



Montevideo, 21 de Octubre de 2009

Sr. Director de obras de la Licitación M/24

Ing. Carlos Bilinsky - Jorge Galusso

Presente

De acuerdo a lo solicitado, adjunto envío a Uds. la “Actualización del Plan Ambiental” de la obra que se desarrolla al amparo de la licitación de referencia que ejecuta nuestra empresa.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

Ing. Alejandro Ferrés

(Por Molinsur S.A.)



INFORME SOBRE EL AVANCE DEL RUBRO RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Las tareas realizadas en el segundo trimestre de obra son :

1.- Obrador:

No hay cambios.

2.- Faja de Carretera

Profundización de cunetas.-

Rectificación y Limpieza de cauces y alcantarillas.-

Corte de pasto.

3.-Obras en calzada

Se colocaron defensas metálicas en los lugares determinados por la dirección de vialidad los cuales comprenden el ítem 3 a -, alcantarilla en el km 47, protección del tanque ubicado en la rotonda de Ruta 1 y Tomkinson.

Se terminó la obra de construcción de la alcantarilla del km 47 y se procedió a la reconstrucción de las banquetas con tratamiento bituminoso.

Los materiales granulares han sido adquiridos en las canteras comerciales de La Paz. (Cant. La Lucha) y la piedra triturada fue adquirida en Canteras Montevideo SA.



Comenzaron las tareas de bacheo en pavimento de hormigón en el km 51 comprendido en el ítem 5 a -. El material producto de las demoliciones del hormigón fue reutilizado como material de base en el mismo bache.

Otra tarea desarrollada ha sido el sellado de juntas y fisuras, así como sellado de banquetas.