



Montevideo, 19 de Enero de 2010

Sr. Director de obras de la Licitación M/24

Ing. Carlos Bilinsky - Jorge Galusso

Presente

De acuerdo a lo solicitado, adjunto envío a Uds. la “Actualización del Plan Ambiental” de la obra que se desarrolla al amparo de la licitación de referencia que ejecuta nuestra empresa.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

---

Ing. Alejandro Ferrés

(Por Molinsur S.A.)



## **INFORME SOBRE EL AVANCE DEL RUBRO RECUPERACIÓN AMBIENTAL**

Las tareas realizadas en el segundo trimestre de obra son :

### **1.- Obrador:**

No hay cambios.-

Se realizaron tareas de limpieza siendo retirado los residuos y colocados en el vertedero municipal.-

### **2.- Faja de Carretera**

Rectificación y Limpieza de cauces y alcantarillas.-

Corte de pasto.-

Limpieza varias de residuos vertidos en esta. Los residuos se depositaron en el vertedero municipal.-

### **3.-Obras en calzada y banquina**

Se han realizado bacheos en los paños de hormigón y drenes para evacuar el posible ingreso de agua en las capas de base. Se depositó los escombros como material de soporte de la estructura a construir. Parte del escombro se utilizó como material granular para la construcción de drenes en la zona de bacheo. En Banquina se ha realizado varios bacheos a lo largo de todo el contrato.



Se termino con la colocación de defensas metálicas en el item 3 a -, quedando a la espera que la Dirección de Obra indique nuevos lugares para la colocación de defensas metálicas.

Se ha sellado juntas calzada-banquina a lo largo de todo el contrato. Se selló fisuras en banquetas y fisuras en calzada del nuevo puente sobre el Río Santa Lucía. También se han hecho sellados en todo el ancho de banquina en zonas donde existe mayor densidad de fisuras.

Los materiales granulares han sido adquiridos en las canteras comerciales de La Paz. (Cant. La Lucha) y la piedra triturada fue adquirida en Canteras Montevideo SA.