

### AMPLIACION DE CONTRATO

En Montevideo, el día 06 de octubre de 2016, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por la Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°; **POR OTRA PARTE: TECHINT S.A.C.I** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Ing. Alejandro Foglia, titular de la cédula de identidad N° 1.175.006-4 y el Cr. Pablo Faybisovich, titular de la cédula de identidad N° 5.979.521-0 constituyendo domicilio en la calle La Cumparsita 1373 Piso 7, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

#### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra M/46 "**Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 9 tramo Pan de Azúcar - Rocha**". Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa **TECHINT S.A.C.I** y suscribió contrato a esos efectos el día 04 de abril de 2014.
- II) Por expediente N° 2158/2016 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para realizar trabajos de Terceras vías en Ruta.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de agosto de 2016 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

100  
165

#### SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliación de Contrato, para realizar los trabajos de "**Terceras Vías en Ruta**", de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

#### TERCERO – PRECIO

El precio básico del presente Contrato de Ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos cincuenta y un millones trescientos nueve mil doscientos setenta y cuatro con 00/100) \$U 51:309.274**, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I de este contrato.

#### CUARTO – MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a valores básicos es de (pesos uruguayos seis millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos treinta y dos con 70/100) **\$U 6:778.632,70**.

#### QUINTO – PLAZO

El plazo de la presente ampliación será de 5 meses de acuerdo con el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este contrato.

#### **SEXTO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante Póliza de SANCOR SEGUROS, Ref. 186570 - N° 12303 por un monto de (dólares americanos noventa y dos mil con 00/100) **USD 92.000.**

#### **SEPTIMO – PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 04 de abril de 2014 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

#### **OCTAVO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



#### **NOVENO – DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


#### **DECIMO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a few cursive letters.Four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: a stylized signature, a signature starting with 'P', a signature starting with 'M', and a signature that appears to be a vertical line with a horizontal stroke.




Cuadro de Metrajes - Ampliación de Contrato (Terceras Vías en Ruta 9)



GR.	RUB.	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJES SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO BASICO \$	IMPORTE BASICO SOLICITADO \$	J/100	M BASICO \$
<b>OBRAS DE REHABILITACIÓN</b>								
<b>OBRA 4- Construcción de carriles ascendentes</b>								
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	6.700,00	244.000	1.634.800,00	0,19	310.612,00
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO (ROCA)	M3	160,00	851.000	136.160,00	0,19	25.870,40
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	400,00	294.000	117.600,00	0,19	22.344,00
2	25	ESCARIFICADO CONFORMACIÓN Y COMPARACIÓN DE CAPA DE BASE	M2	19.500,00	44.000	858.000,00	0,19	163.020,00
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	3.900,00	1.536.000	5.990.400,00	0,16	988.464,00
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	3.350,00	1.608.000	5.386.800,00	0,16	861.888,00
6	111	EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IM	M2	27.500,00	14.000	385.000,00	0,22	84.700,00
6	118	EJEC. TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	26.000,00	7.000	182.000,00	0,22	40.040,00
7	129	SUB-BASE GRANULAR C/CRB>40% CON TRANSPORTE	M3	3.750,00	695.000	2.606.250,00	0,16	417.000,00
7	133	BASE GRANULAR C/CRB>80% CON TRANSPORTE	M3	5.850,00	775.000	4.533.750,00	0,16	725.400,00
7	137	BANQUINAS MATERIAL GRANULAR C/CRB>80% CON TRANSPORTE	M3	700,00	886.000	620.200,00	0,16	99.232,00
13	263	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLA	M3	12,00	33.817.000	405.804,00	0,25	101.451,00
13	273	ALCANTARILLA CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 50 cm (SIN CABEZALES)	M	42,00	7.216.000	303.072,00	0,25	75.768,00
13	275	ALCANTARILLA CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 80 cm (SIN CABEZALES)	M	30,00	12.165.000	364.950,00	0,25	91.237,50
13	281	CABEZALES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑO	M3	4,00	32.282.000	129.128,00	0,25	32.282,00
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269	M	800,00	2.616.000	2.092.800,00	0,17	355.776,00
152	2134	S.T.E. CEMENTO ASFÁLTICO	TON	435,00	23.700.000	10.309.500,00	0,01	103.095,00
152	2135	S.T.E. EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	10,40	22.900.000	238.160,00	0,01	2.381,60
153	2136	S.T.E. DILUIDO ASFÁLTICO	M3	33,00	26.400.000	871.200,00	0,02	17.424,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	700,00	184.000	128.800,00	0,07	9.016,00
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.000,00	451.000	451.000,00	0,07	31.570,00
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.250,00	451.000	563.750,00	0,07	39.462,50
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	400,00	999.000	399.600,00	0,07	27.972,00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>38.708.724,00</b>		<b>4.596.006,00</b>
<b>OBRA 5- Reparaciones Puente sobre Canal Antiofreni</b>								
2	50-1	RELLENO DE ZONA DE SOCAYACION Y PROTECCION DE REVESTIMIENTO DE ESTRIBO EN EMERGENCIA	Global	1,00	10.262.300.000	10.262.300,00	0,19	1.949.837,00
<b>SUB TOTAL</b>						<b>10.262.300,00</b>		<b>1.949.837,00</b>
<b>OBRA 6- Bacheo, colocación de geotextil y recapado en accesos a terminal de ciudad de Rocha</b>								
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	60,00	275.000	16.500,00	0,19	3.135,00
4	64	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	6,00	6.475.000	38.850,00	0,13	5.050,50
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	450,00	1.889.000	850.050,00	0,16	136.008,00
6	111	EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IM	M2	150,00	17.000	2.550,00	0,22	561,00
6	118	EJEC. TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	3.600,00	10.000	36.000,00	0,22	7.920,00
7	135	MATERIAL GRANULAR PIBACHEO	M3	60,00	1.533.000	91.980,00	0,16	14.716,80
38	596-1	SUMINISTRO Y TENDIDO MATERIAL GEOTEXTIL	M2	3.000,00	218.000	654.000,00	0,09	58.860,00
152	2134	S.T.E. CEMENTO ASFÁLTICO	TON	24,00	24.800.000	595.200,00	0,01	5.952,00
152	2135	S.T.E. EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	2,00	23.800.000	47.600,00	0,01	476,00
153	2136	S.T.E. DILUIDO ASFÁLTICO	M3	0,20	27.600.000	5.520,00	0,02	110,40
<b>SUB TOTAL</b>						<b>2.338.250,00</b>		<b>232.789,70</b>
<b>TOTAL BASICO \$</b>						<b>51.309.274,00</b>		<b>6.778.632,70</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

# ANEXO II

A handwritten mark consisting of a large, open loop on the left side, with a vertical line extending downwards from the bottom of the loop, and a small horizontal tick mark at the end of the vertical line.A handwritten signature consisting of a stylized, angular shape with a vertical line extending downwards from the bottom.A handwritten signature consisting of a stylized, angular shape with a vertical line extending downwards from the bottom.A handwritten signature consisting of a stylized, angular shape with a vertical line extending downwards from the bottom.

GR.	RUB.	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJES DE OBRA SOLICITADOS
<b>OBRAS OBLIGATORIAS</b>				
<b>OBRA 4.- Constitución de carriles ascendientes</b>				
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO (ROCA)	M3	6.700,00
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	160,00
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	M3	400,00
2	25	ESCARIFICADO CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE	M2	19.500,00
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	TON	3.900,00
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	3.350,00
6	111	EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IM	M2	27.500,00
6	118	EJEC.TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	26.000,00
7	129	SUB-BASE GRANULAR C/CRB>40% CON TRANSPORTE	M3	3.750,00
7	133	BASE GRANULAR C/CRB>80% CON TRANSPORTE	M3	5.850,00
7	137	BANQUINAS MATERIAL GRANULAR C/CRB>80% CON TRANSPORTE	M3	700,00
13	283	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLA	M3	12,00
13	273	ALCANTARILLA CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 50 cm (SIN CABEZALES)	M	42,00
13	275	ALCANTARILLA CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 80 cm (SIN CABEZALES)	M	30,00
13	281	CABEZALES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑO	M3	4,00
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269	M	800,00
152	2134	S.T.E. CEMENTO ASFÁLTICO	TON	435,00
152	2135	S.T.E. EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	10,40
153	2136	S.T.E. DILUIDO ASFÁLTICO	M3	33,00
304	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	700,00
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.000,00
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	1.250,00
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	M2	400,00

GR.	RUB.	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJES DE OBRA SOLICITADOS
<b>OBRA 5.- Reparaciones Puentes sobre Canal Androni</b>				
2	50-1	RELLENO DE ZONA DE SOCAVACION Y PROTECCION DE ESTRIBO EN EMERGENCIA	Global	1,00

GR.	RUB.	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJES DE OBRA SOLICITADOS
<b>OBRA 6.- Bacheo, colocación de geotextil y recapado en accesos a terminal de ciudad de Rocha</b>				
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	M3	60,00
4	94	CEMENTO PÓRTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	6,00
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	TON	450,00
6	111	EJEC.DE RIEGO BITUMINOSO DE IM	M2	150,00
6	118	EJEC.TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	3.600,00
7	135	MATERIAL GRANULAR PIBACHEO	M3	60,00
38	596-1	SUMINISTRO Y TENDIDO MATERIAL GEOTEXTIL	M2	3.000,00
152	2134	S.T.E. CEMENTO ASFÁLTICO	TON	24,00
152	2135	S.T.E. EMULSIÓN ASFÁLTICA	M3	2,00
153	2136	S.T.E. DILUIDO ASFÁLTICO	M3	0,20

1	2	3	4	5
10%	27%	22%	30%	10%
6%	19%	25%	25%	25%
8%	25%	25%	25%	18%
10%	27%	22%	30%	11%
0%	0%	26%	23%	51%
0%	0%	26%	22%	51%
0%	15%	41%	12%	32%
0%	0%	25%	23%	52%
12%	27%	23%	27%	12%
3%	12%	41%	12%	32%
0%	0%	0%	29%	71%
50%	0%	50%	0%	0%
50%	0%	50%	0%	0%
50%	0%	50%	0%	0%
50%	0%	50%	0%	0%
0%	0%	0%	0%	100%
0%	0%	26%	23%	51%
0%	0%	25%	23%	52%
0%	15%	41%	12%	32%
0%	0%	0%	29%	71%
0%	0%	0%	0%	100%
0%	0%	0%	0%	100%
0%	0%	0%	0%	100%
0%	0%	0%	0%	100%
0%	0%	0%	0%	100%
0%	0%	0%	0%	100%




1	2	3	4	5
100%				

1	2	3	4	5
100%				
100%				
100%				
100%				
100%				
100%				
100%				
100%				
100%				
100%				
100%				

GR.	RUB.	DENOMINACIÓN	IMPORTE BÁSICOS SOLICITADOS \$				
<b>OBRAS OBLIGATORIAS</b>							
<b>OBRA 4: Construcción de cariles ascendentes</b>							
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	1.834.800,00				
2	7	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPOSITO (ROCA)	136.160,00				
2	8	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A PRÉSTAMO	117.600,00				
2	25	ESCARIFICADO CONFORMACIÓN Y COMPARACIÓN DE CAPA DE BASE	858.000,00				
5	101	MEZCLA ASFÁLTICA PARA BASE NEGRA	5.990.400,00				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	5.386.800,00				
6	111	EJEC. DE RIEGO BITUMINOSO DE IMI	385.000,00				
6	118	EJEC. TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	182.000,00				
7	129	SUB-BASE GRANULAR C/CRB-40% CON TRANSPORTE	2.806.250,00				
7	133	BASE GRANULAR C/CRB-80% CON TRANSPORTE	4.533.750,00				
7	137	BANQUINAS MATERIAL GRANULAR C/CRB-80% CON TRANSPORTE	620.200,00				
13	263	HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALARGUE DE ALCANTARILLA	405.804,00				
13	273	ALCANTARILLA CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 50 cm (SIN CABEZALES)	303.072,00				
13	275	ALCANTARILLA CAÑOS DE HORMIGÓN ARMADO 80 cm (SIN CABEZALES)	364.950,00				
13	281	CABEZALES DE HORMIGÓN ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑO	128.128,00				
41	621-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS LT 267 O 269	2.092.800,00				
152	2134	S.T.E. CEMENTO ASFÁLTICO	10.309.500,00				
152	2135	S.T.E. ENULSIÓN ASFÁLTICA	238.160,00				
153	2136	S.T.E. DILUIDO ASFÁLTICO	871.200,00				
304	3042	TACHAS INSTALADAS	128.800,00				
304	3043	EJE APLICADO EN CALIENTE	451.000,00				
304	3044	BORDE APLICADO EN CALIENTE	563.750,00				
304	3046	SUPERFICIES APLICADAS CALIENTE	399.600,00				
			<b>Subtotal mensual \$</b>				

GR.	RUB.	DENOMINACIÓN	IMPORTE BÁSICOS SOLICITADOS \$				
<b>OBRA 5: Reparaciones Puentes sobre Canal Andrés B.</b>							
2	50-1	RELLENO DE ZONA DE SOCAVACION Y PROTECCION DE REVESTIMIENTO DE ESTRIBO EN EMERGENCIA	10.262.300,00				
			<b>Subtotal mensual \$</b>				

GR.	RUB.	DENOMINACIÓN	IMPORTE BÁSICOS SOLICITADOS \$				
<b>OBRA 6: Bacheo, colocación de geotextil y recapado en accesos a terminal de ciudad de Roba</b>							
2	6	EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA	16.500,00				
4	84	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	38.850,00				
5	102	MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARPETA DE RODADURA	850.050,00				
6	111	EJEC. DE RIEGO BITUMINOSO DE IMI	2.550,00				
6	118	EJEC. TRAT. BITUMINOSO DE ADHERENCIA	36.000,00				
7	135	MATERIAL GRANULAR P/BACHEO	91.980,00				
38	586-1	SUMINISTRO Y TENDIDO MATERIAL GEOTEXTIL	654.000,00				
152	2134	S.T.E. CEMENTO ASFÁLTICO	595.200,00				
152	2135	S.T.E. ENULSIÓN ASFÁLTICA	47.600,00				
153	2136	S.T.E. DILUIDO ASFÁLTICO	5.520,00				
			<b>Subtotal mensual \$</b>				
			<b>Total mensual \$</b>				
			<b>Total acumulado \$</b>				

1	2	3	4	5
170.800	439.200	366.000	488.000	170.800
8.510	25.530	34.040	34.040	34.040
8.820	29.400	29.400	29.400	20.580
88.000	231.000	191.400	257.400	90.200
-	-	1.536.000	1.382.400	3.072.000
-	-	1.407.000	1.206.000	2.773.800
-	56.000	158.200	46.200	124.600
-	-	45.500	42.000	94.500
312.750	695.000	590.750	695.000	312.750
116.250	542.500	1.860.000	542.500	1.472.500
-	-	-	177.200	443.000
202.902	-	202.902	-	-
151.536	-	151.536	-	-
182.475	-	182.475	-	-
64.564	-	64.564	-	-
-	-	-	-	2.082.800
-	-	2.666.250	2.346.300	5.296.950
-	-	59.540	54.960	123.660
-	126.720	357.984	104.544	281.952
-	-	-	36.800	92.000
-	-	-	135.300	315.700
-	-	-	180.400	383.350
-	-	-	49.950	349.650
<b>1.306.607</b>	<b>2.145.350</b>	<b>9.903.541</b>	<b>7.808.394</b>	<b>17.544.832</b>

1	2	3	4	5
10.262.300	-	-	-	-
<b>10.262.300</b>	-	-	-	-

1	2	3	4	5
16.500	-	-	-	-
38.850	-	-	-	-
850.050	-	-	-	-
2.550	-	-	-	-
36.000	-	-	-	-
91.980	-	-	-	-
654.000	-	-	-	-
595.200	-	-	-	-
47.600	-	-	-	-
5.520	-	-	-	-
<b>2.338.250</b>	-	-	-	-
27.10%	4.18%	19.30%	15.22%	34.19%
13.907.157	2.145.350	9.903.541	7.808.394	17.544.832
13.907.157	16.052.507	25.956.048	33.764.442	51.309.274