

AMPLIACIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO

En Montevideo el día 13 de junio de 2017, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **SERVIAM SA**, (en adelante "el Contratista") representada en este acto por Carlos Terreno, Cédula de Identidad N° 1.710.447-3 constituyendo domicilio en Treinta y Tres 413, (Ciudad de San José) **convienen lo siguiente:**

PRIMERO - ANTECEDENTES

- I) Con fecha 20 de julio de 2016 se suscribió Contrato de Cesión entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU) y SERVIAM S.A., para los trabajos de **"Mantenimiento de Ruta N°5, Tramo: Paso Pache (69K200) – Pueblo Centenario (245K000) – División Regional 8" (Licitación M/54).**
- II) Por expediente N° 523/2017, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar la presente Ampliación de Contrato, de acuerdo con lo previsto en el objeto de este documento.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de mayo de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la ampliación de contrato solicitada.

SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación de la Cesión de Contrato, para continuar con los trabajos de **"Mantenimiento de Ruta N° 5, Tramo: Paso Pache (69K200) - Pueblo Centenario (245K000) – División Regional 8"**, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este contrato.

TERCERO - PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos nueve millones trescientos cincuenta y seis mil cientos treinta y seis con 31/100) \$U 9:356.136,31** de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

Se amplía en seis (6) meses el plazo del Contrato, contados a partir del 1° de abril de 2017 hasta el 30 de setiembre de 2017 inclusive, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

QUINTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a precios básicos, es de **(pesos uruguayos un millón doscientos cuarenta y dos mil ochenta y uno con 00/100) \$U 1:242.081,00.**

SEXTO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 20 de julio de 2016 y demás documentos que forman parte de esta contratación.

SÉPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a esta Ampliación de contrato el derecho privado y la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


OCTAVO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

A handwritten signature in cursive script, appearing to be the name 'Chavez'.A handwritten signature in cursive script, appearing to be the name 'Santander', with a horizontal line underneath. Above the signature is a small rectangular stamp containing the letters 'E' and 'I'.

ANEXO I



LICITACION M54: "Ruta No. 5, Tramo: Paso Pache 69k000 – Pueblo Centenario (245k000)"

Grupo	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (sin impuestos)	Importe Total (sin imps)
Obras de rehabilitación						
I	I	Movilización	Global		2.980.000,00	0,00
II	71	Recuperación ambiental	Global		2.980.000,00	0,00
XVII	382	Señalización de Obra	Global		121.830,00	0,00
Obras de rehabilitación						
II	75	Escarificado, conf. y compactación de capa banquina	m2		12,52	0,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	12.000,00	3,77	45.240,00
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	106.000,00	12,99	1.376.940,00
VII	137	Banquinas de material granular CBR > 80 %	m3	380,00	261,03	99.191,40
IX	211	Agregados pétreos gruesos, medianos para tratamiento	m3	984,00	535,27	526.705,68
CXXXIV	2130	Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional	m3	133,00	16.170,67	2.150.699,11
CXXXIV	2131	Sum. transp. y elaboración de diluido asfáltico nacional	m3	12,00	18.656,67	223.880,04
Obras de mantenimiento mayor						
V	103	Mezcla asfáltica para bacheo	TON		1.635,29	0,00
V	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	TON		1.508,02	0,00
V	105	Mezcla asfáltica para regularización	TON		2.220,45	0,00
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2		2,06	0,00
CXIV	1299	Corte de pasto	Há	750,00	830,21	622.657,50
XLVII	2034	Sellado por puenteo	m		21,31	0,00
CXXXIV	2129	Sum. transp. y elaboración de cemento asfáltico nacional	TON		16.170,67	0,00
CXXXIV	2130	Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional	m3		16.170,67	0,00
CLI	2375	Fresado	m2	1.800,00	93,26	167.868,00
Gestión y ejecución del mantenimiento						
CXXX	912	Alimentación	Pers/mes	15,00	18.950,00	284.250,00
LXXXII	915a	Camioneta s/chofer	Veh. mes	6,00	35.527,20	213.163,20
LXXXII	915b	Automóvil s/chofer	Veh. mes	6,00	26.645,40	159.872,40
LXIII	1288	Mantenimiento señalización vertical (inc. Tachas)	km.mes	1.056,00	488,94	516.320,64
LXXXII	2117	Mantenimiento calzada y banquina	km.mes	1.056,00	2.118,75	2.237.400,00
CIV	2046	Mantenimiento obras de arte y faja	km.mes	1.056,00	651,92	688.427,52
CCC	3002	Señales clase I suministradas	m2		1.332,27	0,00
CCCII	3017	Poste suministrado	m3	2,80	15.543,15	43.520,82
Monto Total de Contrato sin IVA ni LLSS						9.356.136,31

ANEXO II

Handwritten marks including a stylized signature or symbol, a large downward-pointing arrow, and a small symbol resembling a less-than-or-equal sign followed by a vertical line and a period.

LICITACION M54: "Ruta No. 5, Tramo: Paso Pache 69k000 – Pueblo Centenario (245k000)"

OFERENTE: SERVIAM.S.A



Grupo	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6
Obras de rehabilitación										
I	1	Movilización	Global							
II	71	Recuperación ambiental	Global							
XVII	382	Señalización de Obra	Global							
Obras de rehabilitación										
II	75	Escarificado, conf. y compactación de capa banquina	m2							
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	12.000,00			100,00%			
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	106.000,00			100,00%			
VII	137	Banquinas de material granular CBR > 80 %	m3	380,00			100,00%			
IX	211	Agregados pétreos gruesos, medianos para tratamiento	m3	984,00			100,00%			
CXXXIV	2130	Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional	m3	133,00			100,00%			
CXXXIV	2131	Sum. transp. y elaboración de diluido asfáltico nacional	m3	12,00			100,00%			
Obras de mantenimiento mayor										
V	103	Mezcla asfáltica para bacheo	TON							
V	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	TON							
V	105	Mezcla asfáltica para regularización	TON							
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2							
CXIV	1299	Corte de pasto	Há	750,00			100,00%			
XLVII	2034	Sellado por puzo	m							
CXXXIV	2129	Sum. transp. y elaboración de cemento asfáltico nacional	TON							
CXXXIV	2130	Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional	m3							
CLI	2375	Fresado	m2	1.800,00			100,00%			
Gestión y ejecución del mantenimiento										
CXXX	912	Alimentación	Pers/mes	15,00			50,00%	16,67%	16,67%	16,67%
LXXXII	915a	Camioneta s/chofer	Veh. mes	6,00			50,00%	16,67%	16,67%	16,67%
LXXXII	915b	Automóvil s/chofer	Veh. mes	6,00			50,00%	16,67%	16,67%	16,67%
LXIII	1288	Mantenimiento señalización vertical (inc. Tachas)	km.mes	1.056,00			50,00%	16,67%	16,67%	16,67%
LXXXII	2117	Mantenimiento calzada y banquina	km.mes	1.056,00			50,00%	16,67%	16,67%	16,67%
CIV	2046	Mantenimiento obras de arte y faja	km.mes	1.056,00			50,00%	16,67%	16,67%	16,67%
CCC	3002	Señales clase 1 sumministradas	m2							
CCCII	3017	Poste suministrado	m3	2,80			89,29%	3,57%	3,57%	3,57%

LICITACION M54: "Ruta No. 5, Tramo: Paso Pache 69k000 – Pueblo Centenario (245k000)"

Grupo	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6
Obras de rehabilitación										
I	1	Movilización	Global							
II	71	Recuperación ambiental	Global							
XVII	382	Señalización de Obra	Global							
Obras de rehabilitación										
II	75	Escarificado, conf. y compactación de capa banquina	m2							
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	12.000,00			45.240			
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	106.000,00			1.376.940			
VII	137	Banquinas de material granular CBR > 80 %	m3	380,00			99.191			
IX	211	Agregados pétreos gruesos, medianos para tratamiento	m3	984,00			526.706			
CXXXIV	2130	Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional	m3	133,00			2.150.699			
CXXXIV	2131	Sum. transp. y elaboración de diluido asfáltico nacional	m3	12,00			223.880			
Obras de mantenimiento mayor										
V	103	Mezcla asfáltica para bacheo	TON							
V	103-1	Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)	TON							
V	105	Mezcla asfáltica para regularización	TON							
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2							
CXIV	1299	Corte de pasto	Há	750,00			622.658			
XLVII	2034	Sellado por puenteo	m							
CXXXIV	2129	Sum. transp. y elaboración de cemento asfáltico nacional	TON							
CXXXIV	2130	Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional	m3							
CLI	2375	Fresado	m2	1.800,00			167.868			
Gestión y ejecución del mantenimiento										
CXXX	912	Alimentación	Pers/mes	15,00			142.125	47.375	47.375	47.375
LXXXII	915a	Camioneta s/chofer	Veh. mes	6,00			106.582	35.527	35.527	35.527
LXXXII	915b	Automóvil s/chofer	Veh. mes	6,00			79.936	26.645	26.645	26.645
LXIII	1288	Mantenimiento señalización vertical (inc. Tachas)	km.mes	1.056,00			258.160	86.053	86.053	86.053
LXXXII	2117	Mantenimiento calzada y banquina	km.mes	1.056,00			1.118.700	372.900	372.900	372.900
CIV	2046	Mantenimiento obras de arte y faja	km.mes	1.056,00			344.214	114.738	114.738	114.738
CCC	3002	Señales clase I suministradas	m2							
CCCII	3017	Poste suministrado	m3	2,90			38.858	1.554	1.554	1.554
					0	0	7.301.756	684.793	684.793	684.793
					0	0	7.301.756	7.986.550	8.671.343	9.356.136