

## AMPLIACIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO

En Montevideo el día 25 de octubre de 2017, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **SERVIAM SA**, (en adelante "el Contratista") representada en este acto por el Ing. Carlos Terreno, Cédula de Identidad N° 1.710.447-3 constituyendo domicilio en Treinta y Tres 413, (Ciudad de San José) **convienen lo siguiente:**

### PRIMERO - ANTECEDENTES

- I) Con fecha 20 de julio de 2016 se suscribió Contrato de Cesión entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Corporación Vial del Uruguay S.A (CVU) y SERVIAM S.A., para los trabajos de **"Mantenimiento de Ruta N°5, Tramo: Paso Pache (69K200) – Pueblo Centenario (245K000) – División Regional 8" (Licitación M/54).**
- II) Por expediente N° 523/2017, el MTO solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una Ampliación de Contrato. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de mayo de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la ampliación de contrato solicitada, siendo suscripta el día 13 de junio de 2017.
- III) Por expediente N° 2995/2017, el MTO solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar la presente Ampliación de Contrato, de acuerdo con lo previsto en el objeto de este documento.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 27 de setiembre de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A aprobó la ampliación de contrato solicitada.

### SEGUNDO - OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una Ampliación de la Cesión de Contrato, para continuar con los trabajos de **"Mantenimiento de Ruta N° 5, Tramo: Paso Pache (69K200) - Pueblo Centenario (245K000) – División Regional 8"**, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este contrato.

### TERCERO - PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos nueve millones ciento noventa y tres mil trescientos setenta con 00/100) \$U 9:193.370** de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

### CUARTO – PLAZO

Se amplía en seis (6) meses el plazo del Contrato, contados a partir del 1° de octubre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018 inclusive, de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

### QUINTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a precios básicos, es de **(pesos uruguayos un millón trescientos veinticuatro mil setecientos noventa y cinco con 00/100) \$U 1:324.795,00.**

### SEXTO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 20 de julio de 2016 y demás documentos que forman parte de esta contratación.

**SÉPTIMO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a esta Ampliación de contrato el derecho privado y la competencia y jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



**OCTAVO - DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


**NOVENO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I





**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**  
**LICITACION M54: "Ruta No. 5, Tramo: Paso Pache 69k000 – Pueblo Centenario (245k000)"**



Obras Viales - Señalización

OFERENTE: SERVIAM.S.A

| Grupo                                 | RUBRO | DESCRIPCION   | UNIDAD   | CANTIDAD   | PRECIO UNITARIO (sin impuestos) | Importe Total (sin Imps) |
|---------------------------------------|-------|---|----------|------------|---------------------------------|--------------------------|
| Obras de rehabilitación               |       |   |          |            |                                 |                          |
| I                                     |       | Mobilización  | Global   |            | 2.980.000,00                    | 0,00                     |
| II                                    | 71    | Recuperación ambiental                                    | Global   |            | 2.980.000,00                    | 0,00                     |
| XVII                                  | 382   | Señalización de Obra                                      | Global   |            | 121.830,00                      | 0,00                     |
| Obras de rehabilitación               |       |   |          |            |                                 |                          |
| II                                    | 75    | Escarificado, conf. y compactación de capa banquina       | m2       |            | 12,52                           | 0,00                     |
| VI                                    | 111   | Ejecución de riego bituminoso de imprimación              | m2       |            | 3,77                            | 0,00                     |
| VI                                    | 112   | Ejecución de tratamiento bituminoso simple                | m2       | 122.192,00 | 12,99                           | 1.587.274,08             |
| VII                                   | 137   | Banquinas de material granular CBR > 80 %                 | m3       | 336,00     | 261,03                          | 87.706,08                |
| IX                                    | 211   | Agregados pétreos gruesos, medianos para tratamiento      | m3       |            | 535,27                          | 0,00                     |
| CXXXIV                                | 2130  | Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional | m3       | 61,78      | 16.170,67                       | 998.959,31               |
| CXXXIV                                | 2131  | Sum. transp. y elaboración de diluido asfáltico nacional  | m3       |            | 18.656,67                       | 0,00                     |
| Obras de mantenimiento mayor          |       |   |          |            |                                 |                          |
| V                                     | 103   | Mezcla asfáltica para bacheo                              | TON      |            | 1.635,29                        | 0,00                     |
| V                                     | 103-1 | Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)            | TON      | 375,14     | 1.508,02                        | 565.718,62               |
| V                                     | 105   | Mezcla asfáltica para regularización                      | TON      |            | 2.220,45                        | 0,00                     |
| VI                                    | 118   | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia         | m2       |            | 2,06                            | 0,00                     |
| CXIV                                  | 1299  | Corte de pasto  | Há       | 1.144,00   | 830,21                          | 949.760,24               |
| XLVII                                 | 2034  | Sellado por puenteo                                       | m        |            | 21,31                           | 0,00                     |
| CXXXIV                                | 2129  | Sum. transp. y elaboración de cemento asfáltico nacional  | TON      | 19,41      | 16.170,67                       | 313.872,70               |
| CXXXIV                                | 2130  | Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional | m3       |            | 16.170,67                       | 0,00                     |
| CLI                                   | 2375  | Fresado   | m2       | 5.000,00   | 93,26                           | 466.300,00               |
| Gestión y ejecución del mantenimiento |       |   |          |            |                                 |                          |
| CXXX                                  | 912   | Alimentación  | Pers/mes | 15,00      | 18.950,00                       | 284.250,00               |
| LXXXII                                | 915a  | Camioneta s/chofer  | Veh. mes | 8,00       | 35.527,20                       | 284.217,60               |
| LXXXII                                | 915b  | Automóvil s/chofer  | Veh. mes | 8,00       | 26.645,40                       | 213.163,20               |
| LXIII                                 | 1288  | Mantenimiento señalización vertical (inc. Tachas)         | km.mes   | 1.056,00   | 488,94                          | 516.320,64               |
| LXXXII                                | 2117  | Mantenimiento calzada y banquina                          | km.mes   | 1.056,00   | 2.118,75                        | 2.237.400,00             |
| CIV                                   | 2046  | Mantenimiento obras de arte y faja                        | km.mes   | 1.056,00   | 651,92                          | 688.427,52               |
| CCC                                   | 3002  | Señales clase I suministradas                             | m2       |            | 1.332,27                        | 0,00                     |
| CCCII                                 | 3017  | Poste suministrado  | m3       |            | 15.543,15                       | 0,00                     |
|                                       |       |   |          |            | <b>9.193.370,00</b>             |                          |

23

45

4



# ANEXO II

Handwritten marks in blue ink: a checkmark-like symbol, a triangle with a vertical line through it, and the number 15.





**LICITACION M54: "Ruta No. 5, Tramo: Paso Pache 69k000 – Pueblo Centenario (245k000)"**


OFERENTE: SERVIAM.S.A

| Grupo                                 | RUBRO | DESCRIPCION   | UNIDAD    | CANTIDAD   | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      |
|---------------------------------------|-------|---|-----------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obras de rehabilitación               |       |   |           |            |         |        |        |        |        |        |
| I                                     | 1     | Movilización  | Global    |            |         |        |        |        |        |        |
| II                                    | 71    | Recuperación ambiental                                    | Global    |            |         |        |        |        |        |        |
| XVII                                  | 382   | Señalización de Obra                                      | Global    |            |         |        |        |        |        |        |
| Obras de rehabilitación               |       |   |           |            |         |        |        |        |        |        |
| II                                    | 75    | Escarificado, conf. y compactación de capa banquina       | m2        |            |         |        |        |        |        |        |
| VI                                    | 111   | Ejecución de riego bituminoso de imprimación              | m2        |            |         |        |        |        |        |        |
| VI                                    | 112   | Ejecución de tratamiento bituminoso simple                | m2        | 122.192,00 | 100,00% |        |        |        |        |        |
| VII                                   | 137   | Banquinas de material granular CBR > 80 %                 | m3        | 336,00     | 100,00% |        |        |        |        |        |
| IX                                    | 211   | Agregados pétreos gruesos, medianos para tratamiento      | m3        |            |         |        |        |        |        |        |
| CXXXIV                                | 2130  | Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional | m3        | 61,78      | 100,00% |        |        |        |        |        |
| CXXXIV                                | 2131  | Sum. transp. y elaboración de diluido asfáltico nacional  | m3        |            |         |        |        |        |        |        |
| Obras de mantenimiento mayor          |       |   |           |            |         |        |        |        |        |        |
| V                                     | 103   | Mezcla asfáltica para bacheo                              | TON       |            |         |        |        |        |        |        |
| V                                     | 103-1 | Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)            | TON       | 375,14     | 100,00% |        |        |        |        |        |
| V                                     | 105   | Mezcla asfáltica para regularización                      | TON       |            |         |        |        |        |        |        |
| VI                                    | 118   | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia         | m2        |            |         |        |        |        |        |        |
| CXIV                                  | 1299  | Corte de pasto  | Há        | 1.144,00   | 12,59%  |        | 21,85% | 21,85% | 21,85% | 21,85% |
| XLVII                                 | 2034  | Sellado por puenteo                                       | m         |            |         |        |        |        |        |        |
| CXXXIV                                | 2129  | Sum. transp. y elaboración de cemento asfáltico nacional  | TON       | 19,41      | 100,00% |        |        |        |        |        |
| CXXXIV                                | 2130  | Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional | m3        |            |         | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| CLJ                                   | 2375  | Fresado   | m2        | 5.000,00   |         |        |        |        |        |        |
| Gestión y ejecución del mantenimiento |       |   |           |            |         |        |        |        |        |        |
| CXXX                                  | 912   | Alimentación  | Pers. mes | 15,00      | 33,33%  | 13,33% | 13,33% | 13,33% | 13,33% | 13,33% |
| LXXXII                                | 915a  | Carnioneta s/chofer                                       | Veh. mes  | 8,00       | 25,00%  | 25,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| LXXXII                                | 915b  | Automóvil s/chofer  | Veh. mes  | 8,00       | 25,00%  | 25,00% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| LXIII                                 | 1288  | Mantenimiento señalización vertical (inc. Tachas)         | km.mes    | 1.056,00   | 16,67%  | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| LXXXII                                | 2117  | Mantenimiento calzada y banquina                          | km.mes    | 1.056,00   | 16,67%  | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| CIV                                   | 2046  | Mantenimiento obras de arte y faja                        | km.mes    | 1.056,00   | 16,67%  | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% |
| CCC                                   | 3002  | Señales clase I suministradas                             | m2        |            |         |        |        |        |        |        |
| CCCII                                 | 3017  | Poste suministrado  | m3        |            |         |        |        |        |        |        |

Handwritten marks and initials at the top right of the page.



LICITACION M54: "Ruta No. 5, Tramo: Paso Pache 69k000 – Pueblo Centenario (245k000)"



OFERENTE: SERVIAM.S.A

| Grupo                                 | RUBRO | DESCRIPCION   | UNIDAD   | PRECIO UNITARIO (sin impuestos) | CANTIDAD   | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         |
|---------------------------------------|-------|---|----------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Obras de rehabilitación               |       |   |          |                                 |            |           |           |           |           |           |           |
| I                                     | 1     | Movilización  | Global   | 2.980.000,00                    |            |           |           |           |           |           |           |
| II                                    | 71    | Recuperación ambiental                                    | Global   | 2.980.000,00                    |            |           |           |           |           |           |           |
| XVII                                  | 382   | Señalización de Obra                                      | Global   | 121.830,00                      |            |           |           |           |           |           |           |
| Obras de rehabilitación               |       |   |          |                                 |            |           |           |           |           |           |           |
| II                                    | 75    | Escarificado, conf. y compactación de capa banquina       | m2       | 12,52                           |            |           |           |           |           |           |           |
| VI                                    | 111   | Ejecución de riego bituminoso de imprimación              | m2       | 3,77                            |            |           |           |           |           |           |           |
| VI                                    | 112   | Ejecución de tratamiento bituminoso simple                | m2       | 12,99                           | 122.192,00 | 1.587.274 |           |           |           |           |           |
| VII                                   | 137   | Banquinas de material granular CBR > 80 %                 | m3       | 261,03                          | 336,00     | 87.706    |           |           |           |           |           |
| IX                                    | 211   | Agregados pétreos gruesos, medianos para tratamiento      | m3       | 535,27                          |            |           |           |           |           |           |           |
| CXXXIV                                | 2130  | Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional | m3       | 16.170,67                       | 61,78      | 998.959   |           |           |           |           |           |
| CXXXIV                                | 2131  | Sum. transp. y elaboración de diluido asfáltico nacional  | m3       | 18.656,67                       |            |           |           |           |           |           |           |
| Obras de mantenimiento mayor          |       |   |          |                                 |            |           |           |           |           |           |           |
| V                                     | 103   | Mezcla asfáltica para bacheo                              | TON      | 1.635,29                        |            |           |           |           |           |           |           |
| V                                     | 103-1 | Mezcla asfáltica para bacheo (espesor parcial)            | TON      | 1.508,02                        | 375,14     | 565.719   |           |           |           |           |           |
| V                                     | 105   | Mezcla asfáltica para regularización                      | TON      | 2.220,45                        |            |           |           |           |           |           |           |
| VI                                    | 118   | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia         | m2       | 2,06                            |            |           |           |           |           |           |           |
| CXIV                                  | 1299  | Corte de pasto  | Há       | 830,21                          | 1.144,00   | 119.550   |           | 207.553   | 207.553   | 207.553   | 207.553   |
| XLVII                                 | 2034  | Sellado por puenteo                                       | m        | 21,31                           |            |           |           |           |           |           |           |
| CXXXIV                                | 2129  | Sum. transp. y elaboración de cemento asfáltico nacional  | TON      | 16.170,67                       | 19,41      | 313.873   |           |           |           |           |           |
| CXXXIV                                | 2130  | Sum. transp. y elaboración de emulsión asfáltica nacional | m3       | 16.170,67                       |            |           |           |           |           |           |           |
| CLI                                   | 2375  | Fresado   | m2       | 93,26                           | 5.000,00   |           | 93.260    | 93.260    | 93.260    | 93.260    | 93.260    |
| Gestión y ejecución del mantenimiento |       |   |          |                                 |            |           |           |           |           |           |           |
| CXXX                                  | 912   | Alimentación  | Pers.mes | 18.950,00                       | 15,00      | 94.750    | 37.900    | 37.900    | 37.900    | 37.900    | 37.900    |
| LXXXII                                | 915a  | Camioneta s/chofer  | Veh. mes | 35.527,20                       | 8,00       | 71.054    | 71.054    | 35.527    | 35.527    | 35.527    | 35.527    |
| LXXXII                                | 915b  | Automóvil s/chofer  | Veh. mes | 26.645,40                       | 8,00       | 53.291    | 53.291    | 26.645    | 26.645    | 26.645    | 26.645    |
| LXIII                                 | 1288  | Mantenimiento señalización vertical (inc. Tachas)         | km.mes   | 488,94                          | 1.056,00   | 86.053    | 86.053    | 86.053    | 86.053    | 86.053    | 86.053    |
| LXXXIII                               | 2117  | Mantenimiento calzada y banquina                          | km.mes   | 2.118,75                        | 1.056,00   | 372.900   | 372.900   | 372.900   | 372.900   | 372.900   | 372.900   |
| CV                                    | 2046  | Mantenimiento obras de arte y faja                        | km.mes   | 651,92                          | 1.056,00   | 114.738   | 114.738   | 114.738   | 114.738   | 114.738   | 114.738   |
| CCC                                   | 3002  | Señales clase I suministradas                             | m2       | 1.332,27                        |            |           |           |           |           |           |           |
| CCCI                                  | 3017  | Poste suministrado  | m3       | 15.543,15                       |            |           |           |           |           |           |           |
|                                       |       |   |          |                                 |            | 4.465.868 | 829.197   | 974.576   | 974.576   | 974.576   | 974.576   |
|                                       |       |   |          |                                 |            | 4.465.868 | 5.295.064 | 6.269.641 | 7.244.217 | 8.218.794 | 9.193.370 |

Handwritten marks: "S/S", "23", "K", and "35" in the top right corner.

