

AMPLIACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el día 20 de noviembre 2017, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** MELITER S.A. (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Nicolás Olasso, titular de la cédula de identidad N° 4.053.407-9 y constituyendo domicilio en la calle Avda. Italia 6795, convienen lo siguiente;

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° C/67 para la ejecución de obra "Ruta No. 20, Tramo: Ruta 3 – 96k500", habiéndose recibido las ofertas el día 05 de agosto de 2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado por resolución del Directorio del día 01/11/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa MELITER S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 25 de enero de 2017.
- II) Por expediente N° 2017/10/3/1187, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación y ampliación del contrato de la obra C/67: "Ruta No. 20, Tramo: Ruta 3 – 96k500". Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 05 de julio de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Modificación de Contrato solicitada.
- III) Por expediente N° 2017/10/3/2386, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación del contrato de la obra C/67, a los efectos de completar el circuito de rehabilitación de la Ruta 20 en el Tramo: Ruta 3, tramo 110Km000 – Ruta 4.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 25 de octubre de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. aprobó la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de completar el circuito de **Rehabilitación de la Ruta 20 en el tramo de la Ruta 3, tramo 110Km000 – Ruta 4**, de acuerdo con los rubros, metrajes, montos y plazos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO - PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de (pesos uruguayos treinta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y uno con 14/100) **\$U 35.833.661,14** de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

Se amplía en siete (7) meses el plazo del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.

QUINTO - MONTO IMPONIBLE: El monto imponible a aumentar a precios básicos, es de (pesos uruguayos cuatro millones setecientos noventa y seis mil ochocientos noventa y dos con 62/100) **\$U 4:796.892,62**.



SEXTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante de fianza de Cauciones Seguros, póliza N° 128 por un monto de US\$ 61.000 (dólares americanos sesenta y un mil con 00/100).

SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un período de conservación de 18 meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 25 de enero de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.


DECIMO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

Three handwritten signatures in blue ink are visible on the document. The first signature on the left is highly stylized and appears to be 'Hic'. The middle signature is also stylized and illegible. The signature on the right is more legible and appears to be 'Jenny'.

ANEXO I

Two handwritten signatures in blue ink, one to the left and one to the right of the title.A handwritten signature in blue ink, located in the lower-left quadrant of the page.



AMPLIACIÓN C 67 - ANEXO I

OBRA: Ruta 20 - Tramo: Ruta 110k000 - Ruta 4

RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	METRAJE	PRECIO		IMPORTE \$
				UNITARIO \$ c/dto.		
1	Movilización	Global	0,000		0,00	0,00
9	Extracción de árboles	c/u	10,000		14.800,00	148.000,00
20	Ensanche de firme	m	13.306,116		315,00	4.191.426,54
26	Ensanche de plataforma	m	0		0,000	0,00
71	Recuperación ambiental	Global	1,000		1.046.932,29	1.046.932,29
111	Ejecucción de riego bituminoso de imprimación	m2	55.885,690		10,98	613.624,88
113	Ejecucción de tratamiento bituminoso doble	m2	54.555,080		36,60	1.996.715,93
131	Subbase granular CBR> 60% (con transporte), 20 cm. comp.	m3	12.773,870		700,00	8.941.709,00
133	Subbase granular CBR> 80% (con transporte) 20cm. Comp.	m3	11.709,382		800,00	9.367.505,60
135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3	282,390		545,00	153.902,55
211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3	1.363,880		1.326,75	1.809.527,79
274	Alcantarilla de caños H.A de diámetro 60cm	m	64,000		6.313,50	404.064,00
281	Cabezales de H.A Clase VII para alcantarillas de caños	m3	18,000		28.365,00	510.570,00
382	Señalización de obra	Global	1,000		181.320,00	181.320,00
912	Alimentación	Pers.mes	7,000		30.195,00	211.365,00
914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	6,500		80.000,00	520.000,00
915a	Camioneta sin chofer	Veh.mes	7,000		35.000,00	245.000,00
929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	7,000		22.875,00	160.125,00
930	Alojamiento Gerente de Obra	Pers.mes	7,000		27.450,00	192.150,00
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	0,000		22.417,50	0,00
2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	55,885		21.502,50	1.201.667,21
2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	m3	136,388		23.500,00	3.205.118,00
3010	Señales clase 1 instaladas	m2	10,810		3.500,00	37.835,00
3027	Poste para señal instalado	m3	1,694		50.000,00	84.700,00
3028	Poste delineador instalado	m3	0,565		57.000,00	32.205,00
3029	Poste Kilométrico instalado	m3	0,565		45.000,00	25.425,00
3037	Linea de eje aplicado en frío	m2	250,590		146,00	36.586,14
3038	Linea de borde aplicado en frío	m2	2.014,560		146,00	294.125,76
3039	Amarillo aplicado en frío	m2	1.228,390		146,00	179.344,94
3040	Superficies aplicada en frío	m2	2,457		450,00	1.105,52
3042	Tachas instaladas	c/u	285,000		146,00	41.610,00
TOTAL PESOS SIN IVA NI LLSS						35.833.661,14

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO II





OBRA: Ruta 20 - Tramo: Ruta 110k000 - Ruta 4

RUBRO	DENOMINACIÓN	UNIDAD	Meses										
			1	2	3	4	5	6	7				
1	Movilización	Global											
9	Extracción de árboles	c/u		50%									100%
20	Ensanche de firme	m		30%	30%				5%				
26	Ensanche de plataforma	m											
71	Recuperación ambiental	m	8%	8%	8%				9%			9%	50%
111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	Global											
113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2											
131	Subbase granular CBR> 60% (con transporte), 20 cm. comp.	m3			30%				30%				
133	Subbase granular CBR> 80% (con transporte) 20cm. Comp.	m3			5%				30%				
135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m3			30%				40%				
211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	m3			30%				30%				
274	Alcantarilla de caños H.A de diámetro 60cm	m		30%	30%				35%				
281	Cabezales de H.A Clase VII para alcantarillas de caños	m3		30%	30%				35%				
382	Señalización de obra	Global	14%	14%	14%				14%				16%
912	Alimentación	Pers.mes	14%	14%	14%				14%				16%
914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	14%	14%	14%				14%				16%
915a	Camioneta sin chofer	Veh.mes	14%	14%	14%				14%				16%
929	Alojamiento personal de inspección	Casa.mes	14%	14%	14%				14%				16%
930	Alojamiento Gerente de Obra	Pers.mes	14%	14%	14%				14%				16%
2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3											40%
2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3								30%			40%
2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	m3								30%			40%
3010	Señales clase 1 instaladas	m2											50%
3027	Poste para señal instalado	m3											50%
3028	Poste delineador instalado	m3											50%
3029	Poste Kilométrico instalado	m3											50%
3037	Línea de eje aplicado en frío	m2											50%
3038	Línea de borde aplicado en frío	m2											50%
3039	Amarillo aplicado en frío	m2											50%
3040	Superficies aplicada en frío	m2											50%
3042	Tachas instaladas	c/u											50%

OBRA: Ruta 20 - Tramo: Ruta 110k000 - Ruta 4

RUBRO	UNIDAD	DENOMINACIÓN	Meses								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	Global	Movilización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	c/u	Extracción de árboles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148000,00
20	m	Ensanche de firme	0,00	1257427,96	1257427,96	1466999,29	209571,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	m	Recuperación ambiental	83754,58	83754,58	83754,58	83754,58	83754,58	94223,91	184087,46	599014,78	523466,15
71	Global	Recuperación ambiental	83754,58	83754,58	83754,58	83754,58	83754,58	94223,91	184087,46	599014,78	245449,95
111	m2	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	m2	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	m3	Subbase granular CBR> 60% (con transporte), 20 cm. comp.	0,00	0,00	2682512,70	2682512,70	3576683,60	2810251,68	2810251,68	3278626,96	0,00
133	m3	Subbase granular CBR> 80% (con transporte) 20cm. Comp.	0,00	0,00	468375,28	468375,28	2810251,68	2810251,68	61561,02	542858,34	0,00
135	m3	Material granular para bacheo previo (con transporte)	0,00	0,00	46170,77	46170,77	46170,77	46170,77	61561,02	542858,34	723811,12
211	m	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento	0,00	121219,20	121219,20	141422,40	178699,50	20203,20	20203,20	25528,50	0,00
274	m3	Alcantarilla de caños H.A de diámetro 60cm	0,00	153171,00	153171,00	153171,00	178699,50	25528,50	20203,20	25528,50	0,00
281	Global	Cabezales de H.A. Clase VII para alcantarillas de caños	25384,80	25384,80	25384,80	25384,80	25384,80	25384,80	25384,80	25384,80	29011,20
382	Pers.mes	Señalización de obra	29591,10	29591,10	29591,10	29591,10	29591,10	29591,10	29591,10	29591,10	33818,40
912	Veh.mes	Alimentación	72800,00	72800,00	72800,00	72800,00	72800,00	72800,00	72800,00	72800,00	83200,00
914b	Veh.mes	Camioneta con chofer	34300,00	34300,00	34300,00	34300,00	34300,00	34300,00	34300,00	34300,00	39200,00
915a	Casa.mes	Camioneta sin chofer	22417,50	22417,50	22417,50	22417,50	22417,50	22417,50	22417,50	22417,50	25620,00
929	Pers.mes	Alojamiento personal de inspección	26901,00	26901,00	26901,00	26901,00	26901,00	26901,00	26901,00	26901,00	30744,00
930	m3	Alojamiento Gerente de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	m3	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	m3	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480666,89
2138	m2	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1282047,20
3010	m3	Señales clase 1 instaladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18917,50
3027	m3	Poste para señal instalado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42350,00
3028	m3	Poste delimitador instalado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16102,50
3029	m3	Poste Kilométrico instalado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12712,50
3037	m2	Línea de eje aplicado en frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18293,07
3038	m2	Línea de borde aplicado en frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147062,88
3039	m2	Amarillo aplicado en frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89672,47
3040	m2	Superficies aplicada en frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,76
3042	c/u	Tachas instaladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20805,00

295.149	1.826.967	5.024.026	7.621.205	9.657.414	6.598.710	4.810.190
295.149	2.122.116	7.146.142	14.767.347	24.424.761	31.023.471	35.833.661

