

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 21 de diciembre de 2017 POR UNA PARTE El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, actuando en nombre y representación de la **Corporación Vial del Uruguay S.A.** (en adelante el Contratante), constituyendo domicilio en Rincón 528 piso 5°. **POR OTRA PARTE: Consorcio SACEEM-MOLINSUR I** (en adelante, Contratista), representado en este acto por la empresa **COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM)**, representada de acuerdo a lo dispuesto por la cláusula NOVENO del Contrato de constitución del Consorcio SACEEM-MOLINSUR I, por el Ing. Gustavo Amor, titular de la cédula de identidad número 1.477.195-4, quien actúa a su vez en este acto en nombre y representación de **COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y DE OBRAS PÚBLICAS S.A. (SACEEM)** y **MOLINSUR S.A.**, constituyendo domicilio en la calle Brecha 572 de esta ciudad; **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° P/33 para la ejecución de obra denominado **“Ensanche y refuerzo de los puentes en Ruta 5 sobre los Arroyos Villasboas y Molles, sobre la Cañada La Zorra y pasaje superior sobre la vía férrea en km 266”** habiéndose recibido las ofertas el día 05/05/2016. Por resolución del Directorio del día 07/09/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia al **Consorcio Saceem-Molinsur I**, suscribiéndose contrato el 8/3/2017.
- II) Por expediente N° 3234/2017, el MTOP solicita a Corporación Vial del Uruguay S.A. gestionar una Modificación y Ampliación de Contrato por los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente acuerdo.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de Corporación Vial del Uruguay S.A. aprobó la ampliación solicitada el día 29/11/2017.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Modificación y Ampliación de Contrato, a los efectos de adaptar las estructuras a las cargas de camiones tritrenes que no estaba considerado en el contrato original. Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes, montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO - PRECIO GLOBAL

La presente modificación de Contrato implica un aumento en el monto básico del Contrato de **\$U16:825.288,00** (pesos uruguayos dieciséis millones ochocientos veinticinco mil doscientos ochenta y ocho con 00/100) más IVA. Considerando lo anterior el Precio Global básico contratado es de **\$U74:412.758,00** (pesos uruguayos setenta y cuatro millones cuatrocientos doce mil setecientos cincuenta y ocho con 00/100) de acuerdo a los precios unitarios indicados en el Cuadro de Metrajes (Anexo I), que se agrega y forma parte del presente Contrato.

CUARTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar es de **\$U 4:081.801,00** (pesos uruguayos cuatro millones ochenta y un mil ochocientos uno con 00/100). Considerando lo anterior el monto total imponible de jornales básicos contratado es de **\$U 15:811.757,00** (pesos uruguayos quince millones ochocientos once mil setecientos cincuenta y siete con 00/100).

QUINTO - PLAZO

La presente modificación de Contrato implica una disminución en el plazo contractual vigente. Del plazo total de obra, se llevan ejecutados 8 (ocho) meses (certificación diciembre 2017 incluida), por lo que el saldo básico del contrato asciende a \$U 38:407.376,00 (pesos uruguayos treinta y ocho millones cuatrocientos siete mil trescientos setenta y seis con 00/100), y se ejecutará en 6 (seis) meses (desde enero/2018 a junio/2018 incluido) de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte de este contrato (Anexo II).

SEXTO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 36 meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

SÉPTIMO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza de Sancor Seguros, Ref: 222490 póliza N° 14978 y Ref: 223351 póliza N° 15016 por un monto de USD 35.000 (dólares americanos treinta y cinco mil con 00/100).

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente documento, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 08 de marzo de 2017, y demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.


DÉCIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.



DECIMOPRIMERO - NO OBJECION

Este acuerdo se firma sujeto a la no objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



ANEXO I



CL	DESCRIPCIÓN	M	5.634,11	54,20	306,3662.R	33%	100.771,70
LXVIII	REFLEJO CON LAMINAS SIKACARBODUR	M	12.314,51	68,12	861.179,01	22%	187.259,38
XXVII	BARRERA DE PROTECCIÓN AL TRANSITO	M3	91.634,77	7,37	6.764.418,22	25%	169.104,55
XIII	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABLEZALES	M	602.726,92	1,00	602.726,92	25%	150.681,73
XXIX	MICROPHALOTES	CL					

5. CABLEZALES Y ZONAS							
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS							
II	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	278,30	50,30	16.510,19	10%	3.135,61
III	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	246,80	351,00	66.924,60	15%	16.325,71
IV	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	TON	10.055,50	3,60	59.327,45	13%	7.712,57
V	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	M2	7.765,00	201,90	55.977,00	16%	89.276,32
VI	EJECUCION DE REGO DE IMPRIMACION	M2	31,00	291,30	9.000,30	22%	1.986,67
VI	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	54,50	291,30	16.875,65	22%	3.492,69
VI	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO	M2	25,60	291,30	7.467,28	22%	1.640,60
VI	EJECUCION DE REGO DE ADHESION	M2	16,20	1.066,70	17.280,54	22%	3.801,72
VII	BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE)	M3	1.124,70	112,50	126.526,75	16%	20.244,60
VII	BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE)	M3	1.124,70	270,00	303.669,00	16%	48.587,04
IX	AGREGADOS PÉTREOS GRISESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	2.491,40	7,20	18.187,22	16%	2.806,96
IX	AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	2.300,30	2,30	5.359,69	16%	857,55
XLI	PARAPETOS METÁLICOS PARA PROTECCIÓN DEL TRANSITO	M	3.345,20	160,00	535.232,00	17%	90.980,44
CLII	FRESADO	M2	79,00	713,40	56.358,60	8%	4.508,69
CLIII	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	21.042,60	12,10	254.615,46	1%	2.546,15
CLIII	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES	M3	22.465,80	1,80	60.330,44	1%	403,30
CLIII	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES	M3	24.531,90	0,80	7.359,52	2%	147,19
CCCV	SEÑALIZACION VERTICAL	M2	12.551,00	3,30	88.523,48	20%	17.266,10
CCCV	TACHAS INSTALADAS	C/U	190,50	40,00	7.020,00	7%	535,40
CCCV	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M	594,00	97,00	57.618,00	7%	4.033,26
CCCV	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	594,00	86,00	51.084,00	7%	3.575,88

6. PAVES SOBRE LAS VIAS FERREAS							
RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS							
XXXVII	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE - 2	CL	1.148.854,60	1,00	1.148.854,60	17%	195.322,28
X	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO	M3	17.126,10	25,20	431.577,72	30%	129.473,32
X	REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON	M2	2.935,00	326,20	1.045.447,00	30%	313.634,10
XIII	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO-2	M3	39.162,07	40,41	1.952.396,51	25%	395.596,63
X31	JUNTAS TRANSVERSALES	M	7.918,95	18,00	142.541,09	20%	41.336,92
X31	APÓSTOS DE NEOPRENO	C/U	26.152,70	12,00	313.833,44	7%	21.969,34
X3V	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS - 2	M3	69.418,20	10,44	870.886,92	22%	191.595,12
X3V	HORMIGON ARMADO PARA VICAS Y TABLEROS - 2	M3	70.211,10	64,37	4.571.566,17	22%	994.744,56
LXVIII	REFLEJO CON LAMINAS SIKACARBODUR	M	5.634,11	54,20	306.366,16	25%	76.678,55
XXVII	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	12.314,51	69,12	861.179,01	22%	187.259,38

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS							
II	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	278,30	1.000,50	303.486,15	19%	57.662,37
III	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	M3	244,80	300,00	74.174,40	19%	14.093,14
III	EXCAVACION NO CLASIFICADA DE PRESTAMO	M3	489,00	2.541,00	1.242.540,00	19%	238.044,31
IV	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	TON	10.055,50	57,10	574.169,05	13%	74.641,98
V	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	M2	2.750,00	135,00	374.034,00	15%	58.886,44
VI	EJECUCION DE REGO DE IMPRIMACION	M2	31,00	282,00	8.742,00	22%	1.923,24
VI	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	54,50	282,00	15.369,00	22%	3.361,18
VI	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE SELLADO	M2	25,60	282,00	7.219,20	22%	1.588,22
VI	EJECUCION DE REGO DE ADHESION	M2	16,20	960,00	15.564,96	22%	3.424,28
VII	BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE)	M3	1.124,70	103,90	116.743,86	16%	18.673,02
VII	BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE)	M3	1.124,70	250,20	281.336,94	16%	45.023,99
IX	AGREGADOS PÉTREOS GRISESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	M3	2.491,40	5,40	13.463,56	15%	2.162,97
IX	AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA TRATAMIENTO	M3	2.300,30	2,40	5.592,72	15%	869,44
XLI	PARAPETOS METÁLICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	M	3.345,20	233,00	779.451,60	17%	132.503,37
CLII	FRESADO	M2	79,00	746,00	59.092,00	8%	4.727,36
CLII	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	TON	21.042,60	8,10	170.445,06	1%	1.704,45
CLII	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICAS NACIONALES	M3	22.465,80	2,20	49.292,76	1%	462,93
CLII	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONALES	M3	24.531,90	1,30	29.438,28	2%	588,77
CCCI	SEÑALIZACION VERTICAL	M2	12.551,00	5,30	66.523,48	25%	17.296,10
CCCV	TACHAS INSTALADAS	C/U	190,50	40,00	7.020,00	7%	533,40
CCCV	LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE	M	594,00	95,00	56.430,00	7%	3.900,10
CCCV	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	M2	594,00	84,00	49.896,00	7%	3.402,72

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS							
XXXVII	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE	CL	234.288,44	0,50	210.860,60	17%	36.946,13
X	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO	M3	17.126,10	47,40	611.778,57	30%	243.333,57
X	REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORMIGON	M2	2.935,00	310,50	1.074.417,50	30%	302.305,25
XIII	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO - 2	M3	44.157,99	35,00	1.467.213,68	25%	364.303,42
X31	JUNTAS TRANSVERSALES	M	7.918,95	21,00	171.048,31	20%	49.004,30
X31	APÓSTOS DE NEOPRENO	M	26.152,70	8,52	259.751,33	25%	64.937,83
X3V	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS - 2	M3	86.711,34	59,42	8.192.387,77	22%	1.133.526,31
X3V	HORMIGON ARMADO PARA VICAS Y TABLEROS - 2	M3	97.423,00	39,85	3.882.287,82	22%	854.103,32
XXVII	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	M	12.314,51	34,20	421.156,28	22%	92.654,38

SUB TOTAL DE LA OBRA BASICA (SIN IMPUESTOS)		TOTAL (\$)	74.412,58	TOTAL (\$)	16.811,67
SUB TOTAL DE LA AMPLIACION (SIN IMPUESTOS)		\$	\$	\$	\$
SUB TOTAL DE LA OBRA BASICA+AMPLIACION (SIN IMPUESTOS)		\$	\$	\$	\$

13

ANEXO II



XXVI	456-2	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS - 2	895.234	196.942	47%	23%	11%	11%	7%	0%
XXVII	457-2	HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS - 2	4.331.565	952.944	42%	29%	13%	3%	13%	100%
XXVIII	480	REFUERZO CON LAMINAS SIKACARBODUR	851.179	187.259	50%					50%
XXIX	264	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	676.418	169.105						50%
XXX	0	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABLEZALES	602.721	150.682						100%
XXXI	0	MICROPILOTES								100%

3 CANADA LA ZORRA

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS										
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	16.503	3.136	100%					40%
III	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	85.925	16.328	69%					69%
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	7.713	59.327	31%					87%
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	557.977	89.276	13%					100%
VI	111	EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION	9.030	1.887						100%
VII	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	15.876	3.493						81%
VIII	114	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	7.457	1.641	19%					92%
IX	118	EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA	17.281	3.802	8%					50%
X	129	BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE)	126.529	20.245	7%					50%
XI	133	BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE)	303.669	48.597	7%					50%
XII	133	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	18.187	2.910	22%					28%
XIII	212	AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	5.360	888						100%
XIV	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	535.232	90.989						100%
XV	2035	FRESADO	56.359	4.509						88%
XXI	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	254.615	2.546	12%					72%
XXII	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA NACIONAL	40.330	403	4%					100%
XXIII	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONAL	7.360	147						100%
CCCI	3010	SEÑALIZACION VERTICAL	66.523	17.286						100%
CCCV	3042	TACHAS INSTALADAS	7.620	403						100%
CCCVI	3043	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	57.618	4.033						100%
CCCVII	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	51.084	3.576						100%

RUBROS DE PUENTE

XXXVII	586-2	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE - 2	1.148.955	195.322	7%	16%	9%	14%	100%	55%
X	228	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO	431.578	129.473	16%					49%
XI	228	REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HORM	1.045.447	313.634	22%	1%	0%	0%	0%	56%
XII	282-2	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO-2	1.582.387	395.597	21%	22%	1%	0%	0%	50%
XXI	436	JUNTAS TRANSVERSALES	142.541	41.337	50%	25%	25%			50%
XXII	441	APYOS DE NEOPRENO	313.833	21.968	0%					12%
XXIV	456-2	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS - 2	870.887	191.585	30%	11%	24%	9%	14%	20%
XXV	457-2	HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS - 2	4.521.966	994.745	18%	14%				36%
XXVIII	480	REFUERZO CON LAMINAS SIKACARBODUR	305.369	100.772						100%
XXIX	0	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO	851.179	187.259						100%

4. PARALELO SOBRE LAS VIAS FERREAS

RUBROS DE MOVIMIENTO DE SUELOS										
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	303.486	57.682	100%					100%
III	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPÓSITO	74.174	14.093	100%					100%
IV	93	CEMENTO PORTLAND PARA TERRAPLEN CEMENTADO	1.242.549	236.094	100%					100%
V	102	MEZCLA ASFALTICA PARA CARPETA DE RODADURA	574.169	74.642	100%					100%
VI	111	EJECUCION DE RIEGO DE IMPRIMACION	374.934	59.989	100%					100%
VII	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	8.742	1.923	100%					100%
VIII	114	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	15.565	3.821	100%					100%
IX	118	EJECUCION DE RIEGO DE ADHERENCIA	116.744	3.424	100%					50%
X	129	BASE GRANULAR CON CBR >= 40% (CON TRANSPORTE)	281.400	18.679	50%					50%
XI	133	BASE GRANULAR CON CBR >= 80% (CON TRANSPORTE)	13.454	2.153	50%					50%
XX	211	AGREGADOS PÉTREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTO	5.593	895						100%
XXI	212	AGREGADOS PÉTREOS FINOS PARA TRATAMIENTO	779.432	132.503						100%
XXII	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	59.092	4.727						100%
XXIII	2035	FRESADO	170.445	1.704						100%
XXIV	2134	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO	49.293	493						100%
XXV	2135	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSION ASFALTICA NACIONAL	29.438	589						100%
XXVI	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS NACIONAL	66.523	17.286						100%
CCCI	3010	SEÑALIZACION VERTICAL	7.620	533						100%
CCCV	3042	TACHAS INSTALADAS	56.430	3.950						100%
CCCVI	3043	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE	49.896	3.493						100%
CCCVII	3044	LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE								

RUBROS DE PUENTE

XXXVII	586	DEMOLICION DE PUENTE EXISTENTE	210.860	35.846						50%
X	228	HORMIGON CICLOPEO PARA FUNDACION DE REVESTIMIENTO	811.779	243.534						100%
XI	228	REVESTIMIENTO DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE CON LOSETAS DE HO	1.674.418	502.325						100%
XII	282	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA LOSAS DE ACCESO	1.457.214	364.303						50%
XIII	262	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA CABLEZALES	177.049	49.664						10%
XXI	436	JUNTAS TRANSVERSALES	259.751	64.928						40%
XXII	264	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA PILARES PORTICOS Y ESTRIBOS	5.152.388	1.133.525						25%
XXIV	456	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA VIGAS Y TABLEROS	3.882.288	854.103						40%
XXV	457	HORMIGON ARMADO PARA VIGAS Y TABLEROS	421.156	92.654						30%
XXVIII	480	BARRERA DE PROTECCION AL TRANSITO								50%

TOTALES	74.432.768	16.811.767								
----------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

AVANCE PARCIAL PREVISTO	2%	2%	3%	9%	5%	12%	5%	11%	12%	13%	15%	5%	2%	0%
AVANCE ADJUDICADO	2%	4%	7%	15%	21%	32%	38%	48%	61%	74%	88%	97%	100%	100%

(Handwritten signature and initials)