

AMPLIACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el día 20 de julio de 2018, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** CONSTRUCCIONES VIALES Y CIVILES S.A (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Horacio GARCÍA TERRA, titular de la cédula de identidad N° 1.505.276-1 y constituyendo domicilio en la calle Eduardo J. Couture 6684, convienen lo siguiente;

PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° C/65 para la ejecución de obra "Ruta No. 7, Tramo: 110Km950 – 122Km500", habiéndose recibido las ofertas el día 08 de setiembre de 2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado por resolución del Directorio del día 23/11/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa CVC S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 27 de marzo de 2017.
- II) Por expediente N° 2017/10/3/2300, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación y ampliación del contrato de la obra C/65: "Ruta No. 7, Tramo: 110Km950 – 122Km500". Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 11 de octubre de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve aprobar la Modificación y Ampliación de Contrato solicitada, suscribiendo contrato el día 20 de noviembre de 2017.
- III) Por expediente N° 2018/10/3/1740, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación del contrato de obra para los trabajos de rehabilitación en la Ruta 56, tramo: 30k400 – 36k700.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 12 de julio 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., aprobó la ampliación de contrato solicitada.

SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de realizar una mejora de pavimento de "**Rehabilitación en la Ruta 56, tramo:30k400 – 36k700**". Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajés y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato.

TERCERO – PRECIO

El monto básico del presente contrato de ampliación (sin impuestos ni leyes sociales) es de **\$U 36:125.906 (pesos uruguayos treinta y seis millones ciento veinticinco mil novecientos seis con 00/100)**, de acuerdo con lo previsto en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a valores básicos es de **\$U 5.418.886 (pesos uruguayos cinco millones cuatrocientos dieciocho mil ochocientos ochenta y seis con 00/100)**.

QUINTO – PLAZO

El plazo de los trabajos objeto de la presente ampliación es de 2 (dos) meses, de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte del contrato (Anexo II).

Handwritten signature in blue ink on the left margin.

Handwritten numbers '102' and '73' in blue ink on the left margin.

SEXTO – GARANTIA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante de fianza de SANCOR Seguros, Referencia N° 238417 póliza N° 15967 por un monto de US\$ 60.000 (dólares americanos sesenta mil con 00/100).

SEPTIMO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 18 meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

OCTAVO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 27 de marzo de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.


DECIMO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.



DECIMO PRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



ANEXO I



CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

LICITACIÓN C/65

Ampliación de Contrato C/65 - Rehabilitación de la Ruta 56: Tramo 30+710 a 53+790 (entre Ruta 6 y Ruta 7)-

PLAN DE FLUJO DE FONDOS

GR.	RUB.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		p/Unit	Importe
I	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1,00	1.118.344	1.118.344
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	-	235	-
II	25	ESC., CONF. Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE	M2	56.304,00	19	1.069.776
II	26	EJECUCION DE ENSANCHO DE PLATAFORMA	M	12.512,00	51	635.610
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1,00	1.118.344	1.118.344
		Sobre transporte de Tosca	M3:KM	151.335,36	15	2.270.030
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	1.203,69	5.520,45	6.644.926
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	57.555,20	8	460.442
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	-	16	-
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	56.304,00	32	1.801.728
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60% (CON TRANSPORTE)	M3	-	426	-
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80% (CON TRANSPORTE)	M3	11.789,02	426	5.022.124
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (C/TRANSP.)	M3	720,12	727	523.527
VII	181	RECICLADO DE PAVIMENTOS CON CEMENTO PORTLAND (E=21)	M2	56.304,00	120,27	6.771.836
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRAT.	M3	1.413,86	1.266	1.789.942
XIII	273	ALC. DE CAÑOS DE HGON ARM. DE 50 CM. (S/CAB.)	M	-	5.571	-
XIII	275	ALC. DE CAÑOS DE HGON ARMADO DE 80 CM. (S/CAB.)	M	-	10.744	-
XIII	281	CAB. DE HGON ARMADO CLASE VII PARA ALC. DE CAÑOS	M3	-	21.010	-
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	-	291.010	-
XLI	621	PARAPETOS METÁLICOS DE PROTECCIÓN DEL TRÁNSITO	M	-	1.944	-
LXIX	667	PASOS A NIVEL	ML	-	25.467	-
LXXX	912	ALIMENTACIÓN	PERS.MES	10,88	36.123	393.018
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	2,72	94.567	257.222
LXXXII	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	VEH.MES	2,72	44.567	121.222
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	2,72	22.283	60.610
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO PARA GERENTE DE OBRA	CASA.MES	2,72	17.827	48.489
CLIII	2136	SUM., TRANSP. Y ELAB. DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	-	20.110	-
		Emulsion Comun	M3	80,58	18.523	1.492.550
CLIV	2138	SUM., TRANSP. Y ELAB. DE EMULSIONES ASF. MOD.	M3	197,06	22.968	4.526.166
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1. INSTALADAS	M2	-	4.389	-
CCCI	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	-	47.537	-
CCCI	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	-	48.156	-
CCCI	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	-	59.978	-
CCCI	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	-	211	-
CCCI	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	-	181	-
CCCI	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	-	181	-
CCCI	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	-	181	-
CCCI	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	-	544	-
Total Basico						36.125.906

ANEXO II

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

LICITACIÓN C/65

Ampliación de Contrato C/65 - Rehabilitación de la Ruta 56: Tramo 30+710 a 53+790 (entre Ruta 6 y Ruta 7).-

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

GR.	RUB.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	p/Unit	Importe	MES	
						1	2
I	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1.118.344	1.118.344	100%	
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	235	-		
II	25	ESC., CONF. Y COMPACTACIÓN DE CAPA DE BASE	M2	19	1.069.776	100%	
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	51	635.610	100%	
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1.118.344	1.118.344	50%	50%
		Sobre transporte de Tosca	M3:KM	15	2.270.030	100%	
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	5.520,45	6.644.926	100%	
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	57.555,20	460.442	100%	
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	-	-		
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	56.304,00	1.801.728		100%
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60% (CON TRANSPORTE)	M3	426	-		
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80% (CON TRANSPORTE)	M3	426	5.022.124	100%	
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (C/TRANSP.)	M3	720,12	523.527	100%	
VII	181	RECICLADO DE PAVIMENTOS CON CEMENTO PORTLAND (E=2)	M2	56.304,00	120,27	6.771.836	100%
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRAT.	M3	1.413,86	1.266	1.789.942	100%
XIII	273	ALC. DE CAÑOS DE HOGON ARM. DE 50 CM. (S/CAB.)	M	-	5.571	-	
XIII	275	ALC. DE CAÑOS DE HOGON ARMADO DE 80 CM. (S/CAB.)	M	-	10.744	-	
XIII	281	CAB. DE HOGON ARMADO CLASE VII PARA ALC. DE CAÑOS	M3	-	21.010	-	
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	-	291.010	-	
XLI	621	PARAPETOS METÁLICOS DE PROTECCIÓN DEL TRÁNSITO	M	-	1.944	-	
LXIX	667	PASOS A NIVEL	ML	-	25.467	-	
LXXX	912	ALIMENTACIÓN	PERS.MES	10,88	36.123	393.018	75%
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	2,72	94.567	257.222	75%
LXXXII	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	VEH.MES	2,72	44.567	121.222	75%
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	2,72	22.283	60.610	75%
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO PARA GERENTE DE OBRA	CASA.MES	2,72	17.827	48.489	75%
CLIII	2136	SUM., TRANSP. Y ELAB. DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	-	20.110	-	
		Emulsion Comun	M3	80,58	18.523	1.492.550	100%
CLIV	2138	SUM., TRANSP. Y ELAB. DE EMULSIONES ASF. MOD.	M3	197,06	22.968	4.526.166	100%
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	-	4.389	-	
CCCIII	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	-	47.537	-	
CCCIII	3028	POSTE DE LINEADOR INSTALADO	M3	-	48.156	-	
CCCIII	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	-	59.978	-	
CCCIV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	-	211	-	
CCCIV	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	-	181	-	
CCCIV	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	-	181	-	
CCCIV	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	-	181	-	
CCCIV	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	-	544	-	

CORPORACIÓN VIAL DEL URUGUAY S.A.

LICITACIÓN C/65

Ampliación de Contrato C/65 - Rehabilitación de la Ruta 56: Tramo 30+710 a 53+790 (entre Ruta 6 y Ruta 7)-

GR.	RUB.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	p/Unit	Importe	MES	
						1	2
I	1	MOVILIZACIÓN	GLOBAL	1.00	1.118.344	1.118.344	0
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	-	235	0	0
II	25	ESC., CONF. Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	M2	56.304,00	1.069.776	1.069.776	0
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	12.512,00	635.610	635.610	0
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1,00	1.118.344	559.172	559.172
		Sobre transporte de Tosca	M3:KM	151.335,36	15	2.270.030	0
IV	94	CEMENTO PORTLAND PARA BASE ESTABILIZADA	TON	1.203,69	5.520,45	6.644.926	0
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	57.555,20	8	460.442	0
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	-	16	0	0
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	56.304,00	32	1.801.728	0
VII	131	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 60 % (CON TRANSPORTE)	M3	-	426	0	0
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR ≥ 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	11.789,02	426	5.022.124	0
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (C/TRANSP.)	M3	720,12	727	523.527	0
VII	181	RECICLADO DE PAVIMENTOS CON CEMENTO PORTLAND (E=2)	M2	56.304,00	120,27	6.771.836	0
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRAT.	M3	1.413,86	1.266	1.789.942	0
XIII	273	ALC. DE CAÑOS DE HGON ARM. DE 50 CM. (S/CAB.)	M	-	5.571	0	0
XIII	275	ALC. DE CAÑOS DE HGON ARMADO DE 80 CM. (S/CAB.)	M	-	10.744	0	0
XIII	281	CAB. DE HGON ARMADO CLASE VII PARA ALC. DE CAÑOS	M3	-	21.010	0	0
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	-	291.010	0	0
XLI	621	PARAPETOS METÁLICOS DE PROTECCIÓN DEL TRÁNSITO	M	-	1.944	0	0
LXIX	667	PASOS A NIVEL	ML	-	25.467	0	0
LXXX	912	ALIMENTACIÓN	PERS.MES	10,88	36.123	393.018	98.255
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VEH.MES	2,72	94.567	257.222	192.917
LXXXII	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	VEH.MES	2,72	44.567	121.222	90.917
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN	CASA.MES	2,72	22.283	60.610	45.458
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO PARA GERENTE DE OBRA	CASA.MES	2,72	17.827	48.489	36.367
CLIII	2136	SUM., TRANSP. Y ELAB. DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	-	20.110	0	0
		Emulsion Común	M3	80,58	18.523	1.492.550	0
CLIV	2138	SUM., TRANSP. Y ELAB. DE EMULSIONES ASF. MOD.	M3	197,06	22.968	4.526.166	0
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	-	4.389	0	0
CCCI	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	-	47.537	0	0
CCCI	3028	POSTE DE LINEADOR INSTALADO	M3	-	48.156	0	0
CCCI	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	-	59.978	0	0
CCCV	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	-	211	0	0
CCCV	3037	LINEA DE EE APLICADO EN FRIO	M2	-	181	0	0
CCCV	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	-	181	0	0
CCCV	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	-	181	0	0
CCCV	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	-	544	0	0
Total Basico					36.125.906	27.228.758	8.897.148
					27.228.758	36.125.906	