


AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo el día 28 de noviembre de 2017, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **TRAXPALCO S.A.** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Mario Pitzer, titular de la cédula de identidad N° 1.310.037-6 y constituyendo domicilio en la calle Santiago de Chile 1322 of.1601, convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación:

PRIMERO: ANTECEDENTES

- 
- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra "Rehabilitación de Ruta N° 30, tramo: 151k100 – 170k800" (C/56). El día 14 de abril de 2016 se realizó la apertura de ofertas, las que fueron evaluadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la DNV. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa Traxpalco S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 14 de setiembre de 2017.
 - II) Por expediente N° 3478/2017 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
 - III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 25 de octubre de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. aprobó la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO - OBJETO


Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, para la ejecución de obras de rehabilitación en "**Ruta N° 4, comprendidas entre el Acceso Sur de A° Los Chanchos (progresiva 178k500) hasta el Acceso Norte del Puente sobre el A° Cuaró Grande (150k000 – Pueblo Paso Campamento)**", de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

TERCERO - PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de (pesos uruguayos ciento cincuenta y ocho millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos cinco con 00/100) **\$U 158.944.205** de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

Se amplía en quince (15) meses el plazo del Contrato de acuerdo con lo previsto en el Anexo II, Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se adjuntan y forman parte de este Contrato.



QUINTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a precios básicos, es de (pesos uruguayos veintitrés millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos treinta con 75/100) \$U 23.841.630,75.

SEXTO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante el Banco de Seguros del Estado, Póliza N°6040093/0 por un monto de USD 270.000 (dólares americanos doscientos setenta mil 00/100).

SÉPTIMO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS

Se establece un período de conservación de 18 meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 14 de setiembre de 2017 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



DECIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



ANEXO I

C *72*

Quas

TRAXPALCO S.A.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
 LICITACION C/56 - AMPLIACION DE CONTRATO PARA TRABAJOS EN RUTA 4
 TRAMO: 150k000 - 178k700

CUADRO DE METRAJES Y PRECIOS UNITARIOS

GRUPO	RUBRO	RUBROS DENOMINACION	METRAJES		PRECIOS	
			UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIOS	TOTALES
I	1	MOVILIZACION	GLOBAL	0.80	4.927.044,00	3.941.635,20
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	M3	3.000,00	171,00	513.000,00
II	25	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	M2	120.252,10	28,00	3.367.058,80
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	M	57.000,00	125,00	7.125.000,00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	GLOBAL	1,00	4.927.044,00	4.927.044,00
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	293.550,00	12,00	3.522.600,00
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	M2	85.500,00	21,00	1.795.500,00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	205.200,00	31,00	6.361.200,00
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	18.800,00	920,00	17.296.000,00
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	M3	4.110,00	1.081,00	4.442.910,00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	M3	4.959,00	696,00	3.451.464,00
XIII	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP)	M	20,00	24.640,00	492.800,00
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	M3	5,00	4.977,00	24.885,00
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	2,00	20.160,00	40.320,00
XVII	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALES	GLOBAL	1,00	268.515,00	268.515,00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	GLOBAL	1,00	810.578,00	810.578,00
XXXIV	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>80% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)	M3	60.420,00	1.070,00	64.649.400,00
LXXX	912	ALIMENTACION	PER.MES	12,00	38.970,00	467.640,00
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	VH.MES	12,00	99.003,00	1.188.036,00
LXXXII	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	VH.MES	12,00	56.284,00	675.408,00
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCION	CASA.MES	12,00	27.462,00	329.544,00
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	PER.MES	10,00	27.462,00	274.620,00
CLIII	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	411,00	25.637,00	10.536.807,00
CLIV	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADO	M3	712,00	27.823,00	19.809.976,00
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (prom ponderado prev, inf)	M2	58,00	5.492,00	318.536,00
CCCVI	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	1,00	95.091,00	95.091,00
CCCVI	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	1,00	126.581,00	126.581,00
CCCVI	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	1,00	108.956,00	108.956,00
CCCVI	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	700,00	195,00	136.500,00
CCCVI	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	5.700,00	195,00	1.111.500,00
CCCVI	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	2.100,00	195,00	409.500,00
CCCVI	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	M2	100,00	757,00	75.700,00
CCCVI	3042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.190,00	210,00	249.900,00
					TOTAL CONTRATO	156.944.205,00

ANEXO II

C

P2

Lucas

TRAMPALCO S.A.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
 LICITACION C186 - AMPLIACION DE CONTRATO PARA TRABAJOS EN RUTA 4
 TRAMO: 150KM00 - 178K700

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

GRUPO	RUBRO	DENOMINACION	MONTO POR MES															TOTAL					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I	1	MOVILIZACION	1,970,818	-	-	-	1,970,818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,941,635		
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	128,250	513,000	
II	1	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	336,706	7,125,000
II	25	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	1,088,750	4,827,044	
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	3,522,600	
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	223,957	1,795,500
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	-	-	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	302,260	6,361,200
VI	112	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO SIMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,296,000	
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	2,594,400	4,442,910	
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	666,437	3,451,464	
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492,800	
IX	211	AGREGADOS PETROS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	-	482,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,885	
XIII	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP)	-	24,885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,515	
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAJON DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	-	40,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,578	
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAJON	67,129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,649,400	
XIII	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALES	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	67,548	
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	6,464,940	467,640	
XXXIV	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>80% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188,036	
LXXX	912	ALIMENTACION	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	38,970	675,008	
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	99,003	329,544	
LXXXII	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	56,284	274,620	
LXXXIX	929	ALQUILAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCION	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	27,462	10,536,807	
LXXXIX	930	ALQUILAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	22,885	19,859,976	
CLIII	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	-	-	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	1,053,681	318,536	
CLIV	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,091	
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (prom ponderado prev, reg, inf)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,931	
CCCLII	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,956	
CCCLIII	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,500	
CCCLIII	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,111,500	
CCCLIII	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,500	
CCCLIV	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,700	
CCCLIV	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,900	
CCCLIV	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,944,205	
CCCLIV	3042	TACHAS INSTALADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158,944,205	
7,031,892			12,355,596	13,201,532	13,201,532	15,111,228	16,474,105	18,875,694	15,969,303	16,056,431	14,167,822	12,595,363	3,895,709	-	-	-	-	-	-	-	-	158,944,205	
Acumulado			7,031,892	19,385,488	32,587,019	45,788,551	60,895,779	77,373,884	96,248,578	112,238,880	128,295,312	142,463,133	155,048,496	158,944,205	158,944,205	158,944,205	158,944,205	158,944,205	158,944,205	158,944,205	158,944,205	158,944,205	158,944,205

TRAXPALCO S.A.

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY
 LICITACION C/66 - AMPLIACION DE CONTRATO PARA TRABAJOS EN RUTA 4
 TRAMO: 150K000 - 178K700

PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS

GRUPO RUBRO		RUBROS DENOMINACION	METRAJES															TOTAL
UNIDAD	CANTIDAD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	1	MOVILIZACION	0,80	50,00														100,00
II	7	EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO	3.000,00	25,00	25,00													100,00
II	25	ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	120.292,10	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00						100,00
II	26	EJECUCION DE ENSANCHE DE PLATAFORMA	57.000,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	4,55	4,55	50,00			100,00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	1,00	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	15,00	15,00					100,00
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	293.550,00							10,00	10,00	10,00	10,00	35,00				100,00
VI	112	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO SIMPLE	85.500,00							10,00	10,00	10,00	35,00	35,00				100,00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	205.200,00							10,00	10,00	10,00	35,00	35,00				100,00
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	18.800,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00								100,00
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	4.110,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	35,00	35,00					100,00
IX	211	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO (CON TRANSPORTE)	4.959,00															100,00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS	20,00	100,00														100,00
XIII	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLAS (CON TRAT. SUP)	5,00	100,00														100,00
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50 CM. (SIN CABEZALES)	2,00	100,00														100,00
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	1,00	25,00														100,00
XVII	379	RETIRO Y RECOLOCACION DE SEÑALES	1,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	60.420,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00						100,00
XXXIV	551	MATERIAL ESTABILIZADO GRANULOMET. CBR>80% (TRITURADO, CON TRANSPORTE)	12,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
LXXX	914b	ALIMENTACION	12,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	12,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
LXXXII	915b	CAMIONETA SIN CHOFER	12,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PARA PERSONAL DE INSPECCION	12,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO PARA DIRECTOR DE OBRA	10,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
CLIII	2136	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	411,00							10,00	10,00	10,00	15,00	15,00				100,00
CLIV	2138	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADO	712,00							10,00	10,00	10,00	35,00	35,00				100,00
CCCI	3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (prom ponderado prev, reg, inf)	58,00										20,00	40,00	40,00			100,00
CCCI	3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	1,00										20,00	40,00	40,00			100,00
CCCI	3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	1,00										20,00	40,00	40,00			100,00
CCCI	3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	700,00										20,00	40,00	40,00			100,00
CCCI	3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	5.700,00										20,00	40,00	40,00			100,00
CCCI	3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	2.100,00										20,00	40,00	40,00			100,00
CCCI	3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	100,00										20,00	40,00	40,00			100,00
CCCI	3040	SUPERFICIES APLICADAS EN FRIO	1.190,00										20,00	40,00	40,00			100,00
CCCI	3042	TACHAS INSTALADAS	CU										20,00	40,00	40,00			100,00