

AMPLIACION DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo el día 01 de agosto de 2018, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: **JOSÉ CUJÓ S.A.** (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. José Ignacio Cujó Darriulat, titular de la cédula de identidad N° 3.909.261-6 y constituyendo domicilio en la calle Rivera 1278 de la ciudad de Salto, convienen en celebrar el presente Contrato de Ampliación:

PRIMERO: ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra "Bacheos en Ruta N° 96, recargo de base y tratamiento bituminoso doble tramo: Dolores (24k000) – Cañada Nieto (43k800)" (C/63). Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa Grinor S.A. y suscribió contrato a esos efectos el día 19 de octubre de 2016.
- II) Con fecha 27 de junio de 2017, la Empresa Grinor SA, cede y transfiere a la Empresa José Cujó S.A., todos los derechos y obligaciones emergentes del contrato de obra mencionado en la cláusula primera del presente contrato.
- III) Por expediente N° 4397/2017 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato que consiste en la "Rehabilitación del tramo de la Ruta 96, en tramo Cañada Nieto – Palo Solo", de acuerdo con los rubros, metrajes y montos definidos en el objeto del presente contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, con fecha 15 de junio de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, aprobó la Ampliación de Contrato correspondiente.

SEGUNDO: OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, para realizar las tareas de "**Rehabilitación de la Ruta N° 96, tramo: Cañada Nieto – Palo Solo**", de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

TERCERO - PRECIO

El monto básico del presente Contrato de Ampliación, (sin impuestos ni leyes sociales) es de **(pesos uruguayos sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veintitrés con 00/100) \$ 65.742.123** de acuerdo con lo previsto en el Anexo I que se agrega y forma parte del presente contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo de los trabajos de la presente ampliación es de 9 (nueve), de acuerdo con lo previsto en el Anexo II Plan de Trabajo (PDT) y Flujo de Fondos (PFF) que se agregan y forman parte de este Contrato.

QUINTO - MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar a precios básicos es de **(pesos uruguayos ocho millones trescientos ochenta mil doscientos cuarenta y cinco con 10/100) \$U 8.380.245,10.**

SEXTO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 18 meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

SEPTIMO - GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante Aval Bancario HSBC N° 43559 por un monto de USD 110.000 (dólares americanos ciento diez mil 00/100).

OCTAVO - PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 19 de octubre de 2016, y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

NOVENO - COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

DECIMO - DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

DECIMOPRIMERO - NO OBJECION DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.

ANEXO I






CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

C/63-RUTA N°96 - TRAMO CAÑADA NIETO- PALO SOLO

Rubrado y precios

Grupo	Rubro	Denominación	Un.	Metraje	PRECIO	
					Unitario	Total
I	1	Movilización	global	0,00	\$ 1.981.365,00	\$ 0,00
II	25	Escarificado, confirmación y compactación capa de base	m ²	200000,00	\$ 14,00	\$ 2.800.000,00
II	71	Recuperación ambiental	global	1,00	\$ 1.981.365,00	\$ 1.981.365,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m ²	200000,00	\$ 9,00	\$ 1.800.000,00
VI	112	Ejecución de riego bituminoso simple	m ²	45200,00	\$ 16,00	\$ 723.200,00
VI	113	Ejecución de riego bituminoso doble	m ²	160000,00	\$ 31,00	\$ 4.960.000,00
VII	132	Base granular con CBR 70% (con transporte)	m ³	40000,00	\$ 424,00	\$ 16.960.000,00
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	m ³	4135,00	\$ 632,00	\$ 2.613.320,00
IX	211	Agregados petreos gruesos y mediano para tratamientos	m ³	4800,00	\$ 1.150,00	\$ 5.520.000,00
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)	ml	14,00	\$ 4.077,00	\$ 57.078,00
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)	ml	42,00	\$ 6.299,00	\$ 264.558,00
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)	ml	14,00	\$ 8.174,00	\$ 114.436,00
XVII	379	Retiro y recolocación de señales	global	1,00	\$ 134.690,00	\$ 134.690,00
XVII	382	Señalización de obra	global	1,00	\$ 336.833,00	\$ 336.833,00
LXIII	912	Alimentación	per/mes	72,00	\$ 31.219,00	\$ 2.247.768,00
LXXXII	914b	Camioneta con chofer	veh/mes	18,00	\$ 107.144,00	\$ 1.928.592,00
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	veh/mes	18,00	\$ 46.702,00	\$ 840.636,00
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	casa/mes	18,00	\$ 29.916,00	\$ 538.488,00
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m ³	300,00	\$ 20.683,00	\$ 6.204.900,00
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	m ³	620,00	\$ 22.602,00	\$ 14.013.240,00
CCC	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	m ²	50,00	\$ 4.857,00	\$ 242.850,00
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas	m ²	55,00	\$ 4.401,00	\$ 242.055,00
CCCIII	3027	Poste para señal instalado	m ³	3,00	\$ 71.153,00	\$ 213.459,00
CCCIII	3028	Poste delineador instalado	m ³	3,00	\$ 88.332,00	\$ 264.996,00
CCCIII	3029	Poste kilométrico instalado	m ³	1,50	\$ 79.106,00	\$ 118.659,00
CCCIV	3037	Linea de eje aplicado en frío	m ²	500,00	\$ 170,00	\$ 85.000,00
CCCIV	3038	Linea de borde aplicado en frío	m ²	1000,00	\$ 170,00	\$ 170.000,00
CCCIV	3039	Amarillo aplicado en frío	m ²	2000,00	\$ 170,00	\$ 340.000,00
CCCIV	3040	Superficies aplicadas en frío	m ²	50,00	\$ 520,00	\$ 26.000,00
IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS						\$ 65.742.123,00

ANEXO II

A handwritten signature in blue ink, consisting of three distinct parts: a stylized initial on the left, a larger cursive name in the middle, and a final flourish on the right.



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
C/63-RUTA N°96 - TRAMO CAÑADA NIETO- PALO SOLO

Grupo	Rubro	Denominación								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	1									
II	25	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
II	71	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	50,00%
VI	111		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
VI	112		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
VI	113		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
VII	132	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		
VII	135		15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
IX	211		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
XIII	273									100,00%
XIII	274									100,00%
XIII	275									100,00%
XVII	379	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%
XVII	382	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	50,00%
LXIII	912	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	55,52%
LXXXII	914b	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	92,00%
LXXXII	915b	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	55,52%
LXXXIX	929	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	92,00%
CLIII	2136		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
CLIV	2138		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
CCC	3003-1		10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	
CCCI	3010									100,00%
CCCI	3027									100,00%
CCCI	3028									100,00%
CCCI	3029									100,00%
CCCI	3037									100,00%
CCCI	3038									100,00%
CCCI	3039									100,00%
CCCI	3040									100,00%



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.
C/63-RUTA N°96 - TRAMO CAÑADA NIETO- PALO SOLO

Flujo de fondos

Grupo	Rubro	Denominación	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	1	Movilización	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
II	25	Escarificado, confirmación y compactación capa de base	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 280.000	\$ 0	\$ 0
II	71	Recuperación ambiental	\$ 123.835	\$ 123.835	\$ 123.835	\$ 123.835	\$ 123.835	\$ 123.835	\$ 123.835	\$ 123.835	\$ 990.683
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000	\$ 270.000	\$ 270.000	\$ 270.000	\$ 270.000	\$ 360.000	\$ 0
VI	112	Ejecución de riego bituminoso simple	\$ 0	\$ 72.320	\$ 72.320	\$ 108.480	\$ 108.480	\$ 108.480	\$ 108.480	\$ 144.640	\$ 0
VI	113	Ejecución de riego bituminoso doble	\$ 0	\$ 496.000	\$ 496.000	\$ 744.000	\$ 744.000	\$ 744.000	\$ 744.000	\$ 992.000	\$ 0
VII	132	Base granular con CBR 70% (con transporte)	\$ 2.544.000	\$ 2.544.000	\$ 2.544.000	\$ 2.544.000	\$ 2.544.000	\$ 2.544.000	\$ 1.696.000	\$ 0	\$ 0
VII	135	Material granular para bacheo previo (con transporte)	\$ 0	\$ 0	\$ 391.998	\$ 391.998	\$ 391.998	\$ 391.998	\$ 391.998	\$ 391.998	\$ 261.332
IX	211	Agregados pétreos gruesos y mediano para tratamientos	\$ 0	\$ 552.000	\$ 552.000	\$ 828.000	\$ 828.000	\$ 828.000	\$ 828.000	\$ 1.104.000	\$ 0
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.078
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.558
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.436
XVII	379	Retiro y reubicación de señales	\$ 14.966	\$ 14.966	\$ 14.966	\$ 14.966	\$ 14.966	\$ 14.966	\$ 14.966	\$ 14.966	\$ 14.966
XVII	382	Señalización de obra	\$ 21.052	\$ 21.052	\$ 21.052	\$ 21.052	\$ 21.052	\$ 21.052	\$ 21.052	\$ 21.052	\$ 168.417
LXIII	912	Alimentación	\$ 124.976	\$ 124.976	\$ 124.976	\$ 124.976	\$ 124.976	\$ 124.976	\$ 124.976	\$ 124.976	\$ 1.247.961
LXXXII	914b	Camioneta con chofer	\$ 19.286	\$ 19.286	\$ 19.286	\$ 19.286	\$ 19.286	\$ 19.286	\$ 19.286	\$ 19.286	\$ 466.721
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	\$ 46.739	\$ 46.739	\$ 46.739	\$ 46.739	\$ 46.739	\$ 46.739	\$ 46.739	\$ 46.739	\$ 495.409
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	\$ 5.385	\$ 5.385	\$ 5.385	\$ 5.385	\$ 5.385	\$ 5.385	\$ 5.385	\$ 5.385	\$ 0
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	\$ 0	\$ 620.490	\$ 620.490	\$ 930.735	\$ 930.735	\$ 930.735	\$ 930.735	\$ 1.240.980	\$ 0
CLIV	2138	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	\$ 0	\$ 1.401.324	\$ 1.401.324	\$ 2.101.986	\$ 2.101.986	\$ 2.101.986	\$ 2.101.986	\$ 2.802.648	\$ 0
CCC	3003-1	Suministro de señalización de obra clase 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.850
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.055
CCCI	3027	Poste para señal instalado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 213.459
CCCI	3028	Poste delineador instalado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.996
CCCI	3029	Poste kilométrico instalado	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.659
CCCI	3037	Línea de eje aplicado en frío	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.000
CCCI	3038	Línea de borde aplicado en frío	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.000
CCCI	3039	Amarillo aplicado en frío	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.000
CCCI	3040	Superficies aplicadas en frío	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000
TOTAL OBRA S/IMPUESTOS MES			\$ 3.320.239	\$ 6.642.373	\$ 7.034.371	\$ 8.695.438	\$ 8.695.438	\$ 8.695.438	\$ 7.707.438	\$ 7.392.505	\$ 7.558.883

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]