

## AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 26 de julio de 2018, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante), **POR OTRA PARTE:** El Sr. Eduardo Martínez, titular de la cédula de identidad número 1.418.376-5, actuando en nombre y representación de la empresa EDUARDO MARTINEZ SA (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en Bulevar Artigas N° 1659 escritorio 301, de esta ciudad, **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación (C/74) para la ejecución de la obra “Ruta N° 23, tramo: 183km800 – 203km300”, habiéndose recibido las ofertas el día 22/12/2016.; II) Por resolución del Directorio del día 25 de enero de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa Eduardo Martínez SA y se suscribió contrato a estos efectos el día 08 de marzo 2017.
- II) Por los expedientes N° 537/2018 y N° 750/2018 el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato de acuerdo con lo previsto en el objeto del presente contrato.
- III) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 15 de junio de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

### SEGUNDO: OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, para ejecución de obras de “**Rehabilitación de Ruta 23, tramo: 161km000 – 183km800**”, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

### TERCERO: PRECIO

El contratante abonará al Contratista por la ejecución de las obras mencionadas en la cláusula segunda del presente acuerdo, el monto básico de **\$ 72:396.232,42 (pesos uruguayos setenta y dos millones trescientos noventa y seis mil doscientos treinta y dos con 42/100)**, sin impuestos de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

### CUARTO: PLAZO

El plazo de los trabajos de la presente ampliación es de 10 (diez) meses de acuerdo con el PDT y PFF que se agrega y forma parte del contrato (Anexo II).

### QUINTO: MONTO IMPONIBLE

El monto imponible a aumentar es de **\$ 9:979.618,73 (pesos uruguayos nueve millones novecientos setenta y nueve mil seiscientos dieciocho con 73/100)**.

### SEXTO: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante seguro de fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6055546/0, por un monto de USD 115.000 (dólares americanos ciento quince mil con 00/100).

**SEPTIMO - PERÍODO DE RESPONSABILIDAD**

Las obras definidas en el objeto del presente contrato, tendrán un período de responsabilidad por defectos de 18 meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total por parte del Contratante. El período de responsabilidad por defectos se extenderá si los defectos persisten.

**OCTAVO: PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato original de fecha 08 de marzo de 2017 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

**NOVENO: COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



**DECIMO: DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


**DÉCIMOPRIMERO: NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a stylized, cursive mark. The signature on the right is a more complex, blocky cursive mark.A handwritten mark in blue ink, consisting of a short horizontal line followed by a diagonal stroke extending downwards and to the right.


# CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Licitacion C/74 Ampliación "Ruta N°23, Tramo: 161Km000 - 183Km800"

## PRESUPUESTO

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	PU sin Impuestos \$	IMPORTE \$
I	1	MOVILIZACION	Global	0,50	2.290.767,40	1.145.383,70
II	6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	M3	3.000,00	220,00	660.000,00
II	9	EXTRACCION DE ARBOLES	C/U	30,00	5.000,00	150.000,00
II	25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	M2	175.544,00	22,00	3.861.968,00
II	71	RECUPERACION AMBIENTAL	Global	1,00	2.290.767,40	2.290.767,40
VI	111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	M2	158.194,00	12,00	1.898.328,00
VI	113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	M2	153.601,00	29,50	4.531.229,50
VI	118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	M2	153.601,00	7,00	1.075.207,00
VII	129	SUB BASE GRANULAR CON CBR > 40 % (CON TRANSPORTE)	M3	2.000,00	340,00	680.000,00
VII	133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	M3	38.260,00	468,00	17.905.680,00
VII	135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO CBR>80% (CON TRANSPORTE)	M3	9.390,00	590,00	5.540.100,00
IX	211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS (TRITURADOS)	M3	5.100,00	1.100,00	5.610.000,00
XIII	263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLA (CON TRATAMIENTO SUP.)	M3	10,00	31.000,00	310.000,00
XIII	273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50CM. (SIN CABEZALES)	M	100,00	5.600,00	560.000,00
XIII	274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60CM. (SIN CABEZALES)	M	80,00	7.800,00	624.000,00
XIII	281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	M3	40,00	28.000,00	1.120.000,00
XVII	382	SEÑALIZACION DE OBRA	Global	1,00	375.431,32	375.431,32
XLI	621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	M	500,00	2.081,50	1.040.750,00
LXXX	912	ALIMENTACION	Pers.Mes	30,00	35.000,00	1.050.000,00
LXXXI	914b	CAMIONETA CON CHOFER	Veh.Mes	10,00	95.000,00	950.000,00
LXXXII	915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	Veh.Mes	10,00	70.000,00	700.000,00
LXXXIX	929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION	Casa.Mes	10,00	45.000,00	450.000,00
LXXXIX	930	ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA	Pers.Mes	10,00	40.000,00	400.000,00
LXXXIX	1.302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Global	1,00	200.000,00	200.000,00
CLIII	2.136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	M3	245,00	21.125,50	5.175.747,50
CLIV	2.138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADAS	M3	480,00	23.195,50	11.133.840,00
CCC	3.003	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA CLASE 2	M2	40,00	4.830,00	193.200,00
CCC	3.010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	M2	60,00	3.990,50	239.430,00
CCCIII	3.027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	M3	6,00	63.825,00	382.950,00
CCCIII	3.028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	M3	5,00	83.260,00	416.300,00
CCCIII	3.029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	M3	2,00	84.065,00	168.130,00
CCCIV	3.037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	M2	500,00	195,50	97.750,00
CCCIV	3.038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	M2	4.000,00	195,50	782.000,00
CCCIV	3.039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	M2	1.800,00	195,50	351.900,00
CCCIV	3.040	SUPERFICIE APLICADA EN FRIO	M2	20,00	667,00	13.340,00
CCCIV	3.042	TACHAS INSTALADAS	C/U	1.700,00	184,00	312.800,00
						<b>72.396.232,42</b>

# ANEXO II



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTÍNEZ S.A.  
Licitación C/74 Ampliación "Ruta N°23, Tramo: 161Km000 - 183Km800"

FLUJO DE FONDOS EN \$ DEL MES 1 AL 10

RUBRO	DENOMINACION	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	MOVILIZACION	572.692	-	572.692	-	-	-	-	-	-	-
6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	-	-	-	-	198.000	198.000	264.000	-	-	-
9	EXTRACCION DE ARBOLES	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	772.394	772.394	772.394	772.394	772.394	772.394	-	-	-	-
71	RECUPERACION AMBIENTAL	128.283	128.283	128.283	128.283	128.283	125.992	125.992	125.992	125.992	1.145.384
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	-	189.833	569.498	569.498	379.666	189.833	-	-	-	-
113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	-	-	906.246	906.246	906.246	906.246	453.123	453.123	-	-
118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	-	-	215.041	215.041	215.041	215.041	107.521	107.521	-	-
129	SUB BASE GRANULAR CON CBR > 40 % (CON TRANSPORTE)	-	204.000	204.000	204.000	68.000	-	-	-	-	-
133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	2.685.852	3.581.136	3.581.136	3.581.136	895.284	-	-	-	-	-
135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO CBR>80% (CON TRANSPORTE)	1.662.030	1.662.030	2.216.040	-	-	-	-	-	-	-
211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS (TRITURADOS)	-	-	1.122.000	1.122.000	1.122.000	561.000	561.000	-	-	-
263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLA (CON TRATAMIENTO SUP.)	31.000	93.000	93.000	93.000	-	-	-	-	-	-
273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50CM. (SIN CABEZALES)	168.000	168.000	224.000	-	-	-	-	-	-	-
274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60CM. (SIN CABEZALES)	187.200	187.200	249.600	-	-	-	-	-	-	-
281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	SEÑALIZACION DE OBRA	-	-	-	-	-	336.000	336.000	448.000	-	-
621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543	37.543
912	ALIMENTACION	-	-	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
914b	CAMIONETA CON CHOFER	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
930	ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADAS	-	517.575	1.552.724	1.552.724	1.035.150	517.575	-	-	-	-
3003	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA CLASE 2	-	-	2.226.768	2.226.768	2.226.768	1.113.384	1.113.384	-	-	-
3010	SENALES CLASE 1 INSTALADAS	-	-	-	-	-	-	-	57.960	57.960	77.280
3027	POSTE PARA SENAL INSTALADO	-	-	-	-	-	-	-	71.829	71.829	95.772
3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	-	-	-	-	-	-	-	114.885	114.885	153.180
3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	-	-	-	-	-	-	-	124.890	124.890	166.520
3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	-	-	-	-	-	-	-	50.439	50.439	67.252
3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	-	-	-	-	-	-	-	29.325	29.325	39.100
3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	-	-	-	-	-	-	-	234.600	234.600	312.800
3040	SUPERFICIE APLICADA EN FRIO	-	-	-	-	-	-	-	105.570	105.570	140.760
3042	TACHAS INSTALADAS	-	-	-	-	-	-	-	4.002	4.002	5.336
		6.684.984	7.990.993	15.045.966	11.763.634	11.045.226	7.145.282	3.373.563	4.421.128	1.736.100	3.157.347

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY - EDUARDO MARTINEZ S.A.  
Licitacion C/74 Ampliacion "Ruta N°23, Tramo: 161Km000 - 183Km800"

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN % DEL MES 1 AL 10

RUBRO	DENOMINACION	METRAJE	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
1	MOVILIZACION	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EXCAVACION NO CLASIFICADA	3.000	0	0	0	0	30	30	40	0	0	0
9	EXTRACCION DE ARBOLES	30	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ESCARIFICADO CONFORMACION Y COMPACTACION DE CAPA DE BASE	175.544	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0
71	RECUPERACION AMBIENTAL	1	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
111	EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION	158.194	0	10	30	30	20	10	0	0	0	0
113	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE	153.601	0	0	20	20	20	20	10	10	0	0
118	EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA	153.601	0	0	20	20	20	20	10	10	0	0
129	SUB BASE GRANULAR CON CBR > 40 % (CON TRANSPORTE)	2.000	0	30	30	30	10	0	0	0	0	0
133	BASE GRANULAR CON CBR > 80 % (CON TRANSPORTE)	38.260	15	20	20	20	20	5	0	0	0	0
135	MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO PREVIO CBR>80% (CON TRANSPORTE)	9.390	30	30	40	0	0	0	0	0	0	0
211	AGREGADOS PETREOS GRUESOS Y MEDIANOS PARA TRATAMIENTOS (TRITURADOS)	5.100	0	0	20	20	20	20	10	10	0	0
263	HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALARG. DE ALCANTARILLA (CON TRATAMIENTO SUP.)	10	10	30	30	30	0	0	0	0	0	0
273	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 50CM. (SIN CABEZALES)	100	30	30	40	0	0	0	0	0	0	0
274	ALCANTARILLAS DE CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DE 60CM. (SIN CABEZALES)	80	30	30	40	0	0	0	0	0	0	0
281	CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CLASE VII PARA ALCANTARILLAS DE CAÑOS	40	0	0	0	0	0	30	30	40	0	0
382	SEÑALIZACION DE OBRA	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
621	PARAPETOS METALICOS PARA PROTECCION DEL TRANSITO	500	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
912	ALIMENTACION	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
914b	CAMIONETA CON CHOFER	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
915a	AUTOMOVIL SIN CHOFER	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
929	ALOJAMIENTO PERSONAL DE INSPECCION	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
930	ALOJAMIENTO GERENTE DE OBRA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1302	AYUDA PARA ADECUACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2136	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS	245	0	10	30	30	20	10	0	0	0	0
2138	SUMINISTRO TRANSPORTE Y ELABORACION DE EMULSIONES ASFALTICAS MODIFICADAS	480	0	0	20	20	20	20	10	10	0	0
3003	SUMINISTRO DE SEÑALIZACION DE OBRA CLASE 2	40	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3010	SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS	60	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3027	POSTE PARA SEÑAL INSTALADO	6	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3028	POSTE DELINEADOR INSTALADO	5	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3029	POSTE KILOMETRICO INSTALADO	2	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3037	LINEA DE EJE APLICADO EN FRIO	500	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3038	LINEA DE BORDE APLICADO EN FRIO	4.000	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3039	AMARILLO APLICADO EN FRIO	1.800	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3040	SUPERFICIE APLICADA EN FRIO	20	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40
3042	TACHAS INSTALADAS	1.700	0	0	0	0	0	0	0	30	30	40