


## AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En Montevideo el día 24 de setiembre del 2018, entre POR UNA PARTE: **CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.** (en adelante "el Contratante"), representada en este acto por el Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°; Y POR OTRA PARTE: la empresa Hernández y González S.A (en adelante "el Contratista"), representado en este acto por el Sr. Daniel Cerrillo, titular de la Cédula de Identidad N° 1.726.513-2, constituyendo domicilio en la calle Grito de Asencio 1248, convienen en celebrar la presente Ampliación de Contrato:

### PRIMERO: ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación para la realización de la obra C/53 "Rehabilitación de Pavimento en Rutas Av. Giannattasio, 68, 34 y 7". Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A., resolvió adjudicar los trabajos de referencia a la empresa Hernández & González S.A y suscribió contrato a esos efectos el día 30 de mayo de 2012. (Licitación C/53).
- II) Este Contrato fue incluido en el Programa de obras financiado por Fonplata (Contrato AB/19), en el marco del Anexo IB suscrito entre el MEF, MTOP, CND y CVU el día 05 de noviembre de 2012.
- III) Por expediente N° 2013/10/003/0/1487, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar un traspaso de Monto Imponible para la ejecución de obras de Mezcla Asfáltica y Cemento Asfáltico. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 06 de diciembre del 2013 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A resuelve autorizar la Modificación de Contrato correspondiente, suscribiendo contrato a tales efectos el día 17 de diciembre de 2013.
- IV) Por expediente N° 2014/10/003/1497, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para la ejecución de los trabajos de "Pavimento en Calzada y Banquina de Ruta 12 Tramo 44k750 – Ombúes de Lavalle". Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 03 de octubre de 2014 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiendo contrato a tales efectos el día 12 de diciembre de 2014.
- V) Por expediente N° 2015/10/3/811, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para la Rehabilitación en mezcla asfáltica de la Ruta 12, tramo Ruta 54 – Cardona. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 01 de junio de 2016 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiendo contrato a tales efectos el día 01 de junio de 2016.
- VI) Por expediente N° 1828/2015, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una Ampliación de Contrato para la Rehabilitación en mezcla asfáltica de la Ruta 12, tramo Ruta 54 – Cardona, de acuerdo a los rubros, metrajes y condiciones mencionadas en el objeto del presente contrato. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación solicitada, suscribiéndose contrato el día 24 de agosto de 2016.
- VII) Por Expediente N° 3685/2016, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato para la Rehabilitación de la Ruta 12, tramo: Cardona - Juan J. Jackson (longitud 14K631), mediante la técnica de reciclado en Frío con asfalto

14  
14745  
102/94



espumado y calzada en carpeta asfáltica. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 28 de marzo de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el día 26 de abril de 2017.

- VIII) Por Expediente N° 662/2017, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato para la realizar los trabajos de Reconstrucción del pavimento en el By Pass de la ciudad de Trinidad. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 28 de marzo de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente, suscribiéndose contrato el 26 de abril de 2017.
- IX) Por Expediente N° 3117/2018, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de Contrato para realizar los trabajos de Ruta 12 entre las progresivas 122k633 a 138k070 y Ruta 23 (130k a 151k180), calle principal de Ismael Cortinas y luego, tramo de Ruta 23 (152k a 161k). Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 29 de agosto de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A, resuelve autorizar la Ampliación de Contrato correspondiente.

#### **SEGUNDO: OBJETO**

Por el presente, las partes acuerdan realizar la Ampliación de Contrato, para la ejecución de los trabajos de **“Ruta 12 entre las progresivas 122k633 a 138k070 y Ruta 23 (130k a 151k180), calle principal de Ismael Cortinas y luego, tramo de Ruta 23 (152k a 161k)”** de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato. La elaboración del Proyecto Ejecutivo, así como las características del mismo, deberán ajustarse a lo previsto en el Expediente N° 2018/10/3/3117 que se agrega en formato digital y forma parte del presente Contrato.

#### **TERCERO: PRECIO GLOBAL**

A los efectos del pago de la presente Ampliación de Contrato, aplica lo dispuesto en el Pliego de Licitación/Sección I/Art. 14.5, por lo que el Precio Global básico del presente Contrato es de **(pesos uruguayos cuatrocientos tres millones seiscientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve con 80/100) \$ 403.669.569,80** sin impuestos.

#### **CUARTO: MONTO IMPONIBLE**

El monto imponible a aumentar a valores básicos es de **\$U 32.295.965,58** (pesos uruguayos treinta y dos millones doscientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y cinco con 58/100).

#### **QUINTO: PLAZO**

El plazo de los trabajos definidos en el Objeto del presente contrato, es de 5 meses (cinco) contados a partir de la notificación de No Objeción del presente Contrato.

#### **SEXTO: FORMA DE PAGO**

Se aplicará la forma de pago prevista en el contrato original (Art. Quinto) de fecha 30 de mayo de 2012.

#### **SEPTIMO: PERÍODO DE RESPONSABILIDAD**

El período de responsabilidad por defectos para la Ruta 12 (desde progresiva 122k633 a 138k070) y Ruta 23 (130k a 151k180) se establece en treinta y seis (36) meses y para los trabajos de la Ruta 23 en el tramo (152k a 161k), se establece en dieciocho (18) meses contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.

**OCTAVO: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

El contratista constituyó Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, mediante el Banco de Seguros del Estado póliza N° 6057046/0 por un monto de **USD 631.000** (dólares americanos seiscientos treinta y un mil con 00/100).

**NOVENO: PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 30 de mayo de 2012 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

**DECIMO: COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.

**DECIMO PRIMERO: DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

**DECIMO SEGUNDO: NO OBJECION DEL CONCEDENTE**


Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados. ~~Testado: sesenta 403669.569,80, no vale.~~

~~Interlineado: noventa, 403 699.569,80, val3.~~

Three handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized cursive signature. The middle signature is also cursive and appears to be 'L. Harau'. The signature on the right is a long, horizontal cursive signature.

# ANEXO I

Three handwritten signatures in blue ink. The first signature on the left is a stylized, cursive mark. The second signature in the middle is a more complex, looped cursive signature. The third signature on the right is a cursive signature that appears to end with a horizontal line.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS-D.N.VIALIDAD  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY


OBRA "RUTA 12, TRAMO 122K633 - 138K070 y RUTA 23, TRAMO 130K000 - 161K000"

AMPLIACION AB/19

GRUPO	RUBRO	DESIGNACION	UNIDAD	METRAJE TOTAL	METRAJE RUTA 12	METRAJE RUTA 23	PRECIOS	
							UNITARIOS	PRECIO PARCIAL
I	1	Movilización	Global	1,00	0,50	0,50	10.150.000,00	10.150.000,00
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	0,50	0,50	10.150.000,00	10.150.000,00
IV	94	Cemento Portland para base cementada	ton	2.876,59	795,88	2.080,71	5.350,00	15.389.756,50
V	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton.	1.200,00		1.200,00	1.266,47	1.519.764,00
V	102-2	Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura.-	ton.	40.746,00	16.672,27	24.073,73	1.547,91	63.071.140,86
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimacion.	m2	73.356,00		73.356,00	6,00	440.136,00
VI	113	Tratamiento bituminoso doble	m2	63.360,00		63.360,00	10,00	633.600,00
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia.	m2	402.909,00	138.933,00	263.976,00	2,00	805.818,00
VII	133	Base granular con CBR> 80% (con transporte)	m3	6.140,00	1.549,94	4.590,06	600,00	3.684.000,00
VII	181	Reciclado de Pavimentos	m2	392.913,00	138.933,00	253.980,00	235,00	92.334.555,00
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	24.963,00	9.860,70	15.102,30	750,00	18.722.250,00
XIII	263	Hormigon armado clase VII para alargue de alcantarillas	m3	50,00		50,00	50.655,00	2.532.750,00
XVII	382	Señalización de obra.	Global	1,00	0,50	0,50	1.300.000,00	1.300.000,00
LXXX	912	Alimentacion	pers-mes	40,00	18,37	21,63	27.256,00	1.090.240,00
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	10,00	4,45	5,55	60.000,00	600.000,00
LXXXII	915a	Camioneta sin chofer	Veh.mes	10,00	4,45	5,55	42.000,00	420.000,00
LXXXIX	929	Alojamiento de personal de inspección.	Casa mes	10,00	4,45	5,55	21.500,00	215.000,00
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	2.306,80	917,28	1.389,52	19.110,00	44.082.948,00
CLII	2134-1	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico para espumar	ton	4.635,80	1.950,85	2.684,95	21.110,00	97.861.738,00
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	330,00	139,48	190,52	19.020,00	6.276.600,00
CLII	2135-1	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	m3	226,00		226,00	26.196,24	5.920.350,24
CLII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	74,00		74,00	21.765,00	1.610.610,00
CLI	2376	Fresado	m3	5.548,00	2.637,09	2.910,91	2.447,00	13.575.956,00
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas (prom. Ponderado prev reg inf.)	m2	560,00	197,90	362,10	3.148,00	1.762.880,00
CCCIII	3027	Poste para señal instalado	m3	28,00	9,53	18,47	45.706,00	1.279.768,00
CCCIII	3028	Poste delinador instalado	m3	18,00	5,90	12,10	59.984,00	1.079.712,00
CCCIII	3029	Postes Kilometrico instalado	m3	3,20	1,60	1,60	54.421,00	174.147,20
CCCIV	3042	Tachas instaladas	c/u	4.350,00	1.636,72	2.713,28	175,00	761.250,00
CCCIV	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	1.166,00	386,57	779,43	370,00	431.420,00
CCCIV	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	9.323,00	3.087,00	6.236,00	370,00	3.449.510,00
CCCIV	3045	Eje amarillo aplicado en caliente	m2	5.900,00	1.961,69	3.938,31	370,00	2.183.000,00
CCCIV	3046	Superficies aplicada en caliente	m2	230,00	63,76	166,24	829,00	190.670,00

MONTO BASICO SIN IVA Y SIN LLSS (\$) 403.699.569,80

## ANEXO II

Three handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is a simple, stylized mark. The second signature is more complex, featuring a large loop and a diagonal stroke. The third signature is also complex, with a large loop and a jagged, horizontal base.

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS-D.N.VIALIDAD  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  
CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

OBRA "RUTA 12, TRAMO 122K633 - 138K070 Y RUTA 23, TRAMO 130K000 - 161K000"

AMPLIACION AB/19. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS

GRUPO	RUBRO	DESIGNACION	UNIDAD	METRAJE AUTORIZADO	PRECIOS UNITARIOS	PORCENTAJE DE AVANCE					
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
I	1	Movilización	Global	1,00	10.150.000,00	100,00%					0,00%
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	10.150.000,00	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	50,00%
IV	94	Cemento Portland para base cementada	ton	2.876,59	5.350,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
V	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton.	1.200,00	1.266,47	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
V	102-2	Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura.-	ton.	40.746,00	1.547,91	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación.	m2	73.356,00	6,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
VI	113	Tratamiento bituminoso doble	m2	63.360,00	10,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia.	m2	402.909,00	2,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
VII	133	Base granular con CBR> 80% (con transporte)	m3	6.140,00	600,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
VII	181	Reciclado de Pavimentos	m2	392.913,00	235,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	24.963,00	750,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
XIII	263	Hormigon armado clase VII para alargue de alcantarillas	m3	50,00	50.655,00	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%
XVII	382	Señalización de obra.	Global	1,00	1.300.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXX	912	Alimentación	pers-mes	40,00	27.256,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	10,00	60.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXII	915a	Camioneta sin chofer	Veh.mes	10,00	42.000,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
LXXXIX	929	Alojamiento de personal de inspección.	Casa mes	10,00	21.500,00	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	2.306,80	19.110,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
CLII	2134-1	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico para espumar	ton	4.635,80	21.110,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	330,00	19.020,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
CLII	2135-1	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	m3	226,00	26.196,24	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
CLII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	74,00	21.765,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
CLII	2376	Fresado	m3	5.548,00	2.447,00	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	0,00%
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas (prom. Ponderado prev reg inf.)	m2	560,00	3.148,00						50,00%
CCCI	3027	Poste para señal instalado	m3	28,00	45.706,00						50,00%
CCCI	3028	Poste delineador instalado	m3	18,00	59.984,00						50,00%
CCCI	3029	Postes Kilométrico instalado	m3	3,20	54.421,00						50,00%
CCCI	3042	Tachas instaladas	c/u	4.350,00	175,00						50,00%
CCCI	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	1.166,00	370,00						50,00%
CCCI	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	9.323,00	370,00						50,00%
CCCI	3045	Eje amarillo aplicado en caliente	m2	5.900,00	370,00						50,00%
CCCI	3046	Superficies aplicadas en caliente	m2	230,00	829,00						50,00%

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS-D.N. VIALIDAD  
 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  
 CORPORACION VIAL DEL URUGUAY

OBRA "RUTA 12, TRAMO 122K633- 138K070 y RUTA 23, TRAMO 130K000 - 161K000"

AMPLIACION AB/19. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y FLUJO DE FONDOS

GRUPO	RUBRO	DESIGNACION	UNIDAD	METRAJE AUTORIZADO	PRECIOS UNITARIOS	MONTO BASICO DE AVANCE					
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
I	1	Movilización	Global	1,00	10.150.000,00	10.150.000,00					0,00
II	71	Recuperación ambiental	Global	1,00	10.150.000,00	1.268.750,00	1.268.750,00	1.268.750,00	1.268.750,00	1.268.750,00	5.075.000,00
IV	94	Cemento Portland para base cementada	ton	2.876,59	5.350,00	5.386.414,78	5.386.414,78	3.077.951,30	1.538.975,65	1.538.975,65	0,00
V	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton.	1.200,00	1.266,47	531.917,40	531.917,40	303.952,80	151.976,40	151.976,40	0,00
V	102-2	Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura.-	ton.	40.746,00	1.547,91	22.074.899,30	22.074.899,30	12.614.228,17	6.307.114,09	6.307.114,09	0,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación.	m2	73.356,00	6,00	154.047,60	154.047,60	88.027,20	44.013,60	44.013,60	0,00
VI	113	Tratamiento bituminoso doble	m2	63.360,00	10,00	221.760,00	221.760,00	126.720,00	63.360,00	63.360,00	0,00
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia.	m2	402.909,00	2,00	282.036,30	282.036,30	161.163,60	80.581,80	80.581,80	0,00
VII	133	Base granular con CBR> 80% (con transporte)	m3	6.140,00	600,00	1.289.400,00	1.289.400,00	736.800,00	368.400,00	368.400,00	0,00
VII	181	Reciclado de Pavimentos	m2	392.913,00	235,00	32.317.094,25	32.317.094,25	18.466.911,00	9.233.455,50	9.233.455,50	0,00
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	24.963,00	750,00	6.552.787,50	6.552.787,50	3.744.450,00	1.872.225,00	1.872.225,00	0,00
XIII	263	Hormigón armado clase VII para alarigue de alcantarillas	m3	50,00	50.655,00	1.266.375,00	1.266.375,00				0,00
XVII	382	Señalización de obra.	Global	1,00	1.300.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
LXXX	912	Alimentación	pers-mes	40,00	27.256,00	218.048,00	218.048,00	218.048,00	218.048,00	218.048,00	218.048,00
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	Veh.mes	10,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
LXXXII	915a	Camioneta sin chofer	Veh.mes	10,00	42.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
LXXXIX	929	Alojamiento de personal de inspección.	Casa mes	10,00	21.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	2.306,80	19.110,00	15.429.031,80	15.429.031,80	8.816.589,60	4.408.294,80	4.408.294,80	0,00
CLII	2134-1	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico para espumar	ton	4.635,80	21.110,00	34.251.608,30	34.251.608,30	19.572.347,60	9.786.173,80	9.786.173,80	0,00
CLII	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	330,00	19.020,00	2.196.810,00	2.196.810,00	1.255.320,00	627.660,00	627.660,00	0,00
CLII	2135-1	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas	m3	226,00	26.196,24	2.072.122,58	2.072.122,58	1.184.070,05	592.035,02	592.035,02	0,00
CLII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	74,00	21.765,00	563.713,50	563.713,50	322.122,00	161.061,00	161.061,00	0,00
CLII	2376	Fresado	m3	5.548,00	2.447,00	4.751.584,60	4.751.584,60	2.715.191,20	1.357.595,60	1.357.595,60	0,00
CCCI	3010	Señales clase I instaladas (prom. Ponderado prev reg.inf.)	m2	560,00	3.148,00	0,00	0,00	0,00	881.440,00	881.440,00	0,00
CCIII	3027	Poste para señal instalado	m3	28,00	45.706,00	0,00	0,00	0,00	639.884,00	639.884,00	0,00
CCIII	3028	Poste delineador instalado	m3	18,00	59.984,00	0,00	0,00	0,00	539.856,00	539.856,00	0,00
CCIII	3029	Postes Kilométrico instalado	m3	3,20	54.421,00	0,00	0,00	0,00	87.073,60	87.073,60	0,00
CCIV	3042	Tachas instaladas	c/u	4.350,00	175,00	0,00	0,00	0,00	380.625,00	380.625,00	0,00
CCIV	3043	Línea de eje aplicado en caliente	m2	1.166,00	370,00	0,00	0,00	0,00	215.710,00	215.710,00	0,00
CCIV	3044	Línea de borde aplicado en caliente	m2	9.323,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1.724.755,00	1.724.755,00	0,00
CCIV	3045	Eje amarillo aplicado en caliente	m2	5.900,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1.091.500,00	1.091.500,00	0,00
CCIV	3046	Superficies aplicada en caliente	m2	230,00	829,00	0,00	0,00	0,00	95.335,00	95.335,00	0,00

141.485.400,91 131.335.400,91 75.179.642,52 44.242.898,86 11.456.226,60

403.699.569,80