



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 29 de noviembre de 2018

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/1054/2018

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 30/10/2018. Fecha de Contrato 26/01/2018 "Bacheo en Ramal Ruta 2 por Picada Benítez, tramo 17k250 al 30k300", Lic. C/94.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo noviembre 2018.


Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Ing. Richard Serván
Gerente


Ing. Carlos Colacce
Director

D.D.



RAMON C. ALVAREZ S.A.
CONSTRUCCIONES

Montevideo, 30 de octubre de 2018.

Sr. Director de Obra
Ing. Jesús Lema
Presente

Ref : Obra: " Bacheo en Ramal Ruta 2 por Picada Benitez, tramo
17k250 al 30k300" Lic C/94

Se adjunta nuevo PFF correspondiente a la obra de referencia para su aprobación.

Sin otro particular saluda atentamente.

Por Ramón C. Alvarez S.A.
Jorge Bagnasco

CRONOGRAMA

Licitacion C/94. Ruta Ramal Ruta 2, Tramo 17k250- 30k300

	Monto	Mes 1 al 4	Mes 5	Mes 6	total	Mes 1 al 4	Mes 5	Mes 6	total
1	Movilizacion	594.500	100,00%			594.500			594.500
25	Escarificado, conformacion y compactacion de capa de base	2.152.500	25,01%	74,99%		538.412	1.614.088		2.152.500
71	Recuperacion ambiental	594.500	21,00%	29,00%	50,00%	124.845	172.405	297.250	594.500
94	Cemento Portland para base estabilizada	452.640	143,25%			648.407			648.407
111	Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion	738.000	15,55%	84,45%		114.734	623.266		738.000
113	Ejecucion de tratamiento bituminoso doble	3.198.000	0,00%	95,42%			3.051.392		3.051.392
131	Base granular con CBR>60% con transporte	1.127.500	0,00%	100,00%			1.127.500		1.127.500
135	Material granular para bacheo previo	676.500	0,00%	100,00%			676.500		676.500
181	Reciclado de pavimento	1.148.000	143,75%			1.650.250			1.650.250
211	Agregados petreos gruesos y medianos para tratamientos	1.476.000	0,00%	90,00%			1.328.400		1.328.400
382	Señalización de Obra	98.400	45,00%	55,00%		44.280	54.120		98.400
912	Alimentacion	287.000	80,00%	10,00%	10,00%	229.600	28.700	28.700	287.000
915b	Camioneta sin chofer	779.000	80,00%	10,00%	10,00%	623.200	77.900	77.900	779.000
2136	Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos	2.127.010	10,88%	89,12%		231.524	1.895.486		2.127.010
2138	Suministro, transporte y elaboracion de emulsion asfaltica modificada	4.038.090	0,00%	90,00%			3.634.281		3.634.281
		19.487.640				4.799.752	14.284.038	403.850	19.487.640
						Mes 1 al 4	Mes 5	Mes 6	

Pbr Ramon C. Alvarez S.A

Jorge Bagnasco
 Jorge Bagnasco
 30-Oct-18

A

2