

## AMPLIACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Montevideo, el día 28 de noviembre de 2018, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** El Sr. José Ignacio Cujó, titular de la cédula de identidad N° 3.909.261-6, actuando en nombre y representación de la empresa **JOSÉ CUJO S.A** (en adelante el Contratista), constituyendo domicilio en la calle Rivera 1278 (Salto), **CONVIENEN LO SIGUIENTE:**

### PRIMERO – ANTECEDENTES

- I) La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° C/71 para la ejecución de obra “Ruta No. 2, Tramo: 158Km000 – Cardona”, habiéndose recibido las ofertas el día 28/09/2016. Luego de analizadas las ofertas presentadas a dicho llamado por resolución del Directorio del día 25 de enero de 2017, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa José Cujó S.A. y se suscribió contrato a esos efectos el día 07 de febrero de 2017.
- II) Por expediente N° 1569/2017, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una modificación y ampliación del contrato de la obra C/71: “Ruta No. 2, Tramo: 158Km000 – Cardona”. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 14 de diciembre de 2017 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Modificación y Ampliación de Contrato solicitada, suscribiéndose el mismo, el día 26 de abril de 2018.
- III) Por expediente N° 1881/2018, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A., gestionar una ampliación de contrato, para la ejecución de los trabajos definidos en el objeto del presente contrato.
- IV) Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 17 de octubre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve efectuar la Ampliación de contrato correspondiente.

### SEGUNDO – OBJETO

Las partes acuerdan realizar la presente Ampliación de Contrato, a los efectos de realizar la obra de **By Pass de Florencio Sánchez, y los empalmes de conexión entre el by pass y las rutas 2 y 12**, los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte del presente Contrato. Como consecuencia de la presente Ampliación de Contrato, se han adicionado rubros al cuadro de metrajes y otros rubros existentes han verificado cambios.

### TERCERO – PRECIO

El monto básico de la presente ampliación de Contrato es de **\$60:588.516,74 (pesos uruguayos sesenta millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos dieciséis con 74/100)** sin impuestos, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

### CUARTO – PLAZO

El plazo de los trabajos de la presente ampliación es de seis meses (6), de acuerdo con lo previsto en el Anexo II (PDT y PFF) que se agrega y forma parte de este Contrato. Dicho plazo comenzará a regir luego de finalizados los trámites de expropiación que están llevando a cabo las Direcciones de Vialidad y Topografía del MTOP, lo que será notificado oportunamente por parte del Contratante a la Empresa Contratista, indicando en dicha notificación la fecha de inicio del plazo contractual.

#### **QUINTO - MONTO IMPONIBLE**

La presente ampliación de Contrato implica un aumento en el monto imponible de jornales básicos del Contrato de **\$9:340.232,23 (pesos uruguayos nueve millones trescientos cuarenta mil doscientos treinta y dos con 23/100)** sin impuestos.

#### **SEXTO – PERÍODO DE RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS**

A partir de la presente Ampliación de Contrato, se establece un período de conservación de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la Recepción Provisoria Total de las obras.

#### **SEPTIMO – GARANTIA**

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante fianza del Banco de Seguros del Estado, póliza N° 6058438/0 por un monto de US\$ 98.000 (dólares americanos noventa y ocho mil con 00/100).

#### **OCTAVO – PREVISIONES VARIAS**

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el Contrato de fecha 07 de febrero de 2017 y todos los demás documentos que forman parte del mismo.

#### **NOVENO – COMPETENCIA Y JURISDICCION APLICABLE**

Las partes aceptan como derecho aplicable a este Contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo y renuncian a cualquier otra opción.



#### **DECIMO – DOMICILIOS**

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.


#### **DECIMO PRIMERO – NO OBJECION DEL CONCEDENTE**

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad firman ambas partes tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.



# ANEXO I




# AMPLIACIÓN DE CONTRATO C/71

## Rubrado y precios

Grupo	Rubro	Denominación	Un.	Metraje	PRECIO	
					Unitario	Total
I	1	Movilización	gl	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00
II	6	Excavación no clasificada	m3	4384,00	\$ 137,00	\$ 600.608,00
II	7	Excavación no clasificada a depósito	m3	6099,00	\$ 111,00	\$ 676.989,00
II	8	Excavación no clasificada de prestamo	m3	15000,00	\$ 275,00	\$ 4.125.000,00
II	9	Extracción de Árboles	c/u	700,00	\$ 679,00	\$ 475.300,00
II	27	Ejecución de ensanche de plataforma	m	1140,00	\$ 117,00	\$ 133.380,00
II	31	Entradas Particulares	c/u	24,00	\$ 68.792,00	\$ 1.651.008,00
II	71	Recuperación Ambiental	gl	1,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00
III	76	Sobretransporte de Suelos (distancia libre = 400 m)	m3xkm	11000,00	\$ 11,00	\$ 121.000,00
IV	94	Cemento Portland para base estabilizada con cemento (con transporte)	ton	97,00	\$ 8.251,00	\$ 800.347,00
V	101	Mezcla asfáltica para base negra	ton	2189,00	\$ 1.243,00	\$ 2.720.927,00
V	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	ton	1564,00	\$ 1.368,00	\$ 2.139.552,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	m2	31763,00	\$ 7,00	\$ 222.341,00
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	m2	6328,00	\$ 13,00	\$ 82.264,00
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	m2	4060,00	\$ 26,00	\$ 105.560,00
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	m2	26156,00	\$ 7,00	\$ 183.092,00
VII	127	Sub-base granular con CBR> 20% (con transporte)	m3	1672,00	\$ 324,00	\$ 541.728,00
VII	129	Base granular con CBR 40% (con transporte)	m3	1860,00	\$ 324,00	\$ 602.640,00
VII	131	Base granular con CBR 60% (con transporte)	m3	3850,00	\$ 373,00	\$ 1.436.050,00
VII	181	Reciclado pavimentos	m2	8047,00	\$ 96,00	\$ 772.512,00
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	m3	201,00	\$ 967,00	\$ 194.367,00
X	227	Hormigón simple clase VII para alargamiento de alcantarillas	m3	65,00	\$ 23.314,00	\$ 1.515.410,00
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)	m	154,00	\$ 3.254,00	\$ 501.116,00
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)	m	12,00	\$ 5.016,00	\$ 60.192,00
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)	m	18,00	\$ 7.103,00	\$ 127.854,00
XIII	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	m3	7,72	\$ 14.147,00	\$ 109.214,84
XVII	379	Retiro y recolocación de señalización	gl	1,00	\$ 147.065,00	\$ 147.065,00
XVII	382	Señalización de obra	gl	1,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
XX	429	Acondicionamiento de Canteros	m2	1921,00	\$ 448,00	\$ 860.608,00
X	527	Veredas de hormigón lavado	m2	1722,00	\$ 1.750,00	\$ 3.013.500,00
XXXIII	532	Pavimento de hormigón simple de 20 cm de espesor	m2	6700,00	\$ 1.917,00	\$ 12.843.900,00
XXXII	536	Cordón /Cordón Cuneta	m	1211,00	\$ 2.025,00	\$ 2.452.275,00
XXXIV	551	Material estabilizado granulométrico (triturado, con transporte)	m3	3965,00	\$ 807,00	\$ 3.199.755,00
XXXIX	606	Refugio Peatonal	c/u	1,00	\$ 158.531,00	\$ 158.531,00
LXIX	873	Cordones de hormigón simple	m	393,00	\$ 1.287,00	\$ 505.791,00
LXXX	912	Alimentación	per/mes	24,00	\$ 31.516,00	\$ 756.384,00
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	veh/mes	6,00	\$ 98.113,00	\$ 588.678,00
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	veh/mes	6,00	\$ 37.095,00	\$ 222.570,00
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	casa/mes	6,00	\$ 28.422,00	\$ 170.532,00
LXXXIX	930	Alojamiento para el Director de obra	casa/mes	6,00	\$ 24.140,00	\$ 144.840,00
LXXXIX	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	global	1,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	ton	226,00	\$ 18.200,00	\$ 4.113.200,00
CLIV	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	m3	39,40	\$ 20.120,00	\$ 792.728,00
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	36,00	\$ 21.761,00	\$ 783.396,00
LXIX	3000'	Pavimento de hormigón simple de 19 cm de espesor para delantal pisable	m2	114,00	\$ 2.228,00	\$ 253.992,00
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas	m²	1,00	\$ 4.229,00	\$ 4.229,00
CCCIII	3027	Poste para señal instalado	m³	2,00	\$ 67.870,00	\$ 135.740,00
CCCIII	3028	Poste para chevrón instalado	m³	0,50	\$ 87.889,00	\$ 43.944,50
CCCIII	3029	Poste kilométrico instalado	m³	0,20	\$ 79.217,00	\$ 15.843,40
CCCIV	3042	Tachas instaladas	c/u	320,00	\$ 204,00	\$ 65.280,00
CCCIV	3043	Linea de eje aplicado en caliente	m²	161,00	\$ 418,00	\$ 67.298,00
CCCIV	3044	Linea de borde aplicado en caliente	m²	1300,00	\$ 418,00	\$ 543.400,00
CCCIV	3045	Amarillo aplicado en caliente	m²	650,00	\$ 418,00	\$ 271.700,00
CCCIV	3046	Superficies aplicadas en caliente	m²	120,00	\$ 1.050,00	\$ 126.000,00
CCCV	3051	Superficies pintadas	m²	120,00	\$ 525,00	\$ 63.000,00
CCCVI	3057	Columnas con pescante	c/u	1,00	\$ 345.885,00	\$ 345.885,00
<b>IMPORTE DE OBRA S/IMPUESTOS</b>						<b>\$ 60.588.516,74</b>

# ANEXO II



**AMPLIACIÓN DE CONTRATO C/71**

Grupo	Rubro	Denominación	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
I	1	Movilización	50,00%		50,00%			
II	6	Excavación no clasificada	50,00%	50,00%				
II	7	Excavación no clasificada a depósito	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%		
II	8	Excavación no clasificada de prestamo		40,00%	30,00%	30,00%		
II	9	Extracción de Árboles	50,00%	50,00%				
II	27	Ejecución de ensanche de plataforma	100,00%					
II	31	Entradas Particulares	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
II	71	Recuperación Ambiental	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%
III	76	Sobretransporte de Suelos (distancia libre = 400 m)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
IV	94	Cemento Portland para base estabilizada con cemento (con transporte)				50,00%	50,00%	
V	101	Mezcla asfáltica para base negra				60,00%	40,00%	
V	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura				40,00%	60,00%	
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación				50,00%	50,00%	
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple				50,00%	50,00%	
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble				50,00%	50,00%	
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia				50,00%	50,00%	
VII	127	Sub-base granular con CBR> 20% (con transporte)			100,00%			
VII	129	Base granular con CBR 40% (con transporte)				100,00%		
VII	131	Base granular con CBR 60% (con transporte)				100,00%		
VII	181	Reciclado pavimentos				100,00%		
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos				50,00%	50,00%	
X	227	Hormigón simple clase VII para alargamiento de alcantarillas	50,00%	50,00%				
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%		
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)		100,00%				
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)		100,00%				
XIII	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	10,00%	40,00%	25,00%	25,00%		
XVII	379	Retiro y recolocación de señalización	50,00%					50,00%
XVII	382	Señalización de obra	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
XX	429	Acondicionamiento de Canteros						100,00%
X	527	Veredas de hormigón lavado						100,00%
XXXIII	532	Pavimento de hormigón simple de 20 cm de espesor				50,00%	50,00%	
XXXII	536	Cordón /Cordón Cuneta		50,00%	50,00%			
XXXIV	551	Material estabilizado granulométrico (triturado, con transporte)		100,00%				
XXXIX	606	Refugio Peatonal					100,00%	
LXIX	873	Cordones de hormigón simple					100,00%	
LXXX	912	Alimentación	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
LXXXIX	930	Alojamiento para el Director de obra	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
LXXXIX	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico				50,00%	50,00%	
CLIV	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas				50,00%	50,00%	
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos				50,00%	50,00%	
LXIX	3000'	Pavimento de hormigón simple de 19 cm de espesor para delantal pisable					50,00%	50,00%
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas						100,00%
CCCIII	3027	Poste para señal instalado						100,00%
CCCIII	3028	Poste para chevrón instalado						100,00%
CCCIII	3029	Poste kilométrico instalado						100,00%
CCCIV	3042	Tachas instaladas						100,00%
CCCIV	3043	Linea de eje aplicado en caliente						100,00%
CCCIV	3044	Linea de borde aplicado en caliente						100,00%
CCCIV	3045	Amarillo aplicado en caliente						100,00%
CCCIV	3046	Superficies aplicadas en caliente						100,00%
CCCV	3051	Superficies pintadas						100,00%
CCCVI	3057	Columnas con pescante						100,00%

**AMPLIACIÓN DE CONTRATO C/71**

**Flujo de fondos**

Grupo	Rubro	Denominación	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
I	1	Movilización	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
II	6	Excavación no clasificada	\$ 300.304,00	\$ 300.304,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
II	7	Excavación no clasificada a depósito	\$ 203.096,70	\$ 203.096,70	\$ 135.397,80	\$ 135.397,80	\$ 0,00	\$ 0,00
II	8	Excavación no clasificada de prestamo	\$ 0,00	\$ 1.650.000,00	\$ 1.237.500,00	\$ 1.237.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
II	9	Extracción de Árboles	\$ 237.650,00	\$ 237.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
II	27	Ejecución de ensanche de plataforma	\$ 133.380,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
II	31	Entradas Particulares	\$ 412.752,00	\$ 412.752,00	\$ 412.752,00	\$ 412.752,00	\$ 0,00	\$ 0,00
II	71	Recuperación Ambiental	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 1.200.000,00
III	76	Sobretranspote de Suelos (distancia libre = 400 m)	\$ 30.250,00	\$ 30.250,00	\$ 30.250,00	\$ 30.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00
IV	94	Cemento Portland para base estabilizada con cemento (con transporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.173,50	\$ 400.173,50	\$ 0,00
V	101	Mezcla asfáltica para base negra	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.632.556,20	\$ 1.088.370,80	\$ 0,00
V	102	Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 855.820,80	\$ 1.283.731,20	\$ 0,00
VI	111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.170,50	\$ 111.170,50	\$ 0,00
VI	112	Ejecución de tratamiento bituminoso simple	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.132,00	\$ 41.132,00	\$ 0,00
VI	113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.780,00	\$ 52.780,00	\$ 0,00
VI	118	Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.546,00	\$ 91.546,00	\$ 0,00
VII	127	Sub-base granular con CBR> 20% (con transporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 541.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VII	129	Base granular con CBR 40% (con transporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 602.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VII	131	Base granular con CBR 60% (con transporte)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.436.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
VII	181	Reciclado pavimentos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 772.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00
IX	211	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.183,50	\$ 97.183,50	\$ 0,00
X	227	Hormigón simple clase VII para alargamiento de alcantarillas	\$ 757.705,00	\$ 757.705,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
XIII	273	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 50cm (sin cabezales)	\$ 100.223,20	\$ 200.446,40	\$ 150.334,80	\$ 50.111,60	\$ 0,00	\$ 0,00
XIII	274	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 60cm (sin cabezales)	\$ 0,00	\$ 60.192,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
XIII	275	Alcantarillas de caños de hormigón armado de 80cm (sin cabezales)	\$ 0,00	\$ 127.854,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
XIII	281	Cabezales de hormigón armado clase VII para alcantarillas de caños	\$ 10.921,48	\$ 43.685,94	\$ 27.303,71	\$ 27.303,71	\$ 0,00	\$ 0,00
XVII	379	Retiro y recolocación de señalización	\$ 73.532,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.532,50
XVII	382	Señalización de obra	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
XX	429	Acondicionamiento de Canteros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 860.608,00
X	527	Veredas de hormigón lavado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.013.500,00
XXXIII	532	Pavimento de hormigón simple de 20 cm de espesor	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.421.950,00	\$ 6.421.950,00	\$ 0,00
XXXII	536	Cordón /Cordón Cuneta	\$ 0,00	\$ 1.226.137,50	\$ 1.226.137,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
XXXIV	551	Material estabilizado granulométrico (triturado, con transporte)	\$ 0,00	\$ 3.199.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
XXXIX	606	Refugio Peatonal	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.531,00	\$ 0,00
LXIX	873	Cordones de hormigón simple	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 505.791,00	\$ 0,00
LXXX	912	Alimentación	\$ 126.064,00	\$ 126.064,00	\$ 126.064,00	\$ 126.064,00	\$ 126.064,00	\$ 126.064,00
LXXXI	914b	Camioneta con chofer	\$ 98.113,00	\$ 98.113,00	\$ 98.113,00	\$ 98.113,00	\$ 98.113,00	\$ 98.113,00
LXXXII	915b	Camioneta sin chofer	\$ 37.095,00	\$ 37.095,00	\$ 37.095,00	\$ 37.095,00	\$ 37.095,00	\$ 37.095,00
LXXXIX	929	Alojamiento personal de inspección	\$ 28.422,00	\$ 28.422,00	\$ 28.422,00	\$ 28.422,00	\$ 28.422,00	\$ 28.422,00
LXXXIX	930	Alojamiento para el Director de obra	\$ 24.140,00	\$ 24.140,00	\$ 24.140,00	\$ 24.140,00	\$ 24.140,00	\$ 24.140,00
LXXXIX	1302	Ayuda para adecuación de servicios públicos	\$ 333.333,33	\$ 333.333,33	\$ 333.333,33	\$ 333.333,33	\$ 333.333,33	\$ 333.333,33
CLII	2134	Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.056.600,00	\$ 2.056.600,00	\$ 0,00
CLIV	2135	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.364,00	\$ 396.364,00	\$ 0,00
CLIII	2136	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 391.698,00	\$ 391.698,00	\$ 0,00
LXIX	3000'	Pavimento de hormigón simple de 19 cm de espesor para delantal pisable	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.996,00	\$ 126.996,00
CCCI	3010	Señales clase 1 instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.229,00
CCCIII	3027	Poste para señal instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.740,00
CCCIII	3028	Poste para chevrón instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.944,50
CCCIII	3029	Poste kilométrico instalado	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.843,40
CCCIV	3042	Tachas instaladas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.280,00
CCCIV	3043	Linea de eje aplicado en caliente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.298,00
CCCIV	3044	Linea de borde aplicado en caliente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.400,00
CCCIV	3045	Amarillo aplicado en caliente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.700,00
CCCIV	3046	Superficies aplicadas en caliente	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.000,00
CCCV	3051	Superficies pintadas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.000,00
CCCVI	3057	Columnas con pescante	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.885,00
<b>TOTAL DE OBRA \$/IMPUESTOS MES</b>			<b>\$ 4.746.982,22</b>	<b>\$ 9.436.995,87</b>	<b>\$ 6.248.571,14</b>	<b>\$ 10.240.658,94</b>	<b>\$ 14.211.184,83</b>	<b>\$ 7.704.123,73</b>