

AMPLIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

En la ciudad de Montevideo, el día 25 de enero de 2019, **POR UNA PARTE:** El Cr. Jorge Perazzo, titular de la cédula de identidad N° 847.867-3 y por el Ing. Carlos Colacce, titular de la cédula de identidad N° 1.167.582-0, constituyendo domicilio en Rincón 528, piso 5°, actuando en nombre y representación de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (en adelante el Contratante). **POR OTRA PARTE:** BORDONIX S.A (en adelante "el Contratista"), representada en este acto por el Sr. Carlos Caimi, titular de la cédula de identidad N° 1.938.563-7 y constituyendo domicilio en la calle Manuel Fortet 2248, convienen lo siguiente;

PRIMERO – ANTECEDENTES:

- I. La Corporación Vial del Uruguay S.A. llamó a licitación N° E/06 para la ejecución de obra "Suministro y Colocación de Defensas Metálicas al Norte del Río Negro", habiéndose recibido las ofertas el día 14/07/2016.
- II. Por resolución del Directorio del día 14/12/2016, se adjudicaron los trabajos de referencia a la empresa BORDONIX S.A y suscribió contrato a esos efectos el día 08/02/2017.
- III. Por expediente N°4527/2018, el MTOP solicita a la Corporación Vial del Uruguay S.A, gestionar una Ampliación de contrato para continuar con los trabajos de "Suministro y Colocación de Defensas Metálicas al Norte del Río Negro".
- IV. Luego de analizadas las actuaciones anteriores, el día 20 de diciembre de 2018 el Directorio de la Corporación Vial del Uruguay S.A. resuelve autorizar la ampliación de contrato correspondiente.

SEGUNDO – OBJETO

Por el presente, las partes acuerdan realizar una ampliación de contrato original, para la ejecución de los trabajos de **"Suministro y Colocación de Defensas Metálicas al Norte del Río Negro"**, de acuerdo con los rubros, metrajes y montos especificados en el Anexo I, que se agrega y forma parte de este Contrato.

TERCERO – PRECIO

El contratante abonará al Contratista por el presente contrato, la suma básica de **\$U 88.665.113 (pesos uruguayos ochenta y ocho millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento trece con 00/100)** sin impuestos, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

CUARTO – PLAZO

El plazo para la ejecución de los trabajos será de treinta (30) meses contados a partir del mes siguiente al último certificado de obra correspondiente al Contrato original de fecha 08/02/2017, de acuerdo a lo previsto en el Anexo I que forma parte de este contrato.

QUINTO – GARANTÍA

El Contratista constituyó garantía de fiel cumplimiento de contrato, mediante de fianza de banco de Seguros del Estado, póliza N° 6059726/0 por un monto de US\$ 140.000 (dólares americanos ciento cuarenta mil).

SEXTO – PREVISIONES VARIAS

En todo lo no modificado por el presente acuerdo, continuarán vigentes y válidos todos los términos establecidos en el contrato de fecha 08 de febrero de 2017 y todos los demás documentos que forman parte de esta contratación.

SEPTIMO – COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN APLICABLE

Las partes aceptan como derecho aplicable a este contrato el Derecho Privado y la competencia y jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Montevideo, y renuncian a cualquier otra opción.



OCTAVO – DOMICILIOS

Las partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en los indicados como suyos en la comparecencia, donde serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se cursen en forma fehaciente.

NOVENO –NO OBJECCIÓN DEL CONCEDENTE

Este acuerdo se firma sujeto a la No Objeción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Para constancia y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha indicada en la comparecencia.



ANEXO I





u3

Cuadro de metrajes de licitación E06



GRUPO	RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	METRAJE	PRECIO	
					UNITARIO SIN I.V.A	PRECIO TOTAL SIN I.V.A
41	621	Suministro y colocación de defensas metálicas- lámina tipo Nº 267	M util	16.495	\$U 3.015,00	\$U 49.732.425,00
41	621-1	Suministro y colocación de defensas metálicas- lámina tipo Nº 269	M util	350	\$U 11.020,00	\$U 3.857.000,00
41	621-3	Suministro y colocación de defensas metálicas BMSNC2/C	M util	2.000	\$U 6.200,00	\$U 12.400.000,00
41	621-3	Suministro y colocación de defensas en puente	M util	200	\$U 11.750,00	\$U 2.350.000,00
41	719-1	Poste con separador y perforación en baranda, para rigidización. Suministro y colocación	C/U	400	\$U 2.100,00	\$U 840.000,00
41	718	Amortiguador de impacto instalado (TL3-MASH 2009 de AASHTO)	C/U	2	\$U 930.000,00	\$U 1.860.000,00
406	A	Instalación de defensas metálicas LT 267 (incl todos los elementos para su instalación de acuerdo a LT 267)	M util	6.000	\$U 1.430,00	\$U 8.580.000,00
41	621-4	Suministro y colocación de defensas metálicas- lámina tipo Nº 267 poste de 1,5 m	M util	500	\$U 3.350,00	\$U 1.675.000,00
41	620	Suministro y colocación de terminales de impacto en defensas en acuerdo al TL3 de MASH (AASHTO)	C/U	10	\$U 195.550,00	\$U 1.955.500,00
80	912	Alimentación	Pers/ mes	60	\$U 32.000,00	\$U 1.920.000,00
81	915a	Vehiculo sin chofer	Veh/mes	30	\$U 56.289,80	\$U 1.688.694,00
89	929	Alojamiento personal de inspección	Pers/ mes	60	\$U 26.004,90	\$U 1.560.294,00
407	4063	Elementos de contralor	Global	1	\$U 246.200,00	\$U 246.200,00
Sub total oferta sin I.V.A						\$U 88.665.113,00

ANEXO II



45

E/06 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METALICAS EN LOS DEPARTAMENTOS AL NORTE DEL RIO NEGRO



PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Grupo	Rubro Descripción	Unidad	Porcentaje de Avance Mensual										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	Sum y coloc de defensas metalicas- LamT 267	16.495	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y coloc de defensas metalicas- LamT 269	350	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defensas metalicas-BMSNC2/C	2.000	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defensas en puente	200	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Poste con separador y perforación en baranda	400	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Amortiguador de impacto instalado	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
406	Instalación defensas metalicas LamT 267	6.000	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defen metali-LamT 267, pte1,5	500	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Terminales de Impacto instalado	10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%
80	Alimentación	60	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
81	Vehiculo sin chofer	30	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
89	Alojamiento personal de inspección	60	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
407	Elementos de contralor	1	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%

Grupo	Rubro Descripción	Unidad	Porcentaje de Avance Mensual										
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
41	Sum y coloc de defensas metalicas- LamT 267	16.495	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y coloc de defensas metalicas- LamT 269	350	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defensas metalicas-BMSNC2/C	2.000	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defensas en puente	200	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Poste con separador y perforación en baranda	400	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Amortiguador de impacto instalado	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
406	Instalación defensas metalicas LamT 267	6.000	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defen metali-LamT 267, pte1,5	500	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Terminales de Impacto instalado	10	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%
80	Alimentación	60	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
81	Vehiculo sin chofer	30	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
89	Alojamiento personal de inspección	60	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
407	Elementos de contralor	1	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%

Grupo	Rubro Descripción	Unidad	Porcentaje de Avance Mensual										
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
41	Sum y coloc de defensas metalicas- LamT 267	16.495	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y coloc de defensas metalicas- LamT 269	350	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defensas metalicas-BMSNC2/C	2.000	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defensas en puente	200	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Poste con separador y perforación en baranda	400	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Amortiguador de impacto instalado	2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
406	Instalación defensas metalicas LamT 267	6.000	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Sum y colocación de defen metali-LamT 267, pte1,5	500	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
41	Terminales de Impacto instalado	10	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80	Alimentación	60	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
81	Vehiculo sin chofer	30	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
89	Alojamiento personal de inspección	60	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
407	Elementos de contralor	1	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%

