



Montevideo, 20 de enero de 2009

Sr. Director de obras de la Licitación M/24

Ing. Carlos Bilinsky - Jorge Galusso

Presente

De acuerdo a lo solicitado, adjunto envío a Uds. la "Actualización del Plan Ambiental" de la obra que se desarrolla al amparo de la licitación de referencia que ejecuta nuestra empresa.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

Ing. Alejandro Ferrés

(Por Molinsur S.A.)



INFORME SOBRE EL AVANCE DEL RUBRO RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Las tareas que se han realizado en el segundo trimestre de obra son :

1.- Obrador:

No hay cambios.

2.- Faja de Carretera

Profundización de cunetas.-

Rectificación y Limpieza de cauces y alcantarillas.-

3.-Obras en calzada

Se han realizado bacheos en los paños de hormigón, depositando los escombros como material de soporte de la estructura a construir.

Se realizaron recapados en calzada en el ítem 6 e ítem 7 y bacheos con mezcla asfáltica en banquetas del ítem 1.

Los materiales granulares han sido adquiridos en las canteras comerciales de La Paz. (Cant. La Lucha).

Otra tarea desarrollada ha sido el sellado de juntas y fisuras, así como sellado de banquetas.