



Montevideo, 20 de Julio de 2009

Sr. Director de obras de la Licitación M/24

Ing. Carlos Bilinsky - Jorge Galusso

Presente

De acuerdo a lo solicitado, adjunto envío a Uds. la “Actualización del Plan Ambiental” de la obra que se desarrolla al amparo de la licitación de referencia que ejecuta nuestra empresa.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

Ing. Alejandro Ferrés

(Por Molinsur S.A.)



INFORME SOBRE EL AVANCE DEL RUBRO RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Las tareas realizadas en el segundo trimestre de obra son :

1.- Obrador:

No hay cambios.

2.- Faja de Carretera

Profundización de cunetas.-

Rectificación y Limpieza de cauces y alcantarillas.-

3.-Obras en calzada

Se terminaron las obras de recapado en la calzada del item 10.

Se realizaron obras de excavación y hormigonado en una nueva alcantarilla ubicada en el Km 47

Los materiales granulares han sido adquiridos en las canteras comerciales de La Paz. (Cant. La Lucha).

También se realizan tareas de regularización de desnivel en el item 4 a -.

Otra tarea desarrollada ha sido el sellado de juntas y fisuras, así como sellado de banquetas.