



Montevideo, 22 de Abril de 2010

Sr. Director de obras de la Licitación M/24

Ing. Carlos Bilinsky - Jorge Galusso

Presente

De acuerdo a lo solicitado, adjunto envío a Uds. la “Actualización del Plan Ambiental” de la obra que se desarrolla al amparo de la licitación de referencia que ejecuta nuestra empresa.

Sin otro particular saluda a Ud. atte.

Ing. Alejandro Ferrés

(Por Molinsur S.A.)



INFORME SOBRE EL AVANCE DEL RUBRO RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Las tareas realizadas en el segundo trimestre de obra son :

1.- Obrador:

No hay cambios.-

Se realizaron tareas de limpieza siendo retirado los residuos y colocados en el vertedero municipal.-

2.- Faja de Carretera

Rectificación y Limpieza de cauces y alcantarillas. Con este material se utilizó para recubrir zonas arenosas para que pueda crecer el pasto.-

Corte de pasto.-

Limpieza varias de residuos vertidos en esta. Los residuos se depositaron en el vertedero municipal.-

Se ha realizado calle de servicio en la zona del km 10 del ítem 1+. Los materiales granulares han sido adquiridos en las canteras comerciales de La Paz. (Cant. La Lucha).

Se construyó un alcantarilla para mejorar el drenaje en la zona de acceso a la calle de servicio.



3.-Obras en calzada y banquina

Se han realizado bacheos en los paños de hormigón y drenes para evacuar el posible ingreso de agua en las capas de base. Se depositó los escombros como material de soporte de la estructura a construir. Parte del escombros se utilizó como material granular para la construcción de drenes en la zona de bacheo. También se realizó una capa de base con piedra triturada recubierta en geotextil para mejorar el drenaje de las capas de base. En Banquina se ha realizado varios bacheos a lo largo de todo el contrato.

Se ha sellado juntas calzada-banquina a lo largo de todo el contrato. Se selló fisuras en banquetas y fisuras en calzada en varias zonas del contrato. También se han hecho sellados en todo el ancho de banquina en zonas donde existe mayor densidad de fisuras.

Los materiales granulares han sido adquiridos en las canteras comerciales de La Paz. (Cant. La Lucha) y la piedra triturada fue adquirida en Canteras Montevideo SA.