



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 29 de noviembre de 2018

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/1053/2018

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 07/11/2018. Contrato de Fecha 04/04/2017 "Demarcación de pavimento con pintura en frio en Rutas Nacionales", Lic. D/05.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo noviembre 2018.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Ing. Richard Serván
Gerente


Ing. Carlos Colacce
Director

D.D.

Montevideo, 7 de noviembre de 2018

MSc. Ing. Teresa Aisemberg
Jefe Sección Señalización
Depto. Seguridad en el Tránsito
D.N.V – M.T.O.P
Presente

Ref.: Licitación D/05

“Demarcación de pavimento con pintura en frio en Rutas Nacionales”

De nuestra consideración,

Por intermedio de la presente y a solicitud de la Dirección de Obra, damos nuestra conformidad a la variación de los P.D.T y P.F.F de la licitación de referencia, según el siguiente detalle:

Contrato D/05: Total restante según flujo de fondos actual: \$ 15.126.382,67


A certificar en los próximos 2 meses, por lo que el P.F.F. queda de la siguiente forma:

1)	Noviembre 2018	\$ 7.563.191,33
2)	Diciembre 2018	\$ 7.563.191,33

Los importes detallados son valores básicos sin impuestos.

Sin otro particular saluda atentamente,

p. BORDONIX S.A.



Sr. Carlos Caimi
Gerente Comercial



Cno. Manuel Fortet 2248
C.P. 12400 - Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 2320 2609*
Fax.: (598) 2320 4001
E-mail: bordonix@bordonix.com
Web: www.bordonix.com

