



CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

Montevideo, 15 de febrero de 2019

Sres. Dirección Nacional de Vialidad
Unidad de Asistencia Técnica.
Ing. Cristina Carlomagno
Ing. Marcelo Krugman
Presente

CND-CVU/CC/18/118/2019

Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 08/02/2019. Fecha de Contrato 08/02/2017 "Suministro y Colocación de Defensas Metálicas al Norte del Rio Negro", Lic. E/06.

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo febrero 2019.

Sin otro particular, saluda atte.

Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A


Ing. Richard Serván
Gerente


Ing. Carlos Colacce
Director

D.D.



Montevideo, 8 de febrero de 2019

MSc. Ing. Teresa Aisemberg
Jefe Sección Señalización
Depto. Seguridad en el Tránsito
D.N.V – M.T.O.P
Presente

Ref.: Licitación E/06
“Suministro y colocación de elementos de defensas metálicas
en los departamentos al Norte de Río Negro”

De nuestra consideración,

Por intermedio de la presente y a solicitud de la Dirección de Obra, damos nuestra conformidad a la variación de los P.D.T y P.F.F de la licitación de referencia, según el siguiente detalle:

Contrato E/06:

Saldo Actual: \$ 11:369.675,00

A finalizar en 4 meses, por lo que el P.F.F, queda de la siguiente forma:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) Febrero 2019 | \$ 0,00 |
| 2) Marzo 2019 | \$ 2:273.935,00 |
| 3) Abril 2019 | \$ 6:821.805,00 |
| 4) Mayo 2019 | \$ 2:273.935,00 |

Los importes detallados son valores básicos sin impuestos.

Sin otro particular saluda atentamente,

p. BORDONIX S.A.

Sr. Carlos Caimi
Gerente Comercial

no. Manuel Fortet 2248
P. 12400 - Montevideo - Uruguay
t.l.: (598) 2320 2609*

