



**CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.**

Montevideo, 25 de febrero de 2019

Sres. Dirección Nacional de Vialidad  
Unidad de Asistencia Técnica.  
Ing. Cristina Carlomagno  
Ing. Marcelo Krugman  
Presente

**CND-CVU/CC/18/124/2019**

*Ref.: Solicitud Modificación PDT y PFF propuesto por la empresa el día 12/02/2019. Fecha de Modificación y Ampliación de Contrato 20/12/2018 "Mantenimiento por niveles de Servicio del circuito Ruta N°26, tramo Ruta N°3 – Rio Queguay Chico", Lic. M/70.*

Por la presente informamos a Uds. nuestra aprobación al Plan de Trabajo y Flujo de Fondos adjuntos que entrarán en vigencia a partir del mes cargo febrero 2019.

Sin otro particular, saluda atte.

**Por CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A**

  
**Ing. Richard Serván**  
Gerente

  
**Ing. Carlos Colacce**  
Director

D.D.



Montevideo, 12 de febrero de 2019

Sr. Director de Obras  
Ing. Jorge Galusso  
Presente.-

REF.: Licitación M/70

---

De nuestra consideración:

Por la presente adjuntamos los nuevos PDT y PFF propuestos para la obra de Referencia, a los efectos de la aprobación correspondiente.

Sin otro particular, le saluda a usted atentamente,

Ing. Daniel Cerrillo Kloz



REPÚBLICA  
ORIENTAL  
DEL URUGUAY



Paysandú, 12 de Febrero de 2019.-

**Sr. Gerente de CVU  
Ing. Richard Serván  
Presente**

Adjunto elevo nuevo plan de flujo de fondos en obras de Lic. M70 presentado por la empresa Hernández y González en el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,

**Ing. JORGE GALUSSO  
GERENTE DE REGIONAL 6  
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  
M.T.O.P.**



