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COMUNICADO N° 2

1)) Al amparo de lo establecido en la cldusula 11, de la Seccidn I - Instrucciones
a los Licitantes se procede a realizar las siguientes enmiendas:

1. Se agrega la clausula siguiente en la Seccién 6:

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segin el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de
flujo de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante
podra aplicar las sanciones indicadas en 36.2 y 36.3. Para la imposicioén de
las sanciones, se ajustardn, previamente, los montos de obra con los
aumentos o disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos
CGC (36.1) |con las variaciones que corresponda, a fin de determinar si medio
incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras
menores que los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado
por el Contratante.

2. Se modifica la clausula 4 del Capitulo 1 de la Seccion 7 quedando redactada de la
siguiente forma:

4 Tareas de emergencia.

Tareas de emergencia previsibles.

Comprenden aquellos trabajos tendientes a solucionar imprevistos o situaciones de
riesgo que afecten la seguridad en el transito, el uso normal de las rutas o la seguridad
de los usuarios, como ser caida de drboles sobre la calzada, rotura de losas de
aproximaciéon a puentes, hundimiento de alcantarillas, erosion de terraplenes o
accidentes con obstruccion de calzada.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del
personal y equipos necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad
vinculados al contrato.

En estos casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en el
menor tiempo la reanudacion del trdnsito, con arreglo a las circunstancias, sin derecho
a indemnizacion alguna por parte de la Contratante.

Tareas de emergencia imprevisibles.

Las Obras de emergencia tienen por objeto la reparacion de los dafios sufridos por las
carreteras objeto del Contrato directamente imputables a fenémenos naturales
imprevistos de consecuencias imponderables, ocurridos en la zona donde se




encuentran las carreteras o en otras zonas, pero con incidencia directa sobre las
carreteras, como ser situaciones que afecte estructuras mayores o longitudes de ruta
mayores a 100 m.

Si los dafios claramente ocasionados por “fenémenos naturales imprevistos™ dan lugar
a una reduccion de los niveles de calidad del servicio por debajo de los limites
normales especificados en el Contrato, el Contratista podra solicitar formalmente al
Director de Obras autorizacién para realizar Obras de emergencia con la finalidad
especifica de reparar dichos dafios. Si el Contratista decide solicitar autorizacion para
realizar Obras de emergencia, debera i) informar de inmediato al Director de Obras de
su intencion de hacerlo, ya sea por teléfono, por radio o por otro medio; ii)
documentar las circunstancias del caso de fuerza mayor y los dafios causados,
mediante fotografias, video u otros medios adecuados; iii) preparar una solicitud por
escrito, indicando el tipo de obras que pretende realizar, su situacién exacta y las
cantidades y costos estimados, incluyendo documentacion fotografica. En todo caso,
la solicitud de Obras de emergencia debera presentarse tan pronto como el Contratista
tenga conocimiento de la existencia de dafios causados por “fendomenos naturales
imprevistos”.

El Director de Obras, al recibo de la solicitud y antes de 24 horas, evaluar la solicitud
presentada por el Contratista, previa visita al emplazamiento de las Obras, y librara
orden de ejecucion de las Obras de emergencia. En la orden se especificara el tipo de
obras, las cantidades estimadas y el plazo de ejecucion.

En cuanto a la retribucién que se pagara al Contratista el Contratante procedera de la
siguiente forma:

a) Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la
ocurrencia del fenémeno natural imprevisto de consecuencias imponderables
es mayor o igual a 95 %:

se considerard un evento compensable y el Contratante pagara las Obras de
emergencia a partir de las cantidades estimadas y de los precios unitarios del
Contrato, o de los que resulte de un estudio de precios (realizados por la
Contratante) para aquellas tareas que no cuenten con precios unitarios dentro
del Contrato.

b) Si el Nivel de servicio del tramo donde se produjo el dafio, previo a la
ocurrencia del fendmeno natural imprevisto de consecuencias imponderables
es menor a 95 %:

el Contratante no pagara las Obras de emergencia.

En todos los casos el Contratista debera adoptar las medidas necesarias para lograr en
el menor tiempo la reanudacion del transito.

El Contratista debera disponer todos los dias del afio y durante las 24 hs del dia, del
personal y equipos necesarios para atender trabajos de emergencia o seguridad
vinculados al contrato.

3. Se agrega el siguiente parrafo a la cldusula 4.2 del Anexo 3 de la Seccién 7
referida a la sefializacion horizontal:




La pintura del pavimento luego de transcurrido 18 meses contados a partir del Acta
de replanteo debera ser termopléstica para todos los tramos que componen el circuito
de mantenimiento.

4. Se modifica el IAL (5.1.m) de la seccion 2 quedando redactada de la siguiente

manera:
El Contratista debera presentar declaracion jurada de haber obtenido en
contratos de mantenimiento con la CVU maés del 50% de las evaluaciones
IAL (5.1.m) |semestrales realizadas por el OCC, un valor del Nivel de Servicio Global

del contrato superior al minimo exigido por el pliego. Deberan
considerarse contratos ejecutados y/o en ejecucién entre 2008 y 2011.

5. Se agrega la clausula siguiente en la seccion 6:

CGC(49.1)

Se pagara como movilizacion o implantacion de obra ¢l rubro 1
denominado "Movilizacién" cuyo importe, sin impuestos ni leyes
sociales, no podra ser superior al 5% ni inferior al 3% del monto
del total de las obras obligatorias del contrato sin impuestos ni
leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por
encima del 5%, la oferta sera rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a)

b)

El 50% cuando el Contratista haya completado sus
campamentos, llevado al lugar de la obra el 60% de la totalidad
del equipo y personal para ejecutar la obra, haya cumplido con
los suministros requeridos. Se dispone que los campamentos,
talleres, oficinas o depdsitos de la propia obra y de cualquier
otro tipo de instalacion donde exista actividad humana
permanente, deberan estar a una distancia no menor de 500
(quinientos) metros de las plantas de produccién de materiales.
En caso contrario deberd adoptar medidas de control de
emision perjudiciales para el desarrollo de las actividades en
los lugares indicados, las que deberan ser aprobadas
previamente por la Direccién de la Obra.

El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del
20% del total de las obras obligatorias del contrato.

6. Se modifica el segundo parrafo de la clausula 1.1.1.5 del Anexo | relativo a
Sefializacion horizontal quedando redactado de la siguiente forma:

La sefializacion horizontal a ejecutar sera clase 1, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacion y ETCM.




7. Se modifica la cldusula 1.2.2 del Anexo 1 relativo a Defensas Metalicas quedando
redactado de la siguiente forma:

La obra denominada Defensas metalicas abarcara el suministro de defensas metalicas de acuerdo con
lo establecido en |as laminas tipo N° 267 y 269 y especificaciones anexas.

Estos trabajos se pagaran al precio unitario establecido en el rubro:

621-1  Suministro y colocacién de defensas metalicas LT 267 0 269.............cceven. (m).

8. Se modifica el articulo 9 del Capitulo 1 de la Seccién 7 relativo a Exclusién y
Reincorporacién de tramos de la red licitada quedando redactada de la siguiente
forma:

Durante el contrato, el Contratante podra ejecutar obras dentro de la red no previstas
en este pliego, excluyéndose por lo tanto temporal o definitivamente del contrato los
tramos afectados.

Asimismo los tramos o items de mantenimiento previstos para ingresar al contrato
durante su ejecucion, podran hacerlo luego de la fecha prevista para ello al momento
de la firma del Acta de Replanteo, o podrdn no incorporarse.

Si por alguna de estas situaciones resulta una disminucién de los kilometros.mes
para cada ftem de mantenimiento igual o menos al 5% del total real de
kilébmetros.mes a ejecutar (siendo este proveniente del ajuste de la longitud real de
los tramos una vez comenzado el contrato), el monto que resulte de multiplicar el
valor de las cuotas correspondientes a los kilémetros excluidos por los meses de
exclusién, serd destinado a la ejecucion de obras complementarias, sin derecho a
reclamo de especie alguna por parte del Contratista.

Si este porcentaje es superior al 5%, la diferencia entre la disminucion real y el 5%
destinado a la ejecucion de obras complementarias, se considerard un evento
compensable, el cual se calculari al finalizar el contrato.

La contratante notificard por escrito al contratista la incorporacién de tramos al
contrato, la que serd responsable de los mismos a partir del dia siguiente al de la
notificacion.

9. Se modifica la clausula 15 del Capitulo 1 de la Secciéon 7 quedando redactado de
la siguiente forma:

15. Mantenimiento del transito y sefalizacion durante el periodo de
Contrato.

15.1 Suministro de sefalizacion de obra
Antes de los 30 dias calendario a partir del Acta de Replanteo del Contrato, la Contratista debera
suministrar sefiales de obra de acuerdo al detalle que entregara la Direccién del Contrato. Dichas
sefiales seran empleadas por la Contratista como parte de la sefializacién en las obras que la misma
lleve a cabo, siendo ellas de propiedad de la Administracion. Al finalizar el Contrato, la Contratista
entregara las sefiales en el Campamento de la DNV que indique la Direccién del Contrato.

Las Senfales seran totalmente reflectivas clase 2 y se confeccionaran de acuerdo a lo establecido en la
Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra, Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial,
Laminas Tipo DNV e indicaciones de la Direccion del Contrato.

El pago del suministro se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro:
3003-1 Suministro de sefializacion de obraclase 2...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiniiimr i s ane (m2).

Las sefiales, tendran en su reverso un sello indicando: MTOP -N°Licitacion -Nombre de la Contratista-
Fecha de Confeccién, en el formato que indicara la Direccién de Obra.




Las mismas seran entregadas y deberan permanecer en forma permanente mientras no sean
empleadas en el Obrador del Contratista.

El incumplimiento en tiempo y forma del suministro de la sefializacién de obra sera pasible de una
orden de servicio.

Se hace constar en forma expresa que el suministro de las sefiales de obra a través del rubro 3003-1
“Suministro de sefalizacién de obra (m2)" no exime de responsabilidad alguna a la Contratista con
respecto a lo previsto en el Articulo 15.2 Mantenimiento del Transito y Sefalizacion de obra.

15.2 Mantenimiento del transito, Sefializacion de obra

El Contratista debera organizar los trabajos y realizar a su costo fodas las obras auxiliares y de
sefializacion que resulten necesarias a efectos de asegurar una circulacion permanente y en
condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.

Para el cumplimiento de lo antedicho, el Contratista planificara, realizara los trabajos accesorios,
suministrara, colocard y mantendra la sefializacion de obra, tomando las providencias que sean
necesarias, de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obra,
Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial, Laminas Tipo DNV e indicaciones de la
Direccion del Contrato. Los elementos adicionales de delineacion (balizas, tanques, eic.) estaran en
acuerdo a establecido en las Normas UNIT 1114:2007 y 1115:2007.

La sefalizacién de obra ser4 totalmente refiectiva clase 2 y debera mantenerse en adecuado estado de
conservacion en todo momento, debiendo cumplir con los niveles de servicio estipulados en este
contrato para la sefalizacion vertical.

No se admitira la presencia de tramos sin sefalizacion horizontal de eje como minimo en horas
nocturnas.

La Contratista podra presentar variantes en los materiales empleados, cuyo recibo o no quedara a
exclusivo criterio de la Administracién, no aceptandose reclamos de ningun tipo frente a un rechazo de
las mismas.

Todos los trabajos anteriores se cotizaran en el rubro “Sefializacion de Obra” (Unidad “ global’)
debiendo los oferentes cotizar un valor minimo equivalente al 0.5% del monto del contrato.

El pago se realizara en cuotas mensuales e iguales en funcion del cumplimiento de lo establecido en la
norma.

Ante incumplimientos se impartira una orden de servicio intimando la solucion inmediata.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, el contratante se reserva el derecho de ampliar o no
el rubro “Sefializacién de obra”, de acuerdo con las caracteristicas de la propia prorroga o ampliacion.

15.3 Mantenimiento del transito, Sefalizacion de obra

Previo a la firma del Acta de Replanteo, la Contratista propondra para su aprobacion al Director de Obra
un Plan de Seguridad Vial donde se incluira claramente y en detalle todas las acciones que tomara la
Contratista tendientes a garantizar |a seguridad vial en la zona de obra. El Plan de Seguridad Vial
deberé contener como minimo los aspectos contenidos en las "Directivas para la Elaboracion de un
Plan de seguridad Vial", que entregara el Departamento Seguridad en el Transito.

Previo a la Finalizacion de cada afio del contrato, la Contratista presentara una revisién con los ajustes
pertinentes al Plan de Seguridad Vial original.

La sefializacion de obra atendera a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos
constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiendose por lo establecido
en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o modificativas del Pliego de Condiciones para la
Construccién de puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a la fecha de
apertura de la licitacién, en adelante ETCM y Norma de Sefalizacion de la DNV.

El Contratista sera responsable por la colocacion y mantenimiento de carteles, sefiales y balizas
indicadoras en los lugares peligrosos y tomara todas las medidas de precaucion que fueran necesarias
para evitar accidentes y sefialar las zonas de trabajo, atendiendo a las condiciones especificas que se
registren en el tramo.

El Contratista queda obligado asimismo, a tomar idénticos recaudos que los mencionados en el parrafo
anterior, cuando por accidentes existan obstaculos que limiten la normal circulacion en la calzada.

El Contratista debera cumplir con la “Norma para la Sefializacién de Obras” de la D.N.V. de noviembre
de 2002.




15.4 Mantenimiento del transito.

Como complemento a lo establecido en la clausula 60 de la Seccion 6 se establece lo siguiente:

A los efectos de realizar desvios sin riesgos y sin molestias para el usuario podran habilitarse al transito
la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes, que debera ser aprobado previamente por el
Concedente.

No podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos. De ser posible el trabajo se
ejecutara afectando solamente media calzada, dirigiéndose el transito a la media calzada en
condiciones de circulacion.

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido de los desvios y caminos auxiliares, asegurando
su eficacia con todas las adveriencias necesarias para orientar y guiar el transito, tanto de dia como de
noche, para lo cual y en este Ultimo case, seran obligatorias senales luminosas cuyas caracteristicas
permitan visualizarlas con facilidad.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias de los desvios o su sefialamiento. El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni
indemnizacién alguna de parte de la Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios
ocasionados por el transito publico en la obra.

El Contratista no ejecutara trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquina, cuando la visibilidad se
haya restringido a menos de 400 metros, ya sea por niebla o cualquier otro fenémeno atmosférico, o por
la presencia de humo procedente de algtin fuego cercano.

10. Se modifica el articulo 2.3 del Capitulo 3 de la Seccion 7 relativo a Documentos
de gestion quedando redactada de la siguiente forma:

2.3 Documentos de gestion.

2.3.1 Plan de Puesta a Punto.
Este plan debera ser entregado dentro de los primeros siete dias calendarios posteriores a la firma del
Acta de Replanteo, disponiendo una planificacién de las tareas a realizar durante el periodo de puesta a
punto para satisfacer los estandares estipulados.
Para su elaboracion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.2 Plan de Mantenimiento.
Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a cada evaluacion semestral, se presentara la
planificacién de las tareas necesarias para mantener y/o alcanzar los estandares estipulados en el
semestre siguiente.
Para su confeccion se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.3 Parte de Tareas.
Dentro de los diez dias calendario vencidos una vez transcurrido el mes anterior , se presentara un
detalle de las tareas realizadas en cada tramo.
Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.4 Plan de Mantenimiento Final.
Dentro de los veinte dias calendarios siguientes a la primera evaluacion para la recepcion del contrato
(6 meses antes de la fecha de culminacion del mismo), se entregara el plan de mantenimiento final con
la planificacién de las tareas para ejecutar durante el Ultimo semestre,
Para su confeccién se seguira el modelo indicado por la DNV (a modo referencial ver Anexo 6).

2.3.5 Bitacora de Obra.
El contratista llevara una bitacora de obra en donde registrara diariamente los hechos o actos mas
relevantes que ocurran durante la ejecucion del contrato relativo al mantenimiento, ejecucion de obras,
medio ambiente, accidentes, etc.

2.3.6 Sondeos de cauce.
La Empresa Contratista efectuard sondeos de cauce en los cursos de los puentes con frecuencia
semestral y siempre luego de lluvias o crecidas importantes, los que se incluiran en un informe
semestral que se entregara dentro de los diez dias calendarios anteriores a las evaluaciones
semestrales.
En particular se tomaran los niveles de terreno iniciales al comienzo del Contrato,
Las medidas se tomaran con una soga graduada con precision de cm y una pesa, aguas arriba y abajo,
en cada pila intermedia y en los estribos, indicando el nivel de referencia (de preferencia la cara
superior de la vereda o de las defensas en su caso).
Las mediciones seran registradas y procesadas en archivo magnético de forma de poder hacer un




seguimiento y su visualizacién grafica. La Administracién podra proporcionar un archivo digital en el que
también deberan volcarse los datos y en ese caso el nivel de referencia a adoptar.

Los siguientes informes:

= Plan de Puesta a Punto.

=  Plan de Mantenimiento.

= Parte de Tareas.

=  Plan de Mantenimiento Final.
Se ingresaran en una aplicacién que dispondra la DNV a tales efectos. La aplicacion se accedera via
web. A los efectos de usar la aplicacion el contratista debera solicitar usuario con el cual se autenticara
a la aplicacion.

Estas tareas (Plan de Puesta a punto, Plan de Mantenimiento, Parte de Tareas, Plan de Mantenimiento
Final, Bitacora de Obra y Sondeos de Cauce) se pagaran al precio unitario establecido en el siguiente
rubro:

e A N R e Bt s e RN I S (mes)

2.3.7 Informe ambiental.
Se deberan presentar los informes ambientales de acuerdo a lo dispuesto en el Manual Ambiental para
obras viales.

El incumplimiento en tiempo y forma de la presentacién de los informes y demas detallados en
esta clausula, se sancionara aplicando una multa equivalente a US$ 100 por dia y por informe, hasta su
presentacion en forma a exclusivo juicio del Concedente.

11. Se agrega los siguiente rubros a los establecidos en la clausula 1.2.1 de la Seccion
7 a los efectos del pago de la sefializacion horizontal de la calzada de servicio:

3037 Lineade cie aplieada B i, ... oo eniiicameasiiamsapisins sivsnesusove numsen (m2).
3038 | Berde aplieRey AnIT0 e i rmbammn s s sas e enns s e aa s nry i nye 82 nan e (m2).
3038 Aranl amlEa0 BRI i i T s R e A e AR en ey b (m2).

12. Se modifican la tabla de estandares de la clausula 4.1.1.1 del Anexo 3 de la
Seccidn 7 relativo a Sefializacion Vertical pasando a ser la siguiente:




“'sajuepodiul soinbug o ze|qop

BPED @p S3BUSS SE| SEpO] URIRIEdLIOD 85
7 =
| 5 i

opedsa)_selueie) Ssleyas

__Sejuejjej SejBYsS

un ep sew ‘wog', e salofew sadnajqop ‘oyajap ‘(so|nBug ap ugioeiDaE
0=0}02/ep | 9SOpPUBIIWPE OU '0JjBWQIAY EBPED 8P | Uod sajeyas | aAnjpul) elesusw |a usjoaje
sejpg | oo  sajeyas ep N | S8|EUSS SE| SEPO) SJUBWIENSIA UBJBN[EAS 85 | 8p OwixglWw N | 8nb sadsjgop U0O s3jeyag sajofew sedejqog
"PEPHUED E| EBS
eiainbjens alesuaw (@ uelewoidwod anb ‘0j28)8p ‘alesualy alesuaw
0=010ajep | sauopesopad asopugijwpe ou ‘olsweoay | uod sejeyas | |o uepaje anb ejeq ep | |8 UEPaE anb Eleg
selpg | UOD sejeyes @p N | Epeo ap sajeyss se| Sepo} URJENEAS BS | ap  owixgw N | seuoioesopad UOD SS|EYeS | 8p  SAUODBIOpad
‘opoajep
0=0108jep ‘oljawoiosy eped ep | uod sajeyes ‘ediound eie €| US ‘fediound _
Se|pg | uoD  S@EUSS 8P N | SS|BUSS SE| SBPO) SJUBWIENSIA UBIEN|EAS 85 | 8P OWIXEW N | BPEPIXO BaJg UOD S3jBYSS | EIED US UDBPIXO ueg A
‘ELIOJES|E BULO) UB ‘|EYSS EJIUN BUN EN|EAS ]
88 0JjawWo)oay Bpes ug ‘BINjo8| BIUN eun
9SOPUBLLO) JEN|BAS B |BUSS B| UB JO|0D BpED
8p SEJ|BWOID SEPEUSPIODT SE| UBUILLBEp
25 |easp  uopezieuss ep ehenBnin
euuon e unbes eseoyuen eg .z ugned
Jopenasqo A g/sy epjewosb uoo 6oq ody ‘epealyoadsa
310 ugned sjUBUILIN| UN UOD OPEJOP JB|IWIS ‘0pajep | BIlRWOID eag
0=0j08jap | 0 069 Md UesSElPads olPwlojodoDedse | LoD sajeyss | |@p oJjjuep uelusnoud as
selpg | uoo seeyes ep N | un UOD eiEZIEal BS UQKWBUILLSIEP B | 8p own@w (N | ou s8i0j0d sOANO ssjeyag OpENJapeu| J0j0D
‘ugpIpall g B EjAaid eunbje ezajduui)
Jezijess Uis (@' ‘asejuooua as anb ua opejsa
L |8 uB |BUSS B| UOD BJEZIESS B85 EPIPAW E|
‘|[EOiUBA upioeZiieyas | A edojesje BwLO UA '[EUSS BDUN BUN BNIBAS
ap ehenbnin BuLON | @S oawQey BPED UF “,Z'0 8P UQIOBAISSGO
e] us ejusIpuodsanod asep | op onBue un A .- ap elpuapioul ap onbue
el eied sopoejqejse so| | un Uod QL8 I WISY Euusou el e ojbaue
URJaS SOWIUJW S8JOJBA SOT | U@ UBIWIS O 0Z6- LMV OJjBWooa|si0Na) opajep ‘opeayjioedsa
‘0=0198j9p | UN  uOD  RlEZIEAI @S  UQIXS|jalonal | UOD sajeyss | |[B Jousw pepiAlosyalonel “|jusidynsul
selpg | uoo  sejeyes  ep N | 8p eueOys0d  |9p  UQIDBUIULLSIBP B [ 8p  OWwixgw N | 9p SAIOBA U0D S8[BYSS | BUIMDOU PEPIIGISIA SIAA
opeqoide
‘ojpajep | ojakold ua  ejsiaaid epensapeu
0=0)08j8p . ‘onjewgoay | uod seeyes | e| e 8juaieyp [eupnmibuo| [eupnyibuo
sepg | uoo sejeyes ep N | BPED 9p S8|EUSS SE| SEPO] UBRIENEAS BS | 8p owixpw N | UDPEJIGN U0d  S8jeusg ugIoEIqN
‘ojoajep
0=0198)2p ‘onewgoay | uos sajeuss ‘oistaald (e ajusiapp
selpg | uoo sejeuss @p N | EPED Op S8|EYAS SE| SEPO} UBIEN|EA® 8% | 9p OWIXBW N | ouesip uod s8|eyss | OpenJapeul oyesiq Roidn
SeAljeLojul
ssjeuss sejp 9 opejep
seuejuawe|ba ‘opeqosde ojashoid |@ Lo onBLLgloaY ‘opeqo.de ojpakoid B
ssjeyss e




‘008)8p alesuail |2 ou 0 Uadeje | sal) e [enbl o JoAew
(=0}2ajap ‘0JjaLugloay epes ap | uoo sojeyes | eleq ep  Sauoppelopad | olewnu  us  eeq
se|pOg | uoo  saeyas ep N | SO|Euas Se| SEPO) SJUBLIENSIA UBIEN|EAS 85 | 8p OwiXew N | SBW 0 ¢ Uu0D $8jeueS | 8p  sauoldeloped
-alesuaw
‘0yo9jep | |2 uspale ou anb A g B saJ) enb Jousw
oJjawojoay ‘0JjaW0)0ay BpED Bp | U0d Saleuas | Jouall DJSWINU UCD BlEQ 8P | OJAWNU  uUa  EBq
SE|pO9 | |2 ue sejeyss sop EiseH | se|euss SE| SEPO) SJUBWIENSIA URIEN|BAS 85 | @p owixew N | ssuowelopsd uod ssjeuss | ap SAUOIDRIONSH avean
"BaJE (3P Y6 |ep sew
opuejoeje Jouejsod BIED B| U8 SBUOIDEPIXO ‘0j08jep %G
0JjBII0IDBY | SSOPURIJWPE Ou  ‘DNBWQIDSY EBpED 8p | LoD sajeuas | e JoAew Jous)sod eiED B| UB ‘Jous)sod
se|ppg | | us sajeyss sop EISBH | S8jEYSS SB| SEPO) BJUBLWIENSIA UBIEN|EAS BS | 8p OWIXEW N | EPEPIXO BBIE UOD SA[BYAS | EJED US UQIDEPIXD
EIRETE ‘sauoielopad ‘sauoioelopad
oJjaweioay ‘oNjewgloay epes ap | uoo Se|eyes | B OWO} U8 O SOUED (B OWwol ua O
SelpQg | |2 us so|euss SoOp EBJSBH | So|eYSS SE| SEpO] SJUBLWIENSIA UBJENEAS 85 | 8P OWIXEW N | US UQIDEPIXO UOD SS[BYSS | SOJUBD US UQIDEPXD OXOA
0=BIoUEBISI0]} 8p WO (Z B [CETE
Jouaw EJnjje uod sajeuas ap ‘SOUSLU US W)L 8p BlOUBIB|O) ‘oj0ajap | ugezieyass ap eAenbnin
oN (BIUBISqO ON 'ONjBWI08Y | BUN  SSOPUBIBPISUOD  OJ|SWQIDSY  BPED | LD sa|euas | BULON B| Ua epesynadsa g
Se|p0g | |9 ue Se|EYSS SOP EBISBH | 9p Se|eues SE| SEpPO) 8p BINJ|E B BIPSW B8S | ap owiXew N | B JOUSW BINJE UDD SB|RYAS EPENDJSPEUI BIN)Y
BJIU3A UQIDEZIEUSS
ap efenBrun Buwioy gl
‘WDQ| BIOUEBIBI0] UOD OJj8LWgIo8aY ‘0joejep | ue epeosyioedse E| B JOuaWw | 'EPENISPEUl BPEZ|ED
(0=0]08j8p | EPED B2p SO|EUSS SB| SEepU} 8p Epez|ed | uo2 se|eyas | Bpez|eo ep epiog |e |e1ale| | ap aepiog (B &g
SE|jpQQ | UDD  Ssajeyas ep N | Bp epiog |e [EJEjE| BIOUBISIP B| BJpaW a5 | @p owixew N | BIOUBISIP  UOD  SB|euaS | |essie| BIDUBISIO DhAoudp
‘sauojng ap |ensed ‘ojoajep
0=0j08jep | 0 |el0}] EjE) BSOpUINWPE OU '0JBWePBY | LoD sajeyes ‘ugI2alns ep sojusiluRie
sejpg | Uod sejeues ep N | EPED ap S8|EUAS SE| SEpPO] UBIEN[EAS S | 8p owixew N | ep Ejej uod sajeyes sauo|ng ap ejje4
‘ojoajap
0=0}08jap "oi}aWQoay eped ap | uod sajeuas ‘SE|11S02 ap Bl|E) ‘SE||11S00
Selpg | uoo  sajeyas 8p N | SO|BU@S SE| SEPO] SJUBLU[ENSIA UBJEN|EAS S | ®p OwiXgw N | 0 osousjep UoD Sajeuas | ap Eje} o oiouseQ Insa
GIEETET
0=0}08jap ‘0J1aWo0ay Eped ap | uoo sa|eyUas ‘oljans o opejsnlesap ‘ojens
selpg | uod  se|EUSS  8p N | S9|EUSS SB| SEPO) SjUSWENSIA UBJEN|EAS 88 | Bp owixew N | |aued uoa sajeyag | o opejsnlesap |aued 1ensA
‘0j28j9p
0=0}98jap ‘osjpwelray | uod saleyas ‘pepaions Jod opejosje
Selpg | U0D  sajeyss ap N | BPED 8p S8|euas Se| Sepo) ugienjeas e | ap owixew N | elesusw  uos  sejeyes pepang
‘oRejep
0=0128jap ‘osjewgpay | uoo sajeuas ‘owsiepuen jod opejoaje
Selpg | UDD  sS@|eUes ap N | EpPED 8p SojEyas SE| SEpO) uURiENjEA® 85 | ap owxew N | elesuew  uod  sajeuag olusijepues
‘0jajep
0=0128jap ‘oJjaLugioay | uoo sa|eyas ‘epeiganb
sejpg | uoo sejeyas ep N | BpED 8p Se|euss Se| SEpPO] UBJENjEAd 85 | ap owxew N | eogd uoo sajeyag epeiganb eoejd




.JojudWoW 0po) ud sajuand so] Ip SOIWS[S SO SOOI 9P uoIddadsul e] vred pepI|IqISa00E 3P SAUOIDIPUOD SB[ JRINTISE BIIQIP BISHRNUOY) [, ‘BION

290G INVO 081p0o [3p [2 B1ds ugiortedal ap ozeyd [0 ‘sauo1orALo0s anboaoid OJUSIWILLINGSS [ UYIIONNSQO ] anb op 0SBO U 4

opeiaje opimansgo OD1nEIpIY :
90NED [2P OYOUE |9 BUILLIIAP | J0NED 3P OYIUR [P OJUSIWILUNDSA 0 9
25 [ensiA uopdadsu 1 S0DUOJ] A SBWRI “01qUI0as? ‘seipald ap viouasald [ SaU019INISG()

Tk Tl

:10KRJA] 9y 3P SeIqQ) ved 0101AI0S 9P SI[IAIN B OPLIJal / UQIIIAS B] 9P ¢ OXOUY [9p ['€ B]qR] ] © BIOU A JEpUpISd udindis |2 edaide o ¢

"BIGO 8P UOIRJIQ B BJEDIPU aNnb OJEULIO) [ US ‘UQINDBJU0D 8p BYo 'BISENUOD €|
ep 2IqUION ‘UOIEIION oN ‘dO.LW :OPUEDIPUI O] UN 0SJBAB] NS US BIPUS) OJeU0Y |8 US 0PIO8jqe)sa o] B ojuaiwijdwno Jep eied anbojod eisiieluo [@ anb eAINU [Yas epo) :ejoN

CEEE “gjus)sixaul
‘oljawgioay ‘ofjewogoay | uod sejeyes | 0 opejsa |ew ua apodos ‘opelse |ew ua
se|p g | |0 ue seleyes sop BjseH | BpeO ap sS9jeUSs Se| Sepo) uglen|eAs eg | ep  owpxew N | [8p einjuid uod ssjeyeg | apodos (ap eanjuid
"PEPIIGISIA NS EpidLUI
anb ugioejeban uoo o/f BISIA B B BINpRULE
uoo o/A sopeinoesy o/ sopjed 'sopeujjoul ‘ojoajep . .
p=0pejep | sejsod  esopuaiiupe ou  ‘oljawQjoay | uod sajeyas ‘0S0ONj0Bjap 0 Opejsa (Bl ‘opejsa
sejpg | uoo  sejleyss ap N | BPEO Bp SB|EYSS SE| SEPO] URIEN|EA® ©S | @p owiXew N | U9 sapodos uoo Sejeyes | [ew ue sepodog
‘ojp8jep ‘soyanbad
osjpwolay onjpwigPey | uod sejeyes | sojnbug A wog, e Jousw
SEIPQ9 | | ue seeyas SOp EBJSEH | EPED 8p S8jEUss SE| SEpPO] UBJENEAS 85 | 8p owiXew N | Z9|qOp un U0D s3jeysg saloual sa0sjqog




14. Se agrega la siguiente fila a la tabla 6.1.7 del Capitulo 3 de la Seccion 7 referido a
multas provenientes de incumplimientos de estandares de Seguridad vial en las
evaluaciones programadas de frecuencia bimestral:

Cédigo | Denominacién Unidad | Multa ($)
VSuj Deterioro o falla de costilas. m -
Falta de bulones

15. Se modifica el cuadro presentado en la cldusula 7 del Capitulo 1 la Seccién 7
relativo a presentacion de las ofertas pasando a ser el siguiente:

. : Precio
e e e ' Unitario | \MPOTte
Grupo | Rubro | Descripciéon Unidad | Metraje (sin Total (sin
i - : ' : v impuestos
impuestos) P )
OBRAS OBLIGATORIAS
- Obras de Rehabilitacién de Pavimentos
2 6 Excavacion no clasificada m3 300
5 102 Mezcla asfaltica para carpela de rodadura Ton 993
5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 74
Mezcla asfaltica para bacheo {espesor
5 103-1 | parcial) Ton 30
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacion m2 1000
Ejecucion de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 10475
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 300
7 135 Material granular para bacheo m3 31
Suministro transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 75
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsion asfaltica m3 5
Suministro transporte y elaboracién de
153 2136 | diluido asfaltico m3 2
304 3042 | Tachas instaladas c/u 164
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 102
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 816
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 408
2 6 Excavacion no clasificada m3 630
Escarificado conformacion y compactacién
2 25 de capa de base m2 33582
5 101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 3114
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura
5 102-1 [ CAC S12 Ton 6715




5 103 | Mezcla asféltica para bacheo Ton 724
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 207
Ejecucién de riego bituminoso de
6 111 | imprimacién m2 33582
118 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 30999
Ejecucién de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 119806
Sub-base granular CBR > 40% (con
7 128 transporte) m3 210
Sub-base granular CBR > §0% (con
T 131 transporte) m3 210
7 133 Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 300
Banquina material granular CBR > 80%
7 137 | (con transporte) m3 2852
7 135 Material granular para bacheo m3 302
Agregados petreos gruesos y medianos
9 211 para tratamiento m3 775
Hormigdn armado clase VIl para
13 263 | alargamiento de alcantarillas. m3 60
13 282 | Cordones de hormigén armado Clase VI m3 5
18 429 | Acondicionamiento de canteros m2 100
47 2034 | Sellada de fisuras por puenteo m 19350
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 243
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsion asféitica m3 110
Suministro transporte y elaboracion de
153 2136 | diluido asfaltico m3 40
Suministro transporte y elaboracion de
154 2137 | cemento asfaltico modificado m3 403
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsidn asfaltica modificada m3 37
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
151 2377 | Corte y retiro de pavimento m 18700
304 3042 | Tachas instaladas clu 618
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 387
304 3044 | Borde aplicada en caliente

Ve hidis
Mezcla asféltica para carpeta
5 102-2 | CAC S20 Ton 19129
5 103 Mezcla asfallica para bacheo Ton 459
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 532
Ejecucidn de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 127440
7 135 | Material granular para bacheo m3 191
38 596-1 | Suministro y tendido de geogrilla m2 111300
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 58
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfaltico modificado m3 1148
Suministro transporie y elaboracion de
154 2138 | emulsién asfaltica modificada m3 134
151 2376 | Fresado m3 3339
304 3042 | Tachas instaladas clu 850
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 531




Borde aplicada en caliente

2 25 de capa de base m2 79219
101 | Mezcla asféltica para base negra Ton 15088
Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura
5 102-1 | CAC §12 Ton 8954
5 103 | Mezcla asfaltica para bacheo Ton 312
Mezcla asfaltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 2289
Ejecucién de riego bituminoso de
B 111 imprimacion m2 79219
6 118 | Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 75775
Ejecucién de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 251514
Banquina material granular CBR > 80%
7 137 | (con transporte) m3 6557
7 135 | Material granular para bacheo m3 130
Agregados pétreos gruesos y medianos
9 21 para {ratamiento m3 1884
47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 25800
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 1061
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 294
Suministro transporte y elaboracion de
153 2136 | diluido asfaltico m3 95
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | cemento asfallico medificado m3 537
Suministro transporte y elaboracién de
154 2138 | emulsion asfaltica modificada m3 50
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 826
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 516
304 3044 | Borde aplicada en caliente

Amarillo a

licada en caliente

2 6 Excavacion no clasificada
Escarificade conformacién y compactacion
2 25 de capa de base m2 118828
5 101 Mezcla asfaltica para base negra Ton 22632
Mezcla asfallica para carpeta de rodadura
102-1 | CAC 512 Ton 13430
103 Mezcla asfaltica para bacheo Ton 468
Mezcla asféltica para bacheo (espesor
5 103-1 | parcial) Ton 3433
Ejecucion de riego bituminoso de
6 111 imprimacién m2 118828
6 118 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble m2 113662
Ejecucién de tratamiento bituminoso de
6 118 adherencia m2 377270
Banquina material granular CBR > 80%
7 137 (con transporte) m3 9835
135 Material granular para bacheo m3 185
Agregados pétreos gruesos y medianos
9 21 para tratamiento m3 2842




47 2034 | Sellado de fisuras por puenteo m 38700
Suministro transporte y elaboracion de
152 2134 | cemento asfaltico Ton 1592
Suministro transporte y elaboracién de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 440
Suministro transporte y elaboracion de
153 2136 | diluido asfaltico m3 143
Suministro transporte y elaboracién de
154 2137 | eemento asféltico modificado m3 806
Suministro transporte y elaboracion de
154 2138 | emulsion asféitica modificada m3 74
151 2376 | Fresado m3 10
151 2375 | Fresado m2 1000
304 3042 | Tachas instaladas clu 1238
304 3043 | Linea de eje aplicada en caliente m2 774
304 3044 | Borde aplicada en caliente m2 6192
304 3045 | Amarillo aplicada en caliente m2 3096
2 6 Excavacién no clasificada m3 650
5 101 Mezcla asfaltica para base negra Ton 91
5 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura Ton 91
Ejecucién de riego Dbituminoso de
6 111 imprimacién m2 6340
6 113 | Ejecucién de tratamiento bituminoso doble m2 5500
Ejecucién de tratamiento bituminoso de
6 118 | adherencia m2 630
Sub-base granular CBR > 40% (con
T 129 transporte) m3 450
Sub-base granular CBR > 60% (con
7 175 fransporte) m3 150
7 133 | Base granular CBR > 80% (con transporte) m3 700
Agregados pétreos gruesos y medianos
9 211 para tratamiento m3 138
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 50
13 273 ¢m (sin cabezales) m 15
Alcantarillas de cafios de H. Armado de 80
13 275 cm (sin cabezales) m 10
Cabezales de h. Ammado clase VIl para
13 281 alcantarillas de cafios m3 3
39 606 | Refugios peatonales clu 5
Suministro y colocacion de defensas
41 621-1 | metéalicas LT 267 o 269 m 1000
' Suministro, transporte y elaboracién de
152 2134 | cemento asfaltico ton 11
Suministro transporte y elaboracion de
152 2135 | emulsién asfaltica m3 14
Suministro fransporte y elaboracion de
153 2136 | diluido asfaltico m3 8
304 3037 | Linea de eje aplicada en frio m2 60
304 3038 | Borde aplicada en frio m2 480
304 3038 | Amarillo aplicada en frio m2 240
301 3010 | Sefializacion vertical m2 200
lh_‘ . S{En s - £
1 1 Movilizacion Global 1
82 915 a | Automovil sin chofer veh-mes 25
81 914 b | Camioneta con chofer veh-mes 25
89 929 Alojamiento para inspeccién Casa.mes 25




Monto total Obras Obligatorias |

GESTION Y CONSERVACION (MANTENIMIENTO)

129 2088 | Calzada y banquina Km.mes 5631
2 2044 | Faja de dominio publico Km.mes 6536
429 2405 | Seguridad Vial Km.mes 5977
427 4395 | Obras de Arte Mayor m.mes 142380
82 915a | Automovil sin chofer Veh.mes 60
81 914 b | Camioneta con chofer Veh.mes 80
89 930 | Alojamiento para Director de Obra casa.mes 60
Sefiales clase 1 instalada (no incluye
301 3010 | poste) m2 100
303 3027 | Poste de hormigén para sefiales instaladas m3 8
2 71 Recuperacion ambiental Global 1
407 4063 | Elementos de contralor global 1 500000
17 382 Sefalizacién de obra Global 1
300 3003 | Suministro de sefializacién de obra clase 2 m2 75
2 2001 | Control de la calidad mes 60
83 916 Suministro de locomocién S/chef. S/icomb. | Veh.mes 60
89 929-1 | Oficina Direccion de obras Casa.mes 60
Monto total Gestién y conservacion (Mantenimiento)
Monto total

16. Se elimina la clausula CGC 32.1e de la Seccion 6.

17. Se modifica el cuadro de coeficientes para la formula paramétrica dado en la
Seccion 4 pasando a ser el siguiente:
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18. Durante la ejecucion del contrato la Administracion podré proponer al Contratista,
quien deberd prestar su conformidad, cambiar el tipo de asfalto propuesto en el
pliego para la carpeta de rodadura (asfalto modificado), por asfalto AC 20, y
aumentar los espesores en correspondencia, sin que ello signifique modificacion
alguna del monto total adjudicado para las obras de rehabilitacién de pavimentos.

19. Se modifica el primer parrafo de la clausula 4.1 del Anexo 3 de la Seccién 7
relativo a la Sefializacion vertical y aérea quedando redactado de la siguiente
forma:

Proyectos de sefalizacion. Esta previsto realizar pequefios ajustes al proyecto de
sefializacién existente.

El Concedente proporcionaré el Proyecto de Sefalizacién del Corredor licitado, con
los ajustes, para el correcto cumplimiento de los Niveles de Servicio que se exigen.
Dicho proyecto se entregara en un plazo no mayor a los 7 dias calendario luego de
haber realizado el Acta de replanteo.

Para la adecuacién de la sefializacion vertical de acuerdo al proyecto entregado, los
plazos son los de Puesta a Punto.

Los trabajos de readecuacion de la sefializacion existente al Proyecto entregado se
pagaran en los siguientes rubros:

3010 Seifiales clase 1 instaladas (no incluye poste) ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiiniinnnnnn, (m2).
3027 Poste de hormigén para sefiales instaladas...............cooooiii (m3).

En aquellos casos en que para dar cumplimiento al proyecto se deba retirar sefales
existentes, dicha tarea no serd objeto de pago directo.

En aquellos casos que como parte del ajuste del proyecto, se deba reubicar las
senales existentes, a los efectos del pago de esta tarea se realizara el metraje de los
elementos trasladados (sefales y postes) y se certificara la mitad del mismo en el
rubro correspondiente.

En este caso la tarea consiste en desmontar el panel, retirar el poste y reinstalar los
elementos en la ubicacion establecida en el proyecto.

El pozo generado al retirar la sefial seré rellenado.

Se aclara que solamente serd objeto de pago directo las sefiales que se reubiquen o
las nuevas (que no existan) que se instalen para dar cumplimiento al proyecto de
senalizacion entregado.

El costo para dar cumplimiento a los niveles de servicio exigidos de la senalizacion
pre existente no sera objeto de pago directo considerdndose incluido en el item de
mantenimiento de Seguridad vial. Este incluye a todos los elementos de delineacion
y sefiales cuya ubicacién esta predefinida en la Norma Uruguaya de sefalizacion
(por ejemplo, prohibicién de adelantamiento, pare, etc.)

20. Se modifica la cldusula CGC 37.1 de la Seccién 6 quedando redactado de la
siguiente forma:

El porcentaje mencionado se fija en 5%. La garantia de fiel cumplimiento
del contrato se devolvera en un 40% de su una ve recibidas la totalidad de
las obras obligatorias de Rehabilitacién de pavimento, y el restante 60%
sera devuelto una vez finalizado el contrato.

CGC (37.1)




21. Se realiza la siguiente aclaracién respecto al cumplimiento de determinados
estandares.

Para el tramos 4 (Ruta 26 - Acc.Puente A° Guaviyl) no se controlara el estandar
CMA Hom relativo a Pérdida de homogeneidad de la superficie original.

22. Se aclara que la geogrilla a utilizar en las obras de rehabilitacion de pavimentos
previstas, deberd ser especificamente desarrollada para refuerzos de carpetas
asfalticas, por lo que se sugiere que la misma presente un revestimiento
bituminoso y que este vinculado a un geotextil para facilitar su colocacion y
asegurar la adherencia a la mezcla asfaltica. El contratista debera presentar para su
aprobacion las especificaciones del fabricante, manual de colocacion y material
bibliografico que demuestre haber sido utilizada para cumplir con los fines
descriptos.

23. Se aclara que el material granular a utilizar en la obra prevista en el tramo 10 By
Pass Salto (Ruta 3 483k800) — Ruta 31 (5k000) podra cumplir con lo especificado
para material granular CBR 80% descrito en la Clausula 2 Especificaciones de los
materiales. Asi mismo se aclara que si se opta por utilizar material estabilizado
granulometricamente CBR >80%, en la mezcla de materiales se podréan utilizar
materiales triturados, cumpliendo con los restantes requerimientos.

En todos los casos (incluido material granular CBR >80%) el material basaltico
debera cumplir con lo descrito en la clausula 2 Especificaciones de los materiales.
No se permite la utilizacién de material basaltico descompuesto.

Independientemente del material granular utilizado la forma de pago es la
establecida en la cldusula 1.1.2.1 Recargo de banquinas y tratamiento bituminoso
doble.




) Al amparo de lo establecido en la clausula 10, de la Seccion I - Instrucciones a
los Licitantes se procede a evacuar las consultas realizadas:

Pregunta 1

En la Seccion 1, articulo 27.7 y 27.8 hace referencia a informacion establecida en la
Seccion 2- Datos de la Licitacion.

Esta informacion no esta establecida, se solicita aclaracion al respecto.

Respuesta: Se aclara que tal como establece la Seccion 2, el IAL 1.3 no aplica
por lo que no se brinda un precio maximo de adjudicacién, no pudiendo aplicar
por lo tanto lo dispuesto en las clausulas 27.7 y 27.8 de la Secciéon 1. No
obstante el Contratante, en coordinacién con el Concedente, podra rechazar
una o mas ofertas por considerarlas desviadas en forma sustancial.
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