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A.  DISPOSICIONES GENERALES 

1. Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

� El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

� El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 
� El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las obras, 

en este caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 
� El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las 

obras ha sido aceptada por el Contratante. 
� El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de 

supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato. 
� El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del contrato.  
� Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al 

Contratante en virtud del contrato. 
� Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de las 

obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por 
el Contratante. 

� Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del contrato, 
incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el Concedente. 

� Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica las 
obras contratadas, aprobada por el Concedente. 

� Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar 
y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

� La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en 
estos documentos con relación a las obras licitadas. 

� El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar 
y mantener las obras. 

� El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato. 

� El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios 
que forman parte del contrato. 

� La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecución 
de las obras.  

� La fecha prevista de  terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar las 
obras, salvo autorización expresa en contrario. 

� La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por el 
Director de obras. 

�  Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 
� Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha terminado 
a satisfacción las obras. 
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� Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al 
contrato. 

� Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y 
aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el periodo 
de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos 
hubieran sido corregidos satisfactoriamente. 

� Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 
mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 
recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construídas 
en las condiciones en que fueron aceptadas. 

� Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

� Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 
eléctrica, química o biológica. 

� Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

� La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la 
obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales 
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo 
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que 
ocupe de cualquier otra forma  a los fines del contrato. 

� Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes incluidos en 
los  documentos de licitación en que se describen y explican las condiciones de la 
superficie y el subsuelo de la zona de las obras. 

2. Interpretación 

2.1    Para la interpretación de  las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta 
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género 
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que 
se las defina específicamente. El Concesionario proporcionará aclaraciones 
acerca de las Condiciones del contrato. 

2.2   Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las referencias 
que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminación 
y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección de las obras 
(siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha prevista de 
terminación de la totalidad de las obras). 

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al siguiente 
orden de prelación: 

1) Contrato 
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus enmiendas 

y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del llamado. 
3) Oferta del Contratista 
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4) Especificaciones 
5) Planos 
6) Cuadro de Metrajes 

3. Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente 

3.1    El contrato se instrumentará en idioma español. 

3.2    En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se 
resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la 
República Oriental del  Uruguay, aplicando el Derecho Privado. 

 Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones 
legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos 
laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la 
concesión de obra pública.  

3.3    Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de 
la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y que el 
Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio 
presente o futuro o por cualquier otra causa. 

             

4. Decisiones del Director de Obra 

4.1    Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación del 
Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el 
Contratista en relación con la ejecución de las obras. 

5. Delegación de funciones 

5.1   Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podrá 
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.  

6. Comunicaciones y órdenes de servicio 

6.1    Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean 
efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean 
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del 
aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de la emisión 

6.2    En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las 
piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por 
escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará 
obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o 
inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones 
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de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo 
presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo 
en un plazo no mayor de 7 días al Director de Obra, quien de inmediato las 
elevará informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin 
presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de 
Obra y no le será admitida reclamación ulterior por tal concepto. Las órdenes de 
servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

6.3    Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante podrá 
aplicar una multa de hasta US$ 500. 

  
     

7. Subcontratos 

7.1    El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del Contratante, 
pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por escrito del 
Concedente. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos  
subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratación y en 
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y será responsable 
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relación 
al contrato. 

 

7.2    Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante previo a 
la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien razones de 
fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación del Contratante 
un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado. 

 

8. Otros contratistas 

8.1   En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 
Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se 
indicarán en cada situación. 

8.2   El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados en 
la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse 
modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de obra notificará al 
contratista la modificación de la precedente lista de otros contratistas en el plazo 
de diez días contados desde el cambio de la misma. 
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9. Personal 

9.1   El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir los 
requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas las 
cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 
ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma índole que 
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el Director 
de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a los efectos de 
realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o administrativo que deba 
hacerse al Contratista. La designación del representante técnico deberá ser 
aprobada por el Contratante. Si durante la ejecución de las obras el Contratante 
considera necesario requerir del Contratista la sustitución del Representante 
Técnico, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha cesado en 
aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de 
inmediato otro en su lugar, previa aprobación del Contratante. 

9.2    Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de las 
obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las 
comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al 
Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, 
cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del Técnico 
Residente deberá ser aprobada por el Contratante y será sustituido de inmediato 
toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. El 
Contratista deberá designar quien lo sustituya en los casos de ausencia 
temporaria del mismo, con la aprobación escrita del Director de Obra. 

9.3    El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente 
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores 
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para 
asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de 
encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada 
que sea necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. 

  El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a 
toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la 
inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o 
comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la 
obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con 
la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director 
de Obra. 

9.4   Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del 
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las 
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona  se 
retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y que no tenga 
ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato. 
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9.5   El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, según las 
normas vigentes. 

9.6   El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 
perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con los 
elementos de seguridad exigidos en la materia. 

9.7   El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o 
similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de 
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto 
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006) 

9.8   El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al contratista 
la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de 
la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar al día con  el pago 
de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. 
Las empresas deberán aportar los datos de los trabajadores afectados a la 
contratación 

9.9   El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a 
los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

9.10    Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha 
incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes 
dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen 
dichos extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo dispuesto por el 
artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 
16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de 
la contratación. 

10. Riesgos del Contratante 

10.1   Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 
omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 
indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista 
deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de aparecido 
el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá expresar: 1) las 
causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios empleados para evitarlos, y 
3) la naturaleza y el importe aproximado de los daños. 

En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los         
perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 
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11. Riesgos del Contratista 

11.1    Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de  
suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones 
personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin que la 
enumeración sea taxativa, de las obras, planta, materiales y equipo). 

12. Responsabilidad por Daños y Seguros 

12.1   El Contratista será responsable de: 

    *  La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras 

*   Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas que 
trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, 
provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la 
ruta u otras razones que le sean imputables 

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades 
competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio 
público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios, 
emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no destinados al objeto 
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de nuevas líneas de servicios 
públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio público y 
uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios. 

12.2   El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el 
Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones emanadas 
de la cláusula anterior. 

12.3   Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar 
un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales del 

Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva. 

12.4   El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciación 
de las obras y será controlado por él. 

12.5    Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá 
contratar el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y 
podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden 
al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 
Contratista. 

12.6    Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Contratante. 

12.7   Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada por 
el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la 
misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario. 
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13.  Informes de investigación de la zona de las obras 

13.1    Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 
emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y que 
se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y naturaleza 
del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las condiciones 
hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza del trabajo y de los 
materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así como los medios de acceso 
al emplazamiento, el alojamiento que podrá necesitar y en general, deberá 
considerarse  que ha obtenido toda la información necesaria en lo relativo a los 
riesgos, contingencias y todas las demás circunstancias que puedan influir o 
afectar su propuesta. 

El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de que 
disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello obligación 
alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter meramente 
informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las verificaciones 
necesarias. 

14. Consultas acerca de los Datos del contrato 

14.1   El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego. 

15.  Obras provisionales 

15.1    El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las obras 
provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas si 
cumplen con las especificaciones y los planos. 

15.2    El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

15.3    La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 
Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales. 

15.4    El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias 
respecto del diseño de las obras provisionales. 

15.5    Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la 
ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por el 
Director de obras. 

16. Construcción de las obras por el Contratista 

16.1    El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 
especificaciones y los planos. 

16.2    Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea 
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considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a 
ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado. 

17. Terminación de las obras en la fecha prevista 

17.1    El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la fecha 
de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte del 
Concedente de la concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa de 
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones 
que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista deberá terminar la totalidad 
de las obras dentro del plazo estipulado en la Sección 1 – Instrucciones a los 

Licitantes 

18. Descubrimientos 

18.1   Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que 
se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del 
Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de 
proceder. 

19. Ocupación de la zona de las obras 

19.1    El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la zona de 
las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante 
acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la ocupación de alguna zona en 
la fecha del replanteo, se realizará un cronograma de entrega de ocupación. El 
no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podrá dar lugar a un 
aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero no dará lugar a ningún tipo 
de indemnización económica. 

19.2    El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución de 
las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que 
dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares para 
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de materiales fuera de 
las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista a su propio 
costo. 

20. Acceso a la zona de las obras 

20.1    El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén 
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 
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21. Instrucciones 

21.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que se 
ajusten al contrato y la ley aplicable. 

 

B.   CONTROL DE PLAZOS 

22. Programa 

22.1    Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo Plan de 
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, 
procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades 
relativas a las obras. Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de 
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos 
parciales) establecidos en la cláusula 13.1 de la Sección 1 – Instrucciones a los 

Licitantes, y ajustado según la cláusula 28.2 de la Sección 1 – Instrucciones a 

los Licitantes. 

 Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el Concedente de 
la concesión, y pasarán a formar parte del contrato. 

22.2    El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente de la 
concesión. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el 
trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de Obra, el personal, los 
instrumentos, útiles y materiales necesarios para el replanteo del  trazado, 
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta 
operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que 
en esa operación se hubieran formulado. El replanteo se hará aún en ausencia de 
éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes. Los gastos de 
replanteo general así como los de los replanteos parciales que se efectúen en el 
curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición 
de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer. 

22.3   La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas semanales de 
lunes a sábado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las 
relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de 
atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá 
realizarse. 

23. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

23.1    Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no 
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el 
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plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 
7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante 
previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prórroga 
prudencial. 

23.2   En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, 
parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que 
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este 
contrato. 

23.3    El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no se 
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o  
presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora. 

23.4    Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará al 
Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia de 
prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la siguiente 
manera: 

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 
imputables al mismo, 

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 
originaron son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde 
la prórroga por causas de fuerza mayor. 

C.   CONTROL DE CALIDAD 

24. Identificación de defectos 

24.1    El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los 
defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista 
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que 
considere que pueda tener algún defecto. 

25. Materiales 

25.1    Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado 
al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones técnicas. El 
Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente 
aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas aplicables, 
publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación. El Contratista 
presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los 
Documentos de licitación, o como lo indique el Director de Obra en los casos en 
que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para 
permitir su examen y análisis. 
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25.2    El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del material 
propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a inspeccionar en obra 
y de 28 días  para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos 
plazos serán contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras 
en el laboratorio respectivo. Serán conservadas en obra para el control de los 
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales 
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobación inicial del material 
a emplear, el Director de Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea 
conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos 
ocasionados por la provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del 
material será de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado 
anteriormente, establécese que el Contratante, por vía de excepción, podrá 
disponer la aceptación de un material aun cuando el mismo no cumpliera 
estrictamente las condiciones previstas, siempre que el análisis del conjunto de 
ensayos a que fuera sometido permita formar opinión favorable de dicho 
material y que su precio sea inferior al del material especificado. En este caso, 
conjuntamente con la aceptación del material propuesto, se efectuará el ajuste 
del precio unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no 
fuera del caso la aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo del 
material será inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos serán 
totalmente imputables al Contratista. 

25.3    Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista dentro de 
un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del rechazo y los 
sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las 
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de 
Obra, previa notificación podrá:  

 
a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante por 

pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al 
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta 
índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otras personas para 
su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o que sean incidentales a 
ello correrán a cargo del Contratista y podrá exigírselos el Contratante, o 
podrá deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al 
Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados sean 
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 
indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante sus 
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra 
que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de acuerdo con el 
contrato. 

 
25.4    Si el  Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté   

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la 
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prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 
considerará un evento compensable. 

26. Corrección de defectos 

26.1    El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 
conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y durante 
el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 6 – Condiciones 

Especiales del Contrato.  

26.2    Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo 
especificado en la notificación del Director de Obra. 

26.3    Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la 
notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la corrección 
del defecto y elevará un informe al Contratante, quién determinará el curso a 
seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra,  de la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al 
Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerará una deuda del 
Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 38.2. 
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D.  CONTROL DE COSTOS 

27. Cuadro de metrajes 

27.1    El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 
construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 
ejecutar el Contratista. 

27.2   El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la Sección 1- 
Instrucciones a los Licitantes. 

27.3    Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de 
los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro 
de metrajes. 

28. Modificación de los metrajes 

28.1    Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen aumentos en 
ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que al 
respecto reciba del Director de Obra con autorización escrita del Contratante, 
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del 
contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de 
metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usará el precio unitario 
indicado en el mismo. 

28.2    Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 
correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de 
metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión del 
contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista deberá 
proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios  para los rubros 
pertinentes de los trabajos. 

28.3   Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la 
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 
Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

28.4   Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran reducciones 
o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes 
escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de 
esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de 
contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los 
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonándose, sin 
embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo 
como consecuencia de esa disminución de obras, dichos materiales quedaran en 
poder del Contratante. 
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28.5    Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del 
contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización 
alguna. 

28.6    En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista tendrá 
derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con 
relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podrá 
disminuir las obras en mayor proporción. 

28.7    Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 
modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de 
solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo hubiera 
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla. 

28.8    Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá ordenar 
la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimación 
de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. 

28.9   Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener y 
analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará cotización 
alguna y la modificación se considerará como un evento compensable. 

28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera 
incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso anticipado. 

29. Certificados de pago 

29.1   Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el 
contratante 

29.2   El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración de 
las variaciones y los eventos compensables. 

30. Pagos 

30.1    Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el 
domicilio constituido según la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los 

Licitantes, a los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del certificado. 
Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste 
dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la factura. El plazo para 
el pago se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que se demore 
en presentar la factura. 

 

30.2    El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de 
días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de aportaciones 
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por  concepto de seguridad social ante la Gerencia de Programación del 
Concedente. Si la presentación de los documentos mencionados, supera los (3) 
tres días hábiles pactado en el artículo 62. 2 de la Sección 5 del presente pliego, 
se aplicará una multa de un 5% del total del importe a abonar, o de un 10% si la 
presentación supera el quinto (5) día hábil del plazo original. 

30.3    En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del 
certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el 
representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. 
Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 
5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días 
para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días 
calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este 
criterio tanto para los descuentos como para los recargos. 

30.4   De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o descuentos 
respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda 
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.  

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa 
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio 
aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda 
nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, 
calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran 
ejecutado las obras que se liquidan. 

 
Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de       
pago se harán en primer término al recargo. 
Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se   
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de 
oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados 
subsiguientes. 

 
En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la  
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara 
correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las 
entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la 
liquidación final. 

 
Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera 
abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación. 
Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá 
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto 
generado. 

 
El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación 
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por 
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concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante 
por este concepto. 
Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos     
en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no serán objeto de 
pago por separado 

30.5   El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están 
incluidos en otros precios del contrato. 

30.6    El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de 
obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos 
(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el 
Concedente de la concesión. 

No obstante, el Contratante se reserva la opción de certificar el 100% de lo 
ejecutado. En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el 
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido 
en la cláusula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendrá plazo para 
abonar el saldo del certificado en un plazo máximo de 60 días, sin que por ello 
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.  

 
 

31. Eventos compensables 

31.1  Se consideran eventos compensables cuando: 

 a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que 
afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 
instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 
adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 
Contratista. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar 
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se 
comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles en 
ocasión de formular la oferta. 

31.2    Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos 
se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato y/o se 
prolongará la fecha de terminación; con excepción del literal b del artículo 31.1 
el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo para la fecha de finalización de 
las obras. 
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31.3    El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la medida 
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que 
el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el 
Director de Obra. 

32. Impuestos 

32.1    Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista 
sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 28 
días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del 
contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del contrato por el monto 
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se 
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste 
indicados en la cláusula 34. 

32.2    Los impuestos incluidos en  los certificados de obra podrán ser abonados con 
certificados de crédito de la D.G.I. 

 

33. Moneda de pago 

33.1    La moneda de pago es el peso uruguayo. 

34. Ajuste de precios 

34.1    Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los 
insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán 
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.  

34.2    Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización.  

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define 
como:            

P = Po Ka   
 
y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

 
Diferencias =  Po [Ka  -  1] 

            
 
en cuya fórmula: 
Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
 
El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 
     Jo    Cvo         Mo        D'o 

en la que: 
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a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 
j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 
J      = importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo 

durante el  período de ejecución de la obra que se liquida. El importe 
promedial se entiende ponderado respecto al tiempo de vigencia de los 
distintos valores de los jornales en el período, según las normas que fijan 
las retribuciones salariales, aún cuando se homologuen o publiquen con 
fecha posterior. 

Jo    = importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10 
días antes de la fecha de la licitación. 

 A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará 
como jornal básico (Jo) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese 
momento según las normas que fijan las retribuciones salariales, aún 
cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior. 

v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 
financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no 
considerados en los otros grupos. 

Cvo = Indice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  
Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Indice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de 
Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que 
se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no 
contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de 
Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar 
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste 
será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura 
de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período 
de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 
combustibles, fletes, etc. 

M    =  Σ qn   Qn 
                Mo           Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 
correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV 
con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por 
la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 
reparación de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 
construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura 
de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los EEUU 
"Bureau of Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 
construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las 
obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se 
tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A.                                                                                                          
Concesión de rutas nacionales                                                                                                                               

 
 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 5.22 

 Ruta No.12, Tramo: 33km625-443km750 

 

 

los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a 
importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.   

 
Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decreto 
281/94 del 14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del 
llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se 
incluye un cuadro de dichos coeficientes en la Sección 4 – Formularios de la 

Licitación. 

34.3    Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho 
cálculo se corregirá, ajustándose en el certificado de pago siguiente. Se 
considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del 
precio debido a fluctuaciones en los precios de los componentes. 

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

35.1    Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de desarrollo 
de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos 
(PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podrá aplicar las 
sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición de las sanciones, se 
ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones 
del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que 
corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista.  

 El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores          
que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por el Contratante. 

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los 
puntos de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, respecto 
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de 
los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del contrato y ajustados 
con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra 
y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá aplicar al Contratista una 
multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra 
acumulado que debió haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa 
solo se aplicará si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del 
monto acumulado previsto en el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que    
debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico 
indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha multa de los 
pagos que se adeudaren al Contratista. 

35.3 Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 
establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del 
refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago 
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una 
deuda del Contratista.  



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A.                                                                                                          
Concesión de rutas nacionales                                                                                                                               

 
 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 5.23 

 Ruta No.12, Tramo: 33km625-443km750 

 

 

35.4    Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de 
terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado 
el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado 
de pago. 

              Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de  
las obras según el  PDT, no se devolverán aunque con posterioridad se    
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras. 

            
 

35.5    La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no 
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo 
de sanciones o multas: 

 
              

• Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 
• Comunicación a la empresa aseguradora. 
• Apercibimiento del Contratista. 
• Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.  
• Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 
• Demanda por daños y perjuicios. 
• Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 

 
35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra  previsto en el  

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3‰ (tres 
por mil) del monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del 
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara los 
primeros cinco días una multa de US$ 200 por cada día de atraso, los diez días 
siguientes una multa de US$ 400 por cada día de atraso y de ahí en más U$S 
600 por día de atraso. 

 
     35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de US$ 
300 diarios    

 
 

36.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

36.1    El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto 
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, según lo indicado en 
la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato- 

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula  17  
de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  
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 Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por una 
póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a 
satisfacción del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la recepción 
definitiva de la totalidad de las obras. 
Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en la 
cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran 
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la 
obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de conservación, podrá 
establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. El resto se devolverá 
con la recepción definitiva. 
 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes 
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al Contratista la 
ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las retenciones por 
concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que razonablemente resulte 
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los 
daños y perjuicios consiguientes. 

36.2    Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido 
declarado en concurso. 

37. Trabajos por día 

37.1    Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta del 
Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo 
cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por 
escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera. 

37.2    El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por 
día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se 
llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 días 
de haberse realizado el trabajo. 

37.3    Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios hayan 
sido debidamente firmados. 

38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

38.1    El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios 
que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la 
fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos de 
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios sean 
ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

38.2    Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el 
Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro 
Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo 
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del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el 
futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 

38.3   Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos que 
éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante no certificará lo no 
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2. 

 

E.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

39. Terminación de las obras 

39.1   El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de recepción 
provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas. 

40. Recepción provisoria de las obras 

40.1    Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 
contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al Contratante, 
el cual si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, 
comenzando desde la fecha del acta respectiva el período de responsabilidad por 
defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipación al plazo 
establecido en la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, la 
duración del periodo de responsabilidad por defectos se extenderá en el mismo 
periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista deberá realizar el 
mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente. 

40.2   Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de 
Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al Contratante y Contratista, 
realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones detalladas y 
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de 
este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo 
reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las órdenes 
recibidas, se procederá a la recepción provisoria. El plazo acordado por el 
Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las 
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado 
en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el 
Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá dentro del término 
de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este 
término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta lo resuelto por el 
Director de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

40.3    El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los 
respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima de 10 
km de carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria parcial mínima 
es la correspondiente a un puente completo. La recepción provisoria se someterá 
a la no objeción del Concedente de la Concesión.  
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40.4  Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista       

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al 
Contratante ni al Concedente. 

41. Recepción definitiva de las obras 

41.1    El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante dentro 
de los 63 días contados desde la expiración del último de los períodos de 
responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya tenido 
lugar la ocupación previa de las obras, su toma de posesión, utilización o uso en 
su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante. 

41.2    Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que no se 
hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la cláusula 
40.2 para la recepción provisoria. 

 

41.3    Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista manifiesta 
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún concepto al 
Contratante ni al Concedente. La recepción definitiva se someterá a la 
aprobación del Concedente de la Concesión.  

 

41.4   Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los 
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 1844 
del Código Civil. 

42. Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento 

42.1    El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, manuales 
de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días contados a 
partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En caso que no se 
proporcione la documentación mencionada precedentemente se aplicará una 
multa al contratista según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones Especiales 

del Contrato y no se darán las obras por recibidas hasta que se cumpla con la 
entrega correspondiente. 

42.2   Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 
Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los 
planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en poliéster 
con respaldo magnético compatible con Autocad. 

43. Rescisión del contrato 

43.1   El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una de 
las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.  
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43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,  

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 
autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan de 
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los 
mismos. 

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado 
en concurso. 

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 
Pliego con 20 días de anticipación a su vencimiento. 

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 28 
días. 

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha 
utilizado prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo 
para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa el 
ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de 
influir en la actuación de un funcionario afectado al proceso de 
contratación o en la ejecución del contrato; y “práctica 
fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin 
de influenciar un proceso de contratación o la ejecución de un 
contrato en detrimento del Contratante, e incluye prácticas 
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación de 
ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 
artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante de los 
beneficios de una competencia libre y abierta.  

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos 
superiores al 10%  del monto acumulado previsto en el PFF. 

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato. 
h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las 

obras, sin causa justificada. 

43.3    Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del 
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las 
disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios 
causados. 

43.4    La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las 
garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la 
comunicación al RNEOP. 

43.5    Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato los 
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las obras y 
retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

43.6  En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá     
adjudicar la ejecución de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las 
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que  sigue en  menor monto de 
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comparación, con informe de evaluación de las ofertas y no objeción del 
concedente. 

43.7  Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podrá 
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga 
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus 
causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En ninguno 
de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendrán derecho a 
indemnización de especie alguna. 

43.8  Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas  
el Contratante podrá rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente. 

44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

44.1    Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director 
de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos 
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo 
por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha 
de emisión de dicho certificado y  del 20% del monto de los trabajos que no se 
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del 
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia 
constituirá una deuda a favor del Contratante. 

44.2    Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra 
deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales 
acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable 
del retiro de los equipos, la repatriación del personal del Contratista ocupado 
exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en que el Contratista 
hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con 
descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de 
dicho certificado. 

45. Propiedad de los bienes  

45.1   Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los 
equipos o las obras provisionales, se considerarán de propiedad del Contratante 
si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este Pliego.  

46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

46.1    Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente 
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la 
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el 
Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de 
las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A.                                                                                                          
Concesión de rutas nacionales                                                                                                                               

 
 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 5.29 

 Ruta No.12, Tramo: 33km625-443km750 

 

 

certificado. Asimismo, el Contratante  pagará al Contratista los trabajos 
realizados antes de la recepción del certificado. 

F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

47. Cesiones 

47.1    Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que 
haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) reserva 
del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren 
podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) la existencia y 
cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer efectiva, en la 
medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las obras contratadas 
y d) cualquier otra consideración que el Contratante estime pertinente. 

47.2    La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social. 

 

47.3    Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos  

               cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar al    
               Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 
 

47.4  La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que         
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán realizar sólo 
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del Concedente.  

 
  47.5  Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la      

empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un plazo 
mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de cesión de 
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el cedente. 

48. Derechos de patente y derechos a pagar 

48.1    El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 
actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, 
marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de 
construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que 
se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, así como 
con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, daños, 
costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a 
las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando 
correspondiere. 

49. Movilización, recuperación ambiental y señalización de obra 

49.1 Movilización 
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 Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado 
"Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser      
superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni       
leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, la 
oferta será rechazada.  

 El monto contratado se pagará de la siguiente forma: 
 

a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al 
lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la 
obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se 
considerarán instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la 
elaboración de mezclas asfálticas y hormigones, según corresponda, ubicadas 
a una distancia menor a los 20 (veinte) kilómetros de cualquiera de los 
extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o 
depósitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalación donde exista 
actividad humana permanente, deberán estar a una distancia no menor de 500 
(quinientos) metros de las plantas de producción de materiales. En caso 
contrario deberá adoptar medidas de control de emisión perjudiciales para el 
desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberán ser 
aprobadas previamente por la Dirección de la Obra. 

 
b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del monto 

total del contrato. 

49.2  Recuperación Ambiental 
 

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  presentar para su   
aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión ambiental 
y un plan de contingencias, en el que deberán constar como mínimo las medidas 
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, así 
como las responsabilidades y formas de actuación en caso de que ocurrieran,  
incluyendo las acciones requeridas para minimizar el daño ambiental, una lista 
de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los 
planes de comunicación interna y externa ); capacitar a su personal en la 
aplicación de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal 
permanente como contratado; presentar a la Dirección de obra y al Contratante 
la constancia de haber realizado dicha capacitación, incluyendo la nómina del 
personal capacitado; presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra y al 
Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantación 
de la misma; deberá incluir en sus informes trimestrales, el listado de los 
accidentes ambientales ocurridos en el período la evaluación posterior al 
accidente y de la eficacia de la capacitación brindada a su personal en la 
aplicación de las medidas previstas en el plan. 
La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de 
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser 
requerido por la CVU. 
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 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y 
Actividades del Sector Vial de la DNV así como las Especificaciones del 
Manual de los Sistemas de Gestión Integrados y documentos aplicables 
asociados de CVU, considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos 
en el rubro 71 denominado “Recuperación ambiental”, cuyo importe sin 
impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato 
sin impuestos ni leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta será rechazada. 
Se pagará de la siguiente forma: 
a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de 

la misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental 
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no 
existencia de no conformidades pendientes. 

b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan de 
recuperación ambiental oportunamente aprobado. 
 

 
El Contratista deberá presentar semestralmente al Contratante los Informes de 
las Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión Ambiental. La no 
presentación de dicha documentación generará una no conformidad y habilitará 
al Contratante a realizar las auditorías correspondientes, quedando el Contratista 
sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que 
puedan surgir de las mismas. 
 

49.3   Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad “global”), 
cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 0.5% del 
monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta será 
rechazada. 

50. Acopios  

50.1  No se aceptarán acopios. 

51. Examen de la obra antes de cubrirla 

51.1    Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación 
del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la misma 
para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible así como 
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. El Contratista 
deberá pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipación, siempre que 
tales obras estén a punto o vayan a estar a punto para su examen, y el Director 
de Obra deberá presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que 
no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito. 
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52. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

52.1   El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer 
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo 
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de la 
misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después 
de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se encontrase 
que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de 
hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo del 
Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos serán de cargo del 
Contratista. 

53. Muestras y ensayos 

53.1   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El 
Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 
laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 59 
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos 
que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se 
considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago por 
separado. 

53.2    Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el 
Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de los 
materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización que 
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas 
en la Sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas 
Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un estudio geológico, 
petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de 
la zona a explotar, extraídas conjuntamente con la Inspección. El estudio deberá 
indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y será realizado por 
un profesional de notoria trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado 
por el Órgano de Control de la Concesión. Previo a su utilización el Contratista 
deberá presentar a la Inspección la solicitud de aprobación de la cantera 
adjuntando la información indicada precedentemente y los estudios y ensayos 
complementarios que la Inspección considere pertinentes. La Inspección dispone 
de veintiún (21) días calendario, a partir de la presentación de la solicitud de 
aprobación de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podrá 
iniciar la explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la 
Inspección. 

 
Con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario a la 
iniciación prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de 
ejecución de mezclas para base, hormigones o mezclas asfálticas, se presentará 
muestra de todos los materiales, incluso asfálticos de los que se indicará 
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proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las fórmulas de las 
mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de 
notoria trayectoria en esa área en un laboratorio aprobado por el Órgano de 
Control de la Concesión, que comprueben que la misma satisface las 
especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no 
podrá iniciar los trabajos antes de tener la aprobación escrita de la Inspección. 

54. Suministro de materiales asfálticos 

54.1 Muestras y ensayos 

Al ingresar a obra los materiales asfálticos, independientemente que sean 
nacionales o importados, se realizará el control de procedencia, que deberá 
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de 
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los 
resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del  
proveedor. El Director de Obra dispondrá la extracción de muestras de todos los 
tanques de transporte  de los productos asfálticos para efectuar los ensayos 
pertinentes, y autorizará su utilización en obra si del examen de los mismos, 
surge una opinión técnica favorable.- 
Además de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los 
viajes de material asfáltico que ingresen, se enviarán muestras para ensayos de 
verificación en el Laboratorio LATU cuyo costo será a cargo del Contratista. La 
frecuencia de los mismos será: 

 
• cada 500 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 
• cada 100 m3 o fracción, o una vez por mes para diluídos asfálticos y 

emulsiones 
• cada 250 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico modificado 
• cada 80 m3 o fracción, o una vez por mes para emulsiones modificadas 
 

Dicha frecuencia podrá ser incrementada en caso de constatarse irregularidades 
en los resultados. 
Se exigirá para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperación 
elástica según norma IRAM 6830. 

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra 
55.1    El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la fecha 

de iniciación de la obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina 
necesarios según se detallará a continuación para el uso del Director de Obra y 
el personal de la Inspección. 
Todos los elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas condiciones 
de uso. 
Para los equipos que requieran calibración se presentará además un certificado    
de calibración inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control 
y recalibración. 
Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra. 
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 a) Equipo de laboratorio: 
 El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose 

completar con todo otro equipo necesario para verificar las 
especificaciones. Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste al 
tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera para 
la realización de los ensayos requeridos. 
� Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

� 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g. 
� 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad. 
� 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21). 
� 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con 

termómetro. 
� 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos 

espaciadores de 6cm de alto. 
� 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 

0,01mm y recorrido mínimo 15mm. 
� 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados 

centígrados. 
� 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 

cm3. 
� 1 calibre micrométrico. 
� 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. 

de diámetro en la base. 
� 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen 

no menor de 1.000 cm3. 
� bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a 

la boca inferior del cono. 
� 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara de 

cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material. 
� bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 

cm de profundidad. 
� 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar 

con pinzas. 
� 2 pinzas para pesa filtros. 
� 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts 

(tres litros). 
� 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16. 
� 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30. 

� Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de: 
� 1 prensa hidráulica. 
� 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas. 
� 30 moldes de acero para probetas cilíndricas. 
� 3 conos de Abrams. 
� 6 moldes para probetas a flexión. 
� piletas para curado de probetas de hormigón. 
� 6 lonas para secado y cuarteo de muestras. 
� un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 

4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200. 
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� 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma 
UY). 

� 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Angeles" (norma UNIT 17-
47) en seco y húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico para 
corriente alterna, monofásica, de 220V y 50 Hz, reductor de 
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automático, 
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de 
carga de abrasión cada uno. 

� Equipo completo para ensayo de mezclas asfálticas compuesto como 
mínimo de: 
� 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 

grados centígrados termoregulado. 
� 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas.  
� 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica). 
� 1 mordaza para ensayo Marshall con flexímetro según norma. 
� 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall. 
� 1 pisón con guía para ensayo Marshall. 
� 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado. 
� 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las 

briquetas. 
� 1 gato, para desmoldar briquetas. 
� 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60ºC más o menos 

1ºC y capacidad para 10 (diez) probetas como mínimo. 
� 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad. 
� 1 balanza electrónica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g. 
� 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras 

cilíndricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro 
completo, con 6 (seis) coronas de extracción de cada medida, y un 
extinguidor de incendio. 

� 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del contenido de 
asfalto provisto de dispositivo de protección. 

� Equipo para determinación de la penetración de materiales 
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5). 

� 2 termómetros de vidrio de hasta 250ºC. 
� 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice) 
� Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto entre 

38°C y 260°C según Norma ASTM D4402, un Viscosimetro 
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de 
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C. 
Software para colección de datos y construcción de curvas reológicas 
en computador en ambiente Windows y un registrador analógico 
para 2 canales (viscosidad y temperatura) 

� Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de 
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma 
UY B-5-89 (ASTM D36) 

 b) Equipo de topografía: 
El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo a 
la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 
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� 1 estación total (con trípode, bastón y prisma) de las siguientes 
características: 

Dispositivo: Medición de distancia por luz láser 
Rango de medición: Con 1 prisma de 2m  a 3000m 
 Sin prisma de 3m a 120m 
Precisión: Con prisma +-(2mm+2ppm) 
 Sin prisma +-(10mm+2ppm) 
Medición angular: Lectura mínima 1” 

 Precisión 1” 
 Telescopio: Aumento 30X 
 Apertura 40mm 
 Modos de medición:  Distancias horizontal, inclinada y desnivel 
 Angulo Horizontal y Vertical 
 Por coordenadas X,Y,Z 

Replanteo por ángulos, distancias y 
coordenadas 

Transferencia de datos: RS232 
 Tecnología inalámbrica Bluetooth (opcional) 
Batería: 2 baterías extraíbles Ion-Li 
 Cargador AC y DC 
Plomada: De luz láser 
Puntería: Tornillo sin fin para movimientos pequeños 
Trípode:  De madera 
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C  a +50°C 
 Humedad 95% 

� 1 teodolito automático, con imagen derecha, precisión de 20 seg., 
trípode extensible, y estuche. 

� 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, 
trípode extensible, plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y 
estuche. 

� 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 
� 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m. 
� 10 conos de goma. 
� 5 chalecos reflectivos. Y  
� 1 baliza destellante para los vehículos. 

c) El Contratista proporcionará los equipos informáticos, fotográficos, de 
papelería y comunicación necesarios, para el uso del Director de Obra y el 
personal de inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 – 
Condiciones Especiales del Contrato. 

 
Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en 
propiedad del Contratista. 
El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente se 
incluirá en el Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – 
Formularios de la Licitación. 
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55.2    El Contratista proporcionará  el número de peones de laboratorio indicado en la 
Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán 
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite. 

55.3    El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de oficina 
en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y 
destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección. 

55.4    El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una 
multa de U$S300 por día. 

 

56. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

56.1    El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos indicados 
en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal 
que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con 
destino exclusivo al contralor de la obra. 

56.2   Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 
replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir de 
la cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,           
amortización, funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como el 
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 

56.3    Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia 
mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas además 
del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble airbag y en caso 
de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar elementos de 
contralor. 

56.4    Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar 
visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el Contratante 
que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la obra. 

56.5   Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se 
interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder del 
Contratista.  

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra   
causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores. 

56.6    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 
entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día y por 
vehículo. 
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56.7    El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos generados 
por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio ofertado en los 
rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a: 
Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según corresponda de 
acuerdo a lo indicado en la cláusula 56.1, cuyas unidades corresponden a 
vehículo - mes. 

56.8   El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego 
de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y    
sus respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo del 
Contratista. 

 

57. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

57.1    El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 
indicado en la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la 
iniciación hasta la recepción provisoria de la obra,  para el personal de 
Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 
residencia.  

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener     
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del  
Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la 
Inspección de obra. 

57.2    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 
entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y por 
alojamiento. 

57.3    El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913: 
Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en persona.mes, 929: 
Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en casa.mes y 930: 
Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, según corresponda 
de acuerdo a lo indicado en la cláusula 57.1. 

57.4    El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 
luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte 
del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de 
obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de 
cuenta y cargo del Contratista. 

58. Alimentación 

58.1    Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no hubieran 
finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentación 
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correspondientes a la Inspección de Obra, los que se descontarán de los 
certificados de obra. 

58.2    En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe 
de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros días del 
mes y el mismo deberá depositarse donde el Contratante indique antes del día 15 
del mes correspondiente. 

58.3   El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar 
con una multa de hasta U$S 200 por día que exceda el plazo indicado. 

59. Carteles en obra 

59.1    El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinará 
el Director de Obra, el número de carteles indicados en la Sección 6 – 
Condiciones Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, fondo blanco, letras 
y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el 
siguiente texto: 
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Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 
replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 
hasta la recepción definitiva de la obra.  
A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 
siguiente agregado: 
 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA  …………………. 

HASTA EL  ………… 

59.2    El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en buenas 
condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, considerándose incluido 
en el de los diversos rubros integrantes de las obras. 

59.3    La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta U$S 
100 por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

59.4    No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con   
estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 

60. Mantenimiento del tránsito 

60.1    El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones 
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, 
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá la 
existencia de pozos.   

60.2    Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 
Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones 
y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podrá 
habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes 
realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por el 
Director de Obra. En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las 
obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito 
desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los 
usuarios.  

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, las 
luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma segura y 
se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecución, en un todo 
de acuerdo con las normas de señalización de obra, concordantes y 
complementarias. 

60.3    Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará obligado 
a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte imprescindible, 
sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni exención de 
responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera tener la obra. 
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60.4    El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar con 
una multa de hasta U$S 300 por día. 

61. Circulación Vial 

61.1   El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en 
rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Circulación Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos. 

62. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 

62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serán de cargo del  

             Contratante.  

62.2   El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del 
personal directamente  afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. El 
Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3 copias de las 
mismas y las entregará junto con el prefacturado (formulario de pago azul y 
blanco) que expide el Banco de Previsión Social, en la Gerencia de 
Programación del Concedente (Rincón 575-sexto piso). Las planillas podrán ser 
entregadas en la citada Gerencia hasta un día hábil posterior al vencimiento de la 
presentación de nómina de B.P.S. 

La Dirección Nacional de Vialidad no liberará el certificado hasta que las   
planillas sean presentadas. 

62.3    En caso de superarse el monto imponible  establecido en el contrato, ajustado 
según ampliaciones o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas 
por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras 
variaciones del tope inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al 
contratista. Este dispondrá un plazo de 3 (tres)  días hábiles para evacuar la vista 
conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolverá en consecuencia. 

62.4    Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, según 
resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, 
se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante. 

62.5    Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las 
planillas serán deducidas en los siguientes certificados.  

62.6    El/los último/s certificado/s de obra será/n retenido/s hasta tanto se compruebe 
que no existen adeudos generados para el contratante por esta contratación, y 
que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle por ningún concepto. 

62.7    A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se 
tomará la suma del monto imponible de cada  planilla mensual de declaración al 
BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el complemento 
de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes sociales al 
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momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a valores básicos 
por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión. 

62.8    Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnicos del Concedente se 
exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige 
en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la  Ley 17.738/004. 

63. Auditorías 
El contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, inspeccionar y/o 
auditar por sí o a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, total o 
parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de hormigón, 
planta de mezcla asfáltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres de 
elaboración de señales, depósito de residuos, etc.).  
 


