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A.  DISPOSICIONES GENERALES 

1. Definiciones 

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla. 

� El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP) a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

� El Concesionario es la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 
� El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecución de las 

obras, en este caso la empresa denominada Corporación Vial del Uruguay S.A.. 
� El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las 

obras ha sido aceptada por el Contratante. 
� El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de 

supervisar la ejecución de las obras y administrar el contrato. 
� El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista 

para realizar una parte de los trabajos del contrato.  
� Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al 

Contratante en virtud del contrato. 
� Especificaciones significa las condiciones, características y demás requisitos de 

las obras del contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o 
aprobado por el Contratante. 

� Planos son los documentos que contienen diseños gráficos de las obras del 
contrato, incluida cualquier modificación o agregado hecho o aprobado por el 
Concedente. 

� Modificación, variación o agregado es toda instrucción impartida que modifica 
las obras contratadas, aprobada por el Concedente. 

� Obras provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, 
instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las obras. 

� La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al 
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto 
en estos documentos con relación a las obras licitadas. 

� El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para 
ejecutar y mantener las obras. 

� El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con 
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato. 

� El cuadro de metrajes  o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y 
precios que forman parte del contrato. 

� La fecha de iniciación es la fecha en la que el Contratista debe empezar la 
ejecución de las obras.  

� La fecha prevista de  terminación es la fecha en la el Contratista deberá terminar 
las obras, salvo autorización expresa en contrario. 

� La fecha de terminación es la fecha de terminación de las obras, certificada por el 
Director de obras. 

�  Días significa días calendario y meses significa meses calendario. 
� Certificado de recepción provisoria es el certificado emitido por el Contratante y 

aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que el Contratista ha 
terminado a satisfacción las obras. 

� Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme 
al contrato. 
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� Certificado de recepción definitiva es el certificado emitido por el Contratante y 
aprobado por el Concedente de la concesión, una vez que ha transcurrido el 
periodo de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los 
mismos hubieran sido corregidos satisfactoriamente. 

� Período de responsabilidad por defectos o el período de conservación o de 
mantenimiento es el período, comprendido entre la recepción provisoria y la 
recepción definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras 
construídas en las condiciones en que fueron aceptadas. 

� Equipos significa la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido 
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras. 

� Planta significa toda parte integral de las obras que tendrá una función mecánica, 
eléctrica, química o biológica. 

� Materiales significa todos los suministros, con inclusión de bienes fungibles, 
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras. 

� La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollará la 
obra. Comprende la faja de dominio público y/o los predios proporcionados a tales 
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, así como todo 
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que 
ocupe de cualquier otra forma  a los fines del contrato. 

� Los informes de investigación de la zona de las obras son los informes 
incluidos en los  documentos de licitación en que se describen y explican las 
condiciones de la superficie y el subsuelo de la zona de las obras. 

2. Interpretación 

2.1    Para la interpretación de  las Condiciones del contrato, debe tenerse en 
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el 
género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los 
encabezamientos de las cláusulas no tienen significado por sí mismos. Las 
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos 
que se las defina específicamente. El Concesionario proporcionará 
aclaraciones acerca de las Condiciones del contrato. 

2.2   Cuando se especifique la terminación de las obras por secciones, las 
referencias que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha 
de terminación y la fecha prevista de terminación se aplican a cada Sección 
de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminación y de la fecha 
prevista de terminación de la totalidad de las obras). 

2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretarán de acuerdo al 
siguiente orden de prelación: 

1) Contrato 
2) El presente pliego de condiciones particulares de licitación con sus 

enmiendas y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo 
del llamado. 

3) Oferta del Contratista 
4) Especificaciones 
5) Planos 
6) Cuadro de Metrajes 
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3. Idioma, ley  aplicable y jurisdicción competente 

3.1    El contrato se instrumentará en idioma español. 

3.2    En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se 
resolverán amigablemente y en forma subsidiaria por la legislación de la 
República Oriental del  Uruguay, aplicando el Derecho Privado. 

 Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las 
condiciones legales de la República Oriental del Uruguay, especialmente en 
los aspectos laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros 
vinculados con la concesión de obra pública.  

3.3    Por el sólo hecho de presentarse a licitación el oferente hace expreso 
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales 
de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso y 
que el Licitante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

             

4. Decisiones del Director de Obra 

4.1    Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representación 
del Contratante, decidirá las cuestiones que se susciten entre el Contratante y 
el Contratista en relación con la ejecución de las obras. 

5. Delegación de funciones 

5.1   Previa notificación al Contratista, el Director de obras podrá bajo su 
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y 
podrá asimismo, cancelarlos en cualquier momento.  

6. Comunicaciones y órdenes de servicio 

6.1    Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando 
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que 
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de 
OK del aparato emisor del envío a partir del día hábil siguiente al de la 
emisión 

6.2    En la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las 
piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por 
escrito el Director de Obra, y de las cuales dará recibo el Contratista. Este 
estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado 
por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, 
ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, 
con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de 7 días al 
Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se 
entenderá por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le será 
admitida reclamación ulterior por tal concepto. Las órdenes de servicio no 
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liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución 
de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

6.3    Por cada día de incumplimiento de las órdenes  de  servicio  el contratante 
podrá aplicar una multa de hasta U$S 500. 

  
     

7. Subcontratos 

7.1    El Contratista podrá emplear subcontratistas con la aprobación del 
Contratante, pero no podrá ceder el contrato sin contar con la aprobación por 
escrito del Concedente. 

El Contratista deberá incluir en sus relaciones contractuales con los 
respectivos  subcontratistas, la obligación de éstos de cumplir con todas las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente 
contratación y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos 
laborales y será responsable solidario de cualquier incumplimiento al respecto 
del subcontratista en relación al contrato. 

 

7.2    Los subcontratistas para los que se requirió aprobación del Contratante 
previo a la firma del Contrato no podrán ser sustituidos a menos que medien 
razones de fuerza mayor y en ese caso deberá presentarse para aprobación 
del Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya 
aprobado. 

 

8. Otros contratistas 

8.1   En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros 
contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y con el 
Contratante, deberá cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se 
indicarán en cada situación. 

8.2   El contratista deberá compartir la zona de obras con los contratistas indicados 
en la Sección 6 – Condiciones Especiales el Contrato. De producirse 
modificaciones a lo expresado en esa Sección, el Director de obra notificará 
al contratista la modificación de la precedente lista de otros contratistas en el 
plazo de diez días contados desde el cambio de la misma. 

9. Personal 

9.1   El Contratista deberá designar un Representante Técnico que deberá cumplir 
los requisitos establecidos en la Sección 1, el que se encargará en todas las 
cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la 
ejecución de la obra, así como en todas las gestiones de la misma índole que 
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el 
Director de Obra lo considere necesario se dirigirá a dicho representante, a 
los efectos de realizar cualquier comunicación de carácter técnico y/o 
administrativo que deba hacerse al Contratista. La designación del 
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representante técnico deberá ser aprobada por el Contratante. Si durante la 
ejecución de las obras el Contratante considera necesario requerir del 
Contratista la sustitución del Representante Técnico, podrá hacerlo y desde 
ese momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo 
ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar, 
previa aprobación del Contratante. 

9.2    Sin perjuicio de lo expresado en la cláusula anterior el Contratista deberá 
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la dirección de 
las obras y con quien se entenderá directamente el Director de Obra. Las 
comunicaciones de carácter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al 
Contratista podrán dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias, 
cumplirá las funciones del Representante Técnico. La designación del 
Técnico Residente deberá ser aprobada por el Contratante y será sustituido 
de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo 
de los trabajos. El Contratista deberá designar quien lo sustituya en los casos 
de ausencia temporaria del mismo, con la aprobación escrita del Director de 
Obra. 

9.3    El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) 
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en 
sus sectores respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean 
competentes para asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del 
que se han de encargar, y b) aquella mano de obra capacitada, semi 
capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecución de las 
obras en el plazo establecido. 

  El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con 
respecto a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal 
encargado de la inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que 
perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista 
alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá 
ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona competente 
aprobada por el Director de Obra. 

9.4   Si el Director de Obra solicita al Contratista la remoción de un miembro del 
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las 
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha 
persona  se retire de la zona de las obras dentro de los 3 días siguientes y 
que no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 
contrato. 

9.5   El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo 
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua 
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones 
correspondientes, según las normas vigentes. 

9.6   El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente 
uniformado; perfectamente identificable, visible al tránsito en ruta y dotado 
con los elementos de seguridad exigidos en la materia. 

9.7   El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras un mínimo 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones 
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o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa 
de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto 
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006) 

9.8   El Contratante, previo a la certificación de los trabajos, podrá exigir al 
contratista la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 
emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen estar 
al día con  el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, contribuciones 
de seguridad social. Las empresas deberán aportar los datos de los 
trabajadores afectados a la contratación 

9.9   El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al contratista, los salarios 
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa 

9.10    Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha 
incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes 
dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a 
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se 
constatasen dichos extremos el Contratista será sancionado en mérito a lo 
dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el 
artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que 
pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

10. Riesgos del Contratante 

10.1   Cuando las pérdidas, averías o perjuicios sean originados por acciones y 
omisiones del Contratante, el Contratista tendrá derecho a reclamar una 
indemnización, previa constatación de los perjuicios sufridos. El Contratista 
deberá presentar su pedido de indemnización dentro de los 14 días de 
aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamación y deberá 
expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los medios 
empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los 
daños. 

En caso de hacerse lugar a la indemnización, ésta se pagará con arreglo a los         
perjuicios sufridos, según tasación que se practicará con ese objeto. 

11. Riesgos del Contratista 

11.1    Serán riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de  
suscripción del acta de recepción definitiva de la obra, los riesgos de lesiones 
personales o muerte y de pérdida o daño a la propiedad (con inclusión, sin 
que la enumeración sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y 
equipo). 

12. Responsabilidad por Daños y Seguros 

12.1   El Contratista será responsable de: 

    *  La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las 
obras 
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*   Los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las personas 
que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y 
privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o 
del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables 

*  Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades 
competentes (policiales y judiciales) la ocupación ilícita en la faja de dominio 
público, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos 
publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra índole no 
destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la instalación de 
nuevas líneas de servicios públicos, carteles de avisos visibles desde la ruta 
en la faja de dominio público y uso de la faja “non edificandi” por parte de los 
propietarios. 

12.2   El contratista se hará cargo del costo de los daños y perjuicios que sufra el 
Contratante por toda omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de la cláusula anterior. 

12.3   Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá 
contratar un seguro según lo indicado en la Sección 6 – Condiciones 
Especiales del Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepción 
definitiva. 

12.4   El seguro deberá ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de 
iniciación de las obras y será controlado por él. 

12.5    Si el Contratista no proporciona  el seguro exigido, el Contratante podrá 
contratar el seguro cuya póliza  debería haber suministrado el Contratista y 
podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una 
deuda del Contratista. 

12.6    Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del 
Contratante. 

12.7   Cualquier modificación en las condiciones del contrato debe ser comunicada 
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados 
en la misma, y en ningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días 
calendario. 

13.  Informes de investigación de la zona de las obras 

13.1    Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el 
emplazamiento y sus alrededores y la información disponible si la hubiere y 
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y 
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las 
condiciones hidrológicas y climatológicas, la extensión y naturaleza del 
trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, así como 
los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podrá necesitar y 
en general, deberá considerarse  que ha obtenido toda la información 
necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demás 
circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta. 
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El Contratante proporcionará al Contratista los antecedentes informativos de 
que disponga respecto de los puntos antes señalados, sin asumir por ello 
obligación alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su carácter 
meramente informativo- siendo obligación del Contratista realizar todas las 
verificaciones necesarias. 

14. Consultas acerca de los Datos del contrato 

14.1   El Contratante responderá las consultas sobre las Secciones de este Pliego. 

15.  Obras provisionales 

15.1    El Contratista deberá proporcionar las especificaciones y los planos de las 
obras provisionales propuestas al Director de obras, quien deberá aprobarlas 
si cumplen con las especificaciones y los planos. 

15.2    El Contratista será responsable del diseño de las obras provisionales. 

15.3    La aprobación del Director de obras no alterará la responsabilidad del 
Contratista con respecto al diseño de las obras provisionales. 

15.4    El Contratista deberá obtener las aprobaciones de terceros que sean 
necesarias respecto del diseño de las obras provisionales. 

15.5    Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la 
ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobadas por 
el Director de obras. 

16. Construcción de las obras por el Contratista 

16.1    El Contratista deberá construir e instalar las obras de conformidad con las 
especificaciones y los planos. 

16.2    Bastará que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los 
documentos del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que 
sea considerada parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado 
a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado. 

17. Terminación de las obras en la fecha prevista 

17.1    El Contratista deberá empezar las obras dentro de los 7 días a partir de la 
fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por parte del 
Concedente de la concesión y deberá ejecutarlas con arreglo al Programa de 
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las 
actualizaciones que el Contratante hubiera aprobado. El Contratista deberá 
terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la Sección 1 – 
Instrucciones a los Licitantes 
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18. Descubrimientos 

18.1   Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor 
que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad 
del Contratante. El Contratista deberá notificar al Director de obras acerca del 
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera 
de proceder. 

19. Ocupación de la zona de las obras 

19.1    El Contratante entregará al Contratista la ocupación de la totalidad de la zona 
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, 
mediante acta que se labrará al efecto. Si no se entregara la ocupación de 
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizará un cronograma de entrega 
de ocupación. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, 
podrá dar lugar a un aumento de plazo para la ejecución de las obras, pero 
no dará lugar a ningún tipo de indemnización económica. 

19.2    El Contratante suministrará al Contratista el derecho de vía para la ejecución 
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de 
que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares 
para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extracción de materiales 
fuera de las áreas indicadas anteriormente, serán obtenidos por el Contratista 
a su propio costo. 

20. Acceso a la zona de las obras 

20.1    El Contratista deberá permitir al Director de obras, y a cualquier persona 
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se 
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato. 

21. Instrucciones 

21.1   El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que 
se ajusten al contrato y la ley aplicable. 

 

B.   CONTROL DE PLAZOS 

22. Programa 

22.1    Previo a la firma del contrato, el Contratante podrá solicitar un nuevo Plan de 
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales, 
procedimientos, secuencia y calendario de ejecución de todas las actividades 
relativas a las obras. Se deberá presentar también un Preventivo del flujo de 
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control 
(plazos parciales) establecidos en la cláusula 13.1 de la Sección 1 – 
Instrucciones a los Licitantes, y ajustado según la cláusula 28.2 de la Sección 
1 – Instrucciones a los Licitantes. 
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 Estos documentos deberán ser aprobados por el Contratante y el Concedente 
de la concesión, y pasarán a formar parte del contrato. 

22.2    El replanteo deberá realizarse dentro de los 7 días a partir de la fecha de 
notificación al Contratista de aprobación del contrato por el Concedente de la 
concesión. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el 
trazado y replanteo y pondrá a disposición del Director de Obra, el personal, 
los instrumentos, útiles y materiales necesarios para el replanteo del  trazado, 
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado 
esta operación con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las 
observaciones que en esa operación se hubieran formulado. El replanteo se 
hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los 
comparecientes. Los gastos de replanteo general así como los de los 
replanteos parciales que se efectúen en el curso de los trabajos serán de 
cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales que por 
cualquier causa llegaran a desaparecer. 

22.3   La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 48 horas 
semanales de lunes a sábado inclusive, en un régimen de 8 horas diarias. 

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del 
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente 
las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en 
condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué 
condiciones podrá realizarse. 

23. Prórroga de la fecha prevista de terminación 

23.1    Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no 
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que 
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en 
el plazo contratado, dará cuenta por escrito al Director de Obra dentro del 
plazo de 7 días de aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el 
Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al Contratista una 
prórroga prudencial. 

23.2   En caso de que el Contratista presente algún pedido de prórroga de plazos, 
parciales o total, deberá acompañar su solicitud con una relación en la que 
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecución de este 
contrato. 

23.3    El Contratante no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no 
se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o  
presentado luego de 7 días de sucedida la causa de la demora. 

23.4    Si el Contratante acuerda la prórroga determinará su extensión y lo notificará 
al Contratista. Los gastos de inspección y contralor de la obra, consecuencia 
de prórrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagarán de la 
siguiente manera: 

a) por cuenta del  Contratante, cuando las causas de la prórroga sean 
imputables al mismo, 
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b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la 
originaron son imputables al mismo, 

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se 
acuerde la prórroga por causas de fuerza mayor. 

C.   CONTROL DE CALIDAD 

24. Identificación de defectos 

24.1    El Director de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará los 
defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las 
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podrá ordenar al Contratista 
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que 
considere que pueda tener algún defecto. 

25. Materiales 

25.1    Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo 
especificado al respecto en la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones 
técnicas. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya 
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regirán todas las normas 
aplicables, publicadas hasta 7 días antes de la fecha del llamado a licitación. 
El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que 
se establezca en los Documentos de licitación, o como lo indique el Director 
de Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la 
antelación suficiente como para permitir su examen y análisis. 

25.2    El Director de Obra comunicará por escrito la aceptación o rechazo del 
material propuesto dentro del plazo de 14 días para los materiales a 
inspeccionar en obra y de 28 días  para los que deban ser analizados fuera 
del emplazamiento. Ambos plazos serán contados a partir de la fecha de 
entrega de las respectivas muestras en el laboratorio respectivo. Serán 
conservadas en obra para el control de los materiales que se utilicen, las 
muestras representativas de los materiales ensayados y aceptados. 
Independientemente de la aprobación inicial del material a emplear, el 
Director de Obra extraerá periódicamente, o cuando lo crea conveniente, 
muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos ocasionados por la 
provisión, extracción, envase, transporte y ensayo del material será de cargo 
del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, establécese que el 
Contratante, por vía de excepción, podrá disponer la aceptación de un 
material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las condiciones 
previstas, siempre que el análisis del conjunto de ensayos a que fuera 
sometido permita formar opinión favorable de dicho material y que su precio 
sea inferior al del material especificado. En este caso, conjuntamente con la 
aceptación del material propuesto, se efectuará el ajuste del precio unitario 
contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la 
aplicación de este procedimiento de excepción, el rechazo del material será 
inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos serán totalmente 
imputables al Contratista. 

25.3    Los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contratista 
dentro de un plazo de 7 días a contar desde la fecha de notificación del 
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rechazo y los sustituirá, a su costa, por otros adecuados y convenientes que 
cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa 
orden, el Director de Obra, previa notificación podrá:  

 
a) retirar los materiales rechazados no responsabilizándose el Contratante 

por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera 
causar al Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una 
orden de esta índole, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a 
otras personas para su ejecución. Todos los gastos que de ello se sigan o 
que sean incidentales a ello correrán a cargo del Contratista y podrá 
exigírselos el Contratante, o podrá deducirlos de toda suma que se 
adeude o vaya a ser adeudada al Contratista. 

b) ordenar la suspensión de las obras hasta que los materiales rechazados 
sean retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a 
indemnización de clase alguna. 

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante 
sus ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, 
toda obra que en lo que respecta a materiales o ejecución no esté de 
acuerdo con el contrato. 

 
25.4    Si el  Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté   

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene 
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la 
prueba y de las muestras.  Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 
considerará un evento compensable. 

26. Corrección de defectos 

26.1    El Director de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga 
conocimiento antes de que finalice el período de ejecución de la obra y 
durante el período de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha 
de terminación y se extiende por el período indicado en la Sección 6 – 
Condiciones Especiales del Contrato.  

26.2    Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del 
plazo especificado en la notificación del Director de Obra. 

26.3    Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la 
notificación del Director de Obra, este último estimará el precio de la 
corrección del defecto y elevará un informe al Contratante, quién determinará 
el curso a seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra,  de 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se 
adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerará una 
deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 38.2. 
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D.  CONTROL DE COSTOS 

27. Cuadro de metrajes 

27.1    El Cuadro de metrajes deberá contener los rubros correspondientes a la 
construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba 
ejecutar el Contratista. 

27.2   El precio del contrato responde a lo establecido en la cláusula 14 de la 
Sección 1- Instrucciones a los Licitantes. 

27.3    Si el Contratante lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose 
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el 
Cuadro de metrajes. 

28. Modificación de los metrajes 

28.1    Si antes de empezar las obras o durante su ejecución se ordenasen 
aumentos en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes 
escritas que al respecto reciba del Director de Obra con autorización escrita 
del Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% 
del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro 
descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones 
se usará el precio unitario indicado en el mismo. 

28.2    Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos 
correspondientes a la modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de 
metrajes, el Contratista podrá negociar un nuevo precio o exigir la rescisión 
del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El Contratista 
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios  para los 
rubros pertinentes de los trabajos. 

28.3   Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la 
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al 
Contratista a una prórroga del plazo estipulado para la terminación de los 
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

28.4   Si antes de empezarse las obras o durante su ejecución se ordenaran 
reducciones o supresiones en ellas, el Contratista deberá dar cumplimiento a 
las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que 
el importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del 
importe total de contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna 
indemnización por los beneficios que deje de tener en la parte reducida o 
suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de 
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de 
obras, dichos materiales quedaran en poder del Contratante. 

28.5    Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe 
del contrato el Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a 
indemnización alguna. 
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28.6    En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista 
tendrá derecho a una indemnización del 10% sobre el exceso de las obras 
reducidas con relación al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el 
Contratista se podrá disminuir las obras en mayor proporción. 

28.7    Cuando el Contratante solicite una cotización para la ejecución de una 
modificación, el Contratista deberá proporcionársela dentro de los 7 días de 
solicitada, o dentro de un plazo más prolongado si el Contratante así lo 
hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla. 

28.8    Si la cotización del Contratista no fuere razonable, el Contratante podrá 
ordenar la modificación y adecuar el precio del contrato basado en su propia 
estimación de los efectos de la modificación sobre los costos del Contratista. 

28.9   Si el Contratante decide que la urgencia de la modificación no permite obtener 
y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se proporcionará 
cotización alguna y la modificación se considerará como un evento 
compensable. 

28.10 El Contratista no tendrá derecho al pago de los costos adicionales en que 
hubiera incurrido y que podrían haberse evitado si él hubiese dado aviso 
anticipado. 

29. Certificados de pago 

29.1   Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el 
contratante 

29.2   El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes 
terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoración 
de las variaciones y los eventos compensables. 

30. Pagos 

30.1    Los pagos se harán efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el 
domicilio constituido según la cláusula 1.2 de la Sección 1 – Instrucciones a 
los Licitantes, a los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del 
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al 
Contratista, éste dispondrá de un plazo de un (1) día hábil para presentar la 
factura. El plazo para el pago se interrumpirá en la misma cantidad de días 
calendario que se demore en presentar la factura. 

 

30.2    El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de 
días calendario que la demora en presentar la planilla y factura de 
aportaciones por  concepto de seguridad social ante la Gerencia de 
Programación del Concedente. Si la presentación de los documentos 
mencionados, supera los (3) tres días hábiles pactado en el artículo 62. 2 de 
la Sección 5 del presente pliego, se aplicará una multa de un 5% del total del 
importe a abonar, o de un 10% si la presentación supera el quinto (5) día 
hábil del plazo original. 
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30.3    En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes 
del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada 
por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa 
intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en 
el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 
(veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo 
número de días calendario que la demora en presentar la petición 
mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para 
los recargos. 

30.4   De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán recargos o 
descuentos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades 
líquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.  

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa 
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como 
promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, 
en moneda nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y 
mayores a 1 año, calculadas por el BCU para los tres meses previos al 
anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan. 

 
Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de       
pago se harán en primer término al recargo. 
Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se   
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante 
de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados 
subsiguientes. 

 
En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la  
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista 
resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés 
correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones 
que puedan resultar de la liquidación final. 

 
Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le 
correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda 
en compensación. 
Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no 
tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el 
monto generado. 

 
El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite 
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la 
presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de 
aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado 
deudas al Contratante por este concepto. 
Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán 
incluidos     en la cotización de los ítems correspondientes, por lo que no 
serán objeto de pago por separado 

30.5   El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan 
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están 
incluidos en otros precios del contrato. 
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30.6    El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de 
obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos 
(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante 
y el Concedente de la concesión. 

No obstante, el Contratante se reserva la opción de certificar el 100% de lo 
ejecutado. En este caso será responsabilidad del contratante abonar hasta el 
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula de pagos del presente pliego de condiciones, y 
tendrá plazo para abonar el saldo del certificado en un plazo máximo de 60 
días, sin que por ello se generen intereses, recargos ni reclamos para el 
Contratante.  

 
 

31. Eventos compensables 

31.1  Se consideran eventos compensables cuando: 

 a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera 
que afecte el trabajo del Contratista  según lo estipulado en el 
contrato. 

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecución de las 
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o 
instrucciones requeridas para la ejecución de las obras, incluyendo la 
adecuación de servicios públicos en lo que no sea responsabilidad del 
Contratista. 

c) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o 
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de 
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno. 

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situación 
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales 
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, no previsibles 
en ocasión de formular la oferta. 

31.2    Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los 
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentará el precio del contrato 
y/o se prolongará la fecha de terminación; con excepción del literal b del 
artículo 31.1 el que solo podrá dar lugar a prórroga de plazo para la fecha de 
finalización de las obras. 

31.3    El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna indemnización en la 
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el 
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera 
cooperado con el Director de Obra. 

32. Impuestos 

32.1    Si los impuestos, derechos y otros gravámenes pagaderos por el Contratista 
sufrieren variaciones durante el período comprendido entre la fecha que sea 
28 días anterior a la presentación de las ofertas y la fecha de terminación del 
contrato, el Contratante podrá ajustar el precio del contrato por el monto 
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se 
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encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de 
ajuste indicados en la cláusula 34. 

32.2    Los impuestos incluidos en  los certificados de obra podrán ser abonados con 
certificados de crédito de la D.G.I. o BPS. 

 

33. Moneda de pago 

33.1    La moneda de pago es el peso uruguayo. 

34. Ajuste de precios 

 

34.1    Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta 
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada 
certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de 
precios.  

 
34.2   Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define 
como:            

P = Po Ka   

y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  

Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
 
El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 
Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

   Jo       Cvo         Mo        D'o 
 

 

en la que: 

a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 
j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 
J      = importe promedial diario del Medio Oficial durante el período de 

ejecución de la obra que se liquida.  
Jo    = importe diario del Medio Oficial, vigente a 10 (diez) días antes de la 

fecha de la fecha de licitación. 
v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos 

generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás 
gastos no considerados en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  
Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la 
licitación. 

Cv  = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de 
Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras 
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que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de 
no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional 
de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar 
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste 
será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de 
apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio 
del período de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, 
combustibles, fletes, etc. 

M    =  Σ qn   Qn 
              Mo             Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de 
materiales correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV 
con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de 
licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada 
por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se 
liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y 
reparación de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de 
construcción importados correspondiente al mes anterior al de la 
apertura de la licitación,  tomada  de la publicación mensual en los 
EEUU "Bureau of Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 
construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron 
las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' 
se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado 
con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de 
mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país 
de origen.   

 
34.3  Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el 
Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994,  96/999 del 16 de abril de 1999, 
297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la fecha 
del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como referencia se 
incluye un cuadro de dichos coeficientes.  

 
A los efectos de la liquidación del ajuste paramétrico, se tomará como jornal básico 
(Jo) el que en definitiva corresponda aplicar en ese momento según las normas que 
fijan las retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha 
posterior. 

 
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho 
cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago 
siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las 
variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. 
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35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

35.1    Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, según el Plan de 
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo 
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podrá 
aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposición de las 
sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos o 
disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las 
variaciones que corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del 
Contratista.  

 El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras 
menores          que los previstos en el último PFF actualizado y aprobado por 
el Contratante. 

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de 
los puntos de control establecidos en la Sección 2- Datos de la Licitación, 
respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de 
desarrollo de los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios básicos del 
contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas 
por el Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podrá 
aplicar al Contratista una multa de hasta 10% (diez por ciento) de la diferencia 
entre el monto de obra acumulado que debió haberse ejecutado y el 
realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada 
anteriormente es superior al 10% del monto acumulado previsto en el PFF. 

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que    
debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste 
paramétrico indicadas en la cláusula 34. El Contratante podrá deducir dicha 
multa de los pagos que se adeudaren al Contratista. 

35.3 Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas 
establecidas en el contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del 
refuerzo de garantía de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago 
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas 
una deuda del Contratista.  

35.4    Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista 
de terminación, el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere 
efectuado el Contratista por concepto de liquidación de multas en el siguiente 
certificado de pago. 

       Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de  
las obras según el  PDT, no se devolverán aunque con posterioridad se    
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminación de las obras. 

            

35.5    La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
Contratista podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no 
siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro 
tipo de sanciones o multas: 

 
 
              

• Comunicación al Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A.                                                                                                       
Concesión de rutas nacionales                                                                                                                               

 

 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 

Licitación C/56 “Ruta Nº 30, Tramo: 151km100-170km800” 5.22 
  

• Comunicación a la empresa aseguradora. 
• Apercibimiento del Contratista. 
• Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.  
• Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su 

refuerzo. 
• Demanda por daños y perjuicios. 
• Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del incumplimiento. 

 
35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalización de obra  previsto en el  

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicará una multa del 3% (tres 
por mil) del monto de la obra  actualizado paramétricamente al momento del 
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara 
los primeros cinco días una multa de US$ 200 por cada día de atraso, los 
diez días siguientes una multa de US$ 400 por cada día de atraso y de ahí en 
más U$S 600 por día de atraso. 

 
     35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga 

especificada una penalización, será pasible de la aplicación de una multa de 
US$ 300 diarios    

 
 

36.  Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

36.1    El Contratista deberá constituir antes de la firma del contrato, la garantía de 
fiel cumplimiento del contrato en dólares estadounidenses por un monto 
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, según lo indicado 
en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato- 

La garantía se constituirá en alguna de las formas establecidas en la cláusula  
17  de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes.  
 Una vez obtenida la recepción provisoria, la póliza deberá ser sustituida por 
una póliza de sustitución del fondo de reparo o póliza de mantenimiento a 
satisfacción del Contratante, la que deberá mantenerse válida hasta la 
recepción definitiva de la totalidad de las obras. 
Cumplida la mitad del período de responsabilidad por defectos establecido en 
la cláusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que 
pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por 
defectos de la obra y el Contratista ejecutó satisfactoriamente las obras de 
conservación, podrá establecer la devolución de hasta un 50% de la Garantía. 
El resto se devolverá con la recepción definitiva. 
 Si durante la ejecución de la obra se apreciaran errores constructivos 
aparentes u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podrá requerir al 
Contratista la ampliación de la garantía de cumplimiento o el aumento de las 
retenciones por concepto del refuerzo de garantía hasta el monto que 
razonablemente resulte justificado en caso de configurarse como cierta la 
eventualidad del defecto o los daños y perjuicios consiguientes. 

36.2    Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no de 
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido 
declarado en concurso. 
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37. Trabajos por día 

37.1    Cuando corresponda los precios para trabajos por día indicados en la oferta 
del Contratista se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo 
sólo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado 
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar 
de esa manera. 

37.2    El Contratista deberá registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos 
por día en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que 
se llene deberá ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 
2 días de haberse realizado el trabajo. 

37.3    Sólo se pagará al Contratista los trabajos por día cuando los formularios 
hayan sido debidamente firmados. 

38. Costo de las reparaciones y ejecución subsidiaria 

38.1    El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y 
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a 
ellas entre la fecha de iniciación de las obras y el vencimiento de los períodos 
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o daños y perjuicios 
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. 

38.2    Si el Contratista no realiza o se rehúsa a realizar algún trabajo indicado por el 
Contratante, el mismo tendrá derecho a realizar dichos trabajos con otro 
Contratista. El Contratante tendrá derecho a recuperar del Contratista el costo 
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el 
futuro, o en su caso de las garantías constituidas. 

38.3   Si los trabajos indicados, cuya realización rehúsa el Contratista, son trabajos 
que éste debería haber realizado a su cargo, el Contratante no certificará lo 
no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2. 

 

E.  TÉRMINO DEL CONTRATO 

39. Terminación de las obras 

39.1   El Contratista solicitará al Contratante que emita el certificado de recepción 
provisoria de las obras cuando estime que las obras están terminadas. 

40. Recepción provisoria de las obras 

40.1    Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones 
del contrato, el Director de Obra propondrá su recepción provisoria al 
Contratante, el cual si no tiene observación que hacer las dará por recibidas 
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el período 
de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con 
anticipación al plazo establecido en la cláusula 1.2 de la Sección 1 – 
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Instrucciones a los Licitantes, la duración del periodo de responsabilidad por 
defectos se extenderá en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra, 
y el Contratista deberá realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha 
prevista originalmente. 

40.2   Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director 
de Obra lo hará constar por escrito y se le comunicará al Contratante y 
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones 
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la 
expiración de este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuará un 
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las 
órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. El plazo acordado 
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista 
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber 
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando 
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondrá 
dentro del término de 7 días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara 
transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá que acepta 
lo resuelto por el Director de Obra y no le será admitida ninguna reclamación 
ulterior. 

40.3    El Contratante podrá efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los 
respectivos certificados de recepción por etapas, en la extensión mínima de 
10 km de carretera. En las obras de puentes la recepción provisoria parcial 
mínima es la correspondiente a un puente completo. La recepción provisoria 
se someterá a la no objeción del Concedente de la Concesión.  

 
40.4  Con la firma del acta de recepción provisoria de la obra, el Contratista       

manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún 
concepto al Contratante ni al Concedente. 

41. Recepción definitiva de las obras 

41.1    El Certificado de recepción definitiva será extendido por el Contratante dentro 
de los 63 días contados desde la expiración del último de los períodos de 
responsabilidad por defectos. Esta cláusula se cumplirá aún cuando haya 
tenido lugar la ocupación previa de las obras, su toma de posesión, utilización 
o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante. 

41.2    Para la recepción definitiva no se tendrán en cuenta las reclamaciones que 
no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en 
la cláusula 40.2 para la recepción provisoria. 

 

41.3    Con la firma del acta de recepción definitiva de la obra, el Contratista 
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningún 
concepto al Contratante ni al Concedente. La recepción definitiva se someterá 
a la aprobación del Concedente de la Concesión.  
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41.4   Subsistirá a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los 
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el artículo 
1844 del Código Civil. 

42. Planos finales, memorias  y manuales de operación y mantenimiento 

42.1    El Contratista proporcionará los planos finales, memorias descriptivas, 
manuales de operación y mantenimiento actualizados dentro de los 14 días 
contados a partir de la fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En 
caso que no se proporcione la documentación mencionada precedentemente 
se aplicará una multa al contratista según lo indicado en la Sección 6 – 
Condiciones Especiales del Contrato y no se darán las obras por recibidas 
hasta que se cumpla con la entrega correspondiente. 

42.2   Los planos con las modificaciones al proyecto serán elaborados por el 
Contratista y deberán ser firmados por el Proyectista del diseño original. Los 
planos de proyecto y de obra deberán presentarse para su archivo en 
poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad. 

43. Rescisión del contrato 

43.1   El Contratante o el Contratista podrán tramitar la rescisión del contrato si una 
de las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.  

43.2  Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,  

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 días sin la 
autorización del Director de Obra en circunstancias que el Plan 
de desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspensión de los 
mismos. 

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera 
declarado en concurso. 

c) si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 
Pliego con 20 días de anticipación a su vencimiento. 

d) si el Contratista ha demorado la terminación de las obras por 
28 días. 

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha 
utilizado prácticas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo 
para los propósitos de esta cláusula: "práctica corrupta" significa 
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin 
de influir en la actuación de un funcionario afectado al proceso 
de contratación o en la ejecución del contrato; y “práctica 
fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin 
de influenciar un proceso de contratación o la ejecución de un 
contrato en detrimento del Contratante, e incluye prácticas 
colusorias entre Licitantes (antes o después de la presentación 
de ofertas), con el fin de establecer precios de oferta a niveles 
artificiales, no competitivos, y privar así al Contratante de los 
beneficios de una competencia libre y abierta.  

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos 
superiores al 10%  del monto acumulado previsto en el PFF. 

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato. 
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h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las 
obras, sin causa justificada. 

43.3    Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del 
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las 
disposiciones del contrato, el Contratista responderá con la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y perjuicios 
causados. 

43.4    La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las 
garantías, la notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la 
comunicación al RNEOP. 

43.5    Si el contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender de inmediato 
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las 
obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. 

43.6  En caso de que se produzca la rescisión del contrato, el Contratante podrá     
adjudicar la ejecución de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con 
las condiciones establecidas en el pliego, y sea la que  sigue en  menor 
monto de comparación, con informe de evaluación de las ofertas y no 
objeción del concedente. 

43.7  Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podrá 
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga 
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o 
sus causahabientes para tomar a su cargo la continuación de las obras. En 
ninguno de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes 
tendrán derecho a indemnización de especie alguna. 

43.8  Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones 
fundadas  el Contratante podrá rescindir el contrato, previa conformidad del 
Concedente. 

44. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

44.1    Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director 
de Obra deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos 
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de 
recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado y  del 20% del monto de los 
trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al 
Contratante excediera del monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 
Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

44.2    Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra 
deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los 
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el 
costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del 
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en 
que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de 
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las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha 
de emisión de dicho certificado. 

45. Propiedad de los bienes  

45.1   Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los 
equipos o las obras provisionales, se considerarán de propiedad del 
Contratante si el Contratista no actualizara las garantías exigidas en este 
Pliego.  

46. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

46.1    Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente 
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la 
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, 
el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en la 
zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante  pagará al Contratista los 
trabajos realizados antes de la recepción del certificado. 

F.   CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 

47. Cesiones 

47.1    Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre 
que haya resolución expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) 
reserva del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se 
hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente personales, c) la 
existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer 
efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de las 
obras contratadas y d) cualquier otra consideración que el Contratante estime 
pertinente. 

47.2    La cesión de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas 
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social. 

 

47.3    Será responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos  

               cedidos se efectúen en tiempo y forma al cesionario y deberá notificar al    
               Contratante de cualquier irregularidad al respecto. 
 

47.4  La cesión de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o 
que         se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podrán 
realizar sólo con el consentimiento escrito del Contratante y la no objeción del 
Concedente.  

 
  47.5  Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a 

la      empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la póliza y nunca en un 
plazo mayor a 10 (diez) días en que se hubieran configurado. En caso de 
cesión de contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantías que el 
cedente. 
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48. Derechos de patente y derechos a pagar 

48.1    El Contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y 
actuaciones judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, 
diseño, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a 
equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o 
material que se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las 
mismas, así como con respecto a todas las reclamaciones, demandas, 
actuaciones judiciales, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que 
sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo 
indemnizar al Contratante cuando correspondiere. 

49. Movilización, recuperación ambiental y señalización de obra 

49.1 Movilización 

 Se pagará como movilización o implantación de obra el rubro 1 denominado 
"Movilización" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podrá ser      
superior al 5% ni inferior al 3% del monto total del contrato sin impuestos ni       
leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del 3% o por encima del 5%, 
la oferta será rechazada.  

 El monto contratado se pagará de la siguiente forma: 
 
a) El 50% cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado 

al lugar de la obra el 60% de la totalidad del equipo y personal para ejecutar 
la obra, haya cumplido con los suministros requeridos. Se aclara que se 
considerarán instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la 
elaboración de mezclas asfálticas y hormigones, según corresponda, 
ubicadas a una distancia menor a los 20 (veinte) kilómetros de cualquiera 
de los extremos de la obra. Se dispone que los campamentos, talleres, 
oficinas o depósitos de la propia obra y de cualquier otro tipo de instalación 
donde exista actividad humana permanente, deberán estar a una distancia 
no menor de 500 (quinientos) metros de las plantas de producción de 
materiales. En caso contrario deberá adoptar medidas de control de 
emisión perjudiciales para el desarrollo de las actividades en los lugares 
indicados, las que deberán ser aprobadas previamente por la Dirección de 
la Obra. 

 
b) El 50% restante cuando se haya realizado obra por un valor del 20% del 

monto total del contrato. 

49.2  Recuperación Ambiental 

 
Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberá  presentar para su   
aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante el plan de gestión 
ambiental y un plan de contingencias, en el que deberán constar como 
mínimo las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, 
incendios y accidentes, así como las responsabilidades y formas de actuación 
en caso de que ocurrieran,  incluyendo las acciones requeridas para 
minimizar el daño ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, 
servicio de limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicación interna 
y externa ); capacitar a su personal en la aplicación de las medidas previstas 
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en el plan, tanto si se trata de personal permanente como contratado; 
presentar a la Dirección de obra y al Contratante la constancia de haber 
realizado dicha capacitación, incluyendo la nómina del personal capacitado; 
presentar para su aprobación, a la Dirección de Obra y al Contratante, un 
estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantación de la misma; 
deberá incluir en sus informes trimestrales, el listado de los accidentes 
ambientales ocurridos en el período la evaluación posterior al accidente y de 
la eficacia de la capacitación brindada a su personal en la aplicación de las 
medidas previstas en el plan. 
La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realización de simulacros de 
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser 
requerido por la CVU. 

 
 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las 

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y 
Actividades del Sector Vial de la DNV así como las Especificaciones del 
Manual de los Sistemas de Gestión Integrados y documentos aplicables 
asociados de CVU, considerándose los costos de todos estos trabajos 
incluidos en el rubro 71 denominado “Recuperación ambiental”, cuyo importe 
sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del 
contrato sin impuestos ni leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta será 
rechazada. 
Se pagará de la siguiente forma: 
a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance 

de la misma, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental 
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no 
existencia de no conformidades pendientes. 

b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan 
de recuperación ambiental oportunamente aprobado. 
 

 
El Contratista deberá presentar semestralmente al Contratante los Informes 
de las Auditorías Internas y/o Externas de su Sistema de Gestión Ambiental. 
La no presentación de dicha documentación generará una no conformidad y 
habilitará al Contratante a realizar las auditorías correspondientes, quedando 
el Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No 
Conformidades que puedan surgir de las mismas. 
 

49.3   Señalización de obra 

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad 
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 
0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta será 
rechazada. 

50. Acopios  

50.1  No se aceptarán acopios. 
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51. Examen de la obra antes de cubrirla 

51.1    Ninguna parte de la obra deberá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación 
del Director de Obra, y el Contratista deberá dar todas las facilidades a la 
misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar 
invisible así como inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos 
permanentes. El Contratista deberá pasar aviso al Director de Obra, con la 
debida anticipación, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a 
punto para su examen, y el Director de Obra deberá presentarse con el fin de 
examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo 
comunique al Contratista por escrito. 

 

52. Operación de descubrir y de hacer aberturas 

52.1   El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer 
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo 
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción de 
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible 
después de cumplir los requisitos establecidos en la cláusula precedente y se 
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de 
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correrán 
a cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos 
serán de cargo del Contratista. 

53. Muestras y ensayos 

53.1   Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propia costa. El 
Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de 
laboratorio, instrumentación y personal que se establezcan en la cláusula 59 
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y 
aquellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos 
se considerarán incluidos en el precio del contrato y no serán objeto de pago 
por separado. 

53.2    Dentro de los treinta (30) días calendario de firmada el acta de replanteo, el 
Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de 
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización 
que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones 
establecidas en la Sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. 
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un 
estudio geológico, petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre 
muestras representativas de la zona a explotar, extraídas conjuntamente con 
la Inspección. El estudio deberá indicar procedencia, espesores y 
profundidades a explotar y será realizado por un profesional de notoria 
trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por el Órgano de 
Control de la Concesión. Previo a su utilización el Contratista deberá 
presentar a la Inspección la solicitud de aprobación de la cantera adjuntando 
la información indicada precedentemente y los estudios y ensayos 
complementarios que la Inspección considere pertinentes. La Inspección 
dispone de veintiún (21) días calendario, a partir de la presentación de la 
solicitud de aprobación de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El 
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Contratista no podrá iniciar la explotación de la cantera antes de tener la 
aprobación escrita de la Inspección. 

 
Con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario a la 
iniciación prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de 
ejecución de mezclas para base, hormigones o mezclas asfálticas, se 
presentará muestra de todos los materiales, incluso asfálticos de los que se 
indicará proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las 
fórmulas de las mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados 
por un profesional de notoria trayectoria en esa área en un laboratorio 
aprobado por el Órgano de Control de la Concesión, que comprueben que la 
misma satisface las especificaciones establecidas para las respectivas 
mezclas. El Contratista no podrá iniciar los trabajos antes de tener la 
aprobación escrita de la Inspección. 

54. Suministro de materiales asfálticos 

54.1 Muestras y ensayos 

Al ingresar a obra los materiales asfálticos, independientemente que sean 
nacionales o importados, se realizará el control de procedencia, que deberá 
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de 
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los 
resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del  
proveedor. El Director de Obra dispondrá la extracción de muestras de todos 
los tanques de transporte  de los productos asfálticos para efectuar los 
ensayos pertinentes, y autorizará su utilización en obra si del examen de los 
mismos, surge una opinión técnica favorable.- 
Además de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra de todos los 
viajes de material asfáltico que ingresen, se enviarán muestras para ensayos 
de verificación en el Laboratorio LATU cuyo costo será a cargo del 
Contratista. La frecuencia de los mismos será: 

 
• cada 500 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 
• cada 100 m3 o fracción, o una vez por mes para diluídos asfálticos y 

emulsiones 
• cada 250 m3 o fracción, o una vez por mes para cemento asfáltico 

modificado 
• cada 80 m3 o fracción, o una vez por mes para emulsiones modificadas 
 

Dicha frecuencia podrá ser incrementada en caso de constatarse 
irregularidades en los resultados. 
Se exigirá para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperación 
elástica según norma IRAM 6830. 

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspección de obra 

55.1    El Contratista deberá disponer en obra, dentro de los 7 días siguientes a la 
fecha de iniciación de la obra, los equipos de laboratorio, topografía y oficina 
necesarios según se detallará a continuación para el uso del Director de Obra 
y el personal de la Inspección. 
Todos los elementos deberán encontrarse y mantenerse en perfectas 
condiciones de uso. 



Corporación Nacional para el Desarrollo 
Corporación Vial del Uruguay S.A.                                                                                                       
Concesión de rutas nacionales                                                                                                                               

 

 

Sección 5. Condiciones Generales del contrato 

Licitación C/56 “Ruta Nº 30, Tramo: 151km100-170km800” 5.32 
  

Para los equipos que requieran calibración se presentará además un 
certificado    de calibración inicial emitido por un organismo competente y un 
Plan de control y recalibración. 
Los equipos y la documentación al ser recibidos en obra serán previamente 
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra. 

 a) Equipo de laboratorio: 
 El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose 

completar con todo otro equipo necesario para verificar las 
especificaciones. Sólo será necesario disponer del equipo que se ajuste 
al tipo de obra en ejecución y durante el período en el que se le requiera 
para la realización de los ensayos requeridos. 
� Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

� 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 
0,1g. 

� 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad. 
� 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21). 
� 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3  con 

termómetro. 
� 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos 

espaciadores de 6cm de alto. 
� 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 

0,01mm y recorrido mínimo 15mm. 
� 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados 

centígrados. 
� 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 

cm3. 
� 1 calibre micrométrico. 
� 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 

mm. de diámetro en la base. 
� 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de 

volumen no menor de 1.000 cm3. 
� bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro 

menor a la boca inferior del cono. 
� 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara 

de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material. 
� bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 

15 cm de profundidad. 
� 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar 

con pinzas. 
� 2 pinzas para pesa filtros. 
� 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 

lts (tres litros). 
� 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16. 
� 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30. 

� Equipo para ensayos de hormigón compuesto como mínimo de: 
� 1 prensa hidráulica. 
� 1 equipo para encabezar probetas cilíndricas. 
� 30 moldes de acero para probetas cilíndricas. 
� 3 conos de Abrams. 
� 6 moldes para probetas a flexión. 
� piletas para curado de probetas de hormigón. 
� 6 lonas para secado y cuarteo de muestras. 
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� un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", Nº 
4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 40, Nº 50, Nº 100 y Nº 200. 

� 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena 
(Norma UY). 

� 1 máquina para ensayo de abrasión "Los Angeles" (norma UNIT 
17-47) en seco y húmedo, completa, incluyendo motor eléctrico 
para corriente alterna, monofásica, de 220V y 50 Hz, reductor de 
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automático, 
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas 
normales de carga de abrasión cada uno. 

� Equipo completo para ensayo de mezclas asfálticas compuesto 
como mínimo de: 
� 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 

180 grados centígrados termoregulado. 
� 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas.  
� 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica). 
� 1 mordaza para ensayo Marshall con flexímetro según norma. 
� 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall. 
� 1 pisón con guía para ensayo Marshall. 
� 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado. 
� 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las 

briquetas. 
� 1 gato, para desmoldar briquetas. 
� 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60ºC más o 

menos 1ºC y capacidad para 10 (diez) probetas como mínimo. 
� 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad. 
� 1 balanza electrónica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 

g. 
� 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras 

cilíndricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro 
completo, con 6 (seis) coronas de extracción de cada medida, y 
un extinguidor de incendio. 

� 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del contenido 
de asfalto provisto de dispositivo de protección. 

� Equipo para determinación de la penetración de materiales 
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5). 

� 2 termómetros de vidrio de hasta 250ºC. 
� 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice) 
� Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto entre 

38°C y 260°C según Norma ASTM D4402, un Viscosimetro 
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de 
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C. 
Software para colección de datos y construcción de curvas 
reológicas en computador en ambiente Windows y un registrador 
analógico para 2 canales (viscosidad y temperatura) 

� Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de 
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, 
Norma UY B-5-89 (ASTM D36) 

 b) Equipo de topografía: 
El Contratista deberá también disponer en obra, dentro del mismo plazo 
a la orden de la Inspección de obra los siguientes elementos: 

� 1 estación total (con trípode, bastón y prisma) de las siguientes 
características: 
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Dispositivo: Medición de distancia por luz láser 
Rango de medición: Con 1 prisma de 2m  a 3000m 
 Sin prisma de 3m a 120m 
Precisión: Con prisma +-(2mm+2ppm) 
 Sin prisma +-(10mm+2ppm) 
Medición angular: Lectura mínima 1” 

 Precisión 1” 
 Telescopio: Aumento 30X 
 Apertura 40mm 
 Modos de medición:  Distancias horizontal, inclinada y desnivel 
 Angulo Horizontal y Vertical 
 Por coordenadas X,Y,Z 

Replanteo por ángulos, distancias y 
coordenadas 

Transferencia de datos: RS232 
 Tecnología inalámbrica Bluetooth (opcional) 
Batería: 2 baterías extraíbles Ion-Li 
 Cargador AC y DC 
Plomada: De luz láser 
Puntería: Tornillo sin fin para movimientos pequeños 
Trípode:  De madera 
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C  a +50°C 
 Humedad 95% 

� 1 teodolito automático, con imagen derecha, precisión de 20 seg., 
trípode extensible, y estuche. 

� 1 nivel óptico automático, con imagen al derecho, limbo horizontal, 
trípode extensible, plomada óptica, aumento mínimo 30 (treinta) y 
estuche. 

� 2 miras de longitud mínima 4 metros y lectura derecha. 
� 1 cinta métrica metálica de 50 m y 3 rodetes de 30 m. 
� 10 conos de goma. 
� 5 chalecos reflectivos. Y  
� 1 baliza destellante para los vehículos. 

c) El Contratista proporcionará los equipos informáticos, fotográficos, de 
papelería y comunicación necesarios, para el uso del Director de Obra y 
el personal de inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección 6 – 
Condiciones Especiales del Contrato. 

 
Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta cláusula quedarán en 
propiedad del Contratista. 
El equipo de laboratorio, topografía y oficina especificado anteriormente se 
incluirá en el Formulario para la calificación establecido en la Sección 4 – 
Formularios de la Licitación. 

55.2    El Contratista proporcionará  el número de peones de laboratorio indicado en 
la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estarán 
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite. 

55.3    El Contratista deberá instalar los equipos de laboratorio, topografía y de 
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines 
y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspección. 
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55.4    El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se sancionará con una 
multa de U$S300 por día. 

 

56. Suministro de locomoción para la Inspección de obra 

56.1    El Contratista deberá suministrar en forma permanente los vehículos 
indicados en la Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato, para uso 
del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni 
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra. 

56.2   Los vehículos se suministrarán libres de todo gravamen desde la fecha de 
replanteo de la obra hasta la recepción provisoria de la misma, fecha a partir 
de la cual quedarán en poder del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, 
patente,           amortización, funcionamiento y mantenimiento de los 
vehículos, así como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo. 

56.3    Los vehículos serán modelo con menos de dos años de antigüedad, potencia 
mínima 60HP, tendrán 4 puertas, con capacidad mínima para 4 personas 
además del chofer, radio, calefacción, aire acondicionado, ABS y doble airbag 
y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar 
elementos de contralor. 

56.4    Durante todo el transcurso de la obra los vehículos deberán llevar en lugar 
visible (puertas delanteras) una identificación que proporcionará el 
Contratante que evidencie su carácter de vehículo afectado al contralor de la 
obra. 

56.5   Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, 
se interrumpirá el suministro de los vehículos, quedando los mismos en poder 
del Contratista.  

En caso de interrumpirse el suministro de los vehículos por cualquier otra   
causa, serán sustituidos por otros de características no inferiores. 

56.6    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 
entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 300 por día y 
por vehículo. 

56.7    El pago del suministro de la locomoción, así como todos los gastos 
generados por las prestaciones de los mismos se hará de acuerdo al precio 
ofertado en los rubros 914a: Automóvil con chofer, 914b: Camioneta con 
chofer, 915a: Automóvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, según 
corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 56.1, cuyas unidades 
corresponden a vehículo - mes. 

56.8   El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 
luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del Contratista. 
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Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra y    
sus respectivas prórrogas, los gastos de locomoción, serán de cuenta y cargo 
del Contratista. 

 

57. Suministro de alojamiento para la Inspección de obra 

57.1    El Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo 
indicado en la  Sección 6 – Condiciones Especiales del Contrato,  desde la 
iniciación hasta la recepción provisoria de la obra,  para el personal de 
Inspección de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de 
residencia.  

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspección de obra deberá tener     
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del  
Director de Obra deberá ser independiente del resto del personal de la 
Inspección de obra. 

57.2    El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior o la demora en la 
entrega inicial se podrá sancionar con una multa de hasta U$S 400 por día y 
por alojamiento. 

57.3    El pago del alojamiento se hará de acuerdo al precio ofertado en los rubros 
913: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado en 
persona.mes, 929: Alojamiento del personal de Inspección de obra expresado 
en casa.mes y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en 
persona.mes, según corresponda de acuerdo a lo indicado en la cláusula 
57.1. 

57.4    El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros 
luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo 
inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, 
serán de cuenta y cargo del Contratista. 

58. Alimentación 

58.1    Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas, éstas no 
hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista los gastos de 
alimentación correspondientes a la Inspección de Obra, los que se 
descontarán de los certificados de obra. 

58.2    En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el 
importe de los gastos será comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros 
días del mes y el mismo deberá depositarse donde el Contratante indique 
antes del día 15 del mes correspondiente. 

58.3   El incumplimiento de lo establecido en la cláusula anterior se podrá sancionar 
con una multa de hasta U$S 200 por día que exceda el plazo indicado. 
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59. Carteles en obra 

59.1    El Contratista colocará a lo largo de la obra, en lugares visibles que 
determinará el Director de Obra, el número de carteles indicados en la 
Sección 6 – Condiciones Especiales  del Contrato. Éstos serán de chapa, 
fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de 
ancho, de acuerdo con el siguiente texto: 

 

 
 
Los carteles se ubicarán dentro de los 7 primeros días a partir del acta de 
replanteo de la obra y se mantendrán en buenas condiciones de conservación 
hasta la recepción definitiva de la obra.  
A partir de la recepción provisoria de las obras se hará en estos carteles el 
siguiente agregado: 
 

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE 
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA  …………………. 

HASTA EL  ………… 

59.2    El costo los carteles, de su instalación, así como de su mantenimiento en 
buenas condiciones, no será objeto de pago adicional alguno, 
considerándose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras. 

59.3    La falta de colocación de los carteles podrá dar lugar a una multa de hasta 
U$S 100 por cada día de ausencia o deterioro y por cada cartel. 

59.4    No se permitirá colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con   
estas normas, sin la aprobación escrita del Contratante. 
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60. Mantenimiento del tránsito 

60.1    El Contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones 
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, 
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitirá 
la existencia de pozos.   

60.2    Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el 
Contratista deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar 
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales 
efectos podrá habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, serán de cuenta del 
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y 
adoptar para que el tránsito desviado se realice a una velocidad razonable y 
sin riesgo ni molestias para los usuarios.  

El Contratista colocará las barreras, los parapetos, las señales, los letreros, 
las luces y otros elementos en forma tal que el tránsito se realice en forma 
segura y se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en 
ejecución, en un todo de acuerdo con las normas de señalización de obra, 
concordantes y complementarias. 

60.3    Si los requerimientos del tránsito así lo determinan el Contratista estará 
obligado a dar tránsito en la ruta en ejecución, en los tramos que resulte 
imprescindible, sin que ello signifique recepción provisoria de la obra ni 
exención de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera 
tener la obra. 

 

60.4    El incumplimiento de las obligaciones de esta cláusula se podrá sancionar 
con una multa de hasta U$S 300 por día. 

61. Circulación Vial 

61.1   El tránsito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, 
en rutas y puentes, estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Circulación Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos. 

62. Plazos, presentación y control del saldo de Leyes Sociales 

62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del presente contrato serán de cargo 
del  

             Contratante.  

62.2   El Contratista indicará en forma expresa el monto imponible de jornales del 
personal directamente  afectado a la obra, al que deberá estarse inicialmente. 
El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizará 3 copias 
de las mismas y las entregará junto con el prefacturado (formulario de pago 
azul y blanco) que expide el Banco de Previsión Social, en la Gerencia de 
Programación del Concedente (Rincón 575-sexto piso). Las planillas podrán 
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ser entregadas en la citada Gerencia hasta un día hábil posterior al 
vencimiento de la presentación de nómina de B.P.S. 

La Dirección Nacional de Vialidad no liberará el certificado hasta que las   
planillas sean presentadas. 

62.3    En caso de superarse el monto imponible  establecido en el contrato, 
ajustado según ampliaciones o reducciones del contrato, obras 
extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo 
contractual u otras variaciones del tope inicial, la Dirección de Obra procederá 
a notificar al contratista. Este dispondrá un plazo de 3 (tres)  días hábiles para 
evacuar la vista conferida, cumplido o vencido, el Contratante resolverá en 
consecuencia. 

62.4    Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado, 
según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el 
Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el 
Contratante. 

62.5    Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las 
planillas serán deducidas en los siguientes certificados.  

62.6    El/los último/s certificado/s de obra será/n retenido/s hasta tanto se 
compruebe que no existen adeudos generados para el contratante por esta 
contratación, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle 
por ningún concepto. 

62.7    A los efectos de realizar el descuento de la partida de monto imponible, se 
tomará la suma del monto imponible de cada  planilla mensual de declaración 
al BPS (contratistas y subcontratistas) generados en cada mes, y el 
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes 
sociales al momento de la apertura de la licitación. Esta suma será llevada a 
valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión. 

62.8    Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnicos del Concedente 
se exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto 
no rige en este caso para la Administración el Art. 71, Inciso E de la  Ley 
17.738/004. 

63. Auditorías 

El contratante o el Concedente podrán en cualquier momento, inspeccionar y/o 
auditar por sí o a través de terceros todas las instalaciones del Contratista, 
total o parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de 
hormigón, planta de mezcla asfáltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres 
de elaboración de señales, depósito de residuos, etc.).  
 


