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A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

= El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) a través de la Direccién Nacional de Vialidad (DNV).

s El Concesionario es la empresa denominada Corporacién Vial del Uruguay S.A.

= El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucién de las
obras, en este caso la empresa denominada Corporacién Vial del Uruguay S.A.

= El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion del
objeto del Llamado ha sido aceptada por el Contratante.

= El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el Contrato.

= El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista
para realizar una parte de los trabajos del Contrato.

s Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del Contrato.

= Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos del
objeto del Llamado, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado
por el Contratante.

= Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del
contrato, incluida cualquier modificacibn o agregado hecho o aprobado por el
Concedente.

= Modificacion, variacién o agregado es toda instruccion impartida que modifica el
objeto del Llamado, aprobada por el Concedente.

= Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir,
instalar y retirar, y que son necesarias para la construccién o montaje de las obras.

= La Oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto
en estos documentos con relacion a las obras licitadas.

= El Contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar el objeto del Llamado y mantener las obras.

= El precio del Contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

= El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y
precios que forman parte del Contrato.

= La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la
ejecucion de las obras.

s Lafecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar
las obras, salvo autorizacidén expresa en contrario.

s Lafecha de terminacién es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

= Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.

= Certificado de recepcién provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesién, una vez que el Contratista ha
terminado a satisfaccion las obras.

= Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme
al contrato.
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Certificado de recepcioén definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesién, una vez que ha transcurrido el
periodo de responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los
mismos hubieran sido corregidos satisfactoriamente.

Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva, durante el cual el Contratista debe preservar las obras
construidas en las condiciones en que fueron aceptadas.

Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.
Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

Materiales significa todos los suministros, con inclusién de bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la
obra. Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales
efectos por el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo
otro lugar donde el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que
ocupe de cualquier otra forma a los fines del contrato.

Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes
incluidos en los Documentos del Llamado en que se describen y explican las
condiciones de la superficie y el subsuelo de la zona de las obras.

Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del Contrato, debe tenerse en
cuenta que los términos en singular también se refieren al plural, y que el
género masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos
que se las defina especificamente. El Contratante proporcionara aclaraciones
acerca de las Condiciones del Contrato.

2.2 Cuando se especifigue la terminacion de las obras por secciones, las
referencias que en las Condiciones del Contrato se hacen a las obras, la
fecha de terminacion y la fecha prevista de terminacién se aplican a cada
Seccibn de las obras (siempre que no se trate de la fecha de terminacién y de
la fecha prevista de terminacion de la totalidad de las obras).

2.3 Los documentos que forman el Contrato se interpretaran de acuerdo al

siguiente orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente Pliego de Condiciones Particulares del Llamado con sus
enmiendas y aclaraciones efectuadas por el Contratante durante el plazo
del Llamado.

3) Oferta del Contratista

4) Especificaciones

5) Planos

6) Cuadro de Metrajes
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3.
3.1
3.2

3.3

4.

4.1

5.

5.1

6.
6.1

6.2

Idioma, ley aplicable y jurisdiccion competente

El Contrato se instrumentara en idioma espafiol.

En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se
resolveran amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacién de la
Republica Oriental del Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Serad responsabilidad del Ofertante tener conocimiento cabal de las
condiciones legales de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en
los aspectos laborales, tributarios, administrativos y todos aquellos otros
vinculados con la concesion de obra publica.

Por el sélo hecho de presentarse al Llamado el Ofertante hace expreso
reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso, y
gue el Ofertante renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Decisiones del Director de Obra

Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion
del Contratante, decidira las cuestiones que se susciten entre el Contratante y
el Contratista en relacién con la ejecucion de las obras.

Delegacion de funciones

Previa notificacion al Contratista, el Director de Obra podra bajo su
responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y
podra asimismo, cancelarlos en cualquier momento.

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las Partes, so6lo tendran validez cuando
sean efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que
sean recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de
OK del aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la
emision.

En la ejecucién de las obras, el Contratista se atendra a lo que resulte de las
piezas del Contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por
escrito el Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este
estard obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares,
improcedentes o inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado
por las prescripciones de una orden de servicio debera, no obstante,
ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito,
con copia al Contratante, bajo recibo en un plazo no mayor de siete (7) dias
al Director de Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus
superiores. Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones
se entendera por aceptado lo resuelto por el Director de Obra y no le sera
admitida reclamacion ulterior por tal concepto. Las o6rdenes de servicio no
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liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecucion
de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

6.3 Por cada dia de incumplimiento de las érdenes de servicio, el Contratante
podra aplicar una multa de hasta quinientos dolares estadounidenses (U$S
500).

7. Subcontratos

7.1 El Contratista podrd emplear subcontratistas con la aprobacion del
Contratante, pero no podra ceder el Contrato sin contar con la aprobacién por
escrito del Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los
respectivos subcontratistas, la obligacién de éstos de cumplir con todas las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente
contratacion y en especial a la normativa laboral, convenios y laudos
laborales, y sera responsable solidario de cualquier incumplimiento al
respecto del subcontratista en relacién al contrato.

7.2 Los subcontratistas para los que se requiri6 aprobacién del Contratante
previo a la firma del Contrato, no podran ser sustituidos a menos que medien
razones de fuerza mayor, y en este caso debera presentarse para aprobacion
del Contratante un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya
aprobado.

8. Otros contratistas

8.1 En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicaran en cada situacion.

8.2 El contratista debera compartir la zona de obras con los contratistas indicados
en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de Obra notificara
al Contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el
plazo de diez (10) dias contados desde el cambio de la misma.

9. Personal

9.1 EI Contratista debera designar un Representante Técnico que debera cumplir
los requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas las
cuestiones de caracter técnico y administrativo que se planteen durante la
ejecucion de la obra, asi como en todas las gestiones de la misma indole que
realice el Contratista, con respecto a la obra contratada. Cada vez que el
Director de Obra lo considere necesario se dirigira a dicho Representante, a
los efectos de realizar cualquier comunicacion de caracter técnico y/o
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
Representante Técnico debera ser aprobada por el Contratante. Si durante la
ejecuciéon de las obras el Contratante considera necesario requerir del
Contratista la sustitucion del Representante Técnico, podra hacerlo y desde
ese momento se entenderd que ha cesado en aquel cargo la persona que lo
ocupaba, debiendo el Contratista desighar de inmediato otro en su lugar,
previa aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior, el Contratista debera
designar un Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de
las obras y con quien se entendera directamente el Director de Obra. Las
comunicaciones de caracter técnico y/o administrativo, que deban hacerse al
Contratista podran dirigirse a dicho técnico, quien en estas circunstancias,
cumplira las funciones del Representante Técnico. La designacion del
Técnico Residente debera ser aprobada por el Contratante y sera sustituido
de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo
de los trabajos. El Contratista debera designar quien lo sustituya en los casos
de ausencia temporaria del mismo, con la aprobacion escrita del Director de
Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a)
solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en
sus sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean
competentes para asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del
que se han de encargar; y b) aquella mano de obra capacitada, semi
capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida ejecucion de las
obras en el plazo establecido.

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con
respecto a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal
encargado de la inspeccién de las obras o por ineptitud o cualquier falta que
perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista
alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras debera
ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona competente
aprobada por el Director de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocién de un miembro del
personal o de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las
causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupara de que dicha
persona se retire de la zona de las obras dentro de los tres (3) dias
siguientes y que no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo
de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua
potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones
correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente
uniformado; perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado
con los elementos de seguridad exigidos en la materia.
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9.7

9.8

9.9

9.10

El Contratista deberd, contratar para la ejecucion de las obras un minimo
equivalente al cinco por ciento (5%) del personal afectado a tareas de peones
o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa
de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de septiembre de 2005 y su decreto
reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al
Contratista la documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros
emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen estar
al dia con el pago de la péliza contra accidentes de trabajos y contribuciones
de seguridad social. Las empresas deberdn aportar los datos de los
trabajadores afectados a la contratacion.

El Contratante podréa retener de los pagos debidos al Contratista, los salarios
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa.

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el Contratista ha
incurrido en infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes,
daré cuenta a la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a
efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se
constatasen dichos extremos, el Contratista serd sancionado en mérito a lo
dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion dada por el
articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

10. Riesgos del Contratante

10.1 Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y

omisiones del Contratante, el Contratista tendrd derecho a reclamar una
indemnizacion, previa constatacion de los perjuicios sufridos. El Contratista
debera presentar su pedido de indemnizacion dentro de los catorce (14) dias
de aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de su reclamacion y debera
expresar. 1) las causas determinantes de los perjuicios; 2) los medios
empleados para evitarlos; y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacién, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacién que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

111

Seran riesgos del Contratista los riesgos de lesiones personales o muerte y
de pérdida o dafo a la propiedad (con inclusion, sin que la enumeracion sea
exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo), desde la fecha de
iniciacion hasta la fecha de suscripcion del acta de recepcion definitiva de la
obra.

12. Responsabilidad por Dafios y Seguros

12.1

El Contratista sera responsable de:
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12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

13.

131

La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las
obras.

Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del Contrato a las personas
gue trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o
del uso de la ruta u otras razones que le sean imputables.

Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacion ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos
publicitarios, emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no
destinados al objeto de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de
nuevas lineas de servicios publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta
en la faja de dominio publico y uso de la faja “non edificandi” por parte de los
propietarios.

El Contratista se hara cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omisién en el cumplimiento de las obligaciones
emanadas de la clausula anterior.

Previo a la firma del Contrato correspondiente, el Adjudicatario debera
contratar un seguro segun lo indicado en la Seccibn 6 — Condiciones
Especiales del Contrato, por todo el plazo contractual y hasta su recepcion
definitiva.

El seguro debera ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de
iniciacion de las obras, y sera controlado por él.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra
contratar el seguro cuya péliza deberia haber suministrado el Contratista, y
podra recuperar las primas pagadas por el Contratante de pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobaciéon del
Contratante.

Cualquier modificacion en las condiciones del Contrato debe ser comunicada
por el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados
en la misma, y en ningun caso en un plazo mayor a quince (15) dias
calendario.

Informes de investigacion de la zona de las obras

Se considerard que el Contratista ha inspeccionado y examinado el
emplazamiento y sus alrededores y la informacion disponible si la hubiere, y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidrologicas y climatologicas, la extension y naturaleza del
trabajo y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como
los medios de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y
en general, debera considerarse que ha obtenido toda la informacion
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necesaria en lo relativo a los riesgos, contingencias y todas las demés
circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta.

El Contratante proporcionara al Contratista los antecedentes informativos de
gue disponga respecto de los puntos antes sefialados, sin asumir por ello
obligacién alguna en cuanto a la exactitud de los mismos - dado su caracter
meramente informativo- siendo obligacion del Contratista realizar todas las
verificaciones necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del Contrato

141

El Contratante responderd las consultas que le formule por escrito el
Contratista sobre las Secciones de este Pliego.

15. Obras provisionales

151

15.2

15.3

154

155

El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las
obras provisionales propuestas al Director de Obra, quien debera aprobarlas
si cumplen con las especificaciones y los planos.

El Contratista sera responsable del disefio de las obras provisionales.

La aprobacién del Director de Obra no alterar4 la responsabilidad del
Contratista con respecto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones de terceros que sean
necesarias respecto del disefio de las obras provisionales.

Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas, deberan ser aprobados por
el Director de Obra.

16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1

16.2

El Contratista debera construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos aprobados por el Contratante.

Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los
documentos del Contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que
sea considerada parte de las obras del Contrato y el Contratista esté obligado
a ejecutarla, sin que el precio total resulte alterado.

17. Terminacion de las obras en la fecha prevista

17.1

El Contratista debera empezar las obras dentro de los siete (7) dias a partir
de la fecha de natificacion al Contratista de la aprobacion del Contrato por
parte del Concedente de la concesion, y debera ejecutarlas con arreglo al
Programa de desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con
las actualizaciones que el Contratante hubiese aprobado. El Contratista
deber& terminar la totalidad de las obras dentro del plazo estipulado en la
Seccion 1 — Instrucciones a los Ofertantes
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18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de gran valor
gue se descubra inesperadamente en la zona de las obras, ser& de propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Director de Obra acerca del
descubrimiento, y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera
de proceder.

19. Ocupacioén de la zona de las obras

19.1 El Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona
de las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras,
mediante acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacién de
alguna zona en la fecha del replanteo, se realizara un cronograma de entrega
de ocupacion. El no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante,
podra dar lugar a un aumento de plazo para la ejecucién de las obras, pero
no dara lugar a ningun tipo de indemnizacion econémica.

19.2 EIl Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion
de las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de
que dispone. Los permisos para ocupar y utilizar caminos de acarreo, lugares
para talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccibn de materiales
fuera de las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista
a su propio costo.

20. Acceso alazonade las obras

20.1 EIl Contratista debera permitir al Director de Obra, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se
estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

21. Instrucciones

21.1 EIl Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que
se ajusten al Contrato, y a la ley, decretos, resoluciones, ordenanzas y
reglamentaciones nacionales y departamentales aplicables.

B. CONTROL DE PLAZOS

22. Programa

22.1 Previo a la firma del Contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas al objeto del Llamado. Se debera presentar también un Preventivo
del flujo de fondos (PFF) a precios de Contrato, de acuerdo a los puntos de
control (plazos parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 —
Instrucciones a los Ofertantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la
Seccion 1 — Instrucciones a los Ofertantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente
de la concesion, y pasaran a formar parte del Contrato.
Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato
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22.2

El replanteo deberd realizarse dentro de los siete (7) dias a partir de la fecha
de notificacién al Contratista de la aprobacién del Contrato por el Concedente
de la concesién. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se
efectuara el trazado y replanteo, y deber& poner a disposicion del Director de
Obra, el personal, los instrumentos, Gtiles y materiales necesarios para el
replanteo del trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en la que
conste haberse verificado esta operacion con arreglo al proyecto aprobado,
incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. El
replanteo se hard aun en ausencia del Contratista, levantandose acta con la
firma de los comparecientes. Los gastos de replanteo general asi como los de
los replanteos parciales que se efectlien en el curso de los trabajos, seran de
cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefiales que por
cualquier causa llegaran a desaparecer.

22.3 La Inspeccién de obra se desempefiara en un régimen de cuarenta y ocho

(48) horas semanales de lunes a sabado inclusive, en un régimen de ocho (8)
horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente
las relativas al contralor. La Direccion de Obra determinara si esta en
condiciones de atender la inspeccion en dicho mayor horario, y/o bajo qué
condiciones podra realizarse.

23. Prorrogade lafecha prevista de terminacion

23.1

Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no
pudiera éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en
el plazo contratado, dard cuenta por escrito al Director de Obra dentro del
plazo de siete (7) dias de aparecidas las causas de la demora, pudiendo
entonces el Contratante previo informe del Director de Obra, acordar al
Contratista una prérroga prudencial.

23.2 En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,

23.3

23.4

parciales o total, debera acompafiar su solicitud con una relacién en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no
se funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o
presentado luego de siete (7) dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prorroga, determinara su extension y la notificara
al Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia
de prorrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la
siguiente manera:

a) por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean
imputables al mismo;

b) por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la
originaron son imputables al mismo;

c) por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se
acuerde la prorroga por causas de fuerza mayor.
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C. CONTROL DE CALIDAD

24. Identificacion de defectos

24.1

El Director de Obra controlara el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algun defecto.

25. Materiales

25.1

25.2

25.3

Todos los materiales a emplear en las obras deberdn cumplir con lo
especificado al respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones
técnicas. El Contratista no podra utilizar en la obra un material que no haya
sido previamente aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas
aplicables, publicadas hasta siete (7) dias antes de la fecha del Llamado. El
Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en los Documentos del Llamado, o como lo indique el Director de
Obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas con la
antelacion suficiente como para permitir su examen y analisis.

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del
material propuesto dentro del plazo de catorce (14) dias para los materiales a
inspeccionar en obra y de veintiocho (28) dias para los que deban ser
analizados fuera del emplazamiento. Ambos plazos seran contados a partir
de la fecha de entrega de las respectivas muestras en el laboratorio
correspondientes. Seran conservadas en obra para el control de los
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacién inicial del
material a emplear, el Director de Obra extraera periédicamente, o cuando lo
crea conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos
ocasionados por la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del
material, serd de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado
anteriormente, el Contratante, por via de excepcion, podra disponer la
aceptacion de un material aun cuando el mismo no cumpla estrictamente las
condiciones previstas, siempre que el andlisis del conjunto de ensayos a que
fuera sometido permita formar opinién favorable de dicho material y que su
precio sea inferior al del material especificado. En este caso, conjuntamente
con la aceptacion del material propuesto, se efectuara el ajuste del precio
unitario contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del
caso la aplicaciébn de este procedimiento de excepcién, el rechazo del
material sera inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos seran
totalmente imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista
dentro de un plazo de siete (7) dias a contar desde la fecha de notificacion del
rechazo, y los sustituirq a su costa, por otros adecuados y convenientes que
cumplan las condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa
orden, el Director de Obra, previa notificacion podra:
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25.4

a) retirar los materiales rechazados no responsabilizdndose el Contratante
por pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera
causar al Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una
orden de esta indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a
otras personas para su ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan o
gue sean incidentales a ello, correran a cargo del Contratista y podra
exigirselos el Contratante, o podra deducirlos de toda suma que se
adeude o vaya a ser adeudada al Contratista, o que éste tenga a su favor
en cualquier momento;

b) ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados
sean retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacién de clase alguna;

c) ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante
sus ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado,
toda obra que en lo que respecta a materiales o ejecuciéon no esté de
acuerdo con el Contrato.

Si el Director de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté

contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un evento compensable.

26. Correccién de defectos

26.1

26.2

26.3

El Director de Obra notificard al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y
durante el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha
de terminacién y se extiende por el periodo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del
plazo especificado en la notificacion del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacion del Director de Obra, este Ultimo estimara el precio de la
correccion del defecto y elevara un informe al Contratante, quién determinara
el curso a seguir; como por ejemplo descontarlo de los certificados de obra,
de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se
considerara una deuda del Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la
clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS

27. Cuadro de metrajes

27.1

El Cuadro de metrajes deberd contener los rubros correspondientes a la
construccién, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

27.2 El precio del Contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la

27.3

Seccidn 1- Instrucciones a los Ofertantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose
de los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el
Cuadro de metrajes.

28. Modificacion de los metrajes

28.1

28.2

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucién, se ordenasen
aumentos en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las 6rdenes
escritas que al respecto reciba del Director de Obra con autorizacion escrita
del Contratante, siempre que el importe de los aumentos no exceda un veinte
por ciento (20%) del importe total del Contrato. Cuando los trabajos coincidan
con un rubro descrito en el Cuadro de metrajes, para calcular el valor de las
modificaciones se usara el precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el veinte por ciento (20%), o si la naturaleza o la
fecha de los trabajos correspondientes a la modificacion, no se ajustaran a los
rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio
0 exigir la rescisiébn del Contrato sin derecho a indemnizacién de ninguna
especie. El Contratista debera proporcionar una cotizacion con nuevos
precios unitarios para los rubros pertinentes de los trabajos.

28.3 Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la

indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminacion de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucién, se ordenaran

28.5

reducciones o supresiones en ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a
las érdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que
el importe de esas reducciones 0 supresiones no exceda de un quince por
ciento (15%) del importe total de Contrato, sin que tenga derecho a reclamar
ninguna indemnizacion por los beneficios que deje de tener en la parte
reducida o suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales acopiados
que fueran de recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa
disminucion de obras. Dichos materiales quedaran en poder del Contratante.

Si la reduccién o supresion fuera superior al quince por ciento (15%) y hasta
el veinticinco por ciento (25%) del importe del Contrato, el Contratista podra
exigir la rescision sin derecho a indemnizacion alguna.
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28.6

28.7

28.8

En caso de que esta reduccion o supresion exceda del veinticinco por ciento
(25%), el Contratista tendra derecho a una indemnizacion del diez por ciento
(10%) sobre el exceso de las obras reducidas con relacion al veinticinco por
ciento (25%) del importe del Contrato. Por acuerdo con el Contratista se
podra disminuir las obras en mayor proporcion.

Cuando el Contratante solicite una cotizacién para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias de solicitada, o dentro de un plazo méas prolongado si el Contratante asi
lo hubiera determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

Si la cotizacién del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra
ordenar la modificacion y adecuar el precio del Contrato basado en su propia
estimacion de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

28.9 Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacién no permite obtener

y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara
cotizacion alguna y la modificacibn se considerara como un evento
compensable.

28.10 El Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que

hubiera incurrido y que podrian haberse evitado si €l hubiese dado aviso
anticipado.

29. Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el

Contratante

29.2 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes

terminados de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracién
de las variaciones y los eventos compensables.

30. Pagos

30.1

30.2

Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el Contratante en el
domicilio constituido segln la clausula 1.2 de la Seccién 1 — Instrucciones a
los Ofertantes, a los veintiocho (28) dias calendario subsiguientes al mes del
certificado. Luego de comunicado el monto del certificado de obra al
Contratista, éste dispondra de un plazo de un (1) dia habil para presentar la
factura. El plazo para el pago se interrumpird en la misma cantidad de dias
calendario que se demore en presentar la factura en forma correcta.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpira en la misma cantidad de
dias calendario que la demora en presentar la planilla y factura de
aportaciones por concepto de seguridad social ante la Gerencia de
Programacion del Concedente. Si la presentacion de los documentos
mencionados, supera los tres (3) dias hébiles pactado en el articulo 62. 2 de
la Seccién 5 del presente Pliego, se aplicara diez por ciento (10%) si la
presentacion supera el quinto (5°) dia habil del plazo original.
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30.3 En las situaciones en que el Ccontratista prevea cesiones de crédito
provenientes del certificado de obra, debera acompafiar con la factura una
peticion firmada por el Representante Legal de la empresa notificando al
Contratante esa intencion. Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera
concretarse en el término de cinco (5) dias habiles. Vencido dicho término, el
plazo de veintiocho (28) dias para el pago del certificado, se interrumpira en
el mismo numero de dias calendario que la demora en presentar la peticion
mencionada, aplicandose este criterio tanto para los descuentos como para
los recargos.

30.4 De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicaran recargos o
descuentos respectivamente, que seran calculados sobre las cantidades
liquidas en moneda nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del célculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa
activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como
promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediacion financiera,
en moneda nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y
mayores a un (1) afo, calculadas por el BCU para los tres (3) meses previos
al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se
pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante
de oficio podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados
subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del Contratista
resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés
correspondiente. Las entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones
que puedan resultar de la liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante, y a éste le
correspondiera abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda
en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no
tendra derecho a que se liquiden intereses por hasta el monto generado.

El Contratista Gnicamente tendrd derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la
presentacion de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de
aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y no haber generado
deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del Contrato, estarén
incluidos en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no seran
objeto de pago por separado
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30.5 El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan

30.6

especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan
incluidos en otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos
(PFF) presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante
y el Concedente de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de certificar el cien por
ciento (100%) de lo ejecutado. En este caso sera responsabilidad del
Contratante abonar hasta el monto establecido en el PFF vigente para ese
mes, de acuerdo a lo establecido en la clausula de pagos del presente Pliego
de Condiciones, y tendra plazo para abonar el saldo del certificado en un
plazo maximo de sesenta (60) dias, sin que por ello se generen intereses,
recargos ni reclamos para el Contratante.

31. Eventos compensables

31.1 Se consideran eventos compensables cuando:

31.2

31.3

a) El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera
gue afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el Contrato.

b) El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucién de las
obras o no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o
instrucciones requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la
adecuacion de servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del
Contratista.

C) El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o
realizar pruebas no previstas en las especificaciones respecto de
trabajos que se comprueba que no tienen defecto alguno.

d) El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en
ocasion de formular la Oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los
trabajos se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del Contrato
y/o se prolongara la fecha de terminacion; con excepcion del literal b del
articulo 31.1 el que s6lo podra dar lugar a prérroga de plazo para la fecha de
finalizacion de las obras.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la
medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el
hecho de que el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera
cooperado con el Director de Obra.

32. Impuestos

32.1

Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea
veintiocho (28) dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de
terminacion del Contrato, el Contratante podra ajustar el precio del Contrato
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32.2

por el monto correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas
variaciones no se encuentren contempladas en el precio del Contrato o los
mecanismos de ajuste indicados en la clausula 34.

Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la Direccion General Impositiva (D.G.l.) o el Banco
de Prevision Social (BPS).

33. Moneda de pago

33.1

La moneda de pago es el peso uruguayo.

34. Ajuste de precios

34.1

34.2

Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta
las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustardn aplicando el respectivo factor de ajuste de

precios.

Para el ajuste se aplicard la siguiente formula paramétrica.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define

como:
P =PoKa

y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = P, [Ka - 1] en cuya férmula:

Ka= coeficiente de actualizacién de los rubros que integran P,
P, = liquidacién a precios de licitacién de la obra considerada.

El coeficiente K, se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Ke=jd+v Cv +m M +d D
Jo CVo Mo DIO

en la que:

a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

] = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la
Categoria V, durante el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V,
vigente a 10 (diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos

generales, financiacion, impuestos, imprevistos, beneficios y demés
gastos no considerados en los otros grupos.
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Cvo= Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del penultimo mes anterior al de la apertura del llamado.

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de
Estadisticas del mes anterior al del periodo de ejecucion de las obras
que se liquiden. El calculo de la variacién del término v para el caso de
no contarse con el indice de precios al consumo del Instituto Nacional
de Estadisticas, se sustituira por el que surge de la cotizacion del délar
estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste
sera la cotizacién para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de
apertura del llamado, siendo el valor de liquidacion el del promedio del
periodo de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales,
combustibles, fletes, etc.
M = Zgn Qn
Mo Qon
gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de

materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon= precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV
con una anticipacibn minima de 10 dias respecto a la fecha del
llamado.

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada
por la DNV correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se
liquida.

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y

reparacion de equipos.

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de

construccién importados correspondiente al mes anterior al de la

apertura del llamado, tomada de la publicacion mensual en los EEUU

"Bureau of Labor Statistics".

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construcciéon importados correspondiente al mes en que se ejecutaron
las obras que se liquidan. Para la determinacion de los indices D'; y D'
se tendra en cuenta el valor de la divisa de importacién incrementado
con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho de
mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais
de origen.

O
o
I

34.3 Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el
Decretos N° 281/94 del 14 de junio de 1994, N° 96/999 del 16 de abril de 1999,
N° 297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las actualizaciones vigentes a la
fecha del Llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado. Como
referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

A los efectos de la liquidacion del ajuste paramétrico, se tomara como jornal basico
(Jo) el que en definitiva corresponda aplicar en ese momento segun las normas que
fijan las retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha
posterior.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho
calculo deberd corregirse y se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago
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siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las
variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

35.1

35.2

35.3

354

355

Si el Contratista no diera cumplimiento al Contrato, segun el Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo
de fondos (PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante podra
aplicar las sanciones indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicién de las
sanciones, se ajustaran previamente los montos de obra con los aumentos o
disminuciones del importe del Contrato bésico, y los plazos con las
variaciones que corresponda, a fin de determinar si medi6é incumplimiento del
Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras
menores que los previstos en el dltimo PFF actualizado y aprobado por el
Contratante.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o de los puntos
de control establecidos en la Seccion 2- Datos del Llamado, respecto del
Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de
los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del Contrato y
ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el
Director de obra y aprobadas por el Contratante, el Contratante podra aplicar
al Contratista una multa de hasta diez por ciento (10%) de la diferencia entre
el monto de obra acumulado que debié haberse ejecutado y el realmente
ejecutado. Dicha multa solo se aplicara si la diferencia mencionada
anteriormente es superior al diez por ciento (10%) del monto acumulado
previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debié ejecutarse, seran actualizados mediante las férmulas de ajuste
paramétrico indicadas en la clausula 34. El Contratante podra deducir dicha
multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el Contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del
refuerzo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o de cualquier otro
pago que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista
de terminacion, el Contratante corregir4 los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacién de multas en el siguiente
certificado de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento
de las obras segun el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacion de las siguientes sanciones, no
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siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro
tipo de sanciones o0 multas:

Comunicacién al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
Comunicacioén a la empresa aseguradora.

Apercibimiento al Contratista.

Inclusién en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
Ejecucién de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su
refuerzo.

Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacién publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra prevista en el

35.7

36.
36.1

Plan de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicara una multa del tres por
mil (3%o) del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicara
los primeros cinco (5) dias una multa de doscientos ddlares estadounidenses
(US$ 200) por cada dia de atraso, los diez (10) dias siguientes una multa de
cuatrocientos dolares estadounidenses (US$ 400) por cada dia de atraso, y
de ahi en mas seiscientos ddlares estadounidenses (U$S 600) por dia de
atraso.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del Pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de
trescientos ddlares estadounidenses (US$ 300) diarios.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

El Contratista deberéa constituir antes de la firma del Contrato, la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato en délares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula
17 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Ofertantes.

Una vez obtenida la recepcién provisoria, la pdliza debera ser sustituida por
una poéliza de sustitucién del fondo de reparo o péliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que debera mantenerse valida hasta la
recepcion definitiva de la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en
la cldusula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que
pudieran manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por
defectos de la obra y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de
conservacion, podra establecer la devoluciébn de hasta un cincuenta por
ciento (50%) de la Garantia. El resto se devolvera con la recepcion definitiva.
Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos
aparentes u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al
Contratista la ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las
retenciones por concepto del refuerzo de garantia, hasta el monto que
razonablemente resulte justificado en caso de configurarse como cierta la
eventualidad del defecto o los dafios y perjuicios consiguientes.
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36.2 Esta garantia podra ser ejecutada en caso de que el Contratista no dé
cumplimiento a las condiciones contractuales, o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

37. Trabajos por dia

37.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicados en la Oferta
del Contratista se aplicaran para pequefas cantidades adicionales de trabajo
sb6lo cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado
instrucciones por escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar
de esa manera.

37.2 EIl Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que
se llene debera ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los
dos (2) dias de haberse realizado el trabajo.

37.3 Solo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios
hayan sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1 El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y
perjuicios que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a
ellas entre la fecha de iniciacién de las obras y el vencimiento de los periodos
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

38.2 Si el Contratista no realiza o se rehUsa a realizar algun trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. El Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el
futuro, o en su caso de las garantias constituidas.

38.3 Si los trabajos indicados, cuya realizacién rehisa el Contratista, son trabajos
gue éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo
no ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO

39. Terminacién de las obras

39.1 El Contratista solicitarda al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones
del Contrato, el Director de Obra propondra su recepcion provisoria al
Contratante, el cual si no tiene observacion que hacer las dara por recibidas
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40.2

40.3

40.4

provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo
de responsabilidad por defectos establecido. Cuando las obras finalicen con
anticipacion al plazo establecido en la clausula 1.2 de la Seccién 1 —
Instrucciones a los Ofertantes, la duracién del periodo de responsabilidad por
defectos se extendera en el mismo periodo en que se redujo el plazo de obra,
y el Contratista debera realizar el mantenimiento rutinario hasta la fecha
prevista originalmente.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al Contrato, el Director
de Obra lo hard constar por escrito y se le comunicara al Contratante y
Contratista, realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones
detalladas y precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la
expiracion de este plazo, o antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las
ordenes recibidas, se procedera a la recepcion provisoria. El plazo acordado
por el Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista
de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el Contrato. No estando
conforme el Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra
dentro del término de siete (7) dias los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera que
acepta lo resuelto por el Director de Obra y no le serd admitida ninguna
reclamacion ulterior.

El Contratante podra efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas, en la extension minima de
diez quilobmetros (10 kms.) de carretera. En las obras de puentes la recepcion
provisoria parcial minima es la correspondiente a un puente completo. La
recepcioén provisoria se sometera a la No Objecidon del Concedente de la
Concesion.

La firma del acta de recepcion provisoria de la obra por parte del Contratista
constituye una declaracion de que no tiene nada que reclamar por ningun
concepto al Contratante ni al Concedente.

41. Recepcion definitiva de las obras

41.1

41.2

41.3

El Certificado de recepcion definitiva sera extendido por el Contratante dentro
de los sesenta y tres (63) dias contados desde la expiracion del dltimo de los
periodos de responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira adn
cuando haya tenido lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de
posesion, utilizacién o uso en su totalidad o de alguna parte de las mismas,
por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que
no se hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en
la clausula 40.2 para la recepcion provisoria.

La firma del acta de recepcién definitiva de la obra por parte del Contratista
constituye una declaracion de que no tiene nada que reclamar por ningun
concepto al Contratante ni al Concedente. La recepcién definitiva se sometera
a la aprobacién del Concedente de la Concesion.
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41.4 Subsistira a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo
1844 del Codigo Civil.

42. Planos finales, memorias y manuales de operacién y mantenimiento

42.1 El Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas,
manuales de operacion y mantenimiento actualizados dentro de los catorce
(14) dias contados a partir de la fecha del acta de recepcién provisoria de las
obras. En caso que no se proporcione la documentacion mencionada
precedentemente, se aplicara una multa al contratista segun lo indicado en la
Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras por
recibidas hasta que se cumpla con la entrega correspondiente.

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el
Contratista y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los
planos de proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en
poliéster con respaldo magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del Contrato

43.1 El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescisién del Contrato
suscrito, si una de las Partes incurriese en incumplimiento grave del mismo.

43.2 Se consideran incumplimientos graves los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por catorce (14) dias sin
la autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los
mismos;

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en
Concurso;

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego
con veinte (20) dias de anticipacién a su vencimiento;

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por
veintiocho (28) dias;

e) la existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado
practicas corruptas o fraudulentas. A modo de ejemplo para los
propésitos de esta clausula: "practica corrupta" significa el ofrecer,
dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en la
actuacion de un funcionario afectado al proceso de contrataciéon o en
la ejecucion del Contrato; y “practica fraudulenta" significa una
tergiversacion de los hechos con el fin de influenciar un proceso de
contratacion o la ejecucion de un contrato en detrimento del
Contratante, e incluye practicas colusorias entre Ofertantes (antes o
después de la presentacion de ofertas), con el fin de establecer
precios de oferta a niveles artificiales, no competitivos o
manifiestamente inconvenientes, y privar asi al Contratante de los
beneficios de una competencia libre y abierta;

f) cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al
diez por ciento (10%) del monto acumulado previsto en el PFF;

g) cuando acumulara multas superiores al diez por ciento (10%) del
Contrato;
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43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

43.8

h) cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin
causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del
Contratista, sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las
disposiciones del Contrato, el Contratista respondera por todos los dafios y
perjuicios causados con la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y su
refuerzo.

La resolucion de rescision del Contrato dispondra la intimacién de pago de
las garantias, la notificacion a la empresa aseguradora dentro del plazo de
cinco (5) dias y la comunicacién al RNEOP.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato
los trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de las
obras, y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

En caso de que se produzca la rescisién del Contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Ofertante cuya Oferta haya cumplido con
las condiciones establecidas en el Pliego, y sea la que sigue en menor monto
de comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y No Objecion del
Concedente.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el Contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o
sus causahabientes para tomar a su cargo la continuacion de las obras. En
ninguno de estos casos el Contratista 0 sus herederos o causahabientes
tendran derecho a indemnizacion de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones
fundadas, el Contratante podra rescindir el Contrato, previa conformidad del
Concedente.

44. Pagos posteriores alarescision del Contrato

44.1

44.2

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el
Director de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que
sean de recibo por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos
por €l hasta la fecha de emision de dicho certificado y del veinte por ciento
(20%) del monto de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto
total que se adeude al Contratante excediera del monto de cualquier pago
gue debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a
favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento grave del Contrato por el Contratante, el Director de Obra
debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los
materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el Contratante, el
costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos no cobrados en
que el Contratista hubiera incurrido a los fines del resguardo y seguridad de
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las obras, con descuento de los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha
de emisién de dicho certificado.

45. Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los

equipos o las obras provisionales, se considerardn de propiedad del
Contratante si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este
Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1

Si el Contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente
fuera del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el Contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso,
el Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la
zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir ese certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los
trabajos realizados antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

47. Cesiones

47.1

47.2

47.3

47.4

47.5

Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre
gue haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion; b)
reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se
hubieren podido oponer al cedente, alin las meramente personales; c) que la
existencia y cobro de créditos por el cesionario dependera y se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segin Contrato, por ejecucion de
las obras contratadas; y d) cualquier otra consideracion que el Contratante
estime pertinente.

La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas
correspondientes a Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

Sera responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos
cedidos se efectien en tiempo y forma al Cesionario, y debera natificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.

La cesion del contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o0 que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podré realizar sélo
con el consentimiento escrito del Contratante y la No Objecion del
Concedente.

Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a
la empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la pdliza y nunca en un
plazo mayor a diez (10) dias en que se hubieran configurado. En caso de
cesion de Contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el
cedente.
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48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 EIl Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente,
disefio, marca o nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a
equipo de construccién, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o
material que se use para o con relacion al proyecto y/o las obras o cualquier
parte de los mismos, asi como con respecto a todas las reclamaciones,
demandas, actuaciones judiciales, dafios, costos y desembolsos de cualquier
clase que sean con respecto o con relacién a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar al Contratante cuando correspondiere.

49. Movilizacion, recuperacién ambiental y sefializacion de obra

49.1 Movilizacion

Se pagara como movilizacién o implantacién de obra el rubro 1 denominado
"Movilizacién" cuyo importe, sin impuestos ni leyes sociales, no podra ser
superior al cinco por ciento (5%) ni inferior al tres por ciento (3%) del monto
total del Contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro, se cotiza por debajo del tres por ciento (3%) o por
encima del cinco por ciento (5%), la oferta sera rechazada.

El monto contratado se pagara de la siguiente forma:

a) El cincuenta por ciento (50%) cuando el Contratista haya completado sus
campamentos, llevado al lugar de la obra el sesenta por ciento (60%) de la
totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, haya cumplido con los
suministros requeridos. Se aclara que se consideraran instaladas en el
lugar de la obra las plantas empleadas para la elaboracion de mezclas
asfalticas y hormigones, segun corresponda, ubicadas a una distancia
menor a los veinte (20) kilbmetros de cualquiera de los extremos de la obra.
Se dispone que los campamentos, talleres, oficinas o depdésitos de la propia
obra y de cualquier otro tipo de instalacién donde exista actividad humana
permanente, deberan estar a una distancia no menor de quinientos (500)
metros de las plantas de produccidon de materiales. En caso contrario,
deberd adoptar medidas de control de emision perjudiciales para el
desarrollo de las actividades en los lugares indicados, las que deberan ser
aprobadas previamente por la Direccién de la Obra.

b) El cincuenta por ciento (50%) restante cuando se haya realizado obra por
un valor del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

49.2 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista debera presentar para su
aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestion
ambiental y un plan de contingencias, en el que deberan constar como
minimo las medidas a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames,
incendios y accidentes, asi como las responsabilidades y formas de actuacion
en caso de que ocurrieran, incluyendo las acciones requeridas para minimizar
el dafio ambiental, una lista de contactos claves (bomberos, servicio de
limpieza de derrames, etc.), y los planes de comunicacion interna y externa);
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capacitar a su personal en la aplicacion de las medidas previstas en el plan,
tanto si se trata de personal permanente como contratado; presentar a la
Direccién de obra y al Contratante la constancia de haber realizado dicha
capacitacion, incluyendo la némina del personal capacitado; presentar para su
aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante, un estudio y plan de
seguridad de la obra, antes de la implantacion de la misma; debera incluir en
sus informes trimestrales, el listado de los accidentes ambientales ocurridos
en el periodo la evaluacién posterior al accidente y de la eficacia de la
capacitacion brindada a su personal en la aplicacion de las medidas previstas
en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por el Contratante.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las

Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y

Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del

Manual de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables

asociados del Contratante, considerandose los costos de todos estos trabajos

incluidos en el rubro 71 denominado “Recuperaciéon ambiental”’, cuyo importe

sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al tres por ciento (3%) del

monto del Contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del tres por ciento (3%), la

Oferta sera rechazada.

Se pagara de la siguiente forma:

a) El cincuenta por ciento (50%) durante el desarrollo de la obra y
proporcionalmente al avance de la misma, en funcion del cumplimiento
del Plan de gestion ambiental presentado al inicio de obra y
oportunamente aprobado y sujeto a la no existencia de No
Conformidades pendientes.

b)  El cincuenta por ciento (50%) a la recepcion provisoria de la obra, en
funcion del cumplimiento del Plan de recuperacion ambiental
oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes
de las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestibn Ambiental.
La no presentacion de dicha documentacién generara una No Conformidad y
habilitara al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando
el Contratista sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No
Conformidades que puedan surgir de las mismas.

49.3 Seifializacion de obra

Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefializacion de Obra” (unidad
“global”), cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
0.5% del monto del Contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la Oferta sera
rechazada.

50. Acopios

50.1 No se aceptaran acopios.
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51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1

Ninguna parte de la obra deberé cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion
del Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la
misma para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar
invisible asi como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos
permanentes. El Contratista debera pasar aviso al Director de Obra, con la
debida anticipacion, siempre que tales obras estén a punto o vayan a estar a
punto para su examen, y el Director de Obra debera presentarse con el fin de
examinar y medir la obra a menos que no lo considere necesario y se lo
comunique al Contratista por escrito.

52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer

aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indique, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccién de
la misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible
después de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se
encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de
descubrirla, de hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran
a cargo del Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos
seran de cargo del Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras debera suministrarlas por el Contratista a su propio costo.

53.2

El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos
de laboratorio, instrumentacién y personal que se establezcan en la clausula
59 necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y
aguellos que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos
se consideraran incluidos en el precio del Contrato y no seran objeto de pago
por separado.

Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista deber& presentar a la Inspeccion las fuentes de abastecimiento de
los materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion
que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones
establecidas en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas.
Cuando estas Especificaciones lo indiquen, debera ademas presentar un
estudio geoldgico, petrogréfico y de laboratorio de las canteras, sobre
muestras representativas de la zona a explotar, extraidas conjuntamente con
la Inspeccion. El estudio deberda indicar procedencia, espesores y
profundidades a explotar y sera realizado por un profesional de notoria
trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado por el Organo de
Control de la Concesion. Previo a su utilizacion, el Contratista debera
presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacion de la cantera adjuntando
la informacion indicada precedentemente y los estudios y ensayos
complementarios que la Inspeccidon considere pertinentes. La Inspeccion
dispone de veintilin (21) dias calendario a partir de la presentacion de la
solicitud de aprobacién de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El
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Contratista no podrd iniciar la explotacion de la cantera antes de tener la
aprobacién escrita de la Inspeccion.

Con una anticipacion minima de cuarenta y cinco (45) dias calendario a la
iniciacion prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de
ejecucion de mezclas para base, hormigones o mezclas asfélticas, se
presentara muestra de todos los materiales, incluso asfalticos de los que se
indicard proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las
férmulas de las mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados
por un profesional de notoria trayectoria en esa &rea en un laboratorio
aprobado por el Organo de Control de la Concesion, que comprueben que la
misma satisface las especificaciones establecidas para las respectivas
mezclas. El Contratista no podra iniciar los trabajos antes de tener la
aprobacién escrita de la Inspeccion.

54. Suministro de materiales asfalticos

54.1 Muestras y ensayos

Al ingresar a obra los materiales asfélticos, independientemente que sean
nacionales o importados, se realizara el control de procedencia, que debera
coincidir con el indicado en la oferta, verificando el precintado de las bocas de
descarga de los tanques de transporte y el certificado de calidad con los
resultados de los ensayos especificados, expedido por el Laboratorio del
proveedor. El Director de Obra dispondra la extraccion de muestras de todos
los tanques de transporte de los productos asfélticos para efectuar los
ensayos pertinentes, y autorizara su utilizacién en obra si del examen de los
mismos, surge una opinién técnica favorable.

Ademas de los ensayos que se realicen en el laboratorio de obra, de todos
los viajes de material asfaltico que ingresen se enviardn muestras para
ensayos de verificacion en el Laboratorio LATU cuyo costo sera a cargo del
Contratista. La frecuencia de los mismos sera:

e cada 500 m3 o fraccion, o una vez por mes, para cemento asfaltico;

e cada 100 m3 o fraccién, o una vez por mes, para diluidos asfalticos y
emulsiones;

e cada 250 m3 o fraccibn, o una vez por mes, para cemento asfaltico
modificado;

e cada 80 m3 o fraccion, o una vez por mes, para emulsiones modificadas.

Dicha frecuencia podrd ser incrementada en caso de constatarse
irregularidades en los resultados.
Se exigir4 para los asfaltos modificados el ensayo en obra de Recuperacion
elastica segn norma IRAM 6830.

55. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccién de obra

55.1 El Contratista debera disponer en obra, dentro de los siete (7) dias siguientes
a la fecha de iniciacién de la obra, los equipos de laboratorio, topografia y
oficina necesarios segun se detallara a continuacion para el uso del Director
de Obray el personal de la Inspeccion.

Todos los elementos deberdn encontrarse y mantenerse en perfectas
condiciones de uso.

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato
Licitacién P/35_Ruta 1 Proyecto y Construccién de nuevo puente sobre el Rio Rosario y sus accesos en la calzada
norte de Ruta 1 km 127 5.32



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un
certificado de calibracién inicial emitido por un organismo competente y un
Plan de control y recalibracion.
Los equipos y la documentacion al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.
a) Equipo de laboratorio:
El equipo de laboratorio citado a continuacion es el minimo, debiéndose
completar con todo otro equipo necesario para verificar las
especificaciones. Solo sera necesario disponer del equipo que se ajuste
al tipo de obra en ejecucion y durante el periodo en el que se le requiera
para la realizacion de los ensayos requeridos.
= Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

o

[u}

o

o

o

[u}

1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad
0,1g.;

1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad;

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21);

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con
termometro;

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos
espaciadores de 6¢cm de alto;

1 tripode y dial micrométrico con aproximacién de lectura de
0,01mm y recorrido minimo 15mm.;

1 termometro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados
centigrados;

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100
cm3;

1 calibre micrométrico;

1 pis6n de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50
mm. de diametro en la base;

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de
volumen no menor de 1.000 cm3;

bandejas para densidad en sitio con perforacion de diametro
menor a la boca inferior del cono;

1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara
de cuarteo y 3 recipientes con asa para recoger el material;
bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y
15 cm de profundidad;

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar
con pinzas;

2 pinzas para pesa filtros;

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3
Its. (tres litros);

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16;

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 30;

= Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

[u}

[u}

=]

o

o

=]

o

1 prensa hidraulica;

1 equipo para encabezar probetas cilindricas;
30 moldes de acero para probetas cilindricas;
3 conos de Abrams;

6 moldes para probetas a flexion;

piletas para curado de probetas de hormigoén;
6 lonas para secado y cuarteo de muestras;
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@ un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N°
4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 40, N° 50, N° 100 y N° 200;

= 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena
(Norma UY);

= 1 maquina para ensayo de abrasién "Los Angeles" (norma UNIT
17-47) en seco y humedo, completa, incluyendo motor eléctrico
para corriente alterna, monofésica, de 220V y 50 Hz, reductor de
velocidad, contador de revoluciones con interruptor automatico,
bandeja de descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas
normales de carga de abrasién cada uno;

Equipo completo para ensayo de mezclas asfalticas compuesto

como minimo de:

@ 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de
180 grados centigrados termorregulado;

= 4 termOmetros metéalicos para mezclas asfélticas;

= 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica);

= 1 mordaza para ensayo Marshall con fleximetro segin norma;

= 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall;

@ 1 pis6n con guia para ensayo Marshall;

= 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado;

= 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las
briquetas;

= 1 gato para desmoldar briquetas;

= 1 bafio eléctrico termostatico para temperatura de 60°C mas o
menos 1°C y capacidad para 10 (diez) probetas como minimo;

= 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad;

@ 1 balanza electrénica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5
g.;

s 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras
cilindricas del pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diametro
completo, con 6 (seis) coronas de extraccion de cada medida, y
un extinguidor de incendio;

= 1 extractor centrifugo eléctrico para determinacion del contenido
de asfalto provisto de dispositivo de proteccion;

s Equipo para determinacion de la penetracion de materiales
bituminosos de acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5);

@ 2 termémetros de vidrio de hasta 250°C;

= 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice);

= Para la determinacion de la viscosidad aparente del asfalto entre
38°C y 260°C segun Norma ASTM D4402, un Viscosimetro
Rotacional (tipo Brookfield), digital, programable, con celda de
control de temperatura, con controlador digital hasta 300°C.
Software para coleccién de datos y construccion de curvas
reolégicas en computador en ambiente Windows y un registrador
analdgico para 2 canales (viscosidad y temperatura);

s Equipo para determinacion del Punto de Ablandamiento de
materiales bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola,
Norma UY B-5-89 (ASTM D36);

b)  Equipo de topografia:
El Contratista debera también disponer en obra dentro del mismo plazo,
a la orden de la Inspeccion de obra, los siguientes elementos:
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55.2

= 1 estacion total (con tripode, baston y prisma) de las siguientes

o

u]

[u}

[u}

o

[u}

caracteristicas:

Dispositivo: Medicion de distancia por luz laser
Rango de medicién:Con 1 prisma de 2m a 3000m
Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm+2ppm)
Sin prisma +-(10mm-+2ppm)
Medicion angular: Lectura minima 1”
Precisiéon 1”
Telescopio: Aumento 30X
Apertura 40mm
Modos de medicion: Distancias horizontal, inclinada y desnivel
Angulo Horizontal y Vertical
Por coordenadas X,Y,Z
Replanteo por angulos, distancias vy
coordenadas
Transferencia de datos: RS232
Tecnologia inalambrica Bluetooth (opcional)
Bateria: 2 baterias extraibles lon-Li
Cargador ACy DC
Plomada: De luz laser
Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios
Tripode: De madera
Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C
Humedad 95%

1 teodolito automatico, con imagen derecha, precision de 20 seg.,
tripode extensible, y estuche;

1 nivel éptico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal,
tripode extensible, plomada 6ptica, aumento minimo 30 (treinta) y
estuche;

2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha;

1 cinta métrica metalica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.;

10 conos de goma;

5 chalecos reflectivos; y

= 1 baliza destellante para los vehiculos.

El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotograficos, de
papeleria y comunicacién necesarios, para el uso del Director de Obra y
el personal de inspeccion de acuerdo a lo establecido en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.
El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluira en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios del Llamado.

El Contratista proporcionara el nimero de peones de laboratorio indicado en
la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.
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55.3

55.4

El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de
oficina en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines
y destinados al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccion.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una
multa de trescientos délares estadounidenses (U$S300) por dia.

56. Suministro de locomocién para laInspecciéon de obra

56.1

56.2

56.3

56.4

56.5

56.6

56.7

El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos
indicados en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso
del personal que el Director de Obra indique, sin limitaciones de horario ni
kilometraje y con destino exclusivo al contralor de la obra.

Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de
replanteo de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir
de la cual quedaran en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento,
patente, amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi
como el seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.

Los vehiculos seran modelo con menos de dos (2) afios de antigiedad,
potencia minima 60HP, tendran cuatro (4) puertas, con capacidad minima
para cuatro (4) personas ademas del chofer, radio, calefaccion, aire
acondicionado, ABS y doble airbag y en caso de camionetas, doble cabina y
comodidad para transportar elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar
visible (puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el
Contratante que evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la
obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista,
se interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder
del Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra
causa, seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podréd sancionar con una multa de hasta trescientos ddlares
estadounidenses (U$S 300) por dia y por vehiculo.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos
generados por las prestaciones de los mismos, se har4 de acuerdo al precio
ofertado en los rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con
chofer, 915a: Automovil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segun
corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades
corresponden a vehiculo - mes.
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56.8 EIl Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros

luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista.

Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obra 'y
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocién, seran de cuenta y cargo
del Contratista.

57. Suministro de alojamiento para la Inspecciéon de obra

57.1

57.2

57.3

57.4

El Contratista debera dar alojamiento adecuadamente equipado segun lo
indicado en la Seccién 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la
iniciaciobn hasta la recepcion provisoria de la obra, para el personal de
Inspeccidon de obra que deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de
residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccidon de obra deberéa tener
capacidad para cuatro (4) personas, con al menos dos (2) dormitorios. El
alojamiento del Director de Obra deberd ser independiente del resto del
personal de la Inspeccién de obra.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se podra sancionar con una multa de hasta cuatrocientos
dolares estadounidenses (U$S 400) por dia y por alojamiento.

El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros
913: Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en
persona.mes; 929: Alojamiento del personal de Inspeccién de obra expresado
en casa.mes; y 930: Alojamiento de Director de Obra expresado en
persona.mes; segln corresponda de acuerdo a lo indicado en la clausula
57.1.

El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros
luego de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por
parte del Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo
inicial de obra y sus respectivas prorrogas si las obras no hubieran finalizado,
seran de cuenta y cargo del Contratista.

58. Alimentacioén

58.1

58.2

58.3

Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no
hubieran finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de
alimentacion correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se
descontaran de los certificados de obra.

En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el
importe de los gastos sera comunicado al Contratista dentro de los cinco (5)
primeros dias del mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante
indique antes del dia quince (15) del mes correspondiente.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior se podra sancionar
con una multa de hasta doscientos doélares estadounidenses (U$S 200) por
dia que exceda el plazo indicado.
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59. Carteles en obra

59.1

El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que
determinard el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa,
fondo blanco, letras y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de
ancho, de acuerdo con el siguiente texto:

& N

CORPORACION VIAL DEL URUGUAY S.A.

OBRA:

EMPRESA |

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

Los carteles se ubicaran dentro de los siete (7) primeros dias a partir del acta
de replanteo de la obra, y se mantendran en buenas condiciones de
conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra.

A partir de la recepcién provisoria de las obras se hara en estos carteles el
siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE

EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LAEMPRESA .........cccciiiinns

HASTAEL ............

59.2

59.3

59.4

El costo los carteles, de su instalacion, asi como de su mantenimiento en
buenas condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno,
considerandose incluido en el de los diversos rubros integrantes de las obras.

La falta de colocacion de los carteles podra dar lugar a una multa de hasta
cien dolares estadounidenses (U$S 100) por cada dia de ausencia o deterioro
y por cada cartel.

No se permitird colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con
estas normas, sin la aprobacién escrita del Contratante.

Seccién 5.

Condiciones Generales del Contrato

Licitacién P/35_Ruta 1 Proyecto y Construccién de nuevo puente sobre el Rio Rosario y sus accesos en la calzada
norte de Ruta 1 km 127 5.38



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

60. Mantenimiento del transito

60.1

60.2

60.3

60.4

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. No se admitira la existencia
de pozos.

Cuando la ejecucién de las obras interfiera con el transito existente, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar
interrupciones y/o perjuicios de clase alguna al mismo o a las obras. A tales
efectos podra habilitarse al trnsito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera ser aprobado
previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta del
Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y
adoptar para que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y
sin riesgo ni molestias para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefales, los letreros,
las luces y otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma
segura y se elimine la posibilidad de que sean afectadas las obras en
ejecucion, en un todo de acuerdo con las normas de sefializacién de obra,
concordantes y complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan, el Contratista estara
obligado a dar transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte
imprescindible, sin que ello signifique recepcién provisoria de la obra ni
exencién de responsabilidad por los vicios aparentes u ocultos que pudiera
tener la obra.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se podra sancionar
con una multa de hasta trescientos délares estadounidenses (U$S 300) por
dia.

61. Circulacion Vial

61.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro,

en rutas y puentes, estara sujeto a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de
Circulacion Vial, Decreto 118/984, concordantes y modificativos.

62. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

62.1 Los aportes por leyes sociales emanadas del Contrato seran de cargo del

Contratante.

62.2 El Contratista indicara en forma expresa el Monto Imponible de jornales del

personal directamente afectado a la obra, al que debera estarse inicialmente.
El Contratista, luego de presentar las planillas en el B.P.S., realizard tres (3)
copias de las mismas y las entregara junto con el prefacturado (formulario de
pago azul y blanco) que expide el Banco de Previsién Social, en la Gerencia
de Programacion del Concedente (Rincon 575 - sexto piso). Las planillas
podran ser entregadas en la citada Gerencia hasta un dia habil posterior al
vencimiento de la presentacion de némina de B.P.S.

Seccion 5. Condiciones Generales del Contrato
Licitacién P/35_Ruta 1 Proyecto y Construccién de nuevo puente sobre el Rio Rosario y sus accesos en la calzada
norte de Ruta 1 km 127 5.39



Corporacién Nacional para el Desarrollo
Corporacién Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

62.3

62.4

62.5

62.6

62.7

62.8

63.

La Direccion Nacional de Vialidad no liberara el certificado hasta que las
planillas sean presentadas.

En caso de superarse el Monto Imponible establecido en el Contrato,
ajustado segun ampliaciones o reducciones del Contrato, obras
extraordinarias ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo
contractual u otras variaciones del tope inicial, la Direccion de Obra procedera
a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo de 3 (tres) dias habiles para
evacuar la vista conferida. Cumplido o vencido, el Contratante resolvera en
consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen el Monto Imponible asignado,
segun resulte de las planillas de declaracién de personal presentadas por el
Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el
Contratante.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las
planillas, seran deducidas en los siguientes certificados.

El/llos ultimo/s certificado/s de obra sera/n retenido/s hasta tanto se
compruebe que no existen adeudos generados para el Contratante por esta
contratacion, y que el Contratista declare que no tiene nada que reclamarle
por ningdn concepto.

A los efectos de realizar el descuento de la partida de Monto Imponible, se
tomara la suma del monto imponible de cada planilla mensual de declaracion
al BPS (contratistas y subcontratistas) generadas en cada mes, y el
complemento de Cuota Mutual dividido por el porcentaje de aporte por leyes
sociales al momento de la apertura del Llamado. Esta suma sera llevada a
valores basicos por el cociente de jornales basicos y del mes en cuestion.

Por tratarse de una obra publica de ingenieria con técnicos del Concedente,
se exonera el aporte a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios, por lo tanto no rige en este caso para la Administracion el Art.
71, Inciso E de la Ley 17.738/004.

Auditorias

El Contratante o el Concedente podran en cualquier momento, inspeccionar
y/o auditar por si 0 a través de terceros, todas las instalaciones del Contratista
total o parcialmente afectadas a la obra (frente de obra, obrador, planta de
hormigén, planta de mezcla asféltica, canteras, talleres de maquinaria, talleres
de elaboracion de sefiales, depdsito de residuos, etc.).
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