Corporacion Nacional para el Desarrollo

Corporacion Vial del Uruguay S.A.

Concesién de rutas nacionales

A

BOooNoakwNPE

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.

DISPOSICIONES GENERALES ..ottt
(5] =1= 1N1 [0d [0 ] =5 T 3
INTERPRETACION. ...ttt ettt e e e ettt e e sttt e e s s e b b e e e e s e e s bbb e e s e s sabb bbb aesssesbabaeeesesbbanesessannns 4
IDIOMA, LEY APLICABLE Y JURISDICCION COMPETENTE ......ciitttiiieiiiittiiiesssirte e e s e e s siiaeeee e 5
DECISIONES DEL DIRECTOR DE OBRAL.......ccutiiiiiiiiitiieeeeiiitbie s e s s sitbbaaessssssabseassssatbassessssraenas 5
DELEGACION DE FUNCIONES. .. evvvieeiieieieeeeeereeeeieeessiibee s ..D
COMUNICACIONES Y ORDENES DE SERVICIO...ccccciiiiitiiiieeiiiiti s siireie e s ebane e s s ssibaes e e s savvanas 5
SUBCONTRATOS. ..ttt iteee e ettt ettt e s sieeesatesesteeessbeeesabbesesaeesssbbesessbaesesbtesssbbeeseabbesabeesebeeees 6
OTROS CONTRATISTAS . ...evtiiiitiee s etteeeette e s s et e st e e st e e s e sabeeeesbesssbeesssbbessabbesas sebteessbbessbeessanes 6
o] 2 EST0 ] Y T 7
RIESGOS DEL CONTRATANTE ..o iittttiitteeestteeesteessbtessssbesssssaesssbessssssesssssasssssessssssessssensssnes 8
RIESGOS DEL CONTRATISTA .oiitttiieiitiieeeteieesttteestbtessbassesatessssbasssssassssbesssabesssssssesssssesssssenas 9
RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS ....vviiiiiiiiiiiiesiiiieeeesssibtieeesssssneeessssssssessesssnes 9
INFORMES DE INVESTIGACION DE LA ZONADE LASOBRAS.......ccvvveviiinienniiieeeinnnnn. 10
CONSULTAS ACERCA DE LOS DATOS DEL CONTRATO ..uvvviiiiieiiiiiiieeesiiinreeeessnsreeessssssssens 10
OBRAS PROVISIONALES ....viiiiiiititiiiee s esittee s e s sttt e s e s ssabbats e s s sebbatessssessbtaeasessatbessesssabrreseeens 10
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS POR EL CONTRATISTA ..vttviiiieiiiiiieieeesiiiiieeesssssreeeesssnnns 11
TERMINACION DE LAS OBRAS EN LA FECHA PREVISTA ....cvvoeitereeeees sttt s e s seibas s e s sssvaas e 11
DESCUBRIMIENTOS. ... ttttietetiittiietteesitbree e s s sitbbbaesesssabbaetessseabbeaeesssasbbaeesesabbbaeseessabbaabeeaas 11
OCUPACION DE LA ZONA DE LAS OBRAS .....coittiieiiiiitiiee i eiiitiessesisasssabeessesssstnesssssssssssessnn 11
ACCESO A LA ZONA DE LAS OBRAS ...cciiiiiittiiiieiiiitiei e e siibbe e s s s sbasae e s s ssaabaesssssasbrasesssaraneas 12
INSTRUGCCIONES. .. utttttiieeieitttteesseitabbee s e s s sabbeete s s s abaseeessasabb e e e s e s st aeesesssbbb et e e e esssbbbeeeessabaeeeas 12

CONTROL DE PLAZOS ...ttt ettt ettt s ba e s a b e s bae s sabaeas
PROGRAMA L.ttt e e e e s bbb e e e s s bbb e b e e e s s e bbb e e e s e s sabbeesessaares 12
PRORROGA DE LA FECHA PREVISTA DE TERMINACION ....ovvviiiiiiiiiiiiieeeeiitiieeeessiivienee e 13

CONTROL DE CALIDAD ...ttt ettt sttt sb s s b s ebaa s b s
IDENTIFICACION DE DEFECTOS ....ctvtiiiiiiiitiiieeeessittieeesssstaesssssebasseessssssasaesssssssssesesssns .

Y = T =SSO
CORRECCION DE DEFECTOS ..oeiiiittieiieeeittttteessssttteeesssstteesssssssbassssssssssstsssssssssssssessssssenees

CONTROL DE COSTOS ...ttt ettt ettt sttt st e s s be s sbe s s sbe e s ebe e e
CUADRO DE METRAJIES. .. utttiieeiittitieee s e iitiee s e s sitbess s s seibbabesssssabbessesssaabaasessssssassessssssssbeseas 16
MODIFICACION DE LOS METRAJES .vviiiiittiiieeiitteie e s s eetteteessessatesssessbaesessssbanesessssanesessans oo 16
CERTIFICADOS DE PAGO ...oiiiiiitiiiiiieeiitiiee e e s sibttie e s s s sbtatesssssiabassesssaabbbssesssbbaaaesesssasasneees on 17
PAGOS .o e e a e e e b a e e sbaee s abae s A7
EVENTOS COMPENSABLES ... .uvviiiiiiiteiiee s ittt e e e s sttt e e s sssbeessessbbessesssesbassassasbbassessssbeneeessn .19
Y L2103 N .20
1Y (01N =Y ] = =7 X T ISRt .20
AJUSTE DE PRECIOS ....ccoeieiiieieee e e eit bttt s e eee e st s aeesaeesesesssssssassssssb e b e b b aseseeeasesaeseaeasanens 20
MULTAS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS ....ccovcvvviieeieiirieeessisreeeesseseeeees 22

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
TRABAJOS POR DIA ...itiiiiie ittt ettt e ettt e s s s ettt e e s e e bbb e e s s sbb bt e e e s s aabbb e e e s sbbbbeessesaraaees

COSTO DE LAS REPARACIONES Y EJECUCION SUBSIDIARIA. .....cceiivieeeereeeeeeeeeeveeeeeivee e 24
TERMINO DEL CONTRATO ..ottt eee e et es et s e es et et eseeeases s et en st eneneenns
TERMINACION DE LAS OBRAS ...cccitiieiiieeitteeestteeestteesstteesstveesteeessbeessssssssnsesssssesessssessnnes 25
RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS .....cocvviieiteeeeeteeeeeteeeeiseeesesveeessssessessesssssesssseessnns 25
RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS ....ccoitiiiiitiieeittieeetteeesteeesstteeessseessnseesssseessnsnessnnns 26
PLANOS FINALES, MEMORIAS Y MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ............ 26

Seccidén 5. Condiciones Generales del Contrato
Lic. 1/18 “lluminacién de Ruta 7 - Totoral del Sauce” 5.1



Corporacion Nacional para el Desarrollo

Corporacion Vial del Uruguay S.A.

Concesién de rutas nacionales

43.
44,
45,
46.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

RESCISION DEL CONTRATO ..eiiiitiieeiiiieeeieeeetteeeetteeeeteeesnreeeeaveeenes
PAGOS POSTERIORES A LA RESCISION DEL CONTRATO
PROPIEDAD DE LOS BIENES ....ecevteiteettiitteesteesteesteesseesstessssesssesssseessessssesssessssesssesssesnes

LIBERACION DE OBLIGACIONES POR FRUSTRACION DEL CONTRATO .....ccovvieiiieeeiiens 29

CESIONES .uteeiuteeitte ettt e st e st e e ste e st e e steessbe e s beeabeeesbeesaeesabe e teeeateesbeeanbeesbeeesbeeaneessbeesteaereeses 29
DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR .....cooitiiiiteeitieitreesteestneesteesresssnessneesnessnns 29
RECUPERACION AMBIENTAL Y SENALIZACION DE OBRA ......ccoiiviiieiiieeiireeeeeteeeeeteee e 30
Y ol0] =] [0 1 T PRSPPSOt 31
EXAMEN DE LA OBRA ANTES DE CUBRIRLA .....uotiiiiiiiieiiieeiitieeestieeeesteeeesaneeessnneessneeennneas 31
OPERACION DE DESCUBRIR Y DE HACER ABERTURAS ......cooiiuiiiiiieeesirneesireeesnneessnessnnees 31
IMUESTRAS Y ENSAYOS ...viiiiiuieeiiitieeeteeeiteeeetteeesateeeesseeeattesensseesbesesatesssssesssssesesnsesesnses 31
SUMINISTRO DE EQUIPO, PERSONAL Y LOCAL PARA LA INSPECCION DE OBRA ................ 32
SUMINISTRO DE LOCOMOCION PARA LA INSPECCION DE OBRA ......cocvveeciieeeinreeinreeesnnens 34
SUMINISTRO DE ALOJAMIENTO PARA LA INSPECCION DE OBRA ......ccocvveevireeecnreeeeevees e 35
ALIMENTACION L.oeiittiiei ettt sttt ete e sttt e e et e e e et e e et eeetbeeeeabeesebbeeeabeeesasesseesbeeeanreesennes

CARTELES EN OBRA
MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

(0412 o BT I-Yod (0] NIV 7Y T
PLAZOS, PRESENTACION Y CONTROL DEL SALDO DE LEYES SOCIALES ....vvvvveeeeiiiiiieieenns 38
AAUDITORIAS «.ttttiiiie ettt ettt e e e e s s et bbb e e e s s e ab b e e e s e s sab e e e s e s s bbb b beeeesabbbbeeessasbbaeesananrens 38

Seccidén 5. Condiciones Generales del Contrato
Lic. 1/18 “lluminacién de Ruta 7 - Totoral del Sauce” 5.2



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

A. DISPOSICIONES GENERALES
1. Definiciones

1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrilla.

s El Concedente es el Poder Ejecutivo y/o el Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(MTOP) a través de la Direccion Nacional de Vialidad (DNV).

= El Concesionario es la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

= El Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las obras, en
este caso la empresa denominada Corporacion Vial del Uruguay S.A..

= El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya oferta para la ejecucion de las obras
ha sido aceptada por el Contratante.

o El Director de Obra es la persona designada por el Concedente, responsable de
supervisar la ejecucion de las obras y administrar el contrato.

o El Subcontratista es una persona, natural o juridica, contratada por el Contratista para
realizar una parte de los trabajos del contrato.

o Obras significa todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al
Contratante en virtud del contrato.

s Especificaciones significa las condiciones, caracteristicas y demas requisitos de las obras
del contrato, incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el
Contratante.

= Planos son los documentos que contienen disefios graficos de las obras del contrato,
incluida cualquier modificacion o agregado hecho o aprobado por el Concedente.

= Maodificacidn, variacion o agregado es toda instruccion impartida que modifica las obras
contratadas, aprobada por el Concedente.

o Obras provisionales son las obras que el Contratista debe disefiar, construir, instalar y
retirar, y que son necesarias para la construccién o montaje de las obras.

s La oferta del Contratista son los documentos entregados por el Contratista al
Contratante conteniendo su promesa de dar, cumplir o ejecutar el objeto previsto en estos
documentos con relacion a las obras licitadas.

o El contrato es el acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar y
mantener las obras.

= El precio del contrato es el monto aceptado por el Contratante, ajustado con
posterioridad de conformidad con las disposiciones del contrato.

s El cuadro de metrajes o la lista de cantidades, es la lista de los metrajes y precios que
forman parte del contrato.

o La fecha de iniciacion es la fecha en la que el Contratista debe empezar la ejecucion de
las obras.

s La fecha prevista de terminacion es la fecha en la el Contratista debera terminar las
obras, salvo autorizacion expresa en contrario.

s La fecha de terminacion es la fecha de terminacion de las obras, certificada por el
Director de obras.

= Dias significa dias calendario y meses significa meses calendario.
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Certificado de recepcion provisoria es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que el Contratista ha terminado a
satisfaccion las obras.

Defecto significa cualquier parte de la obra que no haya sido terminada conforme al
contrato.

Certificado de recepcion definitiva es el certificado emitido por el Contratante y
aprobado por el Concedente de la concesion, una vez que ha transcurrido el periodo de
responsabilidad por defectos sin que se constaten defectos o que los mismos hubieran sido
corregidos satisfactoriamente.

Periodo de responsabilidad por defectos o el periodo de conservacion o de
mantenimiento es el periodo, comprendido entre la recepcidn provisoria y la recepcion
definitiva, durante el cual el contratista debe preservar las obras construidas en las
condiciones en que fueron aceptadas.

Equipos significa la maquinaria y los vehiculos del Contratista que han sido trasladados
transitoriamente a la zona de las obras a fin de construir las obras.

Planta significa toda parte integral de las obras que tendra una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

Materiales significa todos los suministros, con inclusion de bienes fungibles, utilizados
por el Contratista para ser incorporados en las obras.

La zona de las obras o emplazamiento son los terrenos donde se desarrollara la obra.
Comprende la faja de dominio publico y/o los predios proporcionados a tales efectos por
el Contratante, identificados en los planos del proyecto, asi como todo otro lugar donde
el Contratista ubique obradores e instalaciones, y los terrenos que ocupe de cualquier otra
forma a los fines del contrato.

Los informes de investigacion de la zona de las obras son los informes incluidos en los
documentos de licitacion en que se describen y explican las condiciones de la superficie
y el subsuelo de la zona de las obras.

2. Interpretacion

2.1 Para la interpretacion de las Condiciones del contrato, debe tenerse en cuenta
que los términos en singular también se refieren al plural, y que el género
masculino también significa femenino o neutro, y viceversa. Los
encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las
palabras que se usan en el contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. EI Concesionario proporcionard aclaraciones
acerca de las Condiciones del contrato.

2.2 Cuando se especifique la terminacidn de las obras por secciones, las referencias
que en las Condiciones del contrato se hacen a las obras, la fecha de terminacion
y la fecha prevista de terminacion se aplican a cada Seccidn de las obras (siempre
gue no se trate de la fecha de terminacion y de la fecha prevista de terminacion
de la totalidad de las obras).
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2.3 Los documentos que forman el contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente
orden de prelacion:

1) Contrato

2) El presente pliego de condiciones particulares de licitacién con sus enmiendas
y aclaraciones efectuadas por el contratante durante el plazo del Ilamado.

3) Oferta del Contratista

4) Especificaciones

5) Planos

6) Cuadro de Metrajes
3. ldioma, ley aplicabley jurisdiccion competente
3.1 El contrato se instrumentara en idioma espafiol.

3.2 En caso de discrepancias entre el Contratante y el Contratista, éstas se resolveran
amigablemente y en forma subsidiaria por la legislacion de la Republica Oriental del
Uruguay, aplicando el Derecho Privado.

Sera responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las condiciones legales
de la Republica Oriental del Uruguay, especialmente en los aspectos laborales,
tributarios, administrativos y todos aquellos otros vinculados con la concesién de obra
publica.

3.3 Por el s6lo hecho de presentarse a licitacion el oferente hace expreso reconocimiento y
manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y tribunales de la
Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo otro recurso y que el Licitante
renuncia al fuero que pudiere corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro
0 por cualquier otra causa.

4, Decisiones del Director de Obra

4.1  Salvo que se especifique lo contrario, el Director de Obra, en representacion del
Contratante, decidird las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el
Contratista en relacion con la ejecucion de las obras.

5. Delegacion de funciones
51 Previa notificacion al Contratista, el Director de obras podrd bajo su

responsabilidad, delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades y podra
asimismo, cancelarlos en cualquier momento.
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6.

6.1

6.2

Comunicaciones y 6rdenes de servicio

Las comunicaciones cursadas entre las partes, solo tendran validez cuando sean
efectuadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una vez que sean
recibidas, teniendo valor de recibidas a todos los efectos el reporte de OK del
aparato emisor del envio a partir del dia habil siguiente al de la emision

En la ejecucion de las obras, el Contratista se atendréa a lo que resulte de las piezas
del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el
Director de Obra, y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado
a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o
inconvenientes. Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones
de una orden de servicio debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo
presentar sus reclamaciones por escrito, con copia al Contratante, bajo recibo
en un plazo no mayor de 7 dias al Director de Obra, quien de inmediato las
elevara informadas a sus superiores. Si se dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones se entendera por aceptado lo resuelto por el Director de
Obra y no le serd admitida reclamacion ulterior por tal concepto. Las 6rdenes de
servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

6.3 Por cada dia de incumplimiento de las 6rdenes de servicio el contratante aplicard

7.

7.1

7.2

una multa de U$S 500.

Subcontratos

El Contratista podrd emplear subcontratistas con la aprobacion del Contratante,
pero no podra ceder el contrato sin contar con la aprobacion por escrito del
Concedente.

El Contratista debera incluir en sus relaciones contractuales con los respectivos
subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes aplicables a la presente contratacion y en
especial a la normativa laboral, convenios y laudos laborales y sera responsable
solidario de cualquier incumplimiento al respecto del subcontratista en relacion
al contrato.

Los subcontratistas para los que se requirié aprobacién del Contratante previo a
la firma del Contrato no podran ser sustituidos a menos que medien razones de
fuerza mayor y en ese caso debera presentarse para aprobacion del Contratante
un sustituto con antecedentes no inferiores a los del ya aprobado.
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8.

8.1

8.2

9.

9.1

9.2

9.3

Otros contratistas

En caso que el Contratista deba compartir la zona de las obras con otros
contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos y con el
Contratante, debera cooperar y proporcionarles los medios y servicios que se
indicaran en cada situacion.

El contratista deber& compartir la zona de obras con los contratistas indicados en
la Seccibn 6 — Condiciones Especiales el Contrato. De producirse
modificaciones a lo expresado en esa Seccion, el Director de obra notificara al
contratista la modificacion de la precedente lista de otros contratistas en el plazo
de diez dias contados desde el cambio de la misma.

Personal

El Contratista deberd designar un Representante Técnico que debera cumplir los
requisitos establecidos en la Seccion 1, el que se encargara en todas las cuestiones de
caracter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecucion de la obra, asi
como en todas las gestiones de la misma indole que realice el Contratista, con respecto
a la obra contratada. Cada vez que el Director de Obra lo considere necesario se dirigira
a dicho representante, a los efectos de realizar cualquier comunicacion de caracter
técnico y/o administrativo que deba hacerse al Contratista. La designacion del
representante técnico debera ser aprobada por el Contratante. Si durante la ejecucion de
las obras el Contratante considera necesario requerir del Contratista la sustitucion del
Representante Técnico, podra hacerlo y desde ese momento se entendera que ha cesado
en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato
otro en su lugar, previa aprobacion del Contratante.

Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior el Contratista debera designar un
Técnico Residente con capacidad para actuar en la direccion de las obras y con quien
se entendera directamente el Director de Obra. Las comunicaciones de caracter técnico
y/o administrativo, que deban hacerse al Contratista podran dirigirse a dicho técnico,
quien en estas circunstancias, cumplird las funciones del Representante Técnico. La
designacion del Técnico Residente deberd ser aprobada por el Contratante y sera
sustituido de inmediato toda vez que éste lo estime necesario para el mejor desarrollo
de los trabajos. El Contratista deberd designar quien lo sustituya en los casos de
ausencia temporaria del mismo, con la aprobacién escrita del Director de Obra.

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento: a) solamente
aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores
respectivos, y aquellos, capataces y encargados que sean competentes para asegurar la
debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar,

y b) aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria
para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

El Director de Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda
persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspeccion
de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de
los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido
alejada de las obras debera ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona
competente aprobada por el Director de Obra.

Si el Director de Obra solicita al Contratista la remocién de un miembro del personal o
de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan
el pedido, el Contratista se ocuparé de que dicha persona se retire de la zona de las obras
dentro de los 3 dias siguientes y que no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el contrato.

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano
de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta
de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ruta y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.

El contratista deberd, contratar para la ejecucién de las obras un minimo equivalente al
5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas
liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional
de Encarcelados y Liberados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 17897 de 14 de
septiembre de 2005 y su decreto reglamentario (Decreto 226/006 de 14 de julio de 2006)

El Contratante, previo a la certificacion de los trabajos, podra exigir al contratista la
documentacion que acredite el pago de salarios y demas rubros emergentes de la
relacion laboral asi como los recaudos que justifiquen estar al dia con el pago de la
poliza contra accidentes de trabajos, contribuciones de seguridad social. Las empresas
deberan aportar los datos de los trabajadores afectados a la contratacion

El Contratante, podra retener de los pagos debidos al contratista, los salarios a los que
tengan derecho los trabajadores de la empresa

Si el Contratante o la Direccion de Obra, considera que el contratista ha incurrido en
infraccién a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos el Contratista sera
sancionado en merito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley 15.903 en la redaccion
dada por el articulo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demés sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.
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10. Riesgos del Contratante

10.1 Cuando las pérdidas, averias o perjuicios sean originados por acciones y omisiones del
Contratante, el Contratista tendra derecho a reclamar una indemnizacion, previa
constatacion de los perjuicios sufridos. EI Contratista debera presentar su pedido de
indemnizacion dentro de los 14 dias de aparecido el perjuicio, so pena de caducidad de
su reclamacion y debera expresar: 1) las causas determinantes de los perjuicios, 2) los
medios empleados para evitarlos, y 3) la naturaleza y el importe aproximado de los
dafios.

En caso de hacerse lugar a la indemnizacion, ésta se pagara con arreglo a los
perjuicios sufridos, segun tasacion que se practicara con ese objeto.

11. Riesgos del Contratista

11.1  Seran riesgos del Contratista, desde la fecha de iniciacion hasta la fecha de
suscripcion del acta de recepcion definitiva de la obra, los riesgos de lesiones
personales o muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (con inclusion, sin que
la enumeracion sea exhaustiva, de las obras, planta, materiales y equipo).

12. Responsabilidad por Dafios y Seguros
12.1 El Contratista sera responsable de:

12.2 * La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras

* Los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las personas
que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y
privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o del
uso de la ruta u otras razones que le sean imputables

* Vigilar, efectuar los controles y denunciar por escrito ante las autoridades
competentes (policiales y judiciales) la ocupacién ilicita en la faja de dominio
publico, tales como asentamientos, animales pastoreando, avisos publicitarios,
emprendimientos comerciales o de cualquier otra indole no destinados al objeto
de la carretera. Asimismo, respecto a la instalacion de nuevas lineas de
servicios publicos, carteles de avisos visibles desde la ruta en la faja de dominio
publico y uso de la faja “non edificandi” por parte de los propietarios.

12.3 EIl contratista se hard cargo del costo de los dafios y perjuicios que sufra el
Contratante por toda omision en el cumplimiento de las obligaciones emanadas
de la clausula anterior.
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12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

13.

Previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario debera contratar
un seguro segun lo indicado en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del
Contrato por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva.

El seguro deberéa ser aprobado por el Contratante antes de la fecha de iniciacién
de las obras y sera controlado por él.

Si el Contratista no proporciona el seguro exigido, el Contratante podra contratar
el seguro cuya pdliza deberia haber suministrado el Contratista y podré recuperar
las primas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o
bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobaciéon del
Contratante.

Cualquier modificacion en las condiciones del contrato debe ser comunicada por
el Contratista a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados en la
misma, y en ningun caso en un plazo mayor a 15 (quince) dias calendario.

Informes de investigacion de la zona de las obras

13.1 Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el

emplazamiento y sus alrededores y la informacién disponible si la hubiere y
que se ha asegurado, antes de presentar su propuesta, de la estructura y
naturaleza del emplazamiento, inclusive de las condiciones del subsuelo, las
condiciones hidroldgicas y climatoldgicas, la extensién y naturaleza del trabajo
y de los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, asi como los medios
de acceso al emplazamiento, el alojamiento que podra necesitar y en general,
debera considerarse que ha obtenido toda la informacién necesaria en lo
relativo a los riesgos, contingencias y todas las demés circunstancias que
puedan influir o afectar su propuesta. ElI Contratante proporcionara al
Contratista los antecedentes informativos de que disponga respecto de los
puntos antes sefialados, sin asumir por ello obligacion alguna en cuanto a la
exactitud de los mismos - dado su cardcter meramente informativo- siendo
obligacion del Contratista realizar todas las verificaciones necesarias.

14. Consultas acerca de los Datos del contrato

14.1 EIl Contratante respondera las consultas sobre las Secciones de este Pliego.

15. Obras provisionales

15.1

El Contratista debera proporcionar las especificaciones y los planos de las obras
provisionales propuestas al Director de obras, quien deberd aprobarlas si
cumplen con las especificaciones y los planos.
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15.2  El Contratista seré responsable del disefio de las obras provisionales.

15.3 La aprobacidon del Director de obras no alterara la responsabilidad del Contratista
con respecto al disefio de las obras provisionales.

15.4  El Contratista deberé obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias
respecto del disefio de las obras provisionales.

15,5 Antes de poder usarse, todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobadas por el
Director de obras.

16. Construccion de las obras por el Contratista

16.1 EIl Contratista deberd construir e instalar las obras de conformidad con las
especificaciones y los planos.

16.2 Bastara que una parte de la obra se halle especificada en alguno de los documentos
del contrato, aunque haya sido omitida en las otras, para que sea considerada
parte de las obras del contrato y el Contratista esté obligado a ejecutarla, sin que
el precio total resulte alterado.

17. Terminacién de las obras en la fecha prevista

17.1 El Contratista deberad empezar las obras dentro de los 7 dias a partir de la fecha
de notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por parte del
Concedente de la concesion y deberd ejecutarlas con arreglo al Programa de
desarrollo de los trabajos (PDT) que hubiera presentado, con las actualizaciones
que el Contratante hubiera aprobado. EI Contratista debera terminar la totalidad
de las obras dentro del plazo estipulado en la Seccién 1 — Instrucciones a los
Licitantes

18. Descubrimientos

18.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran valor que
se descubra inesperadamente en la zona de las obras serd de propiedad del
Contratante. El Contratista deberad notificar al Director de obras acerca del
descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

19. Ocupacion de la zona de las obras
19.1 EIl Contratante entregara al Contratista la ocupacion de la totalidad de la zona de

las obras en el estado que se encuentre a la fecha de inicio de las obras, mediante
acta que se labrara al efecto. Si no se entregara la ocupacién de alguna zona en
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19.2

la fecha del replanteo, se realizard un cronograma de entrega de ocupacion. El
no cumplimiento del cronograma por parte del Contratante, podra dar lugar a un
aumento de plazo para la ejecucion de las obras, pero no dara lugar a ningun tipo
de indemnizacion econdmica.

El Contratante suministrara al Contratista el derecho de via para la ejecucion de
las operaciones constructivas de la obra, en todo el ancho de la faja de que
dispone. Los permisos para ocupar Yy utilizar caminos de acarreo, lugares para
talleres y obradores, oficinas, campamentos, extraccion de materiales fuera de
las areas indicadas anteriormente, seran obtenidos por el Contratista a su propio
costo.

20. Acceso a la zona de las obras

20.1

21.

21.1

El Contratista deberd permitir al Director de obras, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso a la zona de las obras y a todo lugar donde se estén
realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el contrato.

Instrucciones

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Director de Obra que
se ajusten al contrato y la ley aplicable.

B. CONTROL DE PLAZOS

22. Programa

22.1

22.2

Previo a la firma del contrato, el Contratante podra solicitar un nuevo Plan de
desarrollo de los trabajos (PDT) en el que consten los métodos generales,
procedimientos, secuencia y calendario de ejecucion de todas las actividades
relativas a las obras. Se debera presentar también un Preventivo del flujo de
fondos (PFF) a precios de contrato, de acuerdo a los puntos de control (plazos
parciales) establecidos en la clausula 13.1 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes, y ajustado segun la clausula 28.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los
Licitantes.

Estos documentos deberan ser aprobados por el Contratante y el Concedente de
la concesidn, y pasaran a formar parte del contrato.

El replanteo debera realizarse dentro de los 7 dias a partir de la fecha de
notificacién al Contratista de aprobacion del contrato por el Concedente de la
concesion. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo y pondréa a disposicion del Director de Obra, el personal, los
instrumentos, Gtiles y materiales necesarios para el replanteo del trazado,
debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta
operacion con arreglo al proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que
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en esa operacion se hubieran formulado. El replanteo se haré ain en ausencia de
éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes. Los gastos de
replanteo general asi como los de los replanteos parciales que se efectlen en el
curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion
de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

22.3 La Inspeccion de obra se desempefiara en un régimen de 40 horas semanales de

23.

lunes a viernes inclusive, en un régimen de 8 horas diarias.

De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran de cargo del
Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las
relativas al contralor. La Direccion de obra determinara si esta en condiciones de
atender la inspeccion en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podra
realizarse.

Prérroga de la fecha prevista de terminacion

23.1 Si por causas justificadas, independientes de la voluntad del Contratista, no pudiera

23.2

23.3

23.4

éste empezar las obras en el tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, 0 no
pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado,
dard cuenta por escrito al Director de Obra dentro del plazo de 7 dias de
aparecidas las causas de la demora, pudiendo entonces el Contratante previo
informe del Director de Obra, acordar al Contratista una prorroga prudencial.

En caso de que el Contratista presente algin pedido de prérroga de plazos,
parciales o total, debera acompafiar su solicitud con una relacién en la que
consten las demoras incurridas anteriormente relativas a la ejecucion de este
contrato.

El Contratante no dara curso a ningun pedido de prérroga de plazos que no se
funde en hechos concretos y dilucidados en el acto de producirse, y/o presentado
luego de 7 dias de sucedida la causa de la demora.

Si el Contratante acuerda la prérroga determinara su extension y lo notificara al
Contratista. Los gastos de inspeccion y contralor de la obra, consecuencia de
prérrogas que se acuerden a los plazos establecidos, se pagaran de la siguiente
manera:

por cuenta del Contratante, cuando las causas de la prérroga sean imputables
al mismo,

por cuenta del Contratista, cuando se deduzca que los motivos que la originaron
son imputables al mismo,

por partes iguales entre el Contratante y el Contratista, cuando se acuerde la
prorroga por causas de fuerza mayor.
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C. CONTROL DE CALIDAD

24. ldentificacion de defectos

24.1

El Director de Obra controlar el trabajo del Contratista y le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las
obligaciones del Contratista. El Director de Obra podra ordenar al Contratista
que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que
considere que pueda tener algin defecto.

25. Materiales

25.1 Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado al

25.2

25.3

respecto en la Seccion 7 — Especificaciones y Condiciones técnicas. El
Contratista no podré utilizar en la obra un material que no haya sido previamente
aceptado por el Director de Obra. Regiran todas las normas aplicables,
publicadas hasta 7 dias antes de la fecha del Ilamado a licitacion. EI Contratista
presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en los
Documentos de licitacion, o como lo indique el Director de Obra en los casos en
que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacion suficiente como para
permitir su examen y analisis.

El Director de Obra comunicara por escrito la aceptacion o rechazo del material
propuesto dentro del plazo de 14 dias para los materiales a inspeccionar en obra
y de 28 dias para los que deban ser analizados fuera del emplazamiento. Ambos
plazos seran contados a partir de la fecha de entrega de las respectivas muestras
en el laboratorio respectivo. Seran conservadas en obra para el control de los
materiales que se utilicen, las muestras representativas de los materiales
ensayados y aceptados. Independientemente de la aprobacién inicial del material
a emplear, el Director de Obra extraera periédicamente, o cuando lo crea
conveniente, muestras de los materiales acopiados en obra. Los gastos
ocasionados por la provision, extraccion, envase, transporte y ensayo del
material serd de cargo del Contratista. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente,
establécese que el Contratante, por via de excepcion, podra disponer la
aceptacion de un material aun cuando el mismo no cumpliera estrictamente las
condiciones previstas, siempre que el analisis del conjunto de ensayos a que fuera
sometido permita formar opinién favorable de dicho material y que su precio sea
inferior al del material especificado. En este caso, conjuntamente con la
aceptacion del material propuesto, se efectuara el ajuste del precio unitario
contractual respectivo. Si el Contratante entendiera que no fuera del caso la
aplicacion de este procedimiento de excepcion, el rechazo del material sera
inapelable. Las demoras ocasionadas por estos motivos seran totalmente
imputables al Contratista.

Los materiales rechazados seran retirados de la obra por el Contratista dentro de
un plazo de 7 dias a contar desde la fecha de notificacion del rechazo y los
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b)

25.4

sustituira, a su costa, por otros adecuados y convenientes que cumplan las
condiciones establecidas. Si el Contratista no cumpliera esa orden, el Director de
Obra, previa notificacion podra:

retirar los materiales rechazados no responsabilizandose el Contratante por
pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que tal medida pudiera causar al
Contratista. En caso de que el Contratista deje de cumplir una orden de esta
indole, el Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para su
ejecucion. Todos los gastos que de ello se sigan 0 que sean incidentales a ello
correrdn a cargo del Contratista y podra exigirselos el Contratante, o podra
deducirlos de toda suma que se adeude o vaya a ser adeudada al Contratista.
Ordenar la suspension de las obras hasta que los materiales rechazados sean
retirados por el Contratista, sin que ello dé derecho al Contratista a
indemnizacién de clase alguna.

ordenar que se demuela y se vuelva a ejecutar debidamente, no obstante, sus
ensayos anteriores y los pagos parciales que se hayan efectuado, toda obra que
en lo que respecta a materiales o ejecucion no esté de acuerdo con el contrato.

Si el Director de obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningun defecto, la prueba se
considerara un evento compensable.

26. Correccion de defectos

26.1

El Director de Obra notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el periodo de ejecucion de la obra y durante
el periodo de responsabilidad por defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se extiende por el periodo indicado en la Seccién 6 — Condiciones
Especiales del Contrato.

26.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregiré dentro del plazo

26.3

especificado en la notificacion del Director de Obra.

Si el Contratista no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la
notificacién del Director de Obra, este Gltimo estimara el precio de la correccion
del defecto y elevara un informe al Contratante, quién determinara el curso a
seguir; como por ejemplo descontar de los certificados de obra, de la garantia
de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al
Contratista, o bien si no se le adeudara nada, se considerara una deuda del
Contratista, sin perjuicio de lo indicado en la clausula 38.2.
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D. CONTROL DE COSTOS

27. Cuadro de metrajes

27.1

27.2

27.3

El Cuadro de metrajes deberd contener los rubros correspondientes a la
construccion, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba
ejecutar el Contratista.

El precio del contrato responde a lo establecido en la clausula 14 de la Seccion
1- Instrucciones a los Licitantes.

Si el Contratante lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose de
los precios correspondientes a cualquier precio unitario que conste en el Cuadro
de metrajes.

28. Modificacion de los metrajes

28.1

28.2

28.3

Si antes de empezar las obras o durante su ejecucion se ordenasen aumentos en
ellas, el Contratista debera dar cumplimiento a las 6rdenes escritas que al
respecto reciba del Director de Obra con autorizacion escrita del Contratante,
siempre que el importe de los aumentos no exceda un 20% del importe total del
contrato. Cuando los trabajos coincidan con un rubro descrito en el Cuadro de
metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el precio unitario
indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos
correspondientes a la modificacion no se ajustaran a los rubros del Cuadro de
metrajes, el Contratista podra negociar un nuevo precio o exigir la rescision del
contrato sin derecho a indemnizacion de ninguna especie. EI Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la
indicada, con acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al
Contratista a una prorroga del plazo estipulado para la terminaciéon de los
trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

28.4 Si antes de empezarse las obras o durante su ejecucidn se ordenaran reducciones o

supresiones en ellas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las dérdenes
escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de
esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de
contrato, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacion por los
beneficios que deje de tener en la parte reducida o suprimida, abonandose, sin
embargo, los materiales acopiados que fueran de recibo y que queden sin empleo
como consecuencia de esa disminucion de obras, dichos materiales quedaran en
poder del Contratante.
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28.5 Si lareduccion o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del
contrato el Contratista podréa exigir la rescision sin derecho a indemnizacion
alguna.

28.6 En caso de que esta reduccion o supresion exceda del 25%, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con
relacion al 25% del importe del contrato. Por acuerdo con el Contratista se podré
disminuir las obras en mayor proporcion.

28.7 Cuando el Contratante solicite una cotizacion para la ejecucion de una
modificacion, el Contratista debera proporcionarsela dentro de los 7 dias de
solicitada, o dentro de un plazo mas prolongado si el Contratante asi lo hubiera
determinado, el cual la evaluara antes de ordenarla.

28.8 Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, el Contratante podra ordenar
la modificacién y adecuar el precio del contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la modificacion sobre los costos del Contratista.

28.9  Si el Contratante decide que la urgencia de la modificacion no permite obtener y
analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacion
alguna y la modificacion se considerard como un evento compensable.

28.10 EI Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera
incurrido y que podrian haberse evitado si €l hubiese dado aviso anticipado.

29. Certificados de pago

29.1 Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el
contratante

29.2 Elvalor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes terminados
de los rubros que constan en el Cuadro de metrajes, la valoracion de las
variaciones y los eventos compensables.

30. Pagos
30.1 Los pagos se haran efectivos, en pesos uruguayos, por el contratante en el
domicilio constituido segun la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los

Licitantes, a los veintiocho dias calendario subsiguientes al mes del certificado.

30.2  Luego de comunicado el monto del certificado de obra al Contratista, éste
dispondréa de un plazo de un (1) dia habil para presentar la factura. El

plazo para el pago se interrumpira en la misma cantidad de dias calendario que
se demore en presentar la factura.
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30.3 En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del

30.4

certificado de obra, deberd acompafar con la factura, una peticion firmada por
el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intencion.
Dicha cesion o el aviso de su desistimiento, debera concretarse en el término de
5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) dias
para el pago del certificado, se interrumpira en el mismo ndmero de dias
calendario que la demora en presentar la peticion mencionada, aplicAndose este
criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o0 adelantados, se aplicaran recargos o descuentos
respectivamente, que serén calculados sobre las cantidades liquidas en moneda
nacional atrasadas o anticipadas en cada certificado.

A los efectos del calculo de los descuentos y recargos, se tomara como tasa activa
vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético
de las tasas de empresas de intermediacion financiera, en moneda nacional no
reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 afio, calculadas
por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado
las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de
pago se haran en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera
efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio
podra liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidara la
cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamacion del contratista resultara
correcta, sobre la diferencia reclamada correrd el interés correspondiente. Las
entregas parciales estaran sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la
liquidacion final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera
abonar intereses, los mismos seran deducidos de su deuda en compensacion.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendra
derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto
generado.

El Contratista Unicamente tendra derecho a cobrar recargos cuando acredite
fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentacion
de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante
por este concepto.
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31.

30.5

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos
en la cotizacion de los items correspondientes, por lo que no serén objeto de pago
por separado

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan
especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entendera que estan incluidos
en otros precios del contrato.

30.6 El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra

realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF)
presentado por la empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante y el
Concedente de la concesion.

No obstante, el Contratante se reserva la opcion de certificar el 100% de lo
ejecutado. En este caso serd responsabilidad del contratante abonar hasta el
monto establecido en el PFF vigente para ese mes, de acuerdo a lo establecido
en la clausula de pagos del presente pliego de condiciones, y tendra plazo para
abonar el saldo del certificado en un plazo maximo de 60 dias, sin que por ello
se generen intereses, recargos ni reclamos para el Contratante.

Eventos compensables

311
a)

b)

d)

31.2

31.3

Se consideran eventos compensables cuando:

El Contratante modifique la Lista de otros contratistas de una manera que
afecte el trabajo del Contratista segun lo estipulado en el contrato.

El Director de Obra ordene un enlentecimiento en la ejecucion de las obras o
no proporcione oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones
requeridas para la ejecucion de las obras, incluyendo la adecuacion de
servicios publicos en lo que no sea responsabilidad del Contratista.

El Director de Obra ordene al Contratista poner al descubierto o realizar
pruebas no previstas en las especificaciones respecto de trabajos que se
comprueba que no tienen defecto alguno.

El Director de Obra imparte instrucciones para resolver una situacion
imprevista causada por el Contratante, o por otros trabajos adicionales
necesarios por razones de seguridad u otros motivos no previsibles en ocasion
de formular la oferta.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos
se terminen en la fecha prevista, se aumentara el precio del contrato y/o se
prolongaré la fecha de terminacion; con excepcion del literal b del articulo 31.1
el que solo podréa dar lugar a prérroga de plazo para la fecha de finalizacion de
las obras.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la medida
en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados por el hecho de que
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el Contratista no hubiera dado aviso anticipado o no hubiera cooperado con el
Director de Obra.

32. Impuestos

32.1  Si los impuestos, derechos y otros gravdmenes pagaderos por el Contratista
sufrieren variaciones durante el periodo comprendido entre la fecha que sea 28
dias anterior a la presentacion de las ofertas y la fecha de terminacion del
contrato, el Contratante podra ajustar el precio del contrato por el monto
correspondiente a dichas variaciones, siempre que dichas variaciones no se
encuentren contempladas en el precio del contrato o los mecanismos de ajuste
indicados en la clausula 34.

32.2  Los impuestos incluidos en los certificados de obra podran ser abonados con
certificados de crédito de la D.G.I.

33. Moneda de pago

33.1 Lamoneda de pago es el peso uruguayo.
34. Ajuste de precios
34.1 Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones

del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustaran
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

Para el ajuste se aplicara la siguiente formula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P =Po Ka

y las diferencias que correspondera liquidar seran:

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya formula:

Ka= coeficiente de actualizacién de los rubros que integran Po.

Po = liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la formula siguiente:
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Ka=jJ+v Cv +m M +d D'

Jo Cvo Mo D'o

en la que:
a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.
J = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.
J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V durante

el periodo de ejecucion de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoria V, vigente a 10 (diez) dias
antes de la fecha de la fecha de licitacion.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiacion,
impuestos, imprevistos, beneficios y demas gastos no considerados en los otros
grupos.

Cvo = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
penultimo mes anterior al de la apertura de la licitacion.

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del mes
anterior al del periodo de ejecucion de las obras que se liquiden. El célculo de la
variacion del término v para el caso de no contarse con el indice de precios al consumo
del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituird por el que surge de la cotizacién
del dolar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste sera la
cotizacion para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de apertura de la licitacion,
siendo el valor de liquidacion el del promedio del periodo de ejecucion de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes,
etc.
M =Xqgn On
Mo Qon

gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacion minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.
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D' =

precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV
correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.

porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y reparacion de
equipos.

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de construccion
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion, tomada
de la publicacion mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de construccion
importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para
la determinacion de los indices D'o y D' se tendra en cuenta el valor de la divisa de
importacion incrementado con los costos inherentes a la gestion, transporte y despacho
de mercaderias a importarse, asi como el valor de los equipos en el pais de origen.

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos por los Decretos
281/94 del 14 de junio de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de
noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del llamado.

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes.

34.3  Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho
calculo deberéa corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerara que el valor del indice tiene en cuenta todas las
variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios

35. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

351

Si el Contratista no diera cumplimiento al contrato, segun el Plan de desarrollo

de los trabajos (PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos
(PFF), por causas que le sean imputables, el Contratante aplicara las sanciones
indicadas en 35.2 y 35.3. Para la imposicion de las sanciones, se ajustaran,
previamente, los montos de obra con los aumentos o disminuciones del importe
del contrato basico, y los plazos con las variaciones que corresponda, a fin de
determinar si medio incumplimiento del Contratista.

El atraso se producira cuando el avance real arroje montos de obras menores que

los previstos en el ultimo PFF actualizado y aprobado por el Contratante.

35.2 Cuando se produzca atraso en cualquiera de los trimestres o cualquiera de los
puntos de control establecidos en la Seccion 2- Datos de la Licitacion, respecto
del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de
los trabajos (PDT) vigente y elaborado a precios basicos del contrato y ajustados
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35.3

35.4

355

con los aumentos y disminuciones del mismo propuestas por el Director de obra
y aprobadas por el Contratante, el Contratante aplicaré al Contratista una multa
del 10% (diez por ciento) de la diferencia entre el monto de obra acumulado que
debi6 haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicara
si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10% del monto
acumulado previsto en el PFF.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que
debio ejecutarse seran actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico
indicadas en la clausula 34. EI Contratante podré deducir dicha multa de los
pagos que se adeudaren al Contratista.

Estas sanciones se aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas
establecidas en el contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del
refuerzo de garantia de fiel cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago
que se adeude al Contratista, o bien si no se le adeudara nada, considerarlas una
deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacién de la multa se prorrogara la fecha prevista de
terminacion, el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado
el Contratista por concepto de liquidacion de multas en el siguiente certificado
de pago.

Los importes de las multas aplicadas como consecuencia de incumplimiento de
las obras segin el PDT, no se devolveran aunque con posterioridad se
actualizase el PDT, o se prorrogara la fecha de terminacion de las obras.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
Contratista podra dar mérito a la aplicacién de las siguientes sanciones, no

siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo
de sanciones o multas:

Comunicacién al Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas.
Comunicacion a la empresa aseguradora.

Apercibimiento del Contratista.

Inclusién en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.
Ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.
Demanda por dafios y perjuicios.

Divulgacion publica, mediante avisos de prensa, del incumplimiento.

35.6 En caso de incumplimiento en la fecha de finalizacion de obra previsto en el Plan
de Desarrollo de los Trabajos vigente, se aplicard una multa del 3%o (tres por mil)
del monto de la obra actualizado paramétricamente al momento del incumplimiento,
sin impuestos.. Adicionalmente se aplicara los primeros cinco dias una multa de US$
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200 por cada dia de atraso, los diez dias siguientes una multa de US$ 400 por cada
dia de atraso y de ahi en méas U$S 600 por dia de atraso.

35.7 El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga
especificada una penalizacion, sera pasible de la aplicacion de una multa de US$ 300
diarios

36.

36.1

36.2

Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El Contratista debera constituir antes de la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento del contrato en dolares estadounidenses por un monto
equivalente al porcentaje del importe del contrato a otorgar, segun lo indicado
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato-

La garantia se constituird en alguna de las formas establecidas en la clausula 17
de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes.

Una vez obtenida la recepcion provisoria, la péliza debera ser sustituida por una
poliza de sustitucion del fondo de reparo o poéliza de mantenimiento a
satisfaccion del Contratante, la que deberd mantenerse vélida hasta la recepcion
definitiva de la totalidad de las obras.

Cumplida la mitad del periodo de responsabilidad por defectos establecido en la
clausula 26, si el Contratante no presumiera defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el resto del plazo de responsabilidad por defectos de la obra
y el Contratista ejecutd satisfactoriamente las obras de conservacion, podra
establecer la devolucion de hasta un 50% de la Garantia.

El resto se devolvera con la recepcion definitiva.

Si durante la ejecucion de la obra se apreciaran errores constructivos aparentes
u ocultos, actuales o eventuales, el Contratante podra requerir al Contratista la
ampliacion de la garantia de cumplimiento o el aumento de las retenciones por
concepto del refuerzo de garantia hasta el monto que razonablemente resulte
justificado en caso de configurarse como cierta la eventualidad del defecto o los
dafos y perjuicios consiguientes.

Esta garantia podrad ser ejecutada en caso de que el Contratista no de
cumplimiento a las condiciones contractuales o haya solicitado o haya sido
declarado en concurso.

37. Trabajos por dia

37.1

Cuando corresponda los precios para trabajos por dia indicados en la oferta del
Contratista se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de trabajo solo
cuando el Director de Obra hubiera impartido por adelantado instrucciones por
escrito de que dichos trabajos adicionales se han de pagar de esa manera.
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37.2 El Contratista debera registrar todo trabajo que deba pagarse como trabajos por dia
en formularios aprobados por el Director de Obra. Todo formulario que se llene
deberé ser verificado y firmado por el Director de Obra dentro de los 2 dias de
haberse realizado el trabajo.

37.3 Sdlo se pagara al Contratista los trabajos por dia cuando los formularios hayan
sido debidamente firmados.

38. Costo de las reparaciones y ejecucion subsidiaria

38.1  El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios
que sufran las obras o los materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
fecha de iniciacion de las obras y el vencimiento de los periodos de
responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas o dafios y perjuicios sean
ocasionados por sus propios actos u omisiones.

38.2  Si el Contratista no realiza o se rehusa a realizar algun trabajo indicado por el
Contratante, el mismo tendra derecho a realizar dichos trabajos con otro
Contratista. EI Contratante tendra derecho a recuperar del Contratista el costo
del mismo o deducirlo de los dineros adeudados, o que se le adeuden en el futuro,
0 en su caso de las garantias constituidas.

38.3 Si los trabajos indicados, cuya realizacion rehisa el Contratista, son trabajos que
éste deberia haber realizado a su cargo, el Contratante no certificara lo no
ejecutado por el Contratista, sin perjuicio de lo establecido en el 38.2.

E. TERMINO DEL CONTRATO
39. Terminacién de las obras

39.1 El Contratista solicitara al Contratante que emita el certificado de recepcion
provisoria de las obras cuando estime que las obras estan terminadas.

40. Recepcion provisoria de las obras

40.1 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Director de Obra propondré su recepcion provisoria al Contratante,
el cual si no tiene observacién que hacer las dara por recibidas provisoriamente,
comenzando desde la fecha del acta respectiva el periodo de responsabilidad por
defectos establecido. Cuando las obras finalicen con anticipacion al plazo
establecido en la clausula 1.2 de la Seccion 1 — Instrucciones a los Licitantes, la
duracion del periodo de responsabilidad por defectos se extendera en el mismo
periodo en que se redujo el plazo de obra, y el Contratista debera realizar el
mantenimiento rutinario hasta la fecha prevista originalmente.
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40.2 Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, el Director de

40.3

40.4

Obra lo hara constar por escrito y se le comunicara al Contratante y Contratista,
realizando una orden de servicio que contenga las instrucciones detalladas y
precisas, y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de
este plazo o antes, si el Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo
reconocimiento y si de €l resultase que el Contratista ha cumplido las 6rdenes
recibidas, se procederd a la recepcion provisoria. El plazo acordado por el
Director de Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado
en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. No estando conforme el
Contratista con lo resuelto por el Director de Obra, expondra dentro del término
de 7 dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este
término sin presentar reclamaciones se entendera que acepta lo resuelto por el
Director de Obra y no le serd admitida ninguna reclamacién ulterior.

El Contratante podréa efectuar recepciones provisorias parciales y expedir los
respectivos certificados de recepcion por etapas,. La recepcion provisoria se
sometera a la no objecion del Concedente de la Concesion.

Con la firma del acta de recepcion provisoria de la obra, el Contratista
manifiesta expresamente que no tiene nada que reclamar por ningun concepto al
Contratante ni al Concedente.

41. Recepcion definitiva de las obras

41.1 El Certificado de recepcion definitiva serd extendido por el Contratante dentro de

41.2

41.3

41.4

los 63 dias contados desde la expiracion del dltimo de los periodos de
responsabilidad por defectos. Esta clausula se cumplira ain cuando haya tenido
lugar la ocupacion previa de las obras, su toma de posesion, utilizacion o uso en
su totalidad o de alguna parte de las mismas, por el Contratante.

Para la recepcion definitiva no se tendran en cuenta las reclamaciones que no se
hubieren presentado dentro de los mismos plazos que se estipulan en la clausula
40.2 para la recepcion provisoria.

Con la firma del acta de recepcion definitiva de la obra, el Contratista manifiesta
expresamente que no tiene nada que reclamar por ningin concepto al Contratante
ni al Concedente. La recepcién definitiva se someterd a la aprobacion del
Concedente de la Concesion.

Subsistird a todos los efectos legales la responsabilidad del Contratista en los
vicios ocultos y aparentes, en los términos que se establecen en el articulo 1844
del Codigo Civil.
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42. Planos finales, memorias y manuales de operacion y mantenimiento

42.1 El Contratista proporcionara los planos finales, memorias descriptivas, manuales

de operacién y mantenimiento actualizados dentro de los 14 dias contados a
partir de la fecha del acta de recepcién provisoria de las obras.
En caso que no se proporcione la documentacién mencionada precedentemente
se aplicara una multa al contratista segun lo indicado en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato y no se daran las obras por recibidas hasta
que se cumpla con la entrega correspondiente.

42.2 Los planos con las modificaciones al proyecto seran elaborados por el Contratista
y deberan ser firmados por el Proyectista del disefio original. Los planos de
proyecto y de obra deberan presentarse para su archivo en poliéster con respaldo
magnético compatible con Autocad.

43. Rescision del contrato

43.1 El Contratante o el Contratista podran tramitar la rescision del contrato si una de
las partes incurriese en incumplimiento grave del contrato.

43.2 Se consideran incumplimientos graves, los establecidos en este Pliego,

a) cuando el Contratista suspenda los trabajos por 14 dias sin la
autorizacion del Director de Obra en circunstancias que el Plan de
desarrollo de los trabajos vigente no prevé suspension de los mismos.

b) cuando el Contratante o el Contratista solicitara o fuera declarado en
CONCUrsO.

c) si el Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego
con 20 dias de anticipacion a su vencimiento.

d) si el Contratista ha demorado la terminacion de las obras por 28 dias.

e) La existencia de prueba fehaciente de que el Contratista ha utilizado
practicas corruptas o fraudulentas; a modo de ejemplo para los
propdsitos de esta clausula: "practica corrupta” significa el ofrecer,
dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor con el fin de influir en
la actuacion de un funcionario afectado al proceso de contratacion o
en la ejecucion del contrato; y “practica fraudulenta" significa una
tergiversacion de los hechos con el fin de influenciar un proceso de
contratacion o la ejecucion de un contrato en detrimento del
Contratante, e incluye préacticas colusorias entre Licitantes (antes o
después de la presentacion de ofertas), con el fin de establecer precios
de oferta a niveles artificiales, no competitivos, y privar asi al
Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta.

f) Cuando existan dos trimestres consecutivos con atrasos superiores al
10% del monto acumulado previsto en el PFF.

g) Cuando acumulara multas superiores al 10% del contrato.
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43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

43.8

h) Cuando el Contratante no accediera a las recepciones de las obras, sin
causa justificada.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista,
sin perjuicio de las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del
contrato, el Contratista respondera con la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y su refuerzo por todos los dafios y perjuicios causados.

La resolucion de rescision del contrato dispondra la intimacion de pago de las
garantias, la notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la
comunicacion al RNEOP.

Si el contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato los
trabajos, disponer las medidas de seguridad necesarias en la

zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

En caso de que se produzca la rescision del contrato, el Contratante podra
adjudicar la ejecucion de la obra al Licitante cuya oferta haya cumplido con las
condiciones establecidas en el pliego, y sea la que sigue en menor monto de
comparacion, con informe de evaluacion de las ofertas y no objecion del
concedente.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, el Contratante podra
declarar rescindido el contrato, o exigir su cumplimiento, o si lo juzga
conveniente, aceptar las propuestas que le hagan los herederos de aquél o sus
causahabientes para tomar a su cargo la continuacién de las obras. En ninguno
de estos casos el Contratista o sus herederos o causahabientes tendran derecho a
indemnizacién de especie alguna.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cuando mediaran razones fundadas
el Contratante podré rescindir el contrato, previa conformidad del Concedente.

44. Pagos posteriores a la rescision del contrato

44.1

Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Director
de Obra debera emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los materiales acopiados por el Contratista y que sean de recibo
por el Contratante, con descuento de los anticipos recibidos por él hasta la fecha
de emision de dicho certificado y del 20% del monto de los trabajos que no se
hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al Contratante excediera del
monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.
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44.2 Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
grave del contrato por el Contratante, el Director de Obra debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales acopiados por el
Contratista y de recibo por el Contratante, el costo razonable del retiro de los
equipos, la repatriacion del personal del Contratista ocupado exclusivamente en
las obras y los costos no cobrados en que el Contratista hubiera incurrido a los
fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

45. Propiedad de los bienes

45.1 Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos
0 las obras provisionales, se consideraran de propiedad del Contratante si el
Contratista no actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

46. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato

46.1 Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera
del control del Contratante o del Contratista, el Contratante certificara la
imposibilidad de cumplir el contrato por razones de fuerza mayor. En tal caso, el
Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en la zona de
las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado.

F. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
47. Cesiones

47.1 Las eventuales cesiones de crédito solo se tendran por consentidas siempre que
haya resolucion expresa del Contratante donde conste: a) notificacion, b) reserva
del derecho de oponer al Cesionario todas las excepciones que se hubieren
podido oponer al Cedente, aln las meramente personales, c) la existencia y cobro
de créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer efectiva, en la medida
gue sean exigibles seglin contrato, por ejecucion de las obras contratadas y d)
cualquier otra consideracién que el Contratante estime pertinente.

47.2 La cesion de créditos no puede incluir en ninguna forma, sumas correspondientes a
Tributos, incluidos aportes a la seguridad social.

47.3 Sera responsabilidad del Contratista verificar que los pagos de los créditos
cedidos se efectuen en tiempo y forma al cesionario y deberd notificar al
Contratante de cualquier irregularidad al respecto.
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47.4  La cesion de este contrato, y de los subcontratos que se hubiesen suscrito o que
se suscriban para el cumplimiento del objeto del mismo, se podran realizar s6lo
con el consentimiento escrito del Contratante y la no objecion del Concedente.

47.5 Todos los cambios contractuales deben ser comunicados por el Contratista a la
empresa aseguradora, en el plazo estipulado en la poliza y nunca en un plazo
mayor a 10 (diez) dias en que se hubieran configurado. En caso de cesion de
contrato, el cesionario debe constituir las mismas garantias que el cedente.

48. Derechos de patente y derechos a pagar

48.1 El Contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y
actuaciones judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio,
marca 0 nombre registrado u otros derechos protegidos relativos a equipo de
construccion, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material que
se use para o con respecto de las obras o cualquier parte de las mismas, asi como
con respecto a todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, dafios,
costos y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacién a
las antedichas infracciones, debiendo indemnizar al Contratante cuando
correspondiere.

49. Recuperacion ambiental y sefializacion de obra

49.1 Recuperacion Ambiental

Junto con el Acta de replanteo, el Contratista deberd presentar para su
aprobacion, a la Direccion de Obra y al Contratante el plan de gestién ambiental
y un plan de contingencias, en el que deberan constar como minimo las medidas
a aplicar para prevenir la ocurrencia de derrames, incendios y accidentes, asi
como las responsabilidades y formas de actuacion en caso de que ocurrieran,
incluyendo las acciones requeridas para minimizar el dafio ambiental, una lista
de contactos claves (bomberos, servicio de limpieza de derrames, etc.), y los
planes de comunicacion interna y externa ); capacitar a su personal en la
aplicacion de las medidas previstas en el plan, tanto si se trata de personal
permanente como contratado; presentar a la Direccién de obra y al Contratante
la constancia de haber realizado dicha capacitacién, incluyendo la némina del
personal capacitado; presentar para su aprobacion, a la Direccion de Obra y al
Contratante, un estudio y plan de seguridad de la obra, antes de la implantacion
de la misma; deberd incluir en sus informes trimestrales, el listado de los
accidentes ambientales ocurridos en el periodo la evaluacion posterior al
accidente y de la eficacia de la capacitacion brindada a su personal en la
aplicacién de las medidas previstas en el plan.

La empresa Contratista debe estar dispuesta a la realizacion de simulacros de
respuesta ante lo estipulado en su Plan de Contingencias, en caso de ser
requerido por la CVU.

El Contratista deberd cumplir con las especificaciones contenidas en las
Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para Obras y
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Actividades del Sector Vial de la DNV asi como las Especificaciones del
Manual de los Sistemas de Gestion Integrados y documentos aplicables
asociados de CVU, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos
en el rubro 71 denominado “Recuperacion ambiental”, cuyo importe sin
impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al 3% del monto del contrato
sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, la oferta sera rechazada.
Se pagara de la siguiente forma:

a) El 50% durante el desarrollo de la obra y proporcionalmente al avance de la
misma, en funcion del cumplimiento del Plan de gestién ambiental presentado
al inicio de obra y oportunamente aprobado y sujeto a la no existencia de no
conformidades pendientes.

b) El 50% a la recepcion de la obra, en funcion del cumplimiento del Plan de
recuperacion ambiental oportunamente aprobado.

El Contratista debera presentar semestralmente al Contratante los Informes de
las Auditorias Internas y/o Externas de su Sistema de Gestiébn Ambiental. La no
presentacion de dicha documentacion generara una no conformidad y habilitara
al Contratante a realizar las auditorias correspondientes, quedando el Contratista
sujeto a la responsabilidad del levantamiento de las No Conformidades que
puedan surgir de las mismas.

49.2 Senalizacion de obra Estos trabajos se cotizaran en el rubro “Sefalizacion de
Obra” (unidad “global”), cuyo importe sin impuestos no podra ser inferior al
0.5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales. Si no se cotiza este
rubro o se cotiza por debajo del 0.5%, la oferta seréa rechazada.

50. Acopios
50.1 No se aceptaran acopios.
51. Examen de la obra antes de cubrirla

51.1  Ninguna parte de la obra debera cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion
del Director de Obra, y el Contratista debera dar todas las facilidades a la misma
para examinar y medir toda obra que vaya a cubrirse o quedar invisible asi como
inspeccionar fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes. EI Contratista
debera pasar aviso al Director de Obra, con la debida anticipacion, siempre que
tales obras estén a punto 0 vayan a estar a punto para su examen, y el Director
de Obra deberéa presentarse con el fin de examinar y medir la obra a menos que
no lo considere necesario y se lo comunique al Contratista por escrito.
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52. Operacion de descubrir y de hacer aberturas

52.1 EIl Contratista deberad descubrir cualquier parte o partes de las obras, o hacer
aberturas en ellas o a través de ellas, toda vez que el Director de Obra se lo
indigue, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion de la
misma. Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto o hecho invisible después
de cumplir los requisitos establecidos en la clausula precedente y se encontrase
que ha sido ejecutada de acuerdo con el contrato, los gastos de descubrirla, de
hacer las aberturas y de reponer y reparar la misma, correran a cargo del
Contratante, pero en todo otro caso todos los referidos costos seran de cargo del
Contratista.

53. Muestras y ensayos

53.1 Todas las muestras deberd suministrarlas el Contratista a su propia costa. El
Contratista deberd instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio, instrumentacion y personal que se establezcan en la clausula 59
necesarios para practicar los ensayos previstos en las especificaciones y aquellos
que sean requeridos por el Director de Obra. Los costos incurridos se
consideraran incluidos en el precio del contrato y no seran objeto de pago por
separado.

53.2  Dentro de los treinta (30) dias calendario de firmada el acta de replanteo, el
Contratista debera presentar a la Inspeccién las fuentes de abastecimiento de los
materiales, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterizacion que
permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas
en la Seccion 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas. Cuando estas
Especificaciones lo indiquen, deberd ademas presentar un estudio geologico,
petrografico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de
la zona a explotar, extraidas conjuntamente con la Inspeccion. El estudio debera
indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y sera realizado por
un profesional de notoria trayectoria en esta area y en un laboratorio aprobado
por el Organo de Control de la Concesion. Previo a su utilizacion el Contratista
deberd presentar a la Inspeccion la solicitud de aprobacion de la cantera
adjuntando la informacion indicada precedentemente y los estudios y ensayos
complementarios que la Inspeccidn considere pertinentes. La Inspeccion dispone
de veintitn (21) dias calendario, a partir de la presentacion de la solicitud de
aprobacion de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podra
iniciar la explotacion de la cantera antes de tener la aprobacién escrita de la
Inspeccion.

54. Suministro de equipo, personal y local para la Inspeccion de obra

54.1 El contratista debera disponer en obra, dentro de los 7 dias siguientes a la fecha
de iniciacion de la obra, los equipos de medicion eléctrica y luminica y de oficina
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necesarios segun se detallara a continuacién para el uso del Director de Obra y
el personal de la Inspeccion.

54.2  Para los equipos que requieran calibracion se presentara ademas un certificado
de calibracion inicial emitido por un organismo competente y un Plan de control
y recalibracion.

54.3  Los equipos y la documentacién al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de Obra.

a) Equipos de medicion luminica y eléctrica

Un tester de potencia o analizador de calidad del suministro de energia eléctrica
conforme a los estandares de las normas IEEE 1159 y ENS0160 el que permita:
realizar las siguientes mediciones: en linea monoféasicasdos conductores, lineas
trifasicas — tres conductores y linea trifasicas cuatro conductores.

= De voltaje en cuatro canales de 0 a 600 volts con una precisién en AC de £0.2%
de la lectura £0.1% limite superior de la lectura resistencia de entrada minima de
AMQ £10%

= De corriente en cuatro canales de 0 a 500 Amper con una precision de4 AC de
+0.5% de la lectura £0.aa% limite superiro de la lectura (para el conjunto
instrumento mas la pinza), resistencia de entrada minima de 200 KQ +10 %.

= Sobre voltaje transitorio hasta 2000Vpp minima duracién detectable 0.5ps.

= Fluctuaciones de voltaje (RMS, dip, swell y flicker IEC/AV 10) con una
precision en RMS de £0.2% de la lectura £0.1% limite superior de la
lecturay de £0.2% de la lectura para flicker

= Frecuencia entre 40 y 70 Hz con una precision de +10 mHz

= Potencia Activa con una precision de £0.2% de la lectura £0.1% limite superior
de la lectura.

= Potencia Reactiva con una precision de + 1 digito de cada valor calculado

= Factor de Potencia con una precision de + 1 digito de cada valor calculado.

= Desplazamiento del Factor de Potencia -1000 0.000 +1.000 con una precisién
de £0.5% de la lectura £0.2% limite superior de la lectura + 1 digito.

= Factor de balancae para Voltaje y Corriente.

= Harmonicas Voltaje, Corriente y Potencia entre 1 y la 50 con una precision de
+0.5% y 1% de la lectura £0.2% a £0.3% limite superior de la lectura. Ademas
tendra capacidad de:
Registrar en memoria todos los parametros antes citados por un periodo de 7 dias
de forma continua o un periodo mayor en intervalos seleccionables de 1,3,15 o
30 segundos, 1, 3, 15 0 30 minutos, 1, 2, 3, 6 0 12 horas. Seleccionar o programar
fecha y hora de inicio y fin del registro. Contara con interfaces LAN y RS232C
para conectarse a un PC y descargar informacion del equipo, se suministraran
todos los cables y conectores necesarios. Se suministrara el software necesario
para procesar la informacion recolectada por el equipo la cual sera compatible
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con Microsoft Windows XP o NT y las utilidades Excel y Word. Contara con la
posibilidad de utilizar una fuente propia de energia (bateria con una autonomia
minima de 4 dias) o conectarse a una red AC de 220 volts 50Hz indistintamente.

b) El Contratista proporcionara los equipos informaticos, fotograficos, de papeleria

54.4

54.5

54.6

54.7

54.8

y comunicacion necesarios, para el uso del Director de Obra y el personal de
inspeccion de acuerdo a lo establecido en la Seccion 2 “Datos de la Licitacion ™.

El equipo de laboratorio, topografia y oficina especificado anteriormente se
incluird en el Formulario para la calificacion establecido en la Seccion 4 —
Formularios de la Licitacion.

Al finalizar la obra los elementos mencionados en esta clausula quedaran en
propiedad del Contratista.
Equipo de sefializacion:
El Contratista deberd también disponer en obra, dentro del mismo plazo, a la
orden de la Inspeccion de obra los siguientes elementos:
4 conos de goma, 4 chalecos reflectivos y 1 balizas destellantes para el vehiculo.

El Contratista proporcionara el nimero de peones de laboratorio indicado en la
Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, los cuales estaran
exclusivamente a la orden del Director de Obra toda vez que éste lo solicite.

El Contratista debera instalar los equipos de laboratorio, topografia y de oficina
en locales aprobados por el Director de Obra, adecuados a esos fines y destinados
al uso exclusivo de dicho Director y el personal de la Inspeccién.

El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionaré con una
multa de U$S300 por dia.

55. Suministro de locomocion para la Inspeccién de obra

55.1

El Contratista deberd suministrar en forma permanente los vehiculos indicados
en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, para uso del personal
que el Director de Obra indigue, sin limitaciones de horario ni kilometraje y con
destino exclusivo al contralor de la obra.

55.2 Los vehiculos se suministraran libres de todo gravamen desde la fecha de replanteo

de la obra hasta la recepcion provisoria de la misma, fecha a partir de la cual
quedaran en poder del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente,
amortizacion, funcionamiento y mantenimiento de los vehiculos, asi como el
seguro de los mismos, completo o de todo riesgo.
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55.3

55.4

55.5

55.6

55.7

Los vehiculos seran modelo con menos de dos afios de antigliedad, potencia
minima 60HP, tendrén 4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas
del chofer, radio, calefaccion, aire acondicionado, ABS y doble

airbag y en caso de camionetas, doble cabina y comodidad para transportar
elementos de contralor.

Durante todo el transcurso de la obra los vehiculos deberan llevar en lugar visible
(puertas delanteras) una identificacion que proporcionara el Contratante que
evidencie su caracter de vehiculo afectado al contralor de la obra.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro de los vehiculos, quedando los mismos en poder del
Contratista.

En caso de interrumpirse el suministro de los vehiculos por cualquier otra causa,
seran sustituidos por otros de caracteristicas no inferiores.

El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se sancionara con una multa de U$S 300 por dia y por vehiculo.

El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados
por las prestaciones de los mismos se hara de acuerdo al precio ofertado en los
rubros 914a: Automovil con chofer, 914b: Camioneta con chofer, 915a:
Automdvil sin chofer, o 915b: Camioneta sin chofer, segun corresponda de
acuerdo a lo indicado en la clausula 56.1, cuyas unidades corresponden a
vehiculo - mes.

55.8 EI Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego

de la adjudicacién o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista.
Si las obras no hubiesen finalizado, luego de vencido el plazo inicial de obray
sus respectivas prorrogas, los gastos de locomocion, seran de cuenta y cargo del
Contratista.

56. Suministro de alojamiento para la Inspeccion de obra

56.1 EIl Contratista debera dar, alojamiento adecuadamente equipado segun lo indicado

en la Seccion 6 — Condiciones Especiales del Contrato, desde la iniciacion hasta
la recepcion provisoria de la obra, para el personal de Inspeccion de obra que
deba ser movilizado fuera de su lugar habitual de residencia.

El alojamiento del personal semi - técnico de Inspeccion de obra debera tener
capacidad para 4 personas, con al menos dos dormitorios. El alojamiento del
Director de Obra debera ser independiente del resto del personal de la Inspeccion
de obra.
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56.2  El incumplimiento de lo establecido en la clausula anterior o la demora en la
entrega inicial se sancionara con una multa de U$S 400 por dia y por alojamiento.

56.3 El pago del alojamiento se hara de acuerdo al precio ofertado en los rubros 913:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en persona.mes, 929:
Alojamiento del personal de Inspeccion de obra expresado en casa.mes y 930:
Alojamiento de Director de Obra expresado en persona.mes, segln corresponda
de acuerdo a lo indicado en la clausula 57.1.

56.4 EI Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje de esos rubros luego
de la adjudicacion o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del
Contratista. Los gastos de alojamiento, luego de vencido el plazo inicial de obra
y sus respectivas prérrogas y las obras no hubieran finalizado, serén de cuenta 'y
cargo del Contratista.

57. Alimentacion

57.1 Si vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prorrogas, éstas no hubieran
finalizado, seran de cuenta y cargo del Contratista los gastos de alimentacion
correspondientes a la Inspeccion de Obra, los que se descontaran de los
certificados de obra.

57.2 En el caso de que no exista crédito disponible a favor del Contratista, el importe
de los gastos sera comunicado al Contratista dentro de los 5 primeros dias del
mes y el mismo debera depositarse donde el Contratante indique antes del dia 15
del mes correspondiente.

57.3 El incumplimiento de lo establecido en la clusula anterior se sancionara con una
multa de US$S 200 por dia que exceda el plazo indicado.

58. Carteles en obra

58.1 El Contratista colocara a lo largo de la obra, en lugares visibles que determinara
el Director de Obra, el nimero de carteles indicados en la Seccion 6 —
Condiciones Especiales del Contrato. Estos seran de chapa, fondo blanco, letras
y logotipos de colores, de 4 m de altura por 5,5 m de ancho, de acuerdo con el
siguiente texto:

Seccidén 5. Condiciones Generales del Contrato
Lic. 1/18 “lluminacién de Ruta 7 - Totoral del Sauce” 5.36



Corporacion Nacional para el Desarrollo
Corporacion Vial del Uruguay S.A.
Concesion de rutas nacionales

T
FONPLATA

OBRA:

Los carteles se ubicaran dentro de los 7 primeros dias a partir del acta de replanteo de la obra y se
mantendran en buenas condiciones de conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra.
A partir de la recepcidn provisoria de las obras se hara en estos carteles el siguiente agregado:

OBRA RECIBIDA PROVISORIAMENTE
EN PERIODO DE GARANTIA A CARGO DE LA EMPRESA ...................... HASTA EL

58.2 El costo los carteles, de su instalacién, asi como de su mantenimiento en buenas
condiciones, no sera objeto de pago adicional alguno, considerandose incluido en el de
los diversos rubros integrantes de las obras.

58.3 La falta de colocacidn de los carteles dara lugar a una multa de U$S 100 por cada dia de
ausencia o deterioro y por cada cartel.

58.4  No se permitird colocar otros carteles, de cualquier tipo, que no cumplan con estas
normas, sin la aprobacion escrita del Contratante.
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59. Mantenimiento del transito

59.1

59.2

59.3

El Contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan originar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios, en particular no se admitira la existencia de pozos.

Cuando la ejecucion de las obras interfiera con el transito existente, el Contratista debera

adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios de clase
alguna al mismo o a las obras. A tales efectos podra habilitarse al transito la zona de la
faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa debera
ser aprobado previamente por el Director de Obra. En todos los casos, seran de cuenta
del Contratista todas las obras y providencias que sea necesario efectuar y adoptar para
que el transito desviado se realice a una velocidad razonable y sin riesgo ni molestias
para los usuarios.

El Contratista colocara las barreras, los parapetos, las sefiales, los letreros, las luces y
otros elementos en forma tal que el transito se realice en forma segura y se elimine la
posibilidad de que sean afectadas las obras en ejecucion, en un todo de acuerdo con las
normas de sefializacion de obra, concordantes y complementarias.

Si los requerimientos del transito asi lo determinan el Contratista estard obligado a dar
transito en la ruta en ejecucion, en los tramos que resulte imprescindible, sin que ello
signifique recepcion provisoria de la obra ni exencidn de responsabilidad por los vicios
aparentes u ocultos que pudiera tener la obra.

59.4 El incumplimiento de las obligaciones de esta clausula se sancionara con una multa de U$S

300 por dia.

60. Circulaciéon Vial

60.1 El transito o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y

puentes, estara sujeto a lo dispuesto en la Ley N° 18.191, el Reglamento Nacional de
Circulacion Vial, concordantes y modificativos.

61. Plazos, presentacion y control del saldo de Leyes Sociales

61.1 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran pagados por el Contratista.

62. Auditorias

El Contratante o el Concedente podran en cualquier momento, por si 0 a través de
terceros verificar y controlar mediante inspecciones, auditorias u otros procedimientos,
el correcto cumplimiento de las actividades desarrolladas por el Contratista en el marco
del objeto de este Llamado.
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