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ACRONIMOS
AAP Autorizacién Ambiental Previa
AAO Autorizacion Ambiental de Operacion
Cvu Corporacion Vial del Uruguay
DINAMA Direccién Nacional de Medio Ambiente
DNV Direccion Nacional de Vialidad
DO Director de Obra
IT Instruccién de trabajo
MTOP Ministerio de Transporte y Obras Publicas
MVOTMA Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
PGA-C Plan de Gestion Ambiental de Construccion
PMMA Programa de manejo y monitoreo ambiental
PR Procedimiento
ROC's Residuos de Obras Civiles
SACEEM Empresa constructora
SIG Sistema Integrado de Gestion
SYSO Seguridad y Salud Ocupacional

A. ALCANCE DEL PGA-C

El presente Plan de Gestion y Remediacion Ambiental de Construccidn (PGA-C) contiene pautas para la
gestion ambiental correspondiente al desarrollo de la obra 823 - Construccion del nuevo puente sobre
arroyo Cufapirt en Ruta 5, km. 497,550 - Rivera.
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Es importante aclarar que no se encuentran dentro del alcance del presente PGA-C, las actividades
asociadas a la construccion de los accesos del puente.

El detalle de las acciones de monitoreo y seguimiento de la gestion ambiental de la obra se describen
en el Programa de Manejo y Monitoreo ambiental (PMMA) correspondiente a la misma, de nuestro
Sistema de Gestion Ambiental.

Se deja constancia que el presente PGA-C hace referencia a las pautas de gestion a ser aplicadas en la
realizacion de las actividades referentes a aspectos relacionados con la proteccion ambiental
especificamente; tanto en la etapa de construccién como en la de abandono de la obra. No se incluiran
en el presente PGA-C, ni pautas de gestion para la atencion de la salud ocupacional, ni de la seguridad
en obra, ya que éstas estan contempladas en nuestro Sistema Integrado de Gestion.

El presente PGA-C incluye las pautas que surgen de dar cumplimiento a la normativa ambiental
especifica y que se han derivado de las buenas practicas ambientales.

El contenido, asi como su forma de aplicacion, serd puesto en conocimiento del personal directo que
participara de su aplicacién, asi como de los contratistas que estan a cargo de las obras y servicios
especificos que se resefian en los capitulos siguientes.

B. ESTRUCTURA DEL PGA

El presente documento se ha estructurado de forma que pueda ser utilizado como una herramienta
especifica para la Gestion Ambiental de la Obra, donde se incluyan tanto los aspectos de gestion como
las medidas de mitigacion a ser adoptadas.

Se incluyen aqui los elementos basicos utilizados en la preparacion del PGA-C:

. Politica Ambiental, donde se expone la Politica Ambienta de Saceem dentro de las cuales se
encuadran las pautas del PGA-C

. Objetivos del PGA-C

. Identificacion de los componentes de obra

. Marco normativo de la gestién ambiental, se presentan las normas que estan regulando las
pautas ambientales establecidas para la etapa de construccion.

° Glosario de términos; en este punto se incluyen los términos que se utilizan en el PGA-C y que

se entiende requieren una explicacion especifica.
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B.1 POLITICA AMBIENTAL

“pOLITICA e
AMBIENTAL

Nuestro objetivo es actuar basandonos en las mejores practicas ambientales con el fin de
prevenir la contaminacion, minimizar los efectos adversos sobre el ambiente y conservar los
recursos naturales.

- Nuestro compromiso:

Promover la proteccién del medio ambiente desarrollando actividades de cancientizacion, formacion y
sensibilizacion para nuestro personal, subcontratistas, asi como para todos los grupos de interés.

Fomentar el uso eficiente de Ia energia, |a racionalizacion del uso del agua y la gestion responsable de los
residuos generados en nuestros proyectos.

Impulsar la eficiencia y excelencia en la gestion interna con la aplicacion de un SGA que integra aspectos
sociales, técnicos y econdmicos.

Buscar soluciones innovadoras y amigables con el medio ambiente que permitan mejorar el desempefio
ambiental de la organizacidn.

Mantener indicadores de desempeiio de nuestros procesos y analizarlos periodicamente con el fin de
aplicar las acciones necesarias.

Aseguramos el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios propios de la organizacion,
asi como los establecidos por los clientes y otras partes interesadas.

Asumimos el compromiso de la mejora continua de la Gestion Ambiental entendiendo que para el
logro de un mejor desempefio se requiere el involucramiento de toda la organizacion.

La Direccion.
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B.2 OBJETIVOS
Los objetivos buscados por el presente PGA-C son:

. Presentar el esquema general de gestion de las obras.
. Brindar la estructura macro de la gestion ambiental de la obra.

. Establecer las bases de la gestion ambiental especifica en aquellos puntos considerados
sensibles.

. Dar cumplimiento a la normativa ambiental que regula los distintos aspectos ambientales del
emprendimiento tanto nacionales como departamentales.

. Establecer las medidas de mitigacién y control para las diferentes obras de construccion a ser
ejecutadas.

. Proveer una nocion clara de los requerimientos de manejo ambiental para cada uno de los
involucrados en el desarrollo de la fase constructiva.

B.3 IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA OBRA

. Implantacion de obrador y areas de apoyo
. Corrimiento cafieria de saneamiento

° Construccion y retiro de ataguias

. Demolicion puente existente

. Pilotes y cabezales

. Estructura de hormigén hecha en sitio

. Estructura de hormigon prefabricada

° Abandono de obras

B.4 MARCO NORMATIVO DE LA GESTION AMBIENTAL

El marco normativo con que se ha elaborado el PGA-C queda definido por la siguiente jerarquia:

. Constitucion de la Republica

. Legislacion Nacional y Municipal
. Decretos del Poder Ejecutivo

. Resoluciones del MVOTMA

. Directrices
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En base a la jerarquia mencionada se indican las normas que regulan y guian la gestion ambiental de la

Obra:
Tabla I: Normativa ambiental aplicable
NORMA TITULO
Nacional .‘

Ley 14.859 Caodigo de Aguas
Ley. 15.903 Modificacion al cédigo de aguas (art. 153)
Ley 16.466 Ley de Evaluacion del Impacto Ambiental
Ley 17.283 Ley General de Proteccion al Ambiente
Ley 17.852 Contaminacion acustica

Dec. 182/013

Reglamentacion para la gestion ambientalmente adecuada de los residuos sélidos
industriales y asimilados

Dec. 253/79 y
modificativos
(232/988, 579/989 y
195/991)

Prevencion del Medio Ambiente. Normas para prevenir la contaminacién ambiental,
mediante el control de las aguas.

Dec. 307/2009

Productos Quimicos

Dec. 349/05 vy
Dec. 416/013

Reglamentacion de EIA y autorizaciones ambientales previas.

Dec. 373/03 Reglamento de baterias usadas
Intendencia Departamental de Rivera
Ordenanza Ordenanza general de proteccion ambiental del 16 de setiembre de 2003.
Otros
MTOP - DNV Manual ambiental para obras y actividades del sector vial (May-1998)
CVU-MN-GI-400 |Manual de sistemas de gestion integrados V07 20/04/2016
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B.5 GLOSARIO DE TERMINOS

Aspectos ambientales: Se entiende por aspecto ambiental a cualquier elemento o caracteristica
derivada de alguna actividad del emprendimiento, incluyendo sustancias o productos utilizados o
generados por el mismo, que pueda ser origen de impactos ambientales.

Autorizaciones Ambientales: Son los permisos, globales o especificos que deben gestionarse ante
alguna de las Autoridades nacionales o Departamentales requeridas para la concrecion de la obra.
Estas son: DINAMA, Intendencia Departamental de Rivera, etc.

Chatarra: La principal actividad generadora de chatarra sera la desarrollada en los talleres de herreria 'y
las areas de manejo de armaduras.

Componentes de obra: Cada uno de los subproductos que contribuye a la concrecion del objetivo del
proyecto constructivo y sus sistemas de apoyo (obrador, prefabricados, etc.).

. Contratista de obra: Se trata de la empresa que tiene un contrato para la ejecucion de una o mas
componentes de obra. En este caso, Saceem.

DO: Director de Obra por parte del Contratista — es el responsable por la empresa Contratista, para el
desarrollo de la Obra.

Efectos ambientales: Se entiende por efecto ambiental la forma en que determinado aspecto altera el
medio receptor. Un efecto ambiental no tiene por qué representar un impacto ambiental significativo o
negativo.

Efluentes: Se entiende por efluente el vertido de liquidos cloacales y/o de lavado de hormigén; ambos
vertidos deben cumplir con el Dec.253/79 y modificativos.

Emprendatario: Propietario de la obra, responde ante las autoridades nacionales.

Emprendimiento: Se conoce como tal al conjunto de las fases que relacionan a una obra, desde su
proyecto hasta su abandono. En los emprendimientos pueden identificarse fases tales como: proyecto,
construccion, operacion y abandono.

Escombros: Dentro de este grupo encontramos restos de hormigon, bloques, ladrillo, ceramica, yeso,
etc. Las actividades que generan este tipo de residuos son las que se realizan principalmente en los
obradores y en los frentes de obra

. Impacto ambiental: Se entiende impacto ambiental a los cambios que sobre el medio receptor generan
los efectos ambientales mas significativos. Se trata de una interpretacion humana de los efectos
ambientales, asociada a una metodologia de evaluacién que permita seleccionar aquellos efectos mas
significativos, en relacion con las pautas ambientales de una comunidad especifica.

Medidas de Mitigacién: Se entiende por medidas de mitigacién a las medidas incluidas en el proyecto
cuyo objeto es el control de aspectos que pueden impactar en forma relevante sobre el medio ambiente.

Obrador: Es el conjunto de instalaciones y actividades que representan el centro técnico, logistico y
administrativo de la obra.

Plan de Gestion Ambiental de Construccién (PGA--C): Es el conjunto de las actividades necesarias
para garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas de mitigacion, compensacion o control
previstas, asi como de las exigencias ambientales establecidas por la Autoridad Ambiental
correspondiente, normativa ambiental aplicable y otras “buenas practicas” de gestion ambiental.
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Residuos de obras civiles (ROC’S): son los que se generan durante la construccion, demolicion,
reacondicionamiento o mantenimiento de cualquier obra civil. Incluye los escombros (excedentes de
excavaciones, restos de hormigén, blogues, ladrillos, ceramica, yeso, etc.), chatarra, restos de madera,
vidrio, tubos plasticos, cables, etc.

Residuos peligrosos: Los residuos que se encuentran dentro de este grupo son las baterias usadas,
latas con restos de pinturas, solventes, liquidos hidraulicos, maderas contaminadas, envases de
sustancias consideradas como peligrosas, filtros de aceites, etc.

También se consideran como tales a los aceites usados y a los suelos que han sido contaminados con
estos u otros productos quimicos, ya sea por derrames o por pérdidas.

Residuos solidos domésticos: Por residuos sélidos domésticos se entiende aquellos que se generan
en los quehaceres cotidianos de los domicilios o similares. Para este caso en particular, los sitios donde
se prevé que se generen son: los comedores, oficinas, y sitios donde el personal almuerce.

SIG: Sistema Integrado de Gestion

C. ORGANIZACION DE LA GESTION AMBIENTAL EN OBRA

La gestion ambiental de la obra se basa en las normas y directrices ambientales aplicables. Se parte de
la normativa ambiental vigente, implementa medidas de mitigacion, control y/o compensacion generales,
y pautas de buenas practicas ambientales aplicables a este tipo de proyecto.

C.1 PLANIFICACION DE LA GESTION AMBIENTAL

La logica de la gestion ambiental prevista se grafica en la siguiente figura:

" Normativa

vigente _ *a ; Compromiso
"‘. bl " 1 }
! l’, “\ "\
’ s
¢ # L
! : Ve s\: :
: r Estudio de g i Wi erentsivee
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' Ambiental & PGA-C a7 i deobra
L L S v : .
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Figura 1: Estructura de Gestion Ambiental
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C.2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA GESTION AMBIENTAL

C.2.1 Autorizacion Ambiental Previa (AAP)

La AAP correspondiente al proyecto fue otorgada por la RM 453/2018, con fecha 20 de abril de 2018,
atendiendo a la solicitud realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas. En el Anexo | se

incluye dicha AAP.

El proyecto ha sido clasificado en la categoria “A”, expidiéndose el Certificado de Clasificacion
Ambiental del proyecto, con fecha 9 de marzo de 2018, de acuerdo a lo establecido en el decreto

349/005.

C.2.2 Autorizacion Ambiental Previa de los sitios de extraccion de materiales de préstamo

Se exigira a los proveedores de aridos las Autorizaciones Ambientales Previas (AAP) de las canteras
que utilizan o la Autorizacion Ambiental de Operacién (AAO), segtn corresponda.
En caso que el hormigén sea premezclado se debe solicitar al proveedor, copia de las habilitaciones de

las canteras que utiliza.
C.2.3 Permiso para disposicion final de residuos

Se deben gestionar ante la Intendencia Departamental de Rivera los permisos correspondientes para la
disposicion final de los residuos generados en obra. En caso que se dispongan escombro o material
sobrante de excavaciones en terrenos privados, se debe contar con la correspondiente autorizacion

escrita del propietario del predio.
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D. CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO, IDENTIFICACION DE COMPONENTES Y SU
GESTION AMBIENTAL

D.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Figura 2: Localizacion del proyecto

PUENTE
D.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El puente sobre el Arroyo Cufiapirdl tendra una longitud total de 72 m y un ancho de calzada de 19,5m,
con luces de 9,5 m + 3x10,5m + 9,5 m.

El mismo seréa de estructura de losa sin juntas intermedias, siendo las Unicas juntas las de los apoyos.
La infraestructura se desarrolla por medio de estribos tradicionales, con pantallas de seccion rectangular
variable y una viga superior que es a su vez pantalla de contencién de la parte superior del terreno. Los
apoyos de los estribos se materializan por dos pares de pilotes vinculados por sendos cabezales
arriostrados entre si. Los porticos intermedios constan de parejas de pilar-pilote sobre los cuales se
apoya una viga transversal que recibira las losetas prefabricadas. La superestructura es una losa de
hormigén compuesta por losetas pretensadas prefabricadas sobre las cuales se completa el espesor
final mediante hormigonado en sitio. Por Ultimo se ejecutan las defensas tipo New Jersey de hormigon
armado llenadas en sitio.

La ubicacion del nuevo puente coincide con la ubicaciéon del puente existente sobre el arroyo. Es
necesario mantener la circulacion en todo momento. Debido a esto se debe trabajar por mitades.
Primero se inhabilita media senda del puente existente y se deja en funcionamiento la restante. Se
demuele la senda inhabilitada y se ejecuta la mitad del nuevo puente. Luego se da transito por el puente
nuevo, se demuele el restante puente existente y se completa el nuevo.
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D.3 RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

La Tabla Il resume las responsabilidades de cada cargo asociado a la Gestion Ambiental en la obra.

Tabla II: Responsabilidades y roles del personal responsable de Gestion Ambiental

Director de Obra - DO | Aprobacién de informes de seguimiento de PGA-C
Asignacion de personal y control de la implantacion

Relacionamiento con la Direccion de Obra del cliente

Técnico Residente Seguimiento operativo y de aplicacién del PGA-C
Implantacion operativa de los procedimientos de gestion ambiental en obra
Generacion de los registros identificados en los documentos de Gestion Ambiental

Generacion de informes

Encargada de Gestion | Apoyo en la implementacion y seguimiento de la Gestion Ambiental
Ambiental de Saceem

Capacitacion al personal en materia ambiental

D.4 COMPONENTES DE OBRA

En el presente capitulo se incluyen las fichas de las componentes de obra sobre las cuales se han
determinado pautas para su gestion ambiental que se integran al presente PGA-C.

Estas fichas presentan la siguiente informacion:

. Definicion de la componente, de area de obra y de los responsables de la gestion ambiental

. Aspectos ambientales identificados

. Medidas de gestion y de mitigacion a ser implementadas

. Especificaciones ambientales a ser utilizadas durante la gestion ambiental de esta componente

. Medidas de control y seguimiento

Se identifican las siguientes componentes:

Implantacion del obrador y areas de apoyo FO1
Corrimiento cafieria de saneamiento F02
Construccion y retiro de ataguia FO3
Demolicion Puente existente F04
Pilotes y cabezales FO5
Estructura de hormigon hecha en sitio FO7
Estructura de hormigon prefabricada FO8
Abandono de obras F09
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SINTESIS DE LAS FICHAS DE GESTION POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD

Las fichas resumen las actividades que deben realizarse para cumplir con cada .componente del
proyecto, asociada a los documentos de gestion ambiental (IT, etc.) a los que queda sujeta.

Se prevén medidas de gestion y seguimiento para cada aspecto ambiental identificado, que deberan
implementarse en el marco de la Obra, cuando ésta lo requiera.

La implementacion del PGA-C implica entonces:

Verificar que las IT especificas sean aplicadas correctamente

Capacitar al personal sobre los contenidos del PGA-C y la aplicacién de las herramientas de
gestion disefadas.

Controlar la realizacion de los registros correspondientes.
Realizar el seguimiento de Observaciones / No Conformidades

Se realizara una evaluacion final de desempefio ambiental de la obra a través de la informacion
obtenida durante el seguimiento y los registros obtenidos.

F01 -IMPLANTACION DEL OBRADOR

Sintesis de la actividad:

Se dispondra de un obrador principal, el cual estara compuesto por estructuras desmontables para su
posterior remocion, dénde funcionaran los siguientes servicios:

Servicios higiénicos

Vestuarios y duchas

Comedores

Depésitos de materiales

Sitios de acopio de materiales

Depositos de productos quimicos

Centralizacion de maquinaria a utilizar en la obra
Laboratorio para ensayos de hormigon

Pileta de curado de probetas de hormigén

Pileta decantadora de solidos para el lavado de mixers y herramientas utilizadas en el
hormigonado

Planta movil de hormigon

Se minimizaran desmontes del terreno, rellenos y remocion de vegetacion en la construccion de las
instalaciones, restringiendose al area estrictamente necesaria para establecer las vias de acceso,
depositos, estacionamiento, acopio de materiales e instalacion de maquinarias.

En caso que sea necesario retirar la cobertura vegetal del terreno, la misma sera acopiada y mantenida
durante la ejecucion de la obra para ser utilizada en la restauracion final del area afectada.
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Aspectos ambientales: _ -
Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos ambientales los siguientes:

e Consumo de agua
e« Consumo de energia eléctrica

e Consumo de combustibles

e Generacion de residuos sélidos de obras civiles (escombro, madera, chatarra, etc.), domésticos

y peligrosos
e Riesgo de eventuales derrames (combustibles, lubricantes, fluidos hidraulicos, etc.)

¢ Ruido; producido por el transito y la operacion de maquinaria y equipos

¢ Emisiones atmosféricas generadas por el transito y operacion de maquinaria en zona de obras

o Efluentes cloacales

e Efluentes provenientes del lavado de maquinaria y herramientas utilizadas en el hormigonado

e Afectacion a la cobertura vegetal del terreno

e Riesgo de incendios y explosiones, principalmente en la zona del depésito de combustibles y

productos quimicos
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Medidas de mitigacion:
Como medidas de mitigacion para el control de los impactos asociados a los aspectos identificados se
adoptaran las siguientes:

e Se tomaran las medidas necesarias para generar el menor consumo posible tanto de energia
eléctrica como de agua y combustibles

« Se dispondra de recipientes adecuados destinados al acopio de residuos en obra

e Se construira un depésito en el obrador principal para productos quimicos (combustibles, etc.); el
mismo contara con suelo impermeable con zécalo de contencion, techo liviano, paredes de malla
electrosoldada o tejido para lograr una adecuada ventilacion y un extintor en el exterior del
mismo. También contara con material absorbente y/o de contencién (arena). Las dimensiones
del mismo seran definidas en funcion del volumen de productos que sea necesario almacenar en
obra

« Se dispondra de una pileta de sedimentacion para contener los efluentes generados en el lavado
de maquinaria y herramientas utilizadas en el hormigonado

e El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiendose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo natural y/o el curso de

agua
e El mantenimiento de la maquinaria y equipos afectados a la obra, se realizara en los talleres de

la empresa, o por mdviles de mantenimiento en obra. Dichos moviles cuentan con bandejas
estancas, recipientes para acopio de aceites usados y residuos peligrosos y material absorbente

« La gestion de efluentes cloacales y domésticos y residuos sélidos sera realizado de acuerdo a lo
establecido en el Sistema de Gestion de Saceem

e Se tomaran todas las medidas posibles para generar la menor dispersién de polvo; si es
necesario, se regaran las areas de circulacion

e Para minimizar las emisiones atmosféricas de los vehiculos y maquinarias se realizara el
mantenimiento preventivo de los mismos

e Se utilizara la menor area posible para la implantacién de obradores y se colocaran estructuras
elevadas para minimizar la afectacion al tapiz vegetal

» Para minimizar los riesgos ante eventuales incendios y explosiones se seguiran los lineamientos
definidos por SYSO
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Medidas de gestion:

Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestion que se definen a continuacion:

e La implantacion del obrador se realizara siguiendo los lineamientos establecidos en la IT2111-
Requisitos para instalaciones de obra

e FEl suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo a lo establecido en
la IT2201 - Manejo de combustibles, aceites, lubricantes y filtros

e El aceite usado y los residuos generados en el mantenimiento de la maquinaria son gestionados
de acuerdo al PR2203 - Gestion de Residuos Solidos

* Los residuos s¢lidos generados en obra (domésticos, peligrosos, chatarra, etc.) son gestionados
de acuerdo al PR2203 - Gestion de Residuos Salidos

e Las operaciones de contingencia por eventuales derrames de hidrocarburos son gestionadas de
acuerdo al Plan de Contingencias ante derrame de sustancias quimicas .

 El manejo de las aguas de lavado de hormigdn, previo a su vertido, es realizado de acuerdo a lo
establecido en la IT2203 - Control del agua de lavado de hormigén

* Las operaciones de contingencia ante eventuales incendios y/o explosiones seran gestionadas
de acuerdo al Plan de Contingencias definido para la obra

e La gestion de efluentes domésticos es realizada de acuerdo a lo establecido en la 1T2202 -
Manejo de efluentes domeésticos y bafios quimicos

Medidas de control y sequimiento:

e Se realizaran visitas periodicas al obrador a los efectos de verificar la gestion realizada sobre los
diferentes aspectos ambientales identificados

e En las mismas se controlard el cumplimiento de los documentos correspondientes a cada
actividad

» Se verificara que el personal involucrado haya recibido la informacion y capacitacion necesaria
para el cumplimiento del PGA-C

» Se controlara que las empresas que suministren los aridos necesarios para esta componente de
obra estén operando dentro del marco ambiental legal vigente
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F02 — CORRIMIENTO CANERIA DE SANEAMIENTO!
Sintesis de la actividad:

Para la demolicién del puente existente es necesario retirar una cafieria de saneamiento que esta
colgada bajo la vereda del puente existente. Debido a que el servicio esta en funcionamiento se debera
ejecutar un trazado nuevo, que se ubicara aguas abajo del existente. Luego de terminado el frazado
nuevo se hacen las conexiones al trazado existente para habilitarlo y se desmonta el tramo colgado del
puente.

La cafieria existente ira enterrada en la ubicacion y profundidad que se indican en los planos de
proyecto. Se ejecuta la excavacion mediante retroexcavadora por tramos de 6m. En los casos donde la
profundidad es mayor a 2m se utilizaran entibados metalicos. Una vez excavada la zanja se nivela el
fondo con arena y se coloca el tramo de cafio con la retroexcavadora. Luego se continta con el
siguiente tramo. Las uniones son bridadas. Se repite el proceso hasta completar el nuevo trazado.

Una vez completado el nuevo trazado se realizan las conexiones en los extremos del mismo a la tuberia
existente. Al habilitar el nuevo trazado se permite el desmonte del cafio colgado bajo el puente mediante
retroexcavadora o grua.

Toda la actividad se hara en contacto y supervision de los técnicos de OSE de Rivera.

Aspectos ambientales:
Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos ambientales los siguientes:

e Aumento de ruido por el trabajo de la maquinaria (martillos neumaticos, compresores,
retroexcavadoras)

e Aumento de polvo ambiente por la remocion del suelo
s Incremento del transito pesado en la zona de la Obra
e Demanda de aridos

e« Consumo de agua

e Consumo de energia eléctrica

e Consumo de combustibles

« Generacion de residuos solidos de obras civiles (escombro, madera, chatarra, etc.), domésticos
y peligrosos

e Riesgo de eventuales derrames (combustibles, lubricantes, fluidos hidraulicos, etc.)
» Emisiones atmosféricas generadas por el transito y operacion de maquinaria en zona de obras

e Riesgo de incendios y explosiones, principalmente en la zona del deposito de combustibles y
productos quimicos
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Medidas de mitigacion: . _ "
Como medidas de mitigacion para el control de los impactos asociados a los aspectos identificados se

adoptaran las siguientes:
e Se tomaran todas las medidas posibles para generar la menor dispersion de polvo desde los
suelos removidos y por el manejo de aridos; si es necesario se regaran las areas de circulacion

e Se trabajara en horario de 07:00 a 17:00 a los efectos de minimizar las molestias por ruido
procedente de la maquinaria de la Obra

e Se tomaran las medidas necesarias para generar el menor consumo posible de combustibles a
los efectos de minimizar la potencialidad de contingencias por derrames

e El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiéndose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo natural

e Los suelos acopiados en zonas cercanas a la obras seran o reutilizados para el relleno de la
zanja o en su defecto retirado del acopio transitorio para su disposicion final

e Se utilizaran canteras habilitadas para suministro de aridos

» Para minimizar las emisiones atmosféricas de los vehiculos y maquinarias se realizara el
mantenimiento preventivo de los mismos de acuerdo a lo establecido en el SIG de Saceem

e« Se tomaran las medidas necesarias para generar el menor consumo posible tanto de energia
eléctrica como de agua y combustibles

 Se dispondra de recipientes adecuados destinados al acopio de residuos en obra

Medidas de gestion:
Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestion que se definen a continuacion:

e El suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo a lo establecido en
la IT2201 - Manejo de combustibles, aceites, lubricantes vy filtros

e El mantenimiento de la maquinaria que trabaje en el frente de obra es realizado de acuerdo al
procedimiento: PR2302 - Mantenimiento

» Los residuos solidos generados en obra (domésticos, peligrosos, chatarra, escombros, etc.) son
gestionados de acuerdo al PR 2203 - Gestion de Residuos Solidos

* Las operaciones de contingencia por eventuales derrames de hidrocarburos son gestionados de
acuerdo al PR 2204 - Identificacion y respuesta ante emergencias ambientales, al Plan de
contingencia ante derrames de productos quimicos y a la IT 2106 - Disposiciones para la
prevencion de incendios y gestion de extintores
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Medidas de control y sequimiento:

« Se realizaran visitas periédicas al obrador a los efectos de verificar la gestion realizada sobre los
diferentes aspectos ambientales identificados

e En las mismas se controlara el cumplimiento de los documentos correspondientes a cada
actividad

Se verificara que el personal involucrado haya recibido la informacion y capacitacion necesaria
para el cumplimiento del PGA-C

Se controlara que las empresas que suministren los aridos necesarios para esta componente de
obra estén operando dentro del marco ambiental legal vigente
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F03 — CONSTRUGCION Y RETIRO DE ATAGUIA
Sintesis de la actividad:

Se construiran ataguias en las ubicaciones de las nuevas fundaciones y posteriormente se ejecutaran
los pilares — pilotes a construir. Las mismas seran provisorias y desmontadas a medida que se avance
con las fundaciones.

El material que se utilizara seréa arcilloso o granular. Se estima un total de 300m3 que se comprara a un
proveedor local con cantera habilitada. En todo momento se tendra especial cuidado en utilizar el
minimo material necesario para poder realizar los trabajos, afectando lo menos posible el cauce normal
del arroyo.

La construccion se comenzara en la margen sur del arroyo. El material se acopiara lo mas proximo
posible a la entrada de la ataguia para luego ser llevado con pala cargadora o retro excavadora. Luego
se procedera a compactarlo con rodillo neumatico. Se ird empujando la tierra y compactando a medida
que avanza el rodillo.

El capataz y personal técnico de obra determinaran durante el compactado, la cantidad de pasadas
necesarias del rodillo, para que se considere lo suficientemente compactado para asegurar que se
puedan realizar las tareas necesarias sobre la ataguia en cuestion.

En caso de ser necesario, se colocara piedra proveniente de terrenos cercanos o escombros de
grandes dimensiones, siempre y cuando no presente un riesgo ambiental para el cauce del rio, sobre el
talud de la ataguia para reducir el grado de erosion de la misma. Si bien las ataguias necesarias son
provisorias, el tiempo que estaran construidas y la posibilidad de inundaciéon de la misma, hace pensar
en una posibilidad el revestimiento del talud para evitar reponer arcilla que se pueda perder por erosion.
La cota de la ataguia se definira en obra en acuerdo con el Capataz General considerando que el pelo
de agua varia.

Retiro

Los retiros se realizaran con retroexcavadora, intentando dejar el perfil del cauce en condiciones iguales
a las que existia previamente en el lugar.

Una vez finalizados todos los trabajos que necesiten la construccion de ataguias, el material de las
mismas se cargara sobre camiones a su destino de disposicion final. Si el material retirado esta
contaminado con escombros sera trasladado al vertedero municipal. El material que sea retirado limpio
se utlizara para reacondicionar la zona del obrador.

Aspectos ambientales:
Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos ambientales los siguientes:

 Consumo de combustibles

e Consumo aridos

e Reutilizacion de escombros para enrocado ataguia

» Residuos de obras civiles (material sobrante ataguias, etc.)

e Riesgo de eventuales derrames (combustibles, lubricantes, fluidos hidraulicos, productos
quimicos, etc.)

e Ruido; producido por el fransito y la operacion de maquinaria y equipos

e Emisiones atmosféricas generadas por el transito de vehiculos y maquinaria en zona de obras
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Medidas de mitigacién:
Como medidas de mitigacién para el control de los impactos asociados a los aspectos identificados se

adoptaran las siguientes:

¢ Se tomaran las medidas necesarias para generar el menor consumo posible de combustibles

e Se tomaran todas las medidas posibles para generar la menor dispersion de polvo; el transporte
de materiales sera realizado debidamente cubierto a los efectos de disminuir la afectacion a la
poblacién y a los recursos naturales ademas, si es necesario, se regaran las areas de circulacion

e Para minimizar las emisiones atmosféricas de los vehiculos y maquinarias se realizara el
mantenimiento preventivo de los mismos de acuerdo a lo establecido en el SIG de Saceem

» El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiéndose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo natural

Medidas de gestion:
Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestion que se definen a continuacion:

« El suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo a lo establecido en
la IT2201 - Manejo de combustibles, aceites, lubricantes y filtros

« El mantenimiento de la maquinaria que trabaje en el frente de obra es realizado de acuerdo al
procedimiento: PR2302 - Mantenimiento

« Los residuos sélidos generados en obra (domésticos, peligrosos, chatarra, escombros, etc.) son
gestionados de acuerdo al PR 2203 - Gestion de Residuos Solidos

« Las operaciones de contingencia por eventuales derrames de hidrocarburos son gestionados de
acuerdo al PR2204 - Identificacién y respuesta ante emergencias ambientales, al Plan de
contingencia ante derrames de productos quimicos y a la IT2106 - Disposiciones para la
prevencion de incendios y gestion de extintores

Medidas de control y seguimiento:

e Se realizaran visitas periddicas al obrador a los efectos de verificar la gestion realizada sobre los
diferentes aspectos ambientales identificados

e En las mismas se controlara el cumplimiento de los documentos correspondientes a cada
actividad

« Se verificara que el personal involucrado haya recibido la informacion y capacitacion necesaria
para el cumplimiento del PGA-C

e Se controlara que las empresas que suministren los aridos necesarios para esta componente de
obra estén operando dentro del marco ambiental legal vigente
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F04 - DEMOLICION PUENTE EXISTENTE :

Sintesis de la actividad:

Para la demolicién se contara con dos retroexcavadoras con martillos hidraulicos rompedores.

El puente existente esta dividido por una junta longitudinal. Cada estructura a cada lado de la junta es
independiente y no estan vinculadas. Se comenzara la demolicion picando dicha junta para desvincular
ambas estructuras totalmente y asegurarse que la demolicion de la primera no afecte la segunda.

Una vez demolida la vinculacién se procede a la demolicion del tablero.

Debido a que el puente existente no es largo y tiene poca altura es posible ejecutar la demolicion con la
retroexcavadora parada sobre suelo firme. Los primeros tramos de tablero se demoleran con la
retroexcavadora parada en los accesos y los tramos del medio parada en las ataguias debajo del
puente.

Luego del tablero se demuelen los pérticos y vigas transversales.

Una vez que el material se encuentre en el suelo un grupo de martilleros y soldadores trabajaran para
reducir los restos de hormigdn con el fin de que estos entren en las cajas de los camiones para poder
ser llevados a depésito, a un predio privado.

La zona de trabajo estara delimitada en la parte inferior del puente, para proteger al resto del personal
de la caida de trozos de hormigon. Los restos de hormigon que caigan en la zona del cauce no afectada
por la ataguia seran retirados de forma inmediata.

Aspectos ambientales:
Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos ambientales los siguientes:

¢ Riesgo de contingencias por derrame de combustibles, lubricantes, liquidos hidraulicos, etc.
e« Aumento de polvo ambiente por las tareas propias de la demolicion

= Aumento de ruido por el trabajo de maquinaria y equipos

e« Generacion de residuos de demolicion (escombros)

e Potencial aporte de escombros al cauce del arroyo

¢ |Interferencias en el transito en zona de obras

Medidas de mitigacion:
Como medidas de mitigacién para el control de los impactos asociados a los aspectos identificados se
adoptaran las siguientes:
e El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiéndose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo

 Se tomaran las medidas necesarias para retirar los escombros generados en la demolicion del
cauce del arroyo

« Para mitigar la interferencia del transito se sefializara la zona de obras con carteleria y balizas

e Se tomaran todas las medidas posibles para generar la menor dispersion de polvo
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Medidas de gestion:

Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestion que se definen a continuacion:
e El suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo a lo establecido en
la IT 2201 - Manejo de combustibles, aceites, lubricantes y filtros

e El mantenimiento de la maquinaria que trabaje en el frente de obra es realizado de acuerdo al
procedimiento: PR 2302 - Mantenimiento

e Los residuos solidos generados en la demolicion son gestionados de acuerdo al PR 2203 -
Gestion de Residuos Solidos

« Las operaciones de contingencia por eventuales derrames de hidrocarburos son gestionados de
acuerdo al PR 2204 - Identificacién y respuesta ante emergencias ambientales, al Plan de
contingencia ante derrames de productos quimicos y a la IT 2106 - Disposiciones para la
prevencion de incendios y gestion de extintores

Medidas de control y sequimiento:

e« Se realizaran visitas periodicas a obra a los efectos de verificar la gestion realizada sobre los
diferentes aspectos ambientales identificados

F05 - PILOTAJE, CABEZALES Y VIGAS RIOSTRAS
Sintesis de la actividad:

Los pilotes seran del tipo perforados. La ejecucion se realizara por una empresa subcontratada
especialista en el rubro.

Se posicionara la pilotera y se colocara una camisa metalica recuperable de diametro 10 cm mayor al
del pilote a ejecutar. Se excavara dentro de la camisa de forma de enterrarla en la ataguia, verificando
en todo momento con topografia la verticalidad y ubicacion en planta del eje teorico. Esta camisa se
hincara hasta las cotas pedidas en el proyecto o que aparezca el rechazo.

Luego se coloca la armadura y se procede al hormigonado.

Luego de hormigonados los pilotes se retira el hormigon contaminado de la parte superior, ya sea por
desmochado de los mismos una vez fraguado, o si es posible mientras el hormigén permanece fresco.

Para la construccion de los cabezales, ubicados en los estribos del puente, primero se procede a
ejecutar la excavacion, para luego colocar la armadura y el encofrado; y se procede al hormigonado.

Aspectos ambientales:
Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos ambientales los siguientes:

e Consumo de combustibles

» Consumo de agua
e Consumo de energia eléctrica

e Residuos de obras civiles (madera, chatarra, escombros, etc.)
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Riesgos de vertidos accidentales de hormigon al curso de agua

Riesgo de eventuales derrames (combustibles, lubricantes, fluidos hidraulicos, productos
quimicos, etc.)

Ruido; producido por el transito y la operacion de maquinaria y equipos
Emisiones atmosféricas generadas por el transito de vehiculos y maquinaria en zona de obras
Efluentes provenientes del lavado de herramientas y equipos utilizados al hormigonar

Riesgo de accidentes de fransito en la zona de obras

Medidas de mitigacion:

Como medidas de mitigacion para el control de los impactos asociados a los aspectos identificados se
adoptaran las siguientes:

Se tomaran las medidas necesarias para generar el menor consumo posible de agua, energia
eléctrica y combustibles.

Se dispondran recipientes adecuados destinados al acopio de residuos de obra

El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiendose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo natural.

Para minimizar las emisiones atmosféricas de los vehiculos y maquinarias se realizara el
mantenimiento preventivo de los mismos de acuerdo a lo establecido en el SIG de Saceem.

El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiéndose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo natural

Se dispondra de un area especifica para el lavado de herramientas utilizadas en el hormigonado,
con una pileta de sedimentacion para el tratamiento de los efluentes generados previo a su
vertido.

Medidas de gestion:

Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestion que se definen a continuacion:

El suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo a lo establecido en
la IT 2201 - Manejo de combustibles, aceites, lubricantes vy filtros

El mantenimiento de la maquinaria que trabaje en el frente de obra es realizado de acuerdo al
procedimiento: PR 2302 - Mantenimiento

Los residuos solidos generados en obra (domésticos, peligrosos, chatarra, escombros, etc.) son
gestionados de acuerdo al PR 2203 - Gestion de Residuos Solidos

Los residuos de aceite generados en obra son gestionados de acuerdo al PR 2203 - Gestion de
Residuos Sdlidos

Las operaciones de contingencia por eventuales derrames de hidrocarburos son gestionados de
acuerdo al PR 2204 - Identificacion y respuesta ante emergencias ambientales, al Plan de
contingencia ante derrames de productos quimicos y a la IT-2106 “Disposiciones para la
prevencion de incendios y gestion de extintores”.

El manejo de las aguas de lavado de hormigon es realizado de acuerdo a lo establecido en la IT
2203 -Control del agua de lavado de hormigon
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Medidas de control y sequimiento:

e Se realizaran visitas periédicas al obrador a los efectos de verificar la gestion realizada sobre los
diferentes aspectos ambientales identificados.

e En las mismas se controlard el cumplimiento de los documentos correspondientes a cada
actividad.

o Se verificara que el personal involucrado haya recibido la informacién y capacitacion necesaria
para el cumplimiento del PGA-C

'F06- ESTRUCTURA DE HORMIGON HECHA EN SITIO

‘Sintesis de la actividad:

Se realizaran en sitio los siguientes componentes del puente: riostras, pilares, vigas transversales, losa
y defensas tipo New Jersey.

En todos los casos, se colocaran primero los encofrados, que seran de madera, o modulos de algun
sistema de encofrado; y luego las armaduras, para finalmente hormigonar las piezas.

El hormigon sera suministrado por una planta mévil.

Aspectos ambientales:
Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos ambientales los siguientes:
e Consumo de combustibles

= Consumo de agua

e Consumo de energia eléctrica

« Residuos de obras civiles (madera, chatarra, escombros, etc.)
e Riesgos de vertidos accidentales de hormigon al curso de agua

e Riesgo de eventuales derrames (combustibles, lubricantes, fluidos hidraulicos, productos
guimicos, etc.)

e Ruido; producido por el transito y la operacién de maquinaria y equipos
e Emisiones atmosféricas generadas por el transito de vehiculos y maquinaria en zona de obras
e Efluentes provenientes del lavado de herramientas y equipos utilizados al hormigonar

« Riesgo de accidentes de transito en la zona de obras

Pagina 27 de 36

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La versidn vigente de este documento esta publicada en la Intranet.




2 PLAN DE GESTION Y REMEDIACION AMBIENTAL | PGA - 823

saceem — “Construccion del nuevo puente sobre Rev: 1
OBRA 523 o P Fecha: 03/07/18

B arroyo Cufiapir en Ruta 5, km. 497,550 - Rivera”

Medidas de mitigacion: ' - N
Como medidas de mitigacion para el control de los impactos asociados a los aspectos identificados se

adoptaran las siguientes:
« Se tomaran las medidas necesarias para generar el menor consumo posible de agua, energia
eléctrica y combustibles
e Se dispondran recipientes adecuados destinados al acopio de residuos de obra

« El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiendose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo natural

e Para minimizar las emisiones atmosféricas de los vehiculos y maquinarias se realizara el
mantenimiento preventivo de los mismos de acuerdo a lo establecido en el SIG de Saceem

¢ El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiéendose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo natural

e Se dispondra de un area especifica para el lavado de herramientas utilizadas en el hormigonado,
con una pileta de sedimentacion para el tratamiento de los efluentes generados previo a su
vertido

Medidas de gestion:
Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestion que se definen a continuacion:

e El suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo a lo establecido en
la IT 2201 - Manejo de combustibles, aceites, lubricantes y filtros

* El mantenimiento de la maquinaria que trabaje en el frente de obra es realizado de acuerdo al
procedimiento: PR 2302 - Mantenimiento

» Los residuos soélidos generados en obra (domésticos, peligrosos, chatarra, escombros, etc.) son
gestionados de acuerdo al PR 2203 - Gestion de Residuos Sélidos

» Los residuos de aceite generados en obra son gestionados de acuerdo al PR 2203 - Gestion de
Residuos Solidos

* Las operaciones de contingencia por eventuales derrames de hidrocarburos son gestionados de
acuerdo al PR 2204 - I|dentificacion y respuesta ante emergencias ambientales, al Plan de
contingencia ante derrames de productos quimicos y a la IT 2106 - Disposiciones para la
prevencion de incendios y gestion de extintores

¢ El manejo de las aguas de lavado de hormigon es realizado de acuerdo a lo establecido en la IT
2203 - Control del agua de lavado de hormigon
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Medidas de control y sequimiento:

e Se realizaran visitas periédicas al obrador a los efectos de verificar la gestion realizada sobre los
diferentes aspectos ambientales identificados.

e En las mismas se controlard el cumplimiento de los documentos correspondientes a cada
actividad.

s Se verificara que el personal involucrado haya recibido la informacion y capacitacién necesaria
para el cumplimiento del PGA-C.

FO7 - ESTRUCT

Sintesis de la actividad:

Prefabricado de losetas: Las losetas pretensadas seran prefabricadas en el Parque Logistico Manga de
Saceem; la tarea consiste en colocar los cables de tesado, colocar armadura, tesar los cables, verter el
hormigén y luego, cuando este Ultimo fragua, se sueltan los anclajes y el hormigon queda comprimido.
Posteriormente se desencofra la pieza y se lleva a depésito.

Vinculacién de vigas transversales: Para vincular las vigas transversales se pican los extremos de
ambas vigas, se descubren las armaduras, se vinculan los hierros de ambas mediante armadura nueva.
Se encofra y vierte hormigon.

Montaje de losetas prefabricadas y hormigonado de vinculacion: Una vez que las vigas transversales
obtienen resistencia, se montan las vigas pretensadas y se realiza un hormigonado de vinculacion.

Aspectos ambientales:
Como resultado de esta actividad se tienen como principales aspectos ambientales los siguientes:

e Consumo de agua potable

» Consumo de energia eléctrica

e Consumo de combustibles

« Residuos de obras civiles (madera, chatarra, etc.)

e Riesgo de eventuales derrames (combustibles, lubricantes, fluidos hidraulicos, productos
quimicos, etc.)

e Ruido; producido por el transito y la operacién de maquinaria y equipos
e Emisiones atmosféricas generadas por el transito de vehiculos y maquinaria en zona de obras

e Efluentes provenientes del lavado de herramientas y equipos utilizados en el hormigon
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Medidas de mitigacién: ‘ -
Como medidas de mitigacion para el control de los impactos asociados a los aspectos identificados se

adoptaran las siguientes:

e Se tomaran las medidas necesarias para generar el mencr consumo posible de agua potable,
energia eléctrica y combustibles

e Se dispondra de recipientes adecuados destinados al acopio de residuos en obra

e El suministro de combustibles y lubricantes a maquinaria se realizara asistiendose con bandejas
estancas a los efectos de evitar derrames accidentales sobre el suelo natural

e Para minimizar las emisiones atmosféricas de los vehiculos y maquinarias se realizara el
mantenimiento preventivo de los mismos de acuerdo a lo establecido en el SIG de Saceem

e Se dispondra de zonas especificas para el lavado de herramientas utilizadas en el hormigonado
y se realizara el tratamiento de los efluentes generados previo a su vertido

Medidas de gestion:
Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestion que se definen a continuacion:

e El suministro de combustible a maquinaria y equipos es realizado de acuerdo a lo establecido en
la IT 2201 - Manejo de combustibles, aceites, lubricantes y filtros

« El mantenimiento de la maquinaria que trabaje en el frente de obra es realizado de acuerdo al
| procedimiento PR 2302 - Mantenimiento

« El aceite usado y los residuos generados en el mantenimiento de la maquinaria son gestionados
de acuerdo al PR 2203 - Gestion de Residuos Sdélidos

* Los residuos solidos generados en obra (domésticos, peligrosos, chatarra, etc.) son gestionados
de acuerdo al PR 2203 - Gestion de Residuos Solidos

* Las operaciones de contingencia por eventuales derrames de hidrocarburos son gestionados de
acuerdo al PR 2204 - Identificacién y respuesta ante emergencias ambientales, al Plan de
contingencia ante derrames de productos quimicos y a la IT 2106 - Disposiciones para la
prevencidn de incendios y gestion de extintores

¢ El manejo de las aguas de lavado de hormigén es realizado de acuerdo a lo establecido en la IT
2203 - Control del agua de lavado de hormigén

Medidas de control y sequimiento:

» Se realizaran visitas periodicas al obrador a los efectos de verificar la gestion realizada sobre los
diferentes aspectos ambientales identificados.

e En las mismas se controlarda el cumplimiento de los documentos correspondientes a cada
actividad.

* Se verificara que el personal involucrado haya recibido la informacion y capacitacién necesaria
para el cumplimiento del PGA-C.

Pagina 30 de 36

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La version vigente de este documento esta publicada en la Intranet.




S0 PLAN DE GESTION Y REMEDIACION AMBIENTAL PGA - 823
s i OBRA 823 — “Construccion del nuevo puente sobre Rev: 1
U arroyo Cuiiapiri en Ruta 5, km. 497,550 - Rivera” Fecha: 03/07/18

Sintesis de la act
En esta etapa se presentan las acciones a realizar una vez finalizada la etapa de construccion, de

manera que el entorno ambiental intervenido recupere el estado en que se encontraba sin la

implementacién de la obra.
Se establecen aqui las medidas de acondicionamiento o restauracion futura de cada una de las areas

utilizadas durante la ejecucion de las obras con el fin de reducir los riesgos de generar impactos
ambientales negativos.

En tal sentido, se realizara el retiro de acopios, oficinas, depésitos, etc. para posteriormente realizar la
limpieza de las areas utilizadas; los residuos generados seran dispuestos de acuerdo a lo establecido
en el procedimiento de gestion de residuos solidos de Saceem (PR-2203).

Ademas de lo anteriormente mencionado, se procedera a vaciar los efluentes contenidos en la pileta de
sedimentacion y al retiro de los sélidos previamente a la demolicion o relleno de la misma con material

inerte de modo de poder conformar el terreno original.

Aspectos ambientales:
Como resultado de esta actividad se tienen como principales efectos ambientales los siguientes:

« Residuos solidos generados en el repliegue (chatarra, escombro, madera, material sobrante de
excavaciones, etc.)

« Emisiones atmosféricas producidas por el transporte (gases de combustion)

e Ruido y vibraciones producidos por la maquinaria y vehiculos utilizados

 Polvo; producido por las actividades propias de retiro de los servicios

e Generacién de residuos peligrosos (baterias en desuso, neumaticos, envases con restos de
productos quimicos, pinturas, materiales contaminados, etc.)

« Efluentes contenidos en la pileta de sedimentacion

e Consumo de combustibles
« Potenciales contingencias por derrame de productos quimicos, incendios o explosiones

Medidas de mitigacion:
Como medidas de mitigacion para el control de los impactos se adoptaran las siguientes:

e Se tomaran todas las medidas posibles para generar la menor dispersién de polvo (rocio de
calles, transporte de materiales con cobertura, etc.).

« De ser necesaria la utilizacién de combustible o productos quimicos en el area, se utilizara la
menor cantidad posible a los efectos de minimizar la potencialidad de contingencias por derrame

Medidas de gestion:
Se debera atender (como minimo) los lineamientos de gestién que se definen a continuacion:

« El suministro de combustible a la maquinaria que trabaje en esta etapa de la obra es realizado
de acuerdo a lo establecido en la IT 2201 - Manejo de combustibles, aceites, lubricantes y filtros

e El mantenimiento de la maquinaria es realizado de acuerdo al procedimiento PR 2302 -
Mantenimiento J
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e El aceite usado v los residuos generados en el mantenimiento de la maquinaria son gestionados
de acuerdo al PR 2203 - Gestion de Residuos Solidos

e Los residuos solidos generados en obra (domésticos, peligrosos, escombros, chatarra) son
gestionados de acuerdo al PR 2203 - Gestion de Residuos Soélidos

« La gestion de los efluentes cloacales y de los bafios quimicos utilizados seran realizadas de
acuerdo a lo establecido en la IT 2202 - Manejo de efluentes domésticos y bafios quimicos

e El manejo de las aguas de lavado de hormigén es realizado de acuerdo a lo establecido en la IT
2203 - Control del agua de lavado de hormigon

Medidas de control y seguimiento:

« Una vez finalizada esta etapa se realizara una visita a la Obra a los efectos de verificar la gestion
realizada sobre los diferentes aspectos ambientales identificados

D.5 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE GESTION AMBIENTAL

Los documentos mencionados en las fichas son documentos del SIG - Sistema de Gestion Integrado de
Saceem y se detallan a continuacion:

Tabla lll: Documentos de Gestion Ambiental (Anexo Il)

CODIGO _ DESCRIPCION

PR-1401 Mejora Continua

PR-2201 Gestion Ambiental

PR-2203 Gestion de residuos solidos

PR-2204 Identificacion y respuesta ante emergencias ambientales

PR-2205 Manejo y meonitoreo ambiental

PR-2206 Uso del lavadero de maquinaria

PR-2302 Mantenimiento

IT-2106 Disposiciones para la prevencion de incendios y gestion de extintores

IT-2109 Gestion de productos quimicos

IT-2111 Requisitos para instalaciones de obra

IT-2201 Manejo de combustibles, lubricantes, aceites y filtros

IT-2202 Manejo de efluentes domésticos y bafios quimicos

IT-2203 Control del agua de lavado de hormigén

IT-2204 Gestion ambiental en la construccion de ataguias y desvios de cauce

IT-2205 Suministro y acopio de aridos l
Plan de contingencias ante derrame de sustancias quimicas l
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D.6 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE GESTION AMBIENTAL

El presente PGA-C plantea un conjunto de especificaciones para la gestion, define un equipamiento de
base que permita desarrollar las tareas de forma adecuada.

Caracteristicas del equipamiento

. Bandejas estancas para contencion de derrames

. Extintores para combate de incendios

. Equipos de comunicacion para alertar posibles contingencias
. Palas

o Arena, estopa

Ubicacién y almacenamiento
Tabla IV: Materiales disponibles por sitio de ubicacion

Bandejas estancas (plasticas o Movil
metalicas)
Extintores para incendio Zona de contingencia / Deposito de combustibles /
Obrador Oficinas
Equipos de comunicacion Frentes de obra / Obrador Movil
Palas Zona de contingencia / Pafiol
Obrador
Arena, estopa Zona de contingencia / Con tapa y cercanos al depdsito de
Obrador combustibles

D.7 COMUNICACION Y CAPACITACION

La capacitacién de las personas que tiene a su cargo la gestion de una obra, asi como el
establecimiento de los adecuados canales de comunicacion entre ellos, es una de las herramientas

basicas de la Gestion Ambiental.

Por lo tanto el presente PGA-C se complementa con un Plan de Capacitacion Ambiental para difundir
los alcances del mismo asi como para verificar el conocimiento por parte de los directamente
involucrados de las especificaciones ambientales que le son aplicables, ademas de conductas de
“Buenas Practicas” de Gestion Ambiental.

La DO mantendra la capacitacion del personal en un proceso de mejora continua, propendiendo a
generar conciencia en la Gestion Ambiental de la obra.
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La empresa realiza difusién a los vecinos sobre la importancia de la obra a travées del relacionamiento
cotidiano entre su personal y el vecindario, fundamentalmente a través de la figura del Capataz y de los
Encargados de Obra.

Saceem mantiene una sistematica de comunicacién con las partes interesadas y da respuesta a las
mismas, segun lo establecido en el procedimiento PR 1401 - Mejora continua de su Sistema Integrado
de Gestion.

D.8 PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO

El presente capitulo plantea tanto los controles sistematicos a realizar en obra a fin de llevar los
registros del avance, tanto del cumplimiento de las especificaciones ambientales presentadas como, de
la pertinencia y capacidad de las mismas para superar los impactos ambientales identificados.

La informacion que se recoja por esta via, servira tanto para insistir en la aplicacion de aquellas
especificaciones que no se hubieran estado aplicando correctamente, como para el ajuste de las

mismas en caso que por alguna causa la especificacion no resulte completa, precisa y/o sea .
insuficiente.

Los controles y monitoreo establecidos en el PGA-C seran sistematicos y planificados y registrados,
conjuntamente con los resultados obtenidos en su evaluacion.

Los registros generados permitiran evaluar el desempefo ambiental de la obra en cualquier instancia.

Control

En el siguiente cuadro se presenta un conjunto de medidas de control que seran ejecutadas, siendo las
mismas medidas de inspeccion visual:

| _ DECONTROLDEOBRA it
AREA DE CONTROL CONTROL 8 FRECUENCIA
Obrador Registros Solicitados en cada instruccion Semanal

especifica de Gestion Ambiental

Equipamiento principal Control del estado del equipamiento principal Quincenal

Plan de monitoreo de calidad del curso de agua:

. Tomar muestras aguas arriba y aguas abajo del puente existente, para determinar si se producen
0 no, alteraciones en la calidad del agua del arroyo.

. La primera toma de muestras se realizara previo al comienzo de las obras, posteriormente se
realizara una nueva toma de muestras cuando se estén realizando tareas de hormigonado y, al
finalizar la obra, se realizara una nueva toma de muestras.

. El analisis de las muestras se realizara en un laboratorio acreditado.
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. Los parametros a analizar en cada muestra son los siguientes:
- pH
- oxigeno disuelto
- hidrocarburos totales
- solidos flotantes visibles y espumas no naturales
- turbiedad
- sOlidos suspendidos totales
- solidos disueltos

- metales pesados (plomo, cadmio y cromo)

e Los resultados de dichos analisis se incluiran en los Informes de Gestién Ambiental posteriores a

la fecha de los mismos.

D.9 REGISTROS

Los registros estan asociados a los documentos de gestion, los cuales ademas de indicar las pautas de

accion, definen la necesidad o no de llevar registros de la misma.

Los registros son generados de acuerdo a lo establecido en las instrucciones especificas de la Gestion

Ambiental.

Tabla V: Registros de Gestion Ambiental (Anexo /1)

fgc1401 Tratamiento oportunidades de mejora y reclamos del cliente
fgc1801 Registro de actividades de capacitacion
fge2127 Listado de productos quimicos en obra
fgc2129A Evaluacion de riesgos de productos quimicos
fgc2201 Control de residuos solidos
fgc2202 Ingreso de combustibles y lubricantes a obra
fgc2203 Registro de actuacion ante derrames
fgc2204 Efluentes cloacales
fgc2205 Control de pH en efluentes de lavado de hormigén
fgc2208-1 Programa de manejo ambiental
fgc2208-2 Programa de monitoreo ambiental
fgc2209 Control de lavado de equipos, accesorios y demas en lavadero de Manga_
fgc2211 Formacion ambiental especifica
fgc2212 Control suministro de aridos
fgc2213 Salida de combustibles y lubricantes del depdsito
fgc2217 Ingreso sustancias quimicas y/o peligrosas a la obra
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fgc2219 Control consumos energia eléctrica y agua en obra

fgc2220 Solicitud disposicion final residuos peligrosos

D.10 CONTROL DE LA GESTION - VISITAS A OBRA

La responsabilidad de la Gestion Ambiental y por tanto de la correcta aplicacion del PGA-C recae en el
Director de Obra.

El control externo a la obra es responsabilidad de la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente.

El programa de control externo es el siguiente:

. Se realizan visitas periodicas coordinadas con la Direccién de Obra, con el fin de realizar un
seguimiento de lo dispuesto en el presente PGA-C y en el Sistema de Gestion de Calidad y

Ambiental de Saccem.

. Se realiza un informe de seguimiento correspondiente a cada visita, el cual sera remitido a la
Direccion de Obra.

E REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones

1 03/07/18 Primera emision
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Ministerm de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medlo Ambiente

2018/003270

BN MVOTMA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO
AMBIENTE

R.M.453/2018 Montevideo, 1 § ABR 2018
VISTO: la comunicacidon realizada por el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, Direcciéon Nacional de Vialidad, respecto de su proyecto “Ruta 5
Puente y Acceso sobre Arroyo Cafiapiru”, ubicado sobre la interseccién de
la Ruta 5 con el Arroyo Cufiapird, en el kildémetro 497,550 de la 12 Seccion
Catastral del departamento de Rivera (Exp. 2018/14000/003270);
RESULTANDO: 1) que dicha comunicacién fue realizada con fecha 5 de
marzo de 2018, proponiendo la clasificacién del proyecto en la categoria
“A” prevista en el literal “a” del articulo 5° del Reglamento de Evaluacion
de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (aprobado por
Decreto N© 349/005, de 21 de setiembre de 2005);

II) que segln surge del informe de la Divisién Evaluacién
de Impacto Ambiental y del certificado de clasificacién, de 7 y 9 de marzo
de 2018, respectivamente, el proyecto fue clasificado en la categoria “A”,
correspondiente a “actividades, construcciones u obras, cuya ejecucion
sélo presentarfa impactos amblentales negativos no significativos, dentro
de lo -tolerado y previsto por las normas vigentes”;

CONSIDERANDO: que dada la categoria en la que se clasificé el proyecto,
corresponde otorgar la Autorizacién Ambiental Previa, segln lo dispuesto
por el articulo 8° del reglamento;

ATENTO: a lo dispuesto por la Ley N© 16.466, de 19 de enero de 1994 y el
Decreto N° 349/005, de 21 de setiembre de 2005;

LA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
RESUELVE:

19.- Concédase Autorizacién Ambiental Previa al Ministerio de Transporte
y Obras Piblicas, Direccién Nacional de Vialidad, respecto de su proyecto




“Ruta 5 Puente y Acceso sobre Arroyo Cafiapiru”, ubicado sobre la
interseccidn de la Ruta 5 con el Arroyo Cufiapirt, en el kilbmetro 497,550
de la 12 Seccién Catastral del departamento de Rivera.-

20,- La autorizacién referida en el ordinal anterior, se concede sujeta al
estricto cumplimiento de los compromisos emergentes de la tramitacion
de la presente resolucién y de las siguientes condiciones:

a) Toda modificacidén significativa al proyecto deberd ser comunicada a
la Direccién Nacional de Medio Ambiente para su.andlisis y eventual
aprobacién,

b) El proponente contaré con un plazo de 2 (dos) afios, a partir del dfa
hébil siguiente al de la notificacion de la presente resolucién, para iniciar
las actividades. De no Inlciarse las mismas dentro de dicho plazo, la
presente autorizacién quedara sin efecto.

c) El interesado deberd comunicar a la Direccion Nacional de Medio
Ambiente, con antelacién y por escrito, la fecha de comienzo de las
actividades.

d) Se deberd presentar a la Direccion Nacionai de Medio Ambiente,
dentro de los 2 (dos) meses siguientes a la finalizacién de las obras, un
informe de clerre y de abandono del trabajo desarrollado.-

30,- Esta resolucidn se dicta en cumplimiento de las normas en que se
funda, por lo que es sin perjuicio de permisos o autorizaciones que
correspondan a otros organismos publicos y de los derechos de terceros
que pudieran corresponder.-

40,- Pase a la Direccidn Nacional de Medio Ambiente para proceder a la
notificacion del Interesado. Cumplidd, dese cuenta a la Direccion General
de Secretaria, a los efectos de la remision de copia de la presente a la
Intendencia Departamental de Rivera.-

Arq. Enetba da Ledn
Ministra de Vivienda,
Ordenamiento Tarrilorial
y Medio Ambiente
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MEJORA CONTINUA Rev: 8
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1. OBJETIVO
Establecer la sistematica para el tratamiento de todas las Oportunidades de Mejora detectadas en la
organizacion, cualquiera sea su origen.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades que se desarrollan en la organizacion.
3. INVOLUCRADOS

Directores de Obra

Gerentes de Servicios

Gerente de Calidad y Medio Ambiente

Responsables / Encargados de areas

Capataces

Personal en general

4. DESARROLLO

4.1 Definiciones

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implicita u obligatoria, definida por
el Cliente, las normas legales aplicables y el propio Sistema de Gestién de la organizacion.

Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempefio de la
organizacion.

Correccion: Accion tomadas para eliminar (corregir) una No Conformidad detectada.

Accion correctiva (AC): Accion tomada para eliminar la causa que origind la No Conformidad
detectada u otra situacion indeseable.

4.2. Clasificacion de las Oportunidades de Mejora

No Conformidad

Se entiende por No Conformidad, al incumplimiento de un requisito:

= de las leyes o reglamentos aplicables incluyendo los Pliegos de condiciones y contratos de obra
» de la norma de Gestién aplicable

» del cliente y otras partes interesadas

» del propio sistema de Gestidn de la organizacion

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Arg. Alicia Méndez Karla Beim /Ing. Matias Restano Cr. Daniel Temesio
Gerente de Calidad y Medio Asistente Sistemas de Gestion / . o :
Cargo Amibiente Gerente de Operaciones Director de Servicios Corporativos
Firma

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La
versién vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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Observacion

La observacién es un incumplimiento menor/ puntual de un requisito. Es una forma de categorizar un
hallazgo de auditoria (interna o externa), cuya reiteracion puede dar origen a una No Conformidad.

Accion de mejora

Se considera Accién de Mejora, a toda accidén que incrementa la capacidad de la organizacion para
cumplir los requisitos y que no act(ia sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas.
Es una actividad que persigue aumentar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los requisitos del

sistema de gestion.

Reclamos del cliente

Todo reclamo del Cliente se considera una No Conformidad y se le da tratamiento segin lo establecido
en el punto 4.7.

4.3 Origen e identificacion de las Oportunidades de mejora

Las oportunidades de mejora pueden ser de origen Externo 6 Interno; las mismas se tratan seglin su
origen y en funcién de lo establecido en este procedimiento.

Todo el personal perteneciente a la empresa es responsable de la deteccion y comunicacion de la
desviacidn encontrada a su superior inmediato quien definira las acciones a seguir.

Las Oportunidades de Mejora se numeran correlativamente, de la forma que se detalla a continuacion;
excepto las desviaciones de obra, que tienen un tratamiento diferencial.

El departamento de Calidad y Medio Ambiente es responsable de asignar la numeracion correspondiente
al desvio.

| SECTOR 6 N° de Obra J

TIPO DE HALLAZGO: - Esta es la NC namero 2,
NG ERzrAM | Ao J originada en una auditoria
X, ¥ interna, correspondiente al area

Ej.: 02-NC-Al-sstt-2017_03 ' de SSTT.
Fue generada en marzo de

. : 2017.
NUMERO CORRELATIVO DE rOMGEN: AL-AE-INT
OPORTUNIDAD DE MEJORA

Definiciones para la codificacion de hallazgos:

Tipo de Hallazgo: NC — No Conformidad
OBS — Observacion
AM — Accién de Mejora

Origen: AI — Auditoria Interna
AE — Auditoria Externa
INT — Interno (puede ser Obra ¢ Servicios)

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La versién
vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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Sector: Se coloca una de las siguientes opciones, seguin corresponda;
amb — si es un hallazgo de ambiental
syso — si es un hallazgo de Seguridad y salud ocupacional
sector — siglas 6 nombre del sector donde se detect6 el hallazgo
n® de obra - solo para el caso de hallazgos de auditoria

Cuando el ano finaliza, se comienza a numerar nuevamente
4.4 Oportunidades de Mejora de Origen Externo

4.4.1 De Auditoria Externa

Luego de recibir el informe de la auditoria externa, la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente es
responsable de registrar las No Conformidades detectadas en el formulario fgc1401 - “Oportunidades
de Mejora y reclamos del cliente”.

Este formulario es enviado al responsable del sector que corresponda (con copia al inmediato superior),

con el fin de que éste, en interconsulta con la gerencia de CyMA, realice el analisis de causa y proponga
las acciones correctivas.

» Los hallazgos referidos a Calidad y Medio Ambiente son gestionades por la Gerencia de Calidad y
Medio Ambiente.

* Los hallazgos relacionados a Syso, son gestionados por la Gerencia de Operaciones, a través de

la figura del Responsable de Syso.

Importante:
Las comunicaciones con el ente certificador, son gestionadas separadamente; por lo que es

responsabilidad de cada Gerencia, el dar respuesta al Plan de Accién Correctiva (PAC), hacer el

seguimiento de las acciones propuestas y realizar el cierre de las mismas.

4.4.2 De cualquier otra fuente externa

Cualquiera sea el origen de la desviacion ¢ reclamo, éste debe registrarse.
Aquella disconformidad importante expresada por el cliente de manera no formal debe registrarse de
manera obligatoria (en general son realizadas telefénicamente).

El registro se realiza en el formulario “fgc1401- Oportunidades de Mejora” detallando nombre del cliente,
responsable de la deteccidn, fecha y problema planteado por el cliente o usuario.

Frente a una Queja 6 Reclamo del Cliente se debe contactar con el depto. De Calidad para que éste
asigne el cédigo correspondiente al registro.

Asimismo debe remitirsele el formulario con los campos completados, a fin de realizar el seguimiento y
control de la desviacion.

El plazo de respuesta del reclamo de un cliente, en lo posible no debe ser mayor a 10 dias y siempre
debe mantenerse al tanto de lo actuado al a Gerencia de Calidad y Medio Ambiente.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada®”. La versién
vigente de este documento esté publicada en la Intranet.
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4.5 Oportunidades de Mejora de Origen Interno

Cualquier persona de la organizacién puede detectar una Oportunidad de Mejora Interna, pero los
responsables principales de hacer que esto suceda y de promover su registro son los Gerentes de
Servicios y Directores de Obra.

4.5.1 De Auditoria Interna

Luego de realizada la auditoria interna y cumplidas la etapas mencionadas en el PR1701-
Auditorfas Internas; el Asistente de Sistemas de Gestion, genera el “fgc1404 Oportunidades de
Mejora — Auditorias” y lo envia al responsable del sector auditado junto al Informe definitivo de la
auditoria.

A diferencia de la Auditoria Externa, en este caso no se registran solamente las No Conformidades, sino
que se incorporan las observaciones que la Gerencia de CyMA en interconsulta con el responsable del
sector auditado, entiendan deban ser tratadas.

El responsable del sector auditado es quién hace el analisis de causa, establece la correccion y propone
la accién correctiva para el hallazgo detectado, para lo cual tiene un plazo de 10 dias habiles, luego de
recibir el registro por parte de CyMA.

Se puede dar un intercambio en relacién al contenido del registro de NC entre el sector auditado y el
departamento de CyMA, pero necesariamente el mismo debe quedar cerrado 20 dias habiles luego de
recibido por primera vez.

De no cumplirse con éstos plazos se dard intervencién al superior inmediato del responsable del sector
auditado.

El seguimiento y verificacion de la eficacia se hace desde el departamento de CyMA.
4.5.2 Detectadas en los Servicios

Quien genera la Oportunidad de Mejora, en el caso de los Servicios, debe ponerse en contacto con la
Gcia. de CyMA para que se le adjudique la numeracion correspondiente.

Nuevamente, en caso de No Conformidades, el responsable del sector debe hacer el analisis de causa,
establecer la correccién, proponer la accién correctiva para el hallazgo detectado y enviarlo completo al
depto. de Calidad, para que de esta forma se pueda proceder a su seguimiento y control.

El tratamiento se registra en el formulario “fgc1401- Oportunidades de Mejora”

4.5.3 Detectadas en las Obras

Debido a la particularidad de la industria de la construccidn se define hacer el tratamiento de las
desviaciones originadas en obra de manera diferenciada.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La version
vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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Para ello se utiliza el registro “fgc1402- Oportunidades de mejora -Obras”, donde cada Obra genera un
archivo de por afio.

Se registra aqui toda desviacidn que la Direccion de Obra y la Gcia. de Operaciones entiendan
conveniente, incluyéndose los problemas con los Subcontratos.

También es en este registro, donde se dejan asentadas las desviaciones que puedan surgir de las visitas
de seguimiento realizadas por el personal de departamento de CyMA.

El Residente es el responsable de completar este registro con los hallazgos detectados, llevar adelante el
analisis y mantenerlo actualizado.

La planilla debe ser enviada cada 3 meses al Asistente del Sistema de Gestion para hacer el seguimiento
de su estatus.

En caso de detectarse desviaciones al proceso, se pondra en conocimiento a la Gerencia de
Operaciones.

Nota:
Es recomendable registrar los retrabajos de obra, asi como problemas menores de ejecucion, para
luego poder ser analizados y aportar a las lecciones aprendidas de la organizacion.

El 15/12 de cada afio, el Residente envia la planilla a calidad@saceem.com donde se consolida la
informacion proveniente de las distintas obras, generandose una Unica planilla resumen.

La misma sera difundida y puesta a disposicion de todos los interesados como parte del conocimiento
aprendido de la organizacion.

Las desviaciones relacionadas a la recepcion de materiales defectuosos 6 que no cumplan con los
requisitos solicitados se registran en el formulario “fgc 0604 — Informe de recepcion de materiales”

En el mismo, se marca la casilla de “Rechazo” y en “Comentarios” se describe las acciones a realizar.
El Director de Obra puede otorgar un “Permiso de Desviacion” para el uso de materiales no conformes,
el cual, debe quedar registrado en el mismo formulario.

Copia de este registro debe ser enviado a la Gcia. de Compras con copia a la Gcia. de CyMA. Para el
tratamiento del material No Conforme se sigue lo establecido en el PRO603- Tratamiento de Suministros.

4.6 Registro de las Oportunidades de Mejora

Se deben completar los campos de los formularios segun el criterio siguiente:

4.6.1 Descripcion de la Oportunidad de Mejora

Describir claramente el hallazgo, dando lo mayores detalles posibles para facilitar su analisis.
4.6.2 Accion inmediata — Correccion

Se especifica que accion se toma para corregir el problema detectado.

Dependiendo del caso, la realizacion de una Correccion puede llegar a no ser aplicable, pero si se debe
plantear una Accidon Correctiva.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La versién
vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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4.6.3 Analisis de causa

El andlisis de causa tiene como objeto determinar la 0 las causas probables que pudieron dar origen al
hallazgo.

El Analisis de causa debe realizarse en todos los casos y es responsabilidad del Director, Gerente o Jefe
de obra o servicio realizarlo.

En aquel caso, en el cual, la OM es detectada por personal perteneciente al sector, el analisis de causa
es realizado en conjunto con el Director, Gerente o Jefe de obra o servicio involucrado, pudiendo
participar la Gerencia de Calidad y MA o cualquier otra figura a juicio del Responsable del sector.

Luego de realizado el andlisis de causa; se determina si es necesario realizar una Accién Correctiva.

Nota:

Tener en cuenta la importancia del andlisis de causa en este proceso, pues un analisis
bien hecho, con una clara identificacion de “la/s causa/s del problema”, generalmente
conduce al planteo de acciones correctivas acertadas, que tienden a evitar que el
problema vuelva a ocurrir

Accion correctiva (AC)

Si del andlisis de causa, se desprende la necesidad de realizar una AC, los pasos a seguir son los
siguientes:
- el responsable del sector afectado determina la accion/es a desarrollarse, pudiendo consultar con
cualquier otra persona perteneciente al sector 6 no que considere necesaria.
- establece el plazo y el responsable para la ejecucién de la misma.
- realiza el seguimiento de la accién propuesta; dejando registro de esa verificacion en el
formulario correspondiente

Si no se entiende necesaria la realizacion de una AC: luego de realizada la correccion y el analisis de
causa, se cierra el informe, y se coloca la fecha de cierre y firma del responsable

Nota 1: Para el caso de la Accién de Mejora; en el item de accién correctiva se detallan las acciones
propuestas para la mejora, no siendo necesario plantear una correccion.
Si quien generd la AM, debe dar el cierre, verificando que la accién dio el resultado esperado.

Nota 2: El contenido de los campos de Correccién, Andlisis de Causa y Accién Correctiva debe ser
validado siempre por la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente

4.6.5 Verificacion de la eficacia y cierre de las acciones

La verificacién de la eficacia consiste en constatar que las acciones planteadas fueron efectivas,
lograndose los resultados esperados.

Todas las acciones implementadas, cualquiera sea su origen deben ser verificadas en su cumplimiento
por la organizacion.

El Plazo para la verificacion de la eficacia se definira en cada caso particular; a partir de la fecha
establecida como plazo para el cumplimiento de la accién planteada.
La verificacion de la eficacia se puede realizar en: visita al sector u obra 6 en una AAIL

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La versién
vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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Puede ser realizada por alguna persona del equipo auditor o por cualquier otra que esté en
conocimiento de la tematica y sea designada por la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente

En aquel caso en donde la eficacia no haya sido la esperada, se realiza nuevamente el Analisis de Causa,
proponiendo nuevas acciones. En dicho andlisis deben participar las mismas figuras que en el analisis
original.

El cierre del informe lo realiza la persona responsable del registro de la no conformidad ¢ quien
determine la Gerencia de CyMA, constatando que la accién o acciones propuestas fueron eficaces.

4.7 Generacion del Plan de Accion (PA)

Siempre que se entienda necesario se puede generar un Plan de Accidn para el tratamiento de un tema
particular, no teniendo el mismo que estar asociado a alguna Oportunidad de Mejora.

El PA tiene como objetivo el tratamiento integral de un tema que involucre varias acciones diferentes ¢
muchas veces puede referir a procesos interrelacionados entre si
El formulario para su registro es el “fgc 0203 — Plan de Accion”.

Los Planes de accion permanecen archivados en los sectores en los cuales fueron generados, una copia
debe ser enviada siempre al depto. de CyMA

4.8 Seguimiento y control de Oportunidades de Mejora

El Asistente de Sistemas de Gestion es el responsable del seguimiento y control sistematico de las
oportunidades de mejora.

Para ello genera una planilla resumen, donde se incluyen todas las oportunidades de mejora
existentes, asi como los plazos limites para el cumplimiento de las mismas.

Con la anticipacion suficiente se envia un mail al responsable de la implementacion avisandole de la
proximidad del cumplimiento del plazo establecido; repitiéndose dicho aviso las veces que la Gerencia de
CyMA considere necesario.

De no mediar respuesta se comunicara al superior inmediato y por Gltimo al Vice presidente de
Servicios Corporativos, ¢ integrantes del COP segtn corresponda.

4.7 Comunicacion con las partes interesadas — Sistema de gestion ambiental

Las obras afectadas a la Certificacion de la gestién ambiental segtn la Norma ISO 14001, disponen del
“Cuaderno de Comunicaciones con las partes interesadas” que se encuentra disponible en la obra para
quién lo solicite.

Alli se registran las comunicaciones recibidas por cualquiera de las partes interesadas e incluyen fecha
de recepcion, responsable de su registro, la respuesta y tratamiento a las mismas, etc.

El responsable de realizar éste registro es el Residente ¢ en su defecto, cualquier persona
perteneciente a la obra que el D.O. designe.

En cada visita de seguimiento del sistema de gestidon ambiental, se evallan las comunicaciones
registradas. En base a ese analisis y a la magnitud de las mismas se resuelve si corresponde 6 no su
registro y tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 4.4.

5. REGISTROS
fgc 1401 - Oportunidades de Mejora y Reclamos del Cliente
fgc1402 - Oportunidades de Mejora - OBRAS

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva ¢l sello de “Copia Controlada”. La versién
vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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fgc1404 - Oportunidades de Mejora — Auditorias
fgc0203 - Plan de Accion.

6. REFERENCIAS

PR 1701 — Auditorias internas
Norma UNIT ISO 9001 — 2015
UNIT ISO 14001 — 2015
UNIT OHSAS 18001 — 2007

7. REGISTRO DE REVISIONES

Revision Fecha Modificaciones
6 14/06/13 Revisidn General — se amplia el concepto de Accion de mejora, se definen responsabilidades en
relacién a los hallazgos surgidos en auditoria externa.
Se incluye el concepto de “observacion”.
7 26/12/2016 | Se amplia el tratamiento de No conformidades en obra y No conformidades de materiales. Se eliminan

restricciones para la generacién de No Conformidades
Se incorporan el fgc1402 y fgc1403

8 23/03/2018

Se define nueva sistematica para el tratamiento de desviaciones de obra y nuevo
formulario para los hallazgos de auditoria. Se renombra elimina el fgc1403-Reclamos y se

genera el fgc1404.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”. La versién

vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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1. OBIETIVO

Establecer las acciones a llevar a cabo en relacién con la Gestién Ambiental en la Empresa, asi como las
condiciones para su desarrollo.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las obras que estan dentro del alcance de la certificacion ambiental y/o
a toda obra con requisitos ambientales contractuales.

Nota: en este Ultimo caso el cumplimiento estara acorde a los requerimientos particulares de cada
contrato.

3. INVOLUCRADOS

Gerentes de Servicios

Directores / Técnicos de Obra

Gerente de Calidad y Medio Ambiente
Encargado de Gestion Ambiental

Supervisor General de Materiales y Logistica
Encargado de Logistica

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Encargado de Almacén Central

Coordinador de Mantenimiento

Encargado de Taller

Mecanicos

Receptores de materiales / Pafoleros

Todo el persaonal

4. DESARROLLO
4.1 Definiciones

Medio ambiente — entorno en el cual una organizacion opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto ambiental — elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacién que puede
interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental — cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, cémo
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacion

Parte interesada — persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempefio ambiental de
una organizacion

Nota: Todas éstas son definiciones de la norma UNIT — ISO 14001

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Verdnica Bazzano Alicia Méndez Eduardo Gomes
Encargada de Gestion ; : , Vicepresidente de Servicios
Cargo o biaftal Gerente de Calidad y Medio Ambiente Corporativos
Firma
Fecha 15/01/15 19/01/15 19/01/15
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4.2 Planificacion

La Direccidn de Saceem establece la orientacion estratégica de la Empresa con respecto al ambiente en
su Politica Ambiental, la cudl es revisada anualmente en la Revision por la Direccién.

Las actividades relacionadas con la Gestion Ambiental en la Empresa comprenden, entre otros:

¢ [a identificacidn de los aspectos ambientales significativos

« la planificacion de la prevencion de la contaminacion

el establecimiento de objetivos, metas y programas y su seguimiento.

la definicién de responsabilidades

las actividades de capacitacién, toma de conciencia, conocimiento y difusion
el control de las operaciones, incluyendo las emergencias ambientales

el registro, andlisis y comunicacion de no conformidades ambientales

« las acciones correctivas, preventivas y de mejora

¢ las auditorias internas

4.2.1 Identificacion de los aspectos ambientales significativos

La organizacién identifica todos los aspectos ambientales derivados de sus actividades. Para ello
establece y mantiene un procedimiento (PR 2202 — Identificacion y evaluacion de aspectos
ambientales), a fin de actuar con acierto sobre los aspectos ambientales identificados.

Una vez que se han identificado los aspectos ambientales, cada uno de ellos se evalla de acuerdo a los
criterios definidos en el procedimiento antes mencionado, los cuales son monitoreados y actualizados
sistematicamente.

La identificacién de aspectos se realiza para cada una de las actividades desarrolladas y es revisada cada
vez que cambian las condiciones de las mismas y/o se incorporan nuevas actividades.

4.2.2 Requisitos Legales y otros Requisitos Sucritos

Saceem recopila y mantiene al dia los requisitos legales y reglamentarios que afecten a la empresa en
materia ambiental segln lo establecido en el procedimiento “Identificacién, actualizacién y
evaluacién de cumplimiento de requisitos legales y otros suscritos” (PR-0506). Dichos
documentos estan incluidos en el “Listado de Requisitos legales y otros suscritos” (DAT05-02).
Sin perjuicio de lo anterior, cada Director de Obra o Responsable de Sitio es responsable de identificar
los requisitos legales y reglamentarios aplicables a su obra o sitio, en particular aquellos
correspondientes al ambito geografico donde se desarrollan.

Si el Cliente lo solicita, la empresa genera un Plan de Gestion Ambiental de la obra y realiza su
seguimiento.

Los Planes de Gestién Ambiental estdn constituidos por un conjunto de medidas preventivas de
proteccién del medio ambiente alineadas con las disposiciones del Sistema de Gestion Ambiental de
Saceem, incluyendo ademas cualquier otro requisito que el cliente solicite especificamente.
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4.2.3 Objetivos, Metas y Programas

Aquellos aspectos ambientales que comprendan prioridad primaria (los aspectos ambientales
significativos, los relacionados con requisitos legales, suscritos, contractuales, etc.), dardn lugar a la
fijacion de los Objetivos Ambientales.

Para cumplir los objetivos se fijan las metas que se consideren necesarias, La fijacién de metas esta de
acuerdo a los recursos disponibles en la organizacién o aquellos que la Direccién de Obra, Gerencia de
Calidad y Medio Ambiente y Director de Servicios Corporativos considere apropiado.

Los mismos se establecen en el Programa de Manejo y Monitoreo Ambiental y son particulares de cada
obra. La sistemdtica se describe en el procedimiento “Manejo y Monitoreo Ambiental*(PR-2205).

4.3 Implementacion y Operacion

4.31 Responsabilidades en materia de Gestion Ambiental

Responsabilidades de la Direccion

« Definir la Politica Ambiental y establecer los objetivos de la empresa en materia de Gestion Ambiental

« Aprobar los Procedimientos del Sistema de Gestion correspondientes a la Gestion Ambiental

e Revisar periddicamente el Sistema de Gestién Ambiental incluido en el Sistema de Gestidn de la
empresa

e Cumplir y hacer cumplir el Sistema de Gestiéon Ambiental, incluyendo las metodologias de trabajo y
las disposiciones establecidas por la empresa, asi como la normativa vigente en materia ambiental

e Brindar los medios necesarios, en términos de personal y recursos materiales, para el cabal
cumplimiento de la Politica y la aplicacion del Sistema

Responsabilidades del Gerente de Calidad y Medio Ambiente

« Desarrollar las actividades de identificacion de los aspectos ambientales significativos

e Redactar y mantener actualizados los documentos que refieren especificamente a la Gestion
Ambiental

» Identificar los documentos legales y reglamentarios y la normativa de caracter ambiental aplicable a
las actividades que lleva a cabo la Empresa

e Preparar los Planes de Gestion Ambiental de las obras (cuando sean requeridos por los clientes)

e Disefiar el control operacional de los aspectos ambientales significativos y colaborar con la Direccidn
de Obra en llevar a cabo dicho control

e Generar e impulsar acciones correctivas, preventivas y de mejora en materia ambiental

e Desarrollar actividades de capacitacién, difusion y comunicacién en materia ambiental

e Representar a la Empresa ante los organismos pliblicos competentes en materia ambiental

e Apoyar a las aéreas operativas en la resolucion de praoblemas ambientales
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Responsabilidades de los Directores de Obra y de los Responsables de Sitios

Nota: Se define como “Responsable de Sitio” a quien haya sido designado por la Direccién para
hacerse cargo de las responsabilidades en materia Ambiental en los sitios donde la Empresa
desarrolla actividades; en Sede la Gerente de Calidad y Medio Ambiente, en el Centro Logistico
Manga el Supervisor General de Materiales y Logistica y asi segtn corresponda.

En las obras, los Directores de Obra son los responsables de los sitios.

o Cumplir con la Politica Ambiental y los Objetivos Ambientales de la empresa y de la obra o sitio.

« Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente en materia ambiental.

o Implantar y aplicar en la obra o sitio el Sistema de Gestion Ambiental, las metodologias de trabajo y
las disposiciones establecidas por la empresa e instruir al personal bajo su mando sobre su
aplicacion.

o Proveer los recursos necesarios para llevar adelante el cumplimiento del Sistema y de los Objetivos
Ambientales.

« Colaborar con la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente en la preparacion de los Planes de Gestion
Ambiental de las obras, cuando estos sean requeridos por los clientes.

« Impulsar una cultura preventiva en la obra o sitio, a través de su participacion activa.

« Transmitir a los mandos (capataces generales y capataces), el control permanente de las medidas
programadas de mitigacién del efecto de los Aspectos Ambientales Significativos

e Generar, impulsar y controlar el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en
materia ambiental.

Responsabilidades de los Capataces Generales

« Cumplir con la Politica Ambiental y los Objetivos Ambientales de la empresa y de la Obra.

e Controlar el cumplimiento en la obra del Sistema de Gestion Ambiental, de las metodologias de
trabajo y las disposiciones establecidas por la empresa e instruir al personal bajo su mando sobre su
aplicacion.

« Adoptar las medidas de prevencion dispuestas y delegadas por la Direccion de Obra

e Realizar inspecciones periddicas que incluyan la evaluacion de cumplimiento de los criterios
ambientales establecidos en el SGA.

« Impulsar y controlar el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora en materia
ambiental.

Responsabilidades de los Capataces y Encargados

« Advertir a todo el personal bajo su responsabilidad, sobre los riesgos ambientales inherentes a las
tareas que realizan (en particular aquellas poco habituales), y vigilar el trabajo, impartiendo ordenes
precisas, a fin de evitar la ocurrencia de hechos no deseables.

« Llevar adelante las metodologias de trabajo definidas en el Sistema de Gestion Ambiental y las
disposiciones establecidas por la empresa e instruir al personal bajo su mando sobre su aplicacion.

« Adoptar todas las medidas de prevencién que estén a su alcance e informar al Capataz General o, en
su defecto, al Director de la Obra o Responsable de Sitio sobre aquellas que no pueda resolver.

« Planificar la tarea diaria en el lugar de trabajo, incluyendo la variable ambiental.

Nota:

En caso que el Cliente lo solicite podra existir en obra un Responsable de MA (RMA), que tendra la
responsabilidad directa sobre el cabal cumplimiento de todos los requisitos del SGA en obra. Dependera
del Director de Obra, y tendré una relacion funcional directa con la Gerencia de CyMA.
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Responsabilidades de los operarios

« Cumplir con lo dispuesto en las normas ambientales internas de Saceem.

e Aplicar las metodologias de trabajo y las disposiciones en materia ambiental establecidas por la
empresa y transmitidas por los respectivos capataces.

» Informar a los jefes inmediatos sobre los riesgos, averias o deficiencias que puedan ocasionar
accidentes ambientales en los lugares de trabajo.

4.3.2 Capacitacion y Difusion

Politica Ambiental

La Politica Ambiental de la Empresa es difundida entre el personal afectado directamente al alcance de
la certificacion, dejandose registro de dicha difusion.

Asimismo la misma se encuentra disponible en la intranet y en sitio Web de la Empresa, asi cdmo
colocada en todos los obradores, oficinas de obra, comedores y demas lugares representativos de la
Empresa.

Capacitacion

La capacitacion en materia ambiental, incluyendo las etapas de deteccion, planificacion, realizacion y
control se realiza de acuerdo con lo establecido en el procedimiento PR18-01 “Capacitacion y
Entrenamiento del Personal”. El objeto de dicha capacitacion es actualizar informacion sobre el tema
y propiciar conductas favorables hacia la gestién ambiental.

Siempre que sea posible, desde la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente y en Coordinacion con la
Direccién de Gestion Humana, se propiciaran actividades de desarrollo y difusion de los conceptos de
Buenas Practicas Ambientales.

Relaciones con las partes interesadas

Cuando lo establezca la reglamentacion vigente, o si el Director de Obra ¢ los Responsables de Sitios lo
consideran necesario se procede a:

« Informar, de manera clara, precisa y actualizada, a la comunidad y a las autoridades locales de la zona
de obras, sobre la obra a construir, las diferentes actividades a realizar y otras caracteristicas de
interés para los afectados. En particular, debe incluir informacién sobre cualquier situacién de riesgo,
de impacto social o comunitario que la obra pueda generar.

» Establecer mecanismos de comunicacion periddica con la comunidad y con la unidad ambiental
municipal incluida en el drea de influencia de la obra, para una mejor coordinacién de los aspectos
sociales y comunitarios. (cartillas Informativas, comunicados especificos, etc.)

» Solicitar autorizacién a los propietarios o administradores antes de ingresar a un predio e informar
sobre el objetivo del trabajo que se realizara.

e Limitarse al espacio y tiempo estrictamente indispensable, durante la ocupacion temporal de un
predio, procurando causar el menor dafio posible y deslindar, cuando corresponda, los terrenos
expropiados de los terrenos que se mantienen en posesion de particulares.
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4.3.3 Comunicacion Interna y Externa

La empresa mantiene una sistematica de comunicacién interna definida en el procedimiento PR01-04
“Comunicacion Interna ™.

La empresa pone su Politica Ambiental a disposicién de todas las partes interesadas que asi lo soliciten.
Esto incluye a clientes, subcontratistas, autoridades, organizaciones sindicales, sociales y profesionales,
vecinos, etc,

A nivel institucional, toda comunicacién con las partes interesadas en lo concerniente al Sistema de
Gestién Ambiental, es responsabilidad del Gerente de Calidad y Medio Ambiente o segun sea el caso del
Vicepresidente de Servicios Corporativos.

A nivel de Obra, toda comunicacién con las partes interesadas es responsabilidad del correspondiente
Director de Obra, el cual sigue los lineamientos establecidos en el procedimiento PR1401- "Mejora
Continua .

En lo que respecta a la comunicacion externa en materia Ambiental, la empresa ha decidido que no
comunicara los aspectos ambientales significativos hacia las partes interesadas externas.

4.3.4 Control documental

El Gerente de Calidad y Medio Ambiente es responsable de hacer redactar y mantener actualizada la
documentacién del Sistema de Gestién Ambiental, a saber: procedimientos, instrucciones de trabajo o
Instrucciones de Ejecucidén en Obra que refieran especificamente a temas ambientales, asi como las
planillas y formularios correspondientes.

Para ello cuenta con el apoyo de la Direccion de Obra o Responsable del Sitio, que aporta la vision
técnica del tema en particular.

Todo documento, que haga referencia al control de riesgos y buenas practicas ambientales, debe estar
referido en los Planes de Gestion Ambiental y en los Programas de Manejo y Monitoreo Ambiental
correspondientes a las obras

En el Plan de Gestion particular de cada Obra, se referencian también todos los documentos aplicables
del Sistema de Gestion Ambiental.

Los documentos referidos a la Gestién Ambiental deben incluir, cuando corresponda, las acciones de
respuesta ante situaciones de emergencia, asi como describir las actividades necesarias para prevenir y
mitigarlos impactos ambientales asociados.

Deben incluir, asimismo, las tareas de medicién y monitoreo necesarias para determinar o vigilar Ia
evolucién de aquellos pardmetros relacionados con actividades que se desprendan de un aspecto
ambiental significativo 6 que tengan un requisito contractual y/o legal asociado 0 simplemente que sea
de interés de la organizacion su monitoreo.

En este caso, los criterios de operacién deben determinarse con claridad y los equipos utilizados deben
estar calibrados.

La distribucién de los Planes de Gestién Ambiental, Planes de Aspectos Ambientales y Programas de
manejo y monitoreo ambiental, se hace segun lo descrito en el procedimiento PR - 0505"” Control de
Documentos Técnicos".
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4.4 Control Operacional
4.4.1 Generalidades

Saceem define distintas sistemdticas para el control de sus Operaciones las que describe en los
documentos mas abajo detallados. Los mismos son la base operativa del Sistema de Gestion Ambiental
de la organizacion:

Procedimientos

- PR 2201 — Gestion Ambiental

- PR 2202 - Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales

- PR 2203 — Gestion de Residuos Solidos

- PR 2204 — Identificacion y respuesta ante Emergencias Ambientales
- PR 2205 — Monitoreo Ambiental

- PR 2206 — Uso del lavadero de maquinaria

Instructivos

- IT 2201 — Manejo de Combustibles, aceites, lubricantes y filtros

- IT 2202 — Manejo de efluentes domésticos y bafios quimicos.

- IT 2203 — Control de las aguas de lavado de hormigon

- IT 2204 — Gestion Ambiental en la construccidn de ataguias y desvios de cauce
- IT 2205 — Suministro y acopio de aridos

- Planes de Aspectos Ambientales
- Programas de Manejo Y Monitoreo Ambiental
- Planes de Contingencias ante derrame de sustancias quimicas

También aplican los siguientes documentos del sistema de gestion integrado:

- PR 2302 — Mantenimiento
- IT 2106 — Disposiciones para la prevencion de incendios y gestion de extintores
- IT 2109 — Gestion de productos quimicos

4.4.2 Proveedores y Subcontratistas

De acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PR-0602 “Gestidon de la compra de Subcontratos,
Grandes Compras y Suministros Criticos”, todo subcontratista recibe, al establecerse la relacién
contractual con Saceem, la “Norma de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente para
Empresas Subcontratistas”, la "Norma de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente
para Empresas Rentadoras de Maquinas” (cudndo corresponda) los Requisitos Generales para
Subcontratos de Obra, a lo cual deben cefiirse durante el desarrollo de las actividades contratadas.

Ademds de lo anterior se trasladara al contrato del subcontratista, siempre que corresponda, cualquier

otro requisito ambiental requerido tanto por nuestro Sistema de Gestion como por cualquier otra parte
interesada.
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4.4.3 Preparacion y respuesta ante emergencias ambientales

En relacion a este punto se procede segln lo establecido en el PR 2101 “Gestién de la Prevencién de los
Riesgos Laborales”, apartado 4.3.4.

4.5 Verificacion
4.5.1 Medicion y seguimiento del desempeiio del Sistema Ambiental

Saceem establece una sistematica para el seguimiento del SGA en el procedimiento PR 2205
Monitoreo Ambiental, dénde se controla el grado de cumplimiento del desempefio de los aspectos
ambientales significativos con una frecuencia semestral.

Asimismo y también con una frecuencia semestral se hace un seguimiento del cumplimiento de los
requisitos legales, reglamentarios y otros suscritos.

Estos controles se realizan desde la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente.

El resumen de esta informacion es presentado anualmente en la Revision por la Direccién e informado al
Vicepresidente de Servicios Corporativos cada vez que se considere oportuno.

4.5.2 No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Las acciones correctivas y preventivas, asi como cualquier otro caso de no conformidad con los
requisitos del Sistema de Gestién Ambiental, buscan eliminar las causas reales o potenciales y evitar asi
su ocurrencia y repeticidn. Se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento PR - 1401
“Mejora Continua”, asi como también, las oportunidades de mejora detectadas.

En este caso, tanto la accidn, como la investigacion correspondiente, deben reflejar la importancia del
suceso, debiendo concentrarse los esfuerzos en aquellos sucesos que puedan implicar impactos
ambientales negativos significativos.

Las no conformidades relacionadas con aspectos ambientales son aquellas que provocan o pueden
provocar impactos ambientales significativos negativos. Las responsabilidades y metodologias aplicables
para su deteccién, registro y control estan establecidas en el Procedimiento PR - 1401 “Mejora
Continua”.

4.5.3 Auditorias Ambientales
Los aspectos relativos a la Gestién Ambiental, estan incluidos en las auditorias internas que se realizan
en los distintos sectores y obras de la empresa. Dichas auditorias se llevan a cabo de acuerdo al

Procedimiento PR - 1701 “Auditorias Internas”.

4.6 Buenas Practicas Ambientales

Mas alld de lo establecido en este Procedimiento y de lo estrictamente exigido por la Norma ISO 14001
y/o cualquier otro Requisito Contractual, Legal o suscrito aplicable, la Direccién de Obra en la medida
de lo aplicable y siempre que la situacion lo amerite, puede aplicar todas o alguna de las siguientes
medidas generales de proteccién ambiental.
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4.6.1 Calidad del aire y ruido

Se deben tomar las medidas necesarias para evitar alterar la calidad del aire.

Se instruye a los conductores de camiones para que disminuyan la velocidad en aquellos caminos que
por su situacién generen un exceso de contaminacion del aire con polvo y particulas. En el mismo
sentido se procura mantener humedecidos con agua los patios de carga y maniobra.

Se realiza para cada obra una medicidn de ruido al comienzo de la misma, que se toma como linea de
base.

Luego se tomara - como minimo - una segunda medicién en el momento de mayor actividad. Esta
instancia sera definida por el Director de Obra correspondiente.

4.6.2 Calidad, cantidad y regularidad del agua

El Director de Obra es responsable de tomar las medidas necesarias para:

e Evitar el derrame de aceites, grasas, combustibles, cemento, etc. ya que afectan la calidad de las
aguas, tanto superficiales como subterraneas.

« Evitar el vertido de desechos sdlidos o liquidos de los campamentos o sitios de trabajo en cauces,
canales, esteros o embalses o en sus proximidades.

e Evitar el lavado o enjuague de equipos que puedan producir escurrimiento y/o derrames de
contaminantes cerca de los cursos de agua.

e Colocar las alcantarillas simultaneamente con la construccién de terraplenes, para evitar la
interrupcién de los drenajes naturales.

= Restaurar a sus condiciones originales las zonas donde se hayan construido ataguias y/o desvios de
cursos de agua.

» Evitar el cruce frecuente de vehiculos por los cauces de agua.

4.6.3 Contaminacion y compactacion del suelo

El Director de Obra es responsable de tomar las medidas necesarias para:

» Evitar la compactacién de aquellos suelos donde no sea necesario el transito de maquinaria o acopio
de materiales, reduciendo al minimo las superficies destinadas a tales fines.

» Proceder a la descompactacion de los suelos compactados, solamente en aquellos casos que los
Pliegos de Condiciones u otras reglamentaciones vigentes asi lo determinen.

¢ Evitar y prevenir el derrame al suelo de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes.

4.,6.4 Vegetacion, floray fauna

El Director de Obra es responsable de tomar las medidas necesarias para:

= Evitar la ocurrencia de incendios cuando los trabajos se realicen en zonas donde exista el peligro
potencial de incendio de la vegetacion circundante, en especial dentro de areas protegidas, areas
ambientalmente sensibles o masas forestales naturales o plantadas importantes.

e FEvitar hacer limpieza del terreno mediante el uso del fuego.

« Evitar que su personal efecttie actividades negativas sobre la flora y fauna silvestres e instruirlo a tal
efecto.

e Utilizar, para el recubrimiento vegetal en terraplenes y desmontes, especies de rapido crecimiento y
facil regeneracion para minimizar los procesos de erosion incipientes.

» Realizar la restauracion de la cubierta vegetal y el reemplazo de la vegetacion alterada o extraida,
en aquellos casos que los Pliegos de Condiciones u otras reglamentaciones vigentes lo determinen y
cumpliendo las condiciones incluidas en los mismos.
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4.6.5 Relacionamiento con las partes interesadas

El Director de Obra es responsable de tomar las medidas necesarias para minimizar cualquier efecto
adverso a la poblacién, en particular para alterar, lo menos posible, los periodos de descanso de los
habitantes de la zona, segln lo establecido en el punto 4.3.3 de este procedimiento.

4.6.6 Patrimonio arqueoldgico, historico y cultural

El Director de Qbra es responsable de tomar las medidas necesarias para:

« Solicitar, a la autoridad responsable, informacion respecto a si en la zona existe o hay posibilidad de
hallar restos arqueoldgicos, cuando corresponda.

« Sefializar los elementos patrimoniales que estén en la zona de influencia de la obra.

« Disponer la suspensién de los trabajos y dar aviso al representante del Cliente cuando durante las
operaciones de construccion se descubrieran restos de elementos histéricos o arqueoldgicos.

4.6.7 Plan de Restauracion Ambiental

Solamente en aquellos casos en que el Cliente lo solicite expresamente, el Director de Obra sera
responsable de presentar al representante del mismo, y antes de iniciar la actividad correspondiente, un
Plan de Restauracién Ambiental de areas de la obra, los que deberan incluir medidas de mitigacién para los
siguientes lugares donde se hayan localizado instalaciones:

Campamentos y sus dependencias

Plantas de produccion de materiales

Extracciones (sitios de préstamo y frentes de canteras)

Depdsitos (de acopios o sobrantes y de desechos o demoliciones)
Caminos de servicio provisorios

Obras de arte (puentes y alcantarillas)

Sectores ecoldgicamente valiosos y ambientalmente sensibles

El Director de Obra debe considerar asimismo, en el Plan de Restauracion Ambiental, las medidas de
mitigacion a aplicar en las fases de ejecucion de la obra que asi lo requieran.

5. REGISTROS

No aplica

6. REFERENCIAS

Todos los documentos referidos en este procedimiento

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
1 10/11/10 Primera emisién
2 18/01/13 Se modifica el punto 4.2 Planificacion, ajustandolo a la sistematica actual.
3 19/01/15 4.6.1 Se profundiza la sistematica para la medicién de ruidos
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o PROCEDIMIENTO PR-2203
Jacasn GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS | Rev:9

| Fecha: 06/04/17

8. ANEXOS

8.1 Permiso de Disposicion Final de Intendencia de Montevideo

1- Completar el formulario de solicitud para la disposicion final de residuos solidos que se
adjunta.

2- Colocar un timbre profesional de Declaracion Jurada y luego hacer 3 fotocopias del
formulario completo.

3- Presentar el formulario original (impreso en doble faz) junto con las copias (en éstas

debe aparecer el timbre) al Servicio de Evaluacion de la Calidad y Control Ambiental
(ECCA — Camino al Faro de Punta Carretas s/n°, de lunes a viernes de 9 a 14 hs.)

4- La solicitud aprobada se podra retirar en el ECCA a partir de las 72 hs de su
presentacion.

5= La solicitud original debera ser entregada en el sitio de Disposicion Final al momento
de la primera disposicion junto con una copia. Las otras dos copias se entregara una al .
transportista y la otra permanece en Saceem.

6- Una vez cumplido el plazo autorizado para la disposicion final, la solicitud debe ser

cerrada en el destino autorizado presentando una copia del formulario. Si transcurren
30 dias del plazo autorizado, la IM la cerrara sin esperar conformidad de la empresa y
no aceptara reclamos de facturas pendientes.

7- Pasados 15 dias de cerrada la solicitud autorizada, se debe pagar la disposicién final de
residuos.

Pago de facturas correspondiente a permiso de DF de la IM

Permisos anuales

Los pagos deben realizarse mensualmente; hay que descargar las facturas desde el siguiente
link: http://www.montevideo.gub.uy/fwtc/pages/otrosTributos.xhtml , con el nimero de
cuenta 4864801.

Permisos puntuales .

Luego de vencido el permiso, debe pasarse por el vertedero a cerrar el permiso y luego
realizar el pago de la factura correspondiente descargandola desde el link.

Si no se va a cerrar el permiso al vertedero hay que esperar 30 dias para que la IM lo cierre,
descargar la factura correspondiente y realizar el pago.

En ambos casos, las facturas se abonan en linea o en las redes de cobranza. Con el
comprobante de pago se puede retirar el formulario autorizado original.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La versién vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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8.2 Permiso de Disposicion Final de Intendencia de Canelones

1- Completar el formulario de solicitud para la disposicion final de residuos sdlidos que se
adjunta.

2- Colocar un timbre profesional de Declaracion Jurada.

3- Presentar el formulario original preferentemente, en el edificio central de la Intendencia
Departamental de Canelones (Baltasar Brum esq. Brunereau) ¢ en la oficina de Gestion
Ambiental del Municipio de Ciudad de la Costa (Av. Giannattasio y Aerosur); de lunes a
viernes de 10.30 a 14 hs.

4- El permiso aprobado sera entregado en un plazo de 15 — 20 dias, luego de presentado.

5- Trimestralmente, la Intendencia Departamental de Canelones se comunicara con la

empresa para informar respecto a los pagos por disposicion final de residuos, que
corresponda realizar.

Aclaraciones:

En Canelones la disposicion final de TODOS los residuos tiene costo; incluyendo los

escombros y material sobrante de excavaciones limpio.
El sitio de disposicion final (Cafiada Grande) no posee balanza, por lo que es necesario
enviar los residuos en vehiculos habilitados (propios o contratados), pesados en balanzas

certificadas por Latu.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La version vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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8.3 Formulario solicitud permiso de disposicion final de residuos - Intendencia
Montevideo

Intendencia de Montevideo N° AUT:
Desarrollo Ambiental
SERVICIO DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL FECHA:

SOLICITUD PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

_1- DATOS A COMPLETAR POR EL SOLICITANTE

RAZON SOCIAL*: R.U.T.*: Timbre

IDIRECCION*: TELEFONO*:

- Correo electrénico

RUBRO™: para facturacién :

COMPOSICION
RESIDUO*: APROXIMADA EN | KO/MeS |13/ mest

PORCENTAJE

Descripcion del residuo:

Proceso de origen:

Direccion de origen:

lAcondicionamiento del residuo:

MObligatorio, indicando si los kg y/o m’ corresponden a disposicién diferente de mensual (quincenal, semanal, o por dnica vez)
[ NFormaciON ADsuNTA: |

PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA SU MANIPULACION:

ESPONSABLE": ETRMAS TELEFONO™

H P! Correo electrénico:

RANSPORTISTA: MATRICULA VEHICULO: TARA |
registro |deM:

Teuad 0Bipo) 18P 662 W 1B Ue opsendsip o Jod epybal §se ‘VIAVMNT NOIOVAVTOSQ 6P JofeA Joues 8 ‘CUBLIoOp 619 US BPRISIUCD LORBILI B

TECNICO del Servicio ECCA:

*Datos obligatorios
4372-S-MB-FO-R01 versién 05

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La version vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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LUEG E PROBADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SERVICIO DE EVALU CIO DE LA CALIDAD Y
EL SOLICITANTE DEBERA INEVITABLEMENTE COORDINA DISPOSICION DEL

20N
SITIO DE DISPOSICION Cno. Felipe Cardoso 2500 y Cochabamba
FINAL (USINA 8) P e 1650 8516 8- 14 horas
TRESOR Cno. Toledo Chico 5852 - T/ 2 227 63 18 7-14 horas
OTROS

. PARA SER COMPLETADO EN EL MOMENTO DE LA FINALIZACION DEL TRAMITE DE
DISPOSICION FINAL.

El dia de la fecha se procedio a realizar la finalizacion del tréamite de disRoslclén final del residuo de acuerdo a lo
lensdtg::g[omenmgl informe del Servicio de Evaluacion de la Calidad y Control Ambiental, segun consta en el anverso de

OBSERVACIONES:

CANTIDAD DE RESIDUO TOTAL
PESO (kg) / VOLUMEN (m"):

FE(é'HA
DE FINALIZACION DEL TRAMITE:

FIRMAYy SELLO:
(Responsable de recibir el residuc)

De conformidad con las actuaciones del responsable de recibir el residuo, por la empresa:

NOMBRE: FIRMA:

C.l. FECHA:

4 - PARA FINALIZAR EL TRAMITE, VOLVER AL SERVICIO DE EVALUACION DE LA CALIDAD
Y CONTROL AMBIENTAL.

TO UNITARIO:

Resolucién de| Departamento de rrollo '
ki ntal N° dgag de marzo de 16y sus ST TOAL:

modificaciones):

INro. de Documento : FECHA:

FIRMA Y SELLO del Servicio de Evaluacion de la Calidad y Control Ambiental

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La versi6n vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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PROCEDIMIENTO

AR ]

,f““'“ GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

PR-2203

Rev: 9
Fecha: 06/04/17

8.4 Formulario solicitud permiso de disposicion final de residuos - Intendencia
Canelones
INTENDENCIA DE CANELONES
DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL FECHA:
AREA DE CALIDAD AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS _
RESIDUOS SOLIDOS DE GRANDES GENERADORES N° AUT:

SOLICITUD DE SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

DATOS A COMPLETAR POR EL SOLICITANTE
RAZON SOCIAL: RUT.: _ Timbre.
DIRECCION: QELEES e,
FAX:
RUBRO: ] E-mail:

1- SOLICHUD PARA DEPOSICION FIM‘L DE RE‘J'IDUGS so;.mos (CDMPLEI’AR SOLO CON
DE RESI IR X . R LA
guggﬁa O CON §ERVIC’IO (XJN'I'RATADO -VMIJI:TA U OTRO-l

RESIDUO: Agggmpcﬁgf& kg ®) | mP®
TIPO, CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y FORMA DE ACONDICIONAMIENTO PORCENTAJE | o | 7™
U Indicar los Kq y m® mensuales de cada residuo.
[ FORMA DE ENVIO | GRANEL: | BOLSAS: | TARRINAS: | TANQUES: | oTROS: |
lTRANSPORTISTA (Empresa): MATRICULA VEHICULO: TARA: |
OTRA INFORMACION RELEVANTE |
/ OBSERVACIONES:
PRECAUCIONES NECESARIAS |
PARA SU MANIPULACION:

SOLICITUD DE USO DE ESTACION DE TRANSFERENCIA DE LA INTENDENCIA DE CANELONES:
[s1 | [NO |

Autorizo a la Intendencia de Canelones en el marco de lo dispuesto por la Res. N® 08/06524 y sus modificativas, para proceder
al cobro de el/los servicios de recoleccion, transferencia y/o disposicion final de Residuos no Domiciliarios, el cual se realizara
trimestralmente.

| La informacién contenida en este documento. al tener valor de DECLARACION JURADA. esté reaida por lo disouesto en el Art. 230 del Cédiao Penal. l

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.

La version vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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PROCEDIMIENTO

i GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

PR-2203

Rev: 9
Fecha: 06/04/17

- SOLICITUD DE RECDLECHON} MNSPORW )’DISPOSICIM FINAL DE IESIDUOS

RESIDUO:
TIPO, CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y FORMA DE ACONDICIONAMIENTO PORCENTAIE

COMPOSICION
APROXIMADA EN

Ka
pergrrns

) Indicar los Kg y m* mensuales.

DESTINO (“Programa de Reciclaje Solidario”, OTRO):

peligrosos.

Declaro que los residuos reciclables a entregar a programas de recuperacion no son ni contienen materiales potencialmente

§

[-%

8 | [[PRECAUCIONES NECESARIAS

3 PARA SU MANIPULACION

] .

S - SOLICITUD DE PARTICIPACION EN PROGRAMA DE RECICLAJE AVALADO POR LA

§ INTENDENCIA DE CANELONES (COMPLETAR SOLO CON DATOS DE RESIDUQOS A RECICIAR)

3 RESIDUO RECICLABLE: :

§ || CARACTERISTICAS DE CADA TIPO DE MATERIAL- USO EN EL PROCESO DE PRODUCCION/SERVICIO -FORMA DE
2 ACONDICIONAMIENTO 1) L
H VOLUMENES GENERADOS (indicar
o si es mensual/quincenal/semanal o
] COMPOSICION DE RESIDUOS c““aﬁlﬁ;f:f DELOS | ,or dinica vez)

2 RECICLABLES CANTIDAD

§ APROXIMADA EN Ka m®
s PORCENTAJE

S CARTON

2

8

3_ PAPEL Color Blanco

a

:

L PLASTICOS RIGIDOS PET_| PEAD | PERD | PP | Otres

.o v " r

g PLASTICO FLEXIBLE (Nylon) Limpio Suco

§ VIDRIO

3 METALES Ferrosos No ferrosos

'§ OTROS

g

= || TRANSPORTE (Propio - Contratado — Servicio IMC): MATRICULA VEHICULO: TARA:

s

§

§

P

?

$

L]

2

[

§

£

E

5

3

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La versién vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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PROCEDIMIENTO PR-2203
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS s o

4~ CATEGORIA DE LOS RESIDUOS A GESTIONAR POR LA IDC:

Determinar la categoria de los residuos que se solicitan recolectar, transportar, disponer y/o reciclar,
segin el Decreto 182/013 de MVOTMA (capitulo II). En caso de solicitar gestion de residuos de mas de
una cal;egona, marcar ambas. Para aquellas empresas no comprendidas en el Decreto, igualmente
deberan indicar la categoria de residuos tomando como referencia dicho Decreto.

CATEGORIA CARACTERISTICAS PROCEDIMIENTO

Residuos, sustancias, envases y Requiere recomendacicn de

| embalajes potencialmente
peligrosos. DINAMA
; . No requiere recomendacién de
] Residuos sin riesgo. DINAMA
RESPONSABLE: FIRMA: TELEFONO:

PERIODO DE VALIDEZ DE LA AUTORIZACION: DOS ANOS, O EN CASO DE MODIFICACION DE LO DECLARADO
EN EL PRESENTE FORMULARIO. | -

EN CASO DE REQUERIR RECOMENDACION DE DINAMA, EL MISMO SE DEBE RENOVAR CADA UN ANO, O EN

CASO DE MODIFICACION DE LO DECLARADO EN EL PRESENTE FORMULARIO.

PARA CUALQUIER CASO, LA INTENDENCIA PODRA MODIFICAR EL DESTINO DE LOS RESIDUOS DECLARADOS O

EL PLAZO DE VALIDEZ DE LA AUTORIZACION, EN FUNCION DE LAS CAPACIDADES Y CONDICIONES DE

GESTION DE LOS RESIDUOS.

| Tel consultas: 43323934-int. 2032

Direccidn: B. Brum Y L.A. Brause

(Canelones) Email: ambiente@imcanelones.qub.uy

La informacién contenida en este documento, al tener valor de DECLARACION JURADA, esté regida por lo dispuesto en el Art. 239 del Cédigo Penal.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.

La versi6n vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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PR-2203

Rev: 9
Fecha: 06/04/17

PROCEDIMIENTO
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

A COMPLETAR POR DGGA- IDC.

5- CONTROL DE DOCUMENTACION

DOCUMENTOS A ADJUNTAR

PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS SEGUN DECRETO 182/013 DE MVOTMA.
EN CASO DE RESIDUOS ESPECIALES, NO ASIMILABLES A RESIDUOS DOMICILIARIOS, INFORME DE
RECOMENDACION DE MVOTMA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SOLICITADOS.

6- INFORME DEL AREA DE CALIDAD AMBIENTAL Y GESTION DE RESIDUOS

TECNICO:

7- APROBACION DE DIRECCION GENERAL:

APROBACION POR LA DIRECCION GENERAL DE LA DGGA: J

8- PAR? FINALIZAR EL TRAMITE, VOLVER AL AREA DE CALIDAD AMBIENTAL y GESTION DE
RESIDUOS.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada", excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La versién vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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PROCEDIMIENTO PR-2204
IDENTIFICACION Y RESPUESTA ANTE RS i
EMERGENCIAS AMBIENTALES |

1. OBIETIVO

Establecer los mecanismos para identificar las posibles emergencias ambientales que pueden ocurrir en
las obras incluidas en el alcance del sistema de gestion integrado.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las obras que estan dentro del alcance de la certificacion ambiental
y/o a toda obra con requisitos ambientales contractuales.

Nota: en este Ultimo caso el cumplimiento estara acorde a los requerimientos particulares de cada
contrato.

3. INVOLUCRADOS

Directores / Gerentes de Servicios
Directores / Ingenieros de Obra
Responsable de Area SYSO

Supervisor General de Materiales y Logistica
Encargado de Mantenimiento

Encargado de Logistica

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Encargado de Almacén Central

Encargado de Taller

Mecanicos

Receptores de materiales / Pafioleros

Todo el personal

4. DESARROLLO

La identificacion de las emergencias ambientales forma parte de la implementacion del procedimiento
PR-2202 Identificacion y Evaluacion de Aspectos Ambientales.

Los aspectos ambientales que generalmente son identificados y evaluados como significativos
relacionados a potenciales emergencias, en las obras incluidas en el alcance del sistema de gestién
integrado de SACEEM son:

« derrames de sustancias quimicas (combustibles, aceites, lubricantes, acidos, pinturas, solventes,
aditivos de uso en canstruccion, etc.)

e explosiones

e incendios

Nota: Se considera emergencia ambiental a derrames mayores a 100 L

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Verdnica Bazzano Alicia Méndez Alicia Méndez
Cargo Encar%arggigstgestién Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Firma
Fecha 22/01/13 20/02/13 20/02/13
Pagina 1 de 3
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IDENTIFICACION Y RESPUESTA ANTE Rev: 5

PROCEDIMIENTO I\ PR-2204
EMERGENCIAS AMBIENTALES | Fecha: 22/01/13

Toda persona que detecte una emergencia ambiental tiene /a obligacion de avisar al superior que se
encuentre mas cercano (Capataz, Encargado, etc.) quién informa de la misma al Responsable de Gestion
Ambiental designado por la Direccién de Obra.

Dicho responsable es quién indica los pasos a seguir y asigna los recursos necesarios.

4.1 Contingencia ante derrames de sustancias quimicas

Las contingencias ante derrames de sustancias quimicas se manejan de acuerdo a lo establecido en el
documento “Plan de Contingencia ante derrame de sustancias Quimicas”.

4.2 Procedimiento ante explosiones accidentales e incendios

Saceem establece la sistematica a seguir para prevenir incendios en la instruccion de trabajo IT-2106
“Disposiciones para la prevencioén de incendios y gestion de extintores”.

En caso de producirse alguna de estas emergencias se procede segln lo establecido en el plan de
contingencia correspondiente, elaborado por SYSO.

La decision sobre la disposicion final de los residuos generados durante el siniestro corresponde a la
Gerencia de Calidad, quién sigue los lineamientos establecidos en el PR 2203 “Gestion de Residuos”.

Siempre que sea posible se implementan medidas de restauracion de los lugares afectados tendiendo a
reconstruir las condiciones de origen.

4.3 Verificacién de los procedimientos de actuacion definidos

Cada Direccién de Obra, siempre que sea posible y en funcidn de los riesgos potenciales de cada obra
particular, es responsable de capacitar al personal bajo su mando y revisar periédicamente los
procedimientos definidos para actuar frente a las potenciales emergencias ambientales identificadas, con
el apoyo de la Gerencia de Calidad y el area SYSO.

Al finalizar dicha revisién se evalla la viabilidad de la aplicacion del/los procedimiento de referencia y la
necesidad de actualizacidn de los mismos.

Los incumplimientos que sean detectados se canalizan a través de la sistematica definida en nuestro
sistema integrado de gestion, para el tratamiento de las oportunidades de mejora: PR-1401 “Mejora
Continua”.

5. REGISTROS
Informes Area SYSO y /o Calidad
fgc2203: Registro de contingencia ante derrames

6. REFERENCIAS

PR-2202: Identificacion y evaluacion de aspectos ambientales

PR-2203: Gestion de residuos sélidos

Plan de contingencias ante derrame de sustancias quimicas

Cartillas de Emergencias en caso de Incendio

IT 21 — 06: Disposiciones para la prevencion de incendios y gestion de extintores.
PR-1401: Mejora Continua

Pagina 2 de 3
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PROCEDIMIENTO PR-2204

IDENTIFICACION Y RESPUESTA ANTE | Rews

Fecha: 22/01/13

EMERGENCIAS AMBIENTALES

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
3 05/11/10 Se madifican condiciones de simulacros
4 15/03/11 Se profundiza sobre las pautas establecidas para la actuacién frente a incendios y explosiones.
5 22/01/13 Se modifica el punto 4.2 y 4.3. Se modifica concepto de realizacién de simulacro, por verificar la

viabilidad de realizacién, de las acciones definidas frente a una emergencia.
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PROCEDIMIENTO U PR-2205
e MONITOREO AMBIENTAL | o s

1. OBJETIVO
Establecer la metodologia para asegurar la realizacién de los monitoreos ambientales comprometidos por

la empresa, en el marco de su Sistema de Gestion Ambiental.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las obras que estan dentro del alcance de la certificacion ambiental y/o

a toda obra con requisitos ambientales contractuales.

Nota: en este Ultimo caso el cumplimiento estard acorde a los requerimientos particulares de cada
contrato.

3. INVOLUCRADOS

Directores / Gerentes de Servicios
Directores / Técnicos de Obra
Gerente de Calidad y Medio Ambiente
Encargada de Gestion Ambiental

4. DESARROLLO
Luego de la aplicacién del procedimiento PR-2202 “Identificacién y evaluacion de aspectos ambientales”

y del procedimiento PR-0506 “Identificacion, actualizacién y evaluacion de cumplimiento de requisitos
legales y otros suscritos”, cada obra que se encuentra dentro del alcance del SGA, posee la informacion
de las actividades que define debe tener bajo control y a las cuales se compromete a realizar dentro de
la mejora continua de la organizacion.

En funcidn de ello, la Gerencia de Calidad y Medio Ambiente y la Direccién de cada Obra, definen un
programa de manejo ambiental anual y un programa de monitoreo ambiental anual, o por el periodo
que dure la obra si éste es inferior a un afio.

Dichos programas son las herramientas que permiten realizar el seguimiento del estado de situacion de:
- los aspectos ambientales significativos de las actividades bajo control de la organizacion

- aquellos aspectos que por razones contractuales se deban monitorear

- cualquier otro aspecto que sin ser significativo, la organizacion tenga interés en monitorear.

El programa de Manejo y Monitoreo Ambiental se describe en el formulario fgc2208: PMMA XXX (dénde
XXX corresponde al n® de obra) y consta de dos hojas:

Hoja 1 — fgc2208-1 Programa de Manejo Ambiental que contiene la siguiente informacion:

e« Aspecto Ambiental

e  Obijetivos

¢ Metas

e Acciones

s Responsables

. Recursos

s Plazos

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Verdnica Bazzano Alicia Méndez Alicia Méndez
Cargo Encariz:gﬁigstgestlon Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Firma
Fecha 14/01/15 22/01/15 22/01/15
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s MONITOREO AMBIENTAL | Rev.: 3
e Fecha: 22/01/15

Hoja 2 — fgc2208-2 Programa de Monitoreo Ambiental que contiene la siguiente informacion:

Aspecto ambiental
Parametro a medir
Documentos aplicables
Frecuencia de medicién
Punto de medicion

Valores limite

Tipo de instrumento a utilizar
Registro generado
Observaciones

Los Directores de Obra y su personal son los responsables de ejecutarlo, con el soporte de la Gerencia
de Calidad y Medio Ambiente.

Luego de comenzada la obra y en funcion del avance de la misma, la Gerencia de Calidad y Medio
Ambiente, realiza una revision de dichos programas, con el objetivo de asegurar que el mismo siga
siendo aplicable.

La Gerencia de Calidad y Medio Ambiente realiza un seguimiento semestral y evaluacion de los
resultados de los monitoreos. En caso de apartamiento del objetivo o limite planteado, la Gerencia de
Calidad y Medio Ambiente en acuerdo con la Direccion de Obra pueden definir acciones correctivas, las
cuales seran registradas e implementadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-1401
“Mejora Continua”.

Los resultados finales de los monitoreos ambientales del afio, forman parte de la informacion de base
para la elaboracion de la Revision por la Direccion del SGI.

5. REGISTROS

fgc2208-1 Programa de Manejo Ambiental (de cada obra)
fgc2208-2 Programa de Monitoreo Ambiental (de cada obra)
Planilla informatica de seguimiento de programa de monitoreo ambiental (de cada obra)

6. REFERENCIAS
e PR-2202 Identificacion y evaluacion de aspectos ambientales
e PR-0506 Identificacion, actualizacion y evaluacion de cumplimiento de requisitos legales y otros

suscritos
« PR-1401 Mejora Continua

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
q 10/11/10 Primera emisidn
2 22/01/13 Se madifica la frecuencia con la que se realiza el sequimiento de las obras.
3 14/01/15 Se agrega, en el punto 4, revision del PMMA luego de comenzada la obra.
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saceem USO DEL LAVADERO DE MANGA Y | Rev:s
BES TRATAMIENTO DE EFLUENTES | el
1. OBIJETIVO

Establecer la sistemética para el adecuado uso del lavadero de maquinaria, definiendo las acciones a
llevar a cabo en relacién con el manejo de los efluentes provenientes del mismo.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los lavados de maquinaria, equipos, vehiculos, estructuras, etc.
realizados en la plataforma de lavado ubicada en Manga Sur.

3. INVOLUCRADOS

Supervisor General de Materiales y Logistica
Gerencia de Calidad y Medio Ambiente
Encargada de Gestion Ambiental

Encargado de Logistica

Coordinador de Mantenimiento
Responsable del lavadero

4. DESARROLLO

El lavado de todos los equipos, vehiculos, accesorios y demas, se debe realizar en el

"L avadero de Manga”, el cual fue especialmente acondicionado para estos traba jos.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Verdnica Bazzano Alvaro Gallinares Allcka m:g;?;n—efarlos
| o e
Firma
Fecha 24/02/16 26/02/16 26/02/16
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PROCEDIMIENTO
USO DEL LAVADERO DE MANGA Y
TRATAMIENTO DE EFLUENTES

PR-2206

Rev: 4

Fecha: 26/02/16

en Lavadero Manga.

Registros y
Actividades Responsable documentos Observaciones
aplicables
x fgc2209 — Control
LAVADO DE :
MAQUINARIA, Encargado de lavado de equipos,
EQUIPOS, ETC. Logistica accesorios y demas

-

B

RETENCION DE RETENCION DE
EFLUENTES LIQUIDOS BARROS EN
EN CAMARA CAMARAS DE
SEPARADORA ESTANCA SEDIMENTACION
I I
y v Frecuencia para retiro
RETIRO DE RETIRQ Y ACOPIO de sdlidos de camaras
il el Dfaigklr;gs Encargado de fgc2201 - Control de | de sedimentacidn:
Logistica residuos solidos Cuando sobrepase el
50% de su capacidad.
Informe de El gestor es quien
tratamiento y DF (de | realiza la
A 3 lodos) caracterizacion de los
TRATAMIENTO ENTREGA A GESTOR Plan anual de lodos previo al
il CON EM AUTORIZADO POR Encargado de ; .
DINAMA Logistica tratamiento y tratamiento y DF de
y monitoreo efluentes | los mismos.
v fersitia de del lavadero
Calidad & MA
TOMA MUESTRA fgc2210 -
SR et Tratamiento
efluentes lavadero
maqguinaria y equipos
ENVIO MUESTRA
A ANALIZAR Encargado de
) Logistica

CUMPLE

wAﬂVA?

Gerencia de Calidad
& MA

Informe de ensayos
realizados por
laboratorio externo

Y

A

Autorizacion enviada

POR UEI DE LA IM

transporte de EI

NUEVO SOLICITUD Gerencia de Calidad por la Unidad de
| TRATAMIENTO AUTORIZACION DF & MA - Efluentes Industriales
DE EFLUENTES AIM
Encargado de (UEI) de la
Logistica Intendencia de
Montevideo (IM)
T Copia de la
D e Encargado de habilitacion municipal
EI AUTORIZADQ POR IM Logistica otorgada al servicio
¥ contratado
DF DE EFLUENTES
EN SITIO DEFINIDO = Comprobante
Servicio de

entrega de efluentes
en sitio asignado

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.

La version vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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PROCEDIMIENTO | PR-2206
USO DEL LAVADERO DE MANGAY ‘ Rev: 4
TRATAMIENTO DE EFLUENTES | TR

4.1 Lavados

Todos los lavados de maquinaria, equipos, accesorios y demas deben realizarse en el lavadero
construido para tal fin en el Parque Manga Sur.

El mismo consiste en una plataforma de hormigén con zécalo de contencién, reguera central con
cimaras de decantacién de sdlidos y una camara estanca de 25000 L aproximadamente con tabiques
interiores de separacion de fase oleosa.

Los lavados son realizados por la persona designada como responsable del lavadero, quien es el
responsable también de realizar los registros correspondientes en la planilla de lavado de equipos,
accesorios y demas en lavadero Manga (fgc2209).

4.2 Barros provenientes del lavado de equipos, accesorios y demas.

La mayor parte de los barros generados quedan retenidos en las camaras de sedimentacion del
lavadero, de las cuales son retirados cuando sobrepasan el 50% de capacidad y acopiados
transitoriamente en el recipiente destinado a tal fin.

Una vez que el recipiente destinado al acopio de barros estd completo, el Encargado de Logistica
coordina el envio del mismo a un gestor autorizado por DINAMA. El gestor es responsable de realizar la
caracterizacién de los lodos para determinar el contenido de hidrocarburos, realizar el tratamiento
adecuado y enviar al sitio de disposicion final correspondiente.

Cada vez que los lodos son entregados al gestor, el Encargado de Logistica es responsable de dejar
registro en la planilla de control de residuos sélidos (fgc2201).

4.3 Efluentes liguidos (agua) provenientes del lavado de equipos, accesorios y demas.

Los efluentes liquidos (agua) pasan por las camaras de sedimentacion y son recogidas en una camara
estanca que contiene tabiques interiores para retencién de la fase oleosa.

4.3.1 Fase oleosa

Cuando el volumen amerita, se extrae por bombeo la fase oleosa presente en la cdmara primaria de la
fosa y se coloca, mezclada con aserrin, en el recipiente destinado al acopio de barros del lavadero.

4.3.2 Tratamiento de efluentes en la sequnda camara de la fosa

El tratamiento es realizado con EM — Microorganismos Efectivos, en la propia fosa y mientras el sistema
se esta utilizando, por lo que continta recibiendo aportes de efluentes.

Los Microorganismos Efectivos — EM, son una combinacién de microorganismos beneficiosos (levaduras,
bacterias fotosinteticas o fototrépicas y bacterias del acido lactico), de origen natural, desarrollada por el
Prof. Teruo Higa y su equipo de la universidad de Ryukyus , Okinawa, Japon.

EM es especialmente eficaz para la degradacién de hidrocarburos, utilizando el hidrégeno de sus
moléculas para producir sustancias benéficas para el ambiente, y liberando por evaporacion el carbono y
agua.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La version vigente de este documento esta publicada en |a Intranet.
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TRATAMIENTO DE EFLUENTES [ iserzeB2 s

El tratamiento se realiza de la siguiente manera:

« Semanalmente, se agregan 20 L de EM.1 Activado.

« Una vez al mes, se distribuyen en la superficie del liquido contenido en la fosa, 5 kg de Bokashi
(preparado a base de afrechillo de trigo y arroz).

e Trimestralmente, se agregan 50 L de EM.1 Activado. (Esta sustituye a la semanal de 20 L)

Nota: En todos los casos se recomienda que las aplicaciones de los productos de EM se realicen los dias
viernes al finalizar la jornada, de modo que los microorganismos comiencen a actuar durante las
siguientes 60 horas en que no hay actividad en el lavadero, lo cual favorecera mucho los procesos de
bio-remediacion.

4,3.3 Monitoreo y disposicion final de los efluentes tratados

El monitoreo de la calidad de los liquidos contenidos en la fosa del lavadero se realiza de dos maneras:

- Monitoreo quincenal de grasas y aceites y pH.
- Monitoreo semestral de todos los parédmetros

Para el monitoreo semestral, los parametros a analizar son los siguientes:

° pH

DBO5

DQO

Grasas y aceites

Sulfuros

Cromo total

Plomo

Cadmio

Cobre

Solidos sedimentables en 1 hora

Para los dos tipos de monitoreos, la muestra es tomada de la segunda camara de la fosa y enviada a
analizar en un laboratorio externo.

Si los parametros analizados, tanto quincenal como semestralmente, cumplen con la normativa vigente
el Encargado de Logistica contrata un servicio de recoleccién de efluentes industriales, que cuente con la
correspondiente habilitacion municipal y coordina el envio de éstos efluentes al sitio de disposicion final
asignado por la Intendencia de Montevideo en la autorizacion correspondiente.

Vale la pena aclarar que, es necesario contar con una autorizacién emitida por la Intendencia de
Montevideo para la disposicion final de estos efluentes. La solicitud de esta autorizacion debe realizarse
a la Unidad de Efluentes Industriales (UEI) de la Intendencia de Montevideo.

Una vez que el servicio contratado realiza la disposicion final del efluente, entrega el comprobante
emitido por la Intendencia de Montevideo (guia de transporte de efluentes industriales), el cual es
remitido por correo electrénico a la Unidad de Efluentes Industriales de la IM (uei@imm.gub.uy) y
posteriormente archivado por el Encargado de Logistica.

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”.
La versién vigente de este documento esta publicada en la Intranet.
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Si los pardmetros analizados NO cumplen con la normativa vigente, la Gerencia de Calidad y Medio
Ambiente conjuntamente con el Supervisor General de Materiales y Logistica, definiran el tratamiento a
realizar a los efluentes en cuestién. Se debe dejar registro de las acciones tomadas, de acuerdo a lo

establecido en el PR-1401 “Mejora Continua”

En caso de tener urgencia en retirar los efluentes de la fosa, para evitar su desborde, y no se disponga
del tiempo suficiente para esperar los resultados del laboratorio; los mismos seran bombeados a un

depdsito transitorio.
Cuando se disponga de los resultados de los andlisis realizados, el Encargado de Logistica procedera de

acuerdo a lo establecido anteriormente.

5. REGISTROS

fgc2209 — Control de lavado de equipos, accesorios y demas en Lavadero Manga
fgc2201 — Control de residuos sélidos

Informe de Laboratorio Externo

Guia de transporte de efluentes industriales

Certificado de tratamiento y disposicion final de lodos

6. REFERENCIAS
PR 2201 — Gestion Ambiental
PR 2203 _ Gestién de Residuos Solidos

PR 2204 — Identificacién y respuesta ante emergencias ambientales
PR 1401 — Mejora Continua

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
2 22/01/13 Se modifica la gestion de los lodos del lavadero.
3 26/02/15 Se agrega en el punto 4.3, la descripcién del tratamiento con EM de los efluentes del lavadero; y
se modifica el manitoreo del efluente liquido.
4 26/02/16 Se ajusta frecuencia de monitoreo de efluentes

La copia impresa de este documento es una “Copia No Controlada”, excepto cuando lieva el sello de “Copia Controlada”.
La versién vigente de este documento esta publicada en la Intranet.

Pagina 5de 5




PROCEDIMIENTO | PR - 2302
MANTENIMIENTO Rev: 3

| Fecha: 16/01/2017

1. OBIETIVO

Establecer el procedimiento para administrar el Mantenimiento Programado, el Mantenimiento
Detectivo y el Mantenimiento Correctivo de los equipos codificados de la Empresa y generar las
condiciones para el mejor uso de los equipos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los equipos de la Empresa que requieran intervenciones
periddicas para asegurar la continuidad de sus condiciones operativas, de Seguridad y preservar
el medio ambiente.

3. INVOLUCRADOS

Supervisor General de Materiales y Logistica
Coordinador Mantenimiento (CM)

Asistente de mantenimiento (AM)
Encargado de Logistica (EL)

Encargado de almacén central

Encargado de Taller Mecénico (ETM)
Empresas contratadas para Mantenimiento Tercerizado
Mecénicos de mantenimiento

Mecanicos itinerantes

Directores de Obra (D.O)

Capataces

4 DESARROLLO

4.1 Mantenimiento Programado

Definicion

El Mantenimiento Programado comprende las tareas que periédicamente y en forma regular y
sistematica se realizan sobre los equipos de la Empresa para asegurar la continuidad de sus
condiciones operativas.

Responsable
El Coordinador de mantenimiento (CM) es el responsable del cumplimiento del Mantenimiento

Programado de los equipos; asi como de verificar que se mantenga un registro de las
intervenciones realizadas a los mismos.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Jorge Graha Arq. Alicia Méndez Carlos Magallanes
2ol Coordinador de Mantenimiento Gerente de Calidad y Medio Ambiente SHperisar Cl-i_{rJag:;'SSiiamaterlales y
Firma
Fecha 22/12/2016 22/12/2016 16/01/2017
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4.1.1 Registro y programacion de las actividades de mantenimiento programado

El CM o quien el designe, mantiene un registro de las intervenciones de Mantenimiento Programado
realizadas en cada equipo, en el Software de “Gestion de Mantenimiento programado”, en base a la
informacién recabada en el fgc2302 - Orden de trabajo de mantenimiento programado.

A partir de la informacién almacenada en el Software de Gestion de Mantenimiento Programado, y en
funcién de los periodos entre intervenciones previstos para cada equipo y de la estimacion de su
utilizacién en las obras, el CM o quién el designe, genera una prevision de intervenciones a realizar.

El periodo entre intervenciones consecutivas de mantenimiento programado, esta establecido en el
Plan de Intervenciones de Mantenimiento Programado de cada equipo (fgc 2301).

Una vez confirmada la realizacién del Mantenimiento entre el Responsable de la Obra y el CM y de
acuerdo al registro de hs, km o dias que ese equipo posea y a lo establecido en el fgc 2301, se emite
la Orden de trabajo de mantenimiento programado (fgc 2302) adecuado a uno de esos parametros.

Nota 1
El CM o quien el designe podra establecer excepcionalmente intervalos mayores entre intervenciones
consecutivas de mantenimiento programado, para algunos equipos en funcionamiento.

Cuando los equipos que se encuentran en el predio del Taller Central para reparacion, si asi lo
requieren, se les pueden agregar las operaciones de Mantenimiento Programado.

4.1.2 Informacion requerida de las obras para la gestion del Mant. programado

Para ello; las obras deben informar los valores indicados en los instrumentos de los equipos
(horémetro y/o odometro).

El registro de Km u hs se realiza semanalmente. EI  AM envia un mail a las obras adjuntando una
planilla en la que aparecen listados los equipos que tienen horémetro u odometro. Cada obra debe
completar con los datos correspondientes a los equipos que posean y lo devuelven nuevamente al area
de mantenimiento. El Asistente de mantenimiento ingresa la informacion recibida y en base a estos
datos es posible planificar los mantenimientos programados en caso que corresponda. Eventualmente
si una obra carece de mail se recaba la informacion telefénicamente.

De acuerdo a la informacion cargada de hs y/o km en el Software ¢ dias de trabajo, el Asistente de
Mantenimiento registra en una planilla Excel el cédigo de los equipos que requieren intervencién para
que el Encargado de taller mecanico planifique las visitas a obra.

4.1.3 Programacion del recorrido de los mecanicos itinerantes:

En base a las Ordenes de Trabajo emitidas; el Encargado del Taller Mecanico, programa el recorrido de
los mecanicos itinerantes, quienes realizan las tareas incluidas en las Ordenes de Trabajo recibidas -fgc
2302.

Nota 2

Las Ordenes de trabajo que se emiten para la realizacion del mantenimiento preventivo, deben ir
acompaniadas con copia del registro, del Ultimo mantenimiento realizado.

De esta forma el mecanico responsable puede chequear que no haya quedado sin hacer ningun trabajo
correspondiente al mantenimiento anterior.
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Luego de realizada la tarea, el mecanico coloca en el equipo un autoadhesivo en un lugar visible pero
protegido (como el que se muestra a continuacién), el cual indica la lectura del horometro u odometro
para la cual se debera hacer la préxima intervencién de Mantenimiento programado.

Fecha del cambio:
Km.: — Nombre del lubricante:

Préximo servicio de cambio de aceite

Motor Km
Diferencial Km
| Caja de Cambio Km
Cambio de filtro
Aceite Km
Combustible Km
Aire Km
PETROBRAS LUBRAx

A su vez, completa el formulario fgc2302 y se lo entrega al Asistente de mantenimiento quién lo
ingresa al Software de Gestion de mantenimiento programado y como Ultimo paso son revisadas por
el Coordinador de Mantenimiento quién las firma para su posterior archivo.

4.2 Mantenimiento Detectivo

Definicion

El Mantenimiento Detectivo es el conjunto de operaciones realizadas con el fin de verificar las
condiciones actuales de los equipos y prevenir posibles fallas.

Responsables

El Coordinador de Mantenimiento (CM) es el responsable del cumplimiento del Mantenimiento
Detectivo de todos los equipos de la Empresa.

Descripcion
El Mantenimiento detectivo se realiza en los siguientes casos:
a) Cuando se devuelve un equipo desde Obra hacia el Depdsito central:

Cuando un equipo es enviado desde obra a Depésito Central (ya sea para su depdsito y/o
reparacion), el CM dispone la realizacion de un chequeo minucioso para comprobar las condiciones

en las que el equipo es recibido, de acuerdo a lo previsto en el Registro de Verificacion de Estado
correspondiente — fgc 2303

Si el equipo es de pequefio porte; este paso queda sujeto a la decisién del CM; quien puede dejarlo
dispanible para que sea asignado a alguna Obra, caso contrario el equipo pasa directamente a

reparacion

b) En obra, en equipos con operador:

En obra, el mecénico designado (coordinado previamente), realiza el Mantenimiento de o los equipos
con operador, dejando registro de su actividad en el Formulario fgc 23 complementario.
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Este formulario posee un campo de “observaciones”, en el cual, el mecanico registra todo aquel
hallazgo, que a su criterio, pueda derivar en una posible rotura o malfuncionamiento del equipo.

El formulario es devuelto por el mecanico a la oficina de mantenimiento, y en caso de existir
“ohservaciones” personal designado por el CM, lo ingresa al “Programa de Mantenimiento Correctivo
y detectivo”; quedando las mismas en estatus de "PENDIENTE".

c) Cuando se envia un equipo desde Depdsito Central hacia Obra:

Cuando se decide enviar un equipo a obra que ha estado inactivo por mucho tiempo; éste debera ser
motivo de una inspeccién detectiva por parte del Encargado de Taller Mecénico a pedido del CM 6 el
EL, a los efectos de verificar si el estado del equipo no se ha alterado durante su periodo de
inactividad.

Nota: En cualquiera de los 3 casos, se dispone de una herramienta de mantenimiento detectivo que
es el Andlisis de lubricantes y/o combustibles; el cual es realizado por el laboratorio del proveedor del
insumo.

4.3 Mantenimiento Correctivo

Definicion:
El mantenimiento correctivo agrupa todas las acciones necesarias a desarrollar, para devolverle a un
equipo que presenta un desperfecto y esta por tal motivo fuera de servicio, su correcta funcionalidad.

Responsables

El Coordinador de mantenimiento es responsable del cumplimiento del Mantenimiento Correctivo de
los equipos.

Descripcion

El Mantenimiento correctivo de los equipos pude realizarse en obra asi como en el Taller mecanico
central (Manga)

En obra: quien detecte la falla (D.O, personal perteneciente a la obra, mecanico itinerante, etc)
realiza la solicitud del mantenimiento correctivo al CM.

La solicitud puede ser realizada via email, telefénica o el equipo puede ser enviado directamente a
Manga.

De acuerdo a la magnitud del desperfecto, el CM evalla si las operaciones de Mantenimiento
Correctivo solicitadas pueden ser llevadas a cabo en obra por mecanicos enviados desde Manga o si
la maquina debe ser enviada al Taller mecénico central para su reparacion (en caso que aln no haya
sido enviada).

Todo equipo enviado a Manga para su reparacion va acompafiado del remito y del pedido de
reparacion correspondiente — fgc2304 - Registro de mantenimiento correctivo de equipo.

Para ambos casos (reparacion en obra é en Taller mecanico central) y de acuerdo al desperfecto

detectado el CM y el Encargado de Logistica tratan de volver a poner a disposicion de la obra un
equipo igual o similar, en condiciones operativas, en el menor plazo posible.
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4.3.1 Tareas de mantenimiento correctivo:

En Taller mecanico central

El Encargado de Taller Mecénico en caso de ser necesario, realiza un chequeo general del estado del
equipo recibido, de acuerdo al fgc 2303 especifico para ese equipo.

Luego de realizado el chequeo general, le solicita al Asistente de mantenimiento que corrobore si ese
equipo tiene alguna tarea de mantenimiento en estatus “pendiente”.

Para ello le informa el cédigo del equipo a reparar, lo ingresa al Programa de Gestion de
mantenimiento Correctivo y detectivo y en base a la informacién almacenada (si la hubiese), se emite
el registro fgc 2304- Registro de mantenimiento correctivo de equipo, el cual habilita al mecanico a
comenzar su tarea.

Luego de recopilada toda la informacion el Encargado de taller mecanico junto con el CM evaltan: el
tiempo de permanencia de ese equipo fuera de servicio, la necesidad de repuesto, la mano de obra,
etc.; siendo esa informacion evaluada por el EL para preveer el alquiler de un equipo de similares
caracteristicas para la Qbra.

A partir de la informacion primaria recabada, de los antecedentes recibidos de la Obra y del historial de
mantenimiento del equipo, el Coordinador de Mantenimiento resuelve la disposicién del mismo:

no se repara y se dispone da de baja.

se analiza mas profundamente la reparacion a realizar

se repara

si el valor de la maquina a reparar es elevado, el CM se comunica con el Gerente de
Abastecimiento, quién interviene en la decision

Luego de determinar la reparacion a realizar y en caso de necesitar repuestos, el CM los gestiona
personalmente o a través de compras.

Finalizada la reparacién vy si el resultado es satisfactorio el Enc. de Taller Mecanico realiza un chequeo
de salida del equipo, dejando constancia del mismo en el fgc 2303 correspondiente (en caso que
corresponda).

Todos los trabajos realizados por los mecanicos se registran en el formulario de “Registro de
Mantenimiento Correctivo de Equipo” (fgc 2304), el cual es ingresado a soporte informatico por el
Asistente de mantenimiento.

En caso de que el Enc. de Taller mecanico haya registrado “observaciones”; las mismas se ingresan
como un nuevo “pendiente”, el cual sera atendido de acuerdo a la demanda de trabajo existente en el
momento.

En obra

En base a la solicitud de intervencién realizada por la obra, el CM designa un mecanico itinerante
responsable.

Conociendo el n® del equipo en el cual se detectd la falla; el Enc. de Taller mecanico en coordinacion
con el AM chequean la base de datos en busca de alguna tarea en status “pendiente” de dicho equipo.

En caso de existir, se le comunica al mecanico itinerante previo a ir a obra para que incluya la tarea
dentro de lo ya programado.
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Luego de finalizada la reparacién en obra, el mecanico itinerante llena el formulario fgc 2304, el cual es
entregado al AM para ser ingresado a soporte informatico.

En caso de que la reparacion no pueda ser realizada por el mecanico en obra (necesidad de repuestos
especiales, el desperfecto es mayor a lo planteado inicialmente, etc), se lo comunica al CM quién
coordina el envio del equipo al Taller mecanico central.

4.4- Mantenimiento correctivo y gestion de pequeiio equipo

Definicién Pequefio equipo: Son aquellos equipos cuyo funcionamiento no es mediante un motor a
combustidn y cuya identificacién comienza con 3 caracteres alfanumericos.

El pequefio equipo es recibido en Manga, ya sea para su reparacion y/o devolucién, acompafiado de un
remito (el cual queda en poder del EL) y es depositado en el Taller de pequerio equipo (TPE).

4.4.1 Reparacion en Taller externo

Los denominados pequefios equipos, que por sus caracteristicas son electricos y manuales se envian a
Taller externo evaluado. Dicho envio, asi como el costo de su reparacion es autorizado por el CM.
Previo a dar la autorizacién de reparacién o no, al proveedor que corresponda, el CM chequea en el
sistema los siguientes parametros para fundamentar su decision:

Fecha de ingreso del equipo a la plantilla de equipos de SACEEM.

Si la misma es > a 4 afios = se da de baja el equipo

Si el costo de reparacién es mayor al costo del equipo (es relativo) = se da de baja el equipo
Si el equipo tiene varias entradas a reparacion = se da de baja el equipo
Estos factores no son estrictos y quedan sujetos a un andlisis por parte del CM.

Luego que el pequefio equipo es devuelto desde Taller externo a Depdsito central, el mismo es
acompafiado por una factura en donde se detalla el trabajo realizado, la cual queda en poder del CM
dejando una copia de la misma en la planilla de reparacion del equipo.

4.4.2 Reparacion en Taller de pequefio equipo

La reparacién de los pequefios equipos en el TPE es coordinada por el Coordinador de Mantenimiento
y/o el Enc. de Logistica de acuerdo a la necesidad que se tenga del mismo.
Previo a realizar la tarea, el AM genera el fgc 2304 - Registro de mantenimiento correctivo de equipo,

correspondiente.

En todos los casos, el Enc. de Logistica trata de reponer a la obra un equipo de igual o similares
caracteristicas al enviado a reparar. En caso de no poseer en depdsito, coordina la compra de un

equipo nuevo.
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4.5 Mantenimiento Correctivo realizado por Terceros

Cuando el trabajo de Mantenimiento Correctivo a realizar en obra o en el Taller Mecanico Central no
puede ser ejecutado total o parcialmente por los mecanicos de Saceem, el equipo (o parte de é€l) es
enviado por el CM o por el Encargado de Taller mecanico a un Taller Externo evaluado. La persona
encargada del envio es responsable del seguimiento del trabajo, del control de recepcién y de registrar
el o los trabajos realizados.

5 REGISTROS

El CM es responsable de hacer mantener el Registro de Intervenciones de Mantenimiento
Programado (registro informatico) y de conservar las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento
Programado que recibe, conteniendo la informacion de los trabajos realizados, durante la vida Util
del equipo.

A su vez corrobora que se mantenga para cada equipo, y durante la vida Util del mismo, los
Registros de Mantenimiento Correctivo de Equipo y los Listados de Verificacion de Estado
Correspondientes.

Cuando corresponda, los usuarios de los equipos son responsables de mantener los documentos
oficiales de los mismos (si corresponde) mientras estos permanecen bajo su responsabilidad y de
enviarlos junto con ellos cuando son trasladados.

6 REFERENCIAS

PR06-01: Compras

PR09-02: Gestion de Obra

PR23-01: Gestion de Equipos

fgc23-01: Plan de Intervenciones de Mantenimiento Programado

fgc23-02: Orden de trabajo de mantenimiento Programado

fgc23-03:  Registro de verificacion de estado

fgc23-04: Registro de mantenimiento correctivo de equipo

fgc23 complementario: Registro de verificacion de estado complementario a mantenimiento
programado de equipo.

7 REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Maodificaciones

1 16/10/01 Primera emision. Este documento resulta de una revision general del
PR 0904 “Mantenimiento”

Revision general del documento. Se incorporan a este documento la

2 03/05/11 IT 2301 — Gestion del mantenimiento programado de motores a
explosion y la IT 2302 — Gestion del mantenimiento correctivo de
equipos

3 22/12/2016 Se contempla trazabilidad de la informacidn . Ver nota 2 en el punto

gestion de mantenimiento pragramado
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] INCENDIOS Y GESTION DE EXTINTORES Fecha: 28/11/14

1. OBJETIVO

Establecer las condiciones de seguridad para prevenir posibles incendios, asi como definir la sistematica
para asegurar la disponibilidad de extintores en los lugares y en las condiciones de uso requeridas.

2, ALCANCE

Esta instruccién es aplicable a la prevencion de incendios y gestidn de extintores en las instalaciones de
obras, talleres y oficinas.

3. INVOLUCRADOS

Gerente de Operaciones
Gerente de Gestion Humana
Gerente de Calidad

Gerentes de Servicios

Directores de Obra

Responsable de SYSO
Encargado de Seguridad
Técnicos prevencionistas
Auxiliares de Seguridad
Capataces Generales/ Capataces
Encargados

Brigadistas

Encargado de Almacén Central
Apuntadores / Administrativos de Obra
Receptores de Obra / Pafioleros

4, DESARROLLO

Las condiciones para que se pueda producir un fuego, estan dadas por la conjuncién de cuatro
elementos interrelacionados, llamada el “Tetraedro del Fuego”.

Estos elementos son:

1. Materia combustible: Papel, madera, carton, gases y liquidos inflamables, etc.

2. Calor: Es lo que provee la energia necesaria para que ocurra el comienzo del fuego.

3. Oxigeno.

4. Reaccién en cadena: Cuando el combustible, el oxigeno y el calor se combinan en cantidades
correctas y bajo condiciones apropiadas, se produce una reaccion quimica en cadena, la cual causa

el fuego.
ELABORADQ POR REVISADO POR APROBADO POR
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La base para la prevencion de cualquier tipo de incendio (fuego sin control) esta basada en que si los
cuatro elementos del “Tetraedro del Fuego” no coexisten (es decir si falta alguno) el fuego no podra
ocurrir.

4.1 Obras Convencionales
Para las instalaciones de obras comunes, los riesgos de incendios son importantes en:

e Deposito de Materiales (ver IT 2111).
e Depdsito de productos quimicos volatiles o inflamables (ver IT 2109).
e Zonas de soldadura y corte (Ver IT 2110).

Se limita el riesgo utilizando construcciones metalicas, pisos de cemento, evitando las construcciones y
pisos de madera, y organizando las zonas de almacenamiento.

Es necesario equipar cada lugar con extintores adaptados a los productos en cuestion, limitar el acceso a
los depdsitos, prohibir el fuego y fumar, generar espacios ventilados para los lugares donde se depositen
productos quimicos (ej: depdsito de garrafas que abastecen duchas en los vestuarios de las obras), y
colocar en lugares visibles los carteles de aviso en las zonas peligrosas.

La Direccion de Obra debe designar un responsable (ej: apuntador, receptor de materiales o pafiolero)
para mantener en forma visible y proximo al teléfono el listado de teléfonos de emergencia (ver IT
2112) con el teléfono de Bomberos (104).

SegUn la importancia de la obra y de los riesgos de incendio, el Responsable de SYSO podré determinar
la formacion de una Brigada de prevencion y lucha contra incendios y un Plan de Emergencia de
Incendio, de forma de poder actuar con mas rapidez y eficacia.

4.2  Obras Especiales

Requieren precauciones adicionales a las establecidas para las obras convencionales. Si bien el riesgo de
incendio es relativamente escaso en las obras, debe ser tratado con atencion especial en caso de obras
rurales (incendio de bosque, incendio de maleza), en instalaciones petroleras (refinerias, estaciones de
servicio, etc.), industrias papeleras o quimicas, o en la realizacion y culminacion de obras de arquitectura
(donde existe mucho material combustible).

En el caso de trabajos que se deban realizar en zonas rurales, proximas a montes o pastizales, se
debera tener en cuenta que las actividades que produzcan calor (soldaduras, oxicorte, zona de parrillero,
etc.) deben estar alejadas de los mismos y llevadas a cabo en una zona con piso de material no
combustible; en caso contrario se debera acondicionar el area de trabajo controlando que existan
protecciones adicionales con material ignifugo y utilizando mayores medidas de mitigacién de incendios.
En estas zonas debera existir por lo menos un extintor ABC de 4 kilogramos. Ante la duda consultar al
area SYSO.

En el caso de trabajar dentro de instalaciones petroleras (por ejemplo: Refineria A.N.C.A.P.) o industrias
papeleras o quimicas, el Director de Obra hara respetar en todo momento las normas internas de la
institucion, no permitiendo fumar ni ingresar a la planta con ninglin elemento capaz de producir una
fuente de calor (encendedores, celulares, buscapersonas, etc.) o chispas (vehiculos sin la
correspondiente proteccién).

En cuanto a la utilizacion de herramientas o maquinas que puedan producir fuentes de calor, el Capataz
o Encargado no permitird el comienzo de una tarea en caliente sin el correspondiente permiso del
cliente.

En cada equipo de oxicorte, y en las zonas de trabajo donde se realicen tareas de soldaduras y cortes
con amoladoras debera existir por lo menos un extintor ABC de 4 kilogramos.
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4.3 Talleres de Manga y Oficina Central

Dadas las caracteristicas de los talleres de Manga, donde existen depésitos de combustibles y el riesgo
de incendio es importante, el Gerente de Operaciones es responsable de solicitar y mantener vigente la
habilitacion de Bomberos.

Por estos motivos, el Responsable de SYSO es responsable de designar y capacitar una Brigada de
Prevencion y Extincion de Incendios y de preparar un Plan de Emergencia.

De igual manera se procedera en el caso de la Sede Central de Saceem.
4.4 Gestion de Extintores

4.4.1. los extintores utilizados en las diferentes obras seran de tipo ABC, debido a la compatibilidad
con los posibles tipos de fuego que se puedan producir.

Se podra colocar otro tipo de extintor en caso que el Cliente de una obra asi lo exija o que Bomberos
determine otra necesidad.

4.4.2. La ubicacion, acceso, visibilidad y estado de extintores se revisara en forma trimestral, utilizando
para ello el formulario fGC-2128 “Formulario de Inspeccion de Extintores”.

Dicha revisién, en el caso de las obras, la realizara un responsable designado por la Direccién de Obra
(ej: apuntador, brigadista, receptor de materiales o pafiolero). En el caso de Manga o Sede Central, sera
el Responsable de SYSO quién designe un responsable de ejecutar la respectiva revision
trimestralmente.

En el caso que se modifique el orden, se sustituyan, se retiren o agreguen extintores por cualquier
motivo o razén, el responsable de la revision debera realizar nuevamente el “Formulario de Inspeccién
de Extintores” (aunque no hayan pasado los tres meses establecidos).

4.4.3. En el caso de los talleres de Manga y de la Sede Central, donde existen extintores de tipos
diferentes y en cantidades considerables, se mantendréd un plano donde figure la ubicacion del extintor
(lugar fisico, equipo, oficina, otro), el tipo (ABC, BC, etc), la carga (2 kgs, 4 kgs, 8 kgs, otro) y las fechas
de las etiquetas (carga y ensayo hidrostatico).

Cuando se deba retirar un extintor y colocar otro en su lugar, el responsable de ejecutar la revision de
extintores, debera colocar otro extintor del mismo tipo en esa ubicacién y actualizar el “Formulario de
Inspeccion de Extintores”.

4.4.4. Los extintores que, luego de inspeccionados, no estén en condiciones de uso, deberan ser
enviados al Almacén Central, cuyo encargado es responsable de su recepcién, almacenamiento,
identificacion y de su envio a la empresa contratada para su mantenimiento. Cuando estos extintores
regresan de la empresa de mantenimiento al Aimacén Central, el Encargado del mismo es responsable
de su recepcion, identificacion y almacenamiento.

En la Sede Central, el responsable de las actividades mencionadas es el designado por el Responsable
de SYSO.
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4.4.5 Identificacion de Extintores.
Los extintores seran identificados por:

e NO del recipiente (N° grabado generalmente abajo del recipiente o en el anillo de apoyo, por lo
general compuesto de una consonante seguida por 4 o 5 digitos, ejemplo S 09743).

N2 grabado
en el
recipiente

En el caso de que este numero del recipiente no sea legible, se identificara el recipiente por alguno de
los siguientes nimeros:

N° de etiqueta de Recarga controlada de UNIT.

N2 en la etiqueta
de recarga

e NO de etiqueta de cumplimiento de Norma UNIT 598.

N2en la
etiqueta de
cumplimiento
NORMA UNIT
598

Estos 3 nimeros son Unicos e irrepetibles de un extintor a otro, lo que nos permite identificarlo.
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Los extintores seran identificados cuando se adquieren por personal del Almacén Central en Manga.

En el remito que se envia desde el Almacén Central hacia las obras, deberd identificarse el extintor.
De igual forma, siempre que un extintor sea desplazado, ya sea de una obra hacia Manga, o de una
obra a otra, debera identificarse en el remito que se elabore.

En las obras deberd agregarse el extintor al “Formulario de Inspeccion de Extintores” con el nimero de
identificacion del mismo.

Cuando el extintor sea adquirido directamente por una obra, sin pasar por el Almacén Central de Manga,
el responsable del control de la gestion de extintores designado por la Direccién de Obra deberd
identificar el extintor, y luego cada vez que se desplace el mismo se seguiran los pasos como se

describio en el parrafo anterior.

4.4.6. Confeccion del “Formulario de Inspeccion de Extintores”. El formulario comprende los
siguientes campos que deberan verificarse obligatoriamente, cada tres meses, siempre y cuando no
exista previa necesidad de actualizar el registro (ejemplo: en caso de que un extintor se haya utilizado):

o Obra N©: Nimero de la Obra asignado por nuestra organizacion.
« Fecha: Fecha en que se elabor6 o actualizd el formulario.

o Extintor.

- N°, Nimero de identificacion del extintor (N del recipiente; o excepcionalmente N° de recarga
controlada de UNIT o N© de cumplimiento de Norma UNIT 598).

- Ubicacién. Ubicacion fisica del extintor en una Obra, en Sede, o en Manga (depdsito, contenedor,
vestuario, N de equipo o maquina, otro).

- Tipo. Compatibilidad del extintor frente a determinada clase de fuegos (ABC, BC, etc.).
- Kg. Carga en kilogramos del extintor (1 kg, 2 kgs, 4 kgs, 8 kgs, etc.).

Tipo de
Extintor

« Recarga.

- Fecha de Vencimiento. En la etiqueta de carga/mantenimiento esta perforado o sefalado el mes y el
afio en que se realizo la recarga del extintor. Debemos considerar y registrar el vencimiento 24 meses
después de esa fecha sefalada.

- V. Verificado OK.

- C. Corregir situacion.
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« Ensayo hidrostatico.

- Fecha de Vencimiento. En la etiqueta de Ensayo Hidrostatico esta perforado o sefialado el mes y el afo
en que se realizd dicho estudio en el recipiente del extintor. Debemos considerar y registrar el
vencimiento 48 meses después de esa fecha sefialada.

- V. Verificado OK.

- C. Corregir situacion.

Etiqueta de
carga /
Mantenimiento

Etiqueta de
ensayo
hidrostatico

¢ En su ubicacioén, visible, acceso no obstruido.
- V. Verificado Ok; cotejar con la informacion contenida en el campo “ubicacion” del formulario.

- C. Corregir situacion.

e Precintos de seguridad en buen estado.
- V. Verificado OK.

- C. Corregir situacion.

e Marbete indicador.

- Fecha de Vencimiento. En el marbete esta perforado o sefialado el mes y el afio en que se realizd la
recarga del extintor. Esta debe coincidir con la fecha perforada en la etiqueta de recarga.

NOTA: En el caso de los extintores de CO, podra encontrarse una etiqueta numerada emitida por UNIT,
con la leyenda “"Recarga autorizada sin cambio de marbete por estar vigente la prueba hidraulica”.

Esta etiqueta tendra perforada la fecha de recarga, la cual debe coincidir con la etiqueta de recarga.

Etiqueta
excepcion
marbete

Marbete
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+ Presion (ver manometro) o masa adecuada.
- V. Verificado OK. Aguja en area de color verde.

- C. Corregir situacion.

s Manguera en buen estado.
- V. Verificado OK.

- C. Corregir situacion.

« Buen estado general recipiente y etiquetas.
- V. Verificado OK.

- C. Corregir situacion.

Observaciones. Campo para desarrollar y ampliar informacion complementaria al formulario.
Realizado por: Identificacion del responsable de elaborar o actualizar el formulario.

Firma: Firma del responsable de elaborar o actualizar el formulario.

5. REGISTROS

El formulario fGC-2128 “Formulario de Inspeccion de Extintores” se archivara en la carpeta de SYSO
hasta que finalice la obra.
6. REFERENCIAS

IT 2110: Disposiciones de Seguridad para tareas de Soldadura y Corte.
IT 2111: Exigencias de Seguridad e Higiene para Instalaciones de Obra.

IT 2112: Tareas relativas a Seguridad a cargo de los Apuntadores de Obra.

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
1 01/03/06 | Primera emision
2 14/04/10 | Revision General
3 28/11/14 | Revisién General
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1, OBJETIVO

Establecer las condiciones a cumplir en relacion a la compra, utilizacion y manejo de productos quimicos.

2, ALCANCE

Aplica a todos los productos quimicos peligrosos utilizados en Saceem.

3. INVOLUCRADOS

Gerente de Operaciones

Directores e Ingenieros de Obra

Coordinador de Materiales y Logistica
Responsable del Area SYSO

Encargada de Gestion Ambiental

Encargado de Seguridad Laboral

Encargado de Logistica

Encargado de Almacén Central

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Receptores de Materiales / Pafoleros

Personal destinado a la ejecucion de las tareas

4. DESARROLLO
4.1 Definiciones
Producto quimico peligroso: agente quimico que puede representar un riesgo para la seguridad y

salud de los trabajadores debido a sus propiedades fisicoquimicas, quimicas o toxicologicas y a la forma
en que se utiliza o se halla presente en el lugar de trabajo ( Definicion Decreto 307/09)

4.2  Adquisicidn

La adecuada gestion de los productos quimicos comienza por una adecuada adquisicion de los mismos.
Compras solicitara, a todo fabricante, importador o proveedor de productos quimicos, el cumplimiento
de los siguientes requisitos:

. Los productos quimicos deben entregarse etiquetados con identificacion del producto.
o Las llaves de paso de los tubos de gases estaran precintadas y poseeran el cabezal protector.
. El fabricante, importador y/o proveedor debe remitir las Fichas de datos de Seguridad de los

Productos Quimicos a Saceem, en la primer adquisicion del producto en cuestion, y cuando se
realicen modificaciones o actualizaciones. Las mismas deben estar en idioma espanol.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Pablo Etcheverry/Diego Serdio Si
Etchever CAgIo Sllvgra Ing. Antonio Fi ti
= I, Arg. Alicia Méndez CRGHLAL R Sl
Veronica Bazzano
Cargo Técnico Prevencionista Responsable del Area de SYSO Gerente de Operaciones
Enc. de Gestion Ambiental Gte. de Calidad & MA
Firma
Fecha 19/12/14 19/01/15 23/01/2015
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Las Fichas de Seguridad de Producto enviadas por los proveedores son remitidas al Area de
Seguridad y Salud Ocupacional para su publicacion en la Intranet, a los efectos de que estén
disponibles para todos los usuarios y para realizar la correspondiente Evaluacion de Riesgos
del producto.

En los casos en que Saceem es el importador de estos productos, se debe asegurar el
cumplimiento de los requisitos legales asociados al producto que importa.

Especialmente debe tenerse en cuenta la disposicién final de los envases, por lo que cada
importacion de estos productos debe informarse a la Encargada de Gestion Ambiental.

4.3 Recepcién de productos guimicos

El Encargado de Almacén Central en Manga y el Receptor de Materiales en Obra (o la persona
designada por la Direccién de Obra para cumplir con dicha funcion), deben verificar que cada partida
de productos quimicos se encuentre debidamente etiquetada con la identificacion del producto, y que
los envases se encuentren en correcto estado de conservacion.

En caso que los productos o embalajes se encuentren en mal estado o no coincidan con lo solicitado,
o que el producto no esté identificado mediante una etiqueta, el responsable de la recepcion efectta
las consultas del caso a la Direccién de Obra quien determina como proceder.

4.4 Evaluacién de riesgos de los productos quimicos.

En cada obra, se evaluaran los riesgos derivados de los productos quimicos en su recepcion,
almacenamiento, manipulacion, trasvase, etc. Para ello, se utilizard el método Fine segin lo
establecido en el PR 2102, y se documentara en el formulario fgc 2129A “Evaluacién de Riesgos de
productos Quimicos”.

El formulario fgc2129A “Evaluacién de Riesgos de productos Quimicos” debe ser completado con
algunos de los principales puntos que detallan las “Fichas de Datos de Seguridad” de cada producto
quimico.

Los datos que consisten en acciones e informaciones necesarias al momento de la manipulacion, vy
que oficiaran como medida de control de los riesgos son los siguientes:

« Nombre del producto.

« Identificacién del fabricante (marca).

Uso que se le dara al producto.

Peligro para la salud.

Peligro fisico.

Reactividad.

Medidas de primeros auxilios.

Equipos de proteccién personal a utilizar en la manipulacion.

4.5 Almacenamiento

El Encargado de Almacén Central en Manga y el Receptor de Materiales en Obra (o la persona
designada por la Direccién de Obra para cumplir con dicha funcion) debe almacenar cada producto
de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ficha de datos de Seguridad correspondiente, y en la
evaluacién de riesgos de los productos quimicos existentes en obra

Una vez utilizado el producto y antes de volver a almacenarlo se debera verificar nuevamente que el
envase no presente pérdidas o deterioro evidente y que esté correctamente tapado e identificado.
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Antes de realizar el trasvasado o fraccionado de un producto quimico, quién realice dicha tarea
debera consultar la Ficha de Seguridad del Producto para saber si es posible realizar la maniobra y
como debe llevarse a cabo.

Para etiquetar el nuevo envase se debera solicitar al Area de SYSO la etiqueta correspondiente.

Los productos se trasvasaran a recipientes, que seran suministrados por Saceem. En caso de no
disponer de estos en obra y resulte impostergable la realizacion del trasvasado, el mismo podra
realizarse utilizando otros recipientes siempre que:

. El material del envase sea compatible con el producto quimico a trasvasar.
. Se destruya la etiqueta original del envase
. Se identifique de manera inequivoca el nuevo contenido, de acuerdo con lo antes indicado.

4.6 Depositos de Productos Quimicos

4.6.1 Generalidades

Los depodsitos de productos quimicos seran claramente sefializados e identificados de acuerdo a los
materiales contenidos y a los riesgos derivados de los mismos.

Estaran ubicados en zonas de escaso transito de maquinarias y alejados de talleres o cualquier zona
que proporcione frecuentes fuentes de ignicion. Se colocaran, asimismo, carteles indicando la
prohibicion de fumar o encender fuego en los depositos.

Estaran bajo llave o candado y solo podra acceder el personal autorizado por el Capataz, o quien la
direccion de obra indique.

Dispondran de piso solido de material impermeable con cordon perimetral de contencién que
garantice la retencién del 110% del volumen almacenado y camara de recoleccion, techo que lo
resguarde de inclemencias del tiempo (del sol, lluvias, heladas, etc.)), y las paredes estaran
confeccionadas de acuerdo a los riesgos de los productos cantenidos.

IMPORTANTE:

No se podra utilizar materiales combustibles tales como maderas y chapones para la
construccion del depdsito. Unicamente seran permitidos como parte de la estructura del
recinto (ej. parantes y tirantes de madera).

Todos los envases se deben almacenar teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante,
importador o proveedor, cerrados con sus tapas originales y en buenas condiciones.

Los productos quimicos en estado liquido de pequerio porte (recipientes de hasta 20 L de capacidad),

podran disponerse en bandejas, piletas, o elementos de contencidn que garanticen la retencion del
110% del volumen almacenado.
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Nota 1

Para aquellos casos, en que por la caracteristica particular de la obra, no sea posible cumplir con lo
establecido en las condiciones detalladas para los depdsitos, se procedera de la siguiente manera:

- al momento del ingreso se abrira la puerta y se esperara que ventile al menos 1 minuto antes
de entrar.

- transcurrido este lapso de tiempo, se ingresara verificando que no existan restos de quimicos,
ni pérdidas o recipientes dafiados, sobre todo en el suelo del depdsito, evacuando de
inmediato en caso de alglin hallazgo y dando aviso inmediato al Capataz.

- Se deberan utilizar métodos de ventilacion forzada

Para que estos depdsitos puedan operar, deben estar autorizados por el Responsable de SySO 6 el
TP de la Obra.

Nota 2

Para aquellos productos quimicos en tanques de 200l, que segin su contenido puedan ser
almacenados a la intemperie, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) si estan sin abrir ¢ vacios:
- deben estar cerrados herméticamente con el tapon
hacia arriba

b) siestan en uso :
- deben contar con bandejas estancas de proteccion

4.6.1 Clasificacion de depésitos y de productos quimicos

Se clasificaran en 3 tipos generales de depositos:
1. Inflamables.
2. No inflamables.
3. Gases.

La disposicion de los productos quimicos dentro de cada grupo de depdsitos (1,2, 3) se hara teniendo
en cuenta su compatibilidad indicada en la seccién “Estabilidad y Reactividad” y las condiciones
establecidas en la seccién “Manipulacién y almacenamiento” de la Ficha de Datos de Seguridad de
cada producto.

Si se dispone de estanterias para el almacenamiento, se situaran los de mayor peligrosidad en los
niveles inferiores y los de menor peligrosidad en niveles superiores, en forma gradual.

Los depdsitos de “Productos inflamables” y de “Gases” (1 y 3) no deberan compartir el mismo espacio
fisico ni estar anexos, a menos que las paredes divisorias ofrezcan la suficiente resistencia al fuego
para proporcionar un tiempo prudencial de evacuacion del depésito contiguo ante un incendio.

Ambos deberén tener entrada independiente y a nivel de piso, y se debe prestar especial atencion a
que el acceso a los mismos no esté obstruido.
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4.6.2 Caracteristicas de los Depositos de materiales inflamables (1) y Gases (3)

e Deberan disponer de paredes que ofrezcan constante ventilacion (reja o alambre tejido, etc.),
y proteccién contra la luz solar directa al interior.

e Las luminarias de los depdsitos de productos inflamables y de gases (1 y 3) seran de caracter
antideflagrante. Los interruptores se colocaran fuera del depdsito o de lo contrario estaran
cerrados en cajas antideflagrantes.

e Los tubos de gases se almacenaran en posicion vertical y atados, diferenciando los tubos
vacios de los llenos.

e Se debera atender especialmente la compatibilidad de los gases, apartando aquellos que sean
incompatibles segun indicacion de la Ficha de Datos de Seguridad (ejemplo, los combustibles
como Butano, Acetileno, etc. de los comburentes como el Oxigeno).

e Deberan poseer al menos un extintor dispuesto cerca de la via de entrada y en optimas
condiciones de uso y visibilidad.

En el caso particular de los depositos de liquidos inflamables, deberan contar ademés con:

e Cordon perimetral de contencion para el 110% de volumen total acopiado. Cémara de
separacion de aguas oleosas asociada a recinto.
Elementos de contingencia ante derrames (bandejas estancas, arena, aserrin, etc.)

4.7 Espacios destinados al abastecimiento de combustibles

La recarga de combustible se llevara a cabo con el motor apagado, sin excepcion alguna. Si una
maquina o equipo no dispone de sistema de arranque, debera ser reparada, no permitiéndose el
abastecimiento hasta tanto se haya efectuado la reparacion.

La recarga de los equipos y maquinarias se autorizara por el Capataz Unicamente bajo las siguientes
condiciones:
e En presencia de 2 extintores de 4 kg o 1 de 8 Kg.
* Lejos de toda potencial fuente de ignicion (Llama, chispa, calor, etc.)
e En un lugar previamente sefalizado adecuadamente (indicando riesgos inherentes a la tarea).
e En un lugar con buenas condiciones de orden y limpieza.
e Utilizando bandejas para evitar derrames sobre suelo natural

4.8 Uso

El Capataz o Encargado de Obra es responsable de que todo el personal que utilice productos quimicos
respete las indicaciones que establecen las Fichas de datos de Seguridad.

Antes de comenzar las tareas, se realizard una AST con los operarios involucrados indicando
especificamente los riesgos, medidas de control a aplicar, y EPP a utilizar.

Cuando el responsable del almacén o el pafiolero hace entrega de un producto quimico, suministra al
trabajador la informacion basica dispuesta en una cartilla correspondiente al producto que detalla las
medidas de control de los riesgos y los elementos de proteccion personal indicados.

El receptor de materiales o quien cumpla dicha funcién, es responsable de mantener actualizado el
listado de productos quimicos en obra (fGC 2127), asi como una carpeta con todas las Fichas de datos
de Seguridad de los productos y sus respectivas cartillas.

De igual forma, debera dar aviso al Area de SYSO cada vez que ingrese en la obra un nuevo producto
quimico.
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El Area de SYSO debe generar y mantener actualizado el Listado de productos quimicos utilizados en
toda la empresa, asi como una carpeta con las Fichas de Seguridad en €l incluidas, y las cartillas de
informacion correspondiente a cada producto.

4.9 Cilindros de gases a presion

Los cilindros y otros envases que contengan gases a presion deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Contar con certificado habilitante.

b) Indicar claramente el contenido del cilindro en el cabezal y capuchdn con letras y cddigos de colores
de acuerdo a las Normas UNIT.

c) Estar provistos de valvulas, manémetros, reguladores y dispositivos de descarga.
4.9.1 Medidas Preventivas sobre Botellas De Gases

Los gases a presion utilizados en soldadura y oxicorte estan contenidos en botellas de capacidad igual o
inferior a 150 litros, que nos permiten disponer faciimente de ellos en el mismo punto de utilizacion.

Un transporte, almacenamiento y utilizacién inadecuados de estas botellas pueden originar riesgos de
incendios o explosiones, por lo que es necesario tomar ciertas medidas preventivas en lo que refiere al
almacenamiento, manipulacion, uso, etc.

4.9.2 Almacenaje y manipuleo de Botellas de Gases

El almacenamiento, manipulacién y transporte debe efectuarse observando estrictas medidas de
seguridad y bajo la supervision del responsable de la tarea.

Se observaran rigurosamente las combinaciones permitidas y las combinaciones prohibidas y se
utilizaran los colores convencionales para la identificacion de los envases dispuestos por normativa
técnica especifica.

Para la elevacidon y el transporte de los tubos se utilizaran dispositivos disefiados para tal fin,
colocandolos en forma conveniente para asegurarlos contra golpes y caidas. En este tipo de traslado

deben utilizarse portabotellas, contenedores o jaulas adecuadas, prohibiéndose el izamiento con
maquinarias viales cuando no estén contenidos en los citados dispositivos.

Antes de transportar una botella, tanto si esta llena como si esta vacia, debe asegurarse que el grifo
esta cerrado y tiene colocado el capuchon de proteccion.

Las botellas deben almacenarse separadas de los puestos de trabajo, en locales limpios, ventilados y
protegidos de los rayos del sol y de la humedad.

Durante el almacenamiento, las botellas deberan estar provistas de capuchdn protector, que solo debe
quitarse en el momento de su utilizacién.

Las botellas se almacenaran siempre en posicion vertical y sujetas mediante una cadena o similar, para
evitar posibles caidas.

Nota:

Se prohibe el izado de los mismos por medio de electroimanes y el traslado haciéndolo girar
sobre su base, o tomarlos del cabezal de las valvulas y manémetros.
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4.10 Disposicion final de embalajes y contenedores.

Todo elemento que hubiera estado en contacto con algin producto quimico y deba ser desechado
(envases, envoltorios, materiales generados en limpieza de derrames, trapos 6 suelos contaminados,
etc.) sera tratado como Residuo Peligroso y se procedera para su tratamiento, segtn lo establecido en el
PR 2203- Gestion de Residuos Sdlidos y/o en el Plan de Gestion Ambiental de la obra, si corresponde.

También seran tratados como residuos peligrosos los materiales extraidos en la limpieza de derrames y
fugas accidentales como tierra negra, arena, balastro, etc.

Para el caso particular de los envases de hasta 20 L de capacidad, éstos deben aplastarse y/é pincharse
previo a su disposicion en los recipientes de residuos peligrosos, segin lo establecido en el
Procedimiento PR-2203 Gestion de Residuos Solidos.

Cuando sea necesario disponer envases de capacidad superior a 20 L, se debe dar avise a la Encargada
de Gestion Ambiental quién definira la disposicion final de los mismos de acuerdo al tipo de producto
contenido.

5: REGISTROS

. fGC 2127: Listado de Productos Quimicos en obra
. fGC 2129A: Evaluacion de Riesgos de productos Quimicos

Los mismos permaneceran en la obra durante el tiempo que la misma esté en ejecucion.
Luego de finalizada la obra, los registros deberan enviarse al Area de Seguridad donde seran archivados
por un periodo de 3 afos.

6. REFERENCIAS

Decreto 406,/88

Decreto 125/14

Decreto 307/2009

Fichas de Datos de Seguridad de los productos quimicos

PR 2203 Gestion de Residuos solidos

IT 2201 Manejo de combustibles, aceites, lubricantes y Filtros

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
2 19/04/02 | Se modifico la caratula (RECUERDE) v los puntos 4.1.2, 4.4, 5 y 6.
3 08/07/10 | Se incorpora la obligatoriedad de cumplir con el decreto 307/2009
4 23/01/15 | Revision general. Se integra como documento de los 3 sistemas de gestion.
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1. OBJETIVO

El objetivo de este instructivo es establecer las disposiciones que deben cumplir las diferentes
instalaciones de obra.

2. ALCANCE

Esta instruccion es aplicable a todas las instalaciones de obra de Saceem.
3. INVOLUCRADOS

Gerente de Operaciones

Directores de Obra

Ingenieros Residentes

Responsable del Area de Seguridad
Técnicos Prevencionistas

Gerente de Calidad y Medio Ambiente
Encargada de Gestion Ambiental
Capataces

Encargados

Apuntadores/ Administrativos de obra
Personal destinado a desarrollar las tareas

4. DESARROLLO

4.1 Disposiciones Generales

4.1.1 Planificacién del Obrador

El Director de Obra es responsable definir la ubicacion del Obrador, asi como de planificar las
instalaciones y sus ubicaciones de forma de asegurar la funcionalidad del mismo a lo largo de todo el
tiempo que trascurra la obra.

En consecuencia, las Instalaciones de Obra deben ser dimensionadas de forma tal que se cumplan los
requisitos, a medida que avanza la obra y aumenta el personal

Entre las instalaciones que deben existir, se encuentran:
- Oficinas para personal técnico y semitécnico
- Servicios Sanitarios
- Vestuarios y Duchas
- Comedores
- Depodsitos de Materiales
- Sitios de acopio de materiales
- Depdsitos de Productos Quimicos
- Laboratorio para ensayos de Hormigén (cuando corresponda la actividad)
- Pileta de de curado de probetas de hormigon (cuéndo corresponda la actividad)
- Pileta decantadora de sélidos para el Lavado de Mixers (cuando corresponda la actividad)

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre V. Techera/ V. Bastos/ V. Jaurena Sergio Silvera il Fbeatiting
V. Bazzano Alicia Méndez
Cargo Técnicos Prevencionistas Responsable del Area de SYSO ;
Enc. de Gestion Ambiental Gerente de Calidad y Medio Ambiente Gerente:de Operauiones
Firma
Fecha 19/12/14 30/01/15 16/02/15
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Se deben preferenciar las localizaciones en lugares planos y sin cobertura vegetal, con barreras
naturales para prevenir la erosion como, por ejemplo, vegetacion alta, pequefias formaciones sobre
nivel, etc., con accesos y playas de estacionamiento ya existentes y lo mas distantes posible de areas
pobladas.

Evitar la realizacion de desmontes del terreno, rellenos y remocion de vegetacion en la construccion de
las instalaciones, restringiéndose al area estrictamente necesaria para establecer las vias de acceso,
viviendas, oficinas, talleres, estacionamiento, acopio de materiales e instalacion de maquinarias.

En caso que sea necesario retirar la cobertura vegetal del terreno, la misma debe ser acopiada y
mantenida durante la ejecucion de la obra para ser utilizada en la restauracion final del area afectada.

En lo posible, las instalaciones deben ser prefabricados y desmontables.

4.1.2 Areas de acopio

Los lugares de paso deben tener un ancho minimo de 0,60m. y mantenerse libres de obstaculos.

Para la circulacion de vehiculos o equipos, se atendera el sentido de la circulacion y el ancho de los
mismos. Cuando el desplazamiento se realice en ambos sentidos, las vias tendran un ancho igual a la
suma de los anchos de los equipos que circulen, mas 0,90m.

Las pilas y/o estibas de material en bolsas, cajas u otros contenedores deberan trabarse o tener una
forma y altura que garanticen su estabilidad.

En las operaciones de retiro de los materiales estibados se procedera de manera tal que no generen
riesgos en zonas de trabajo o de transito.

Los materiales utilizados para los encofrados, se limpiarén, clasificaran y almacenaran de manera tal que
no generen riesgos en zonas de paso o de transito. Se debe atender especialmente las maderas que
presenten clavos con puntas a la vista, debiéndose quitar, o anular los mismos.

El acopio de todos los materiales de la obra se organizara de tal manera que sea facil y seguro el acceso
a los mismos, quedando prohibida la circulacién por encima de las pilas o estibas.

En las condiciones de almacenamiento, se seguira lo dispuesto en el Plan de Inspeccion de Materiales de
cada Obra. En el caso particular del acopio de aridos se seguira lo dispuesto en la IT-2205 “Suministro y
acopio de aridos”.

Los materiales deben estar identificados seglin su estado, siguiendo lo establecido en el PRO603-
Tratamiento de Suministros,

4.1.3 Pileta para el lavado de Hormigén

Siempre que sea requisito, los Obradores contaran con una pileta para el lavado de efluentes de
hormigon, debiéndose lavar alli toda maquina ¢ herramienta que haya entrado en contacto con dicho
material.

El destino final de dichas aguas sera definido en cada caso por la Direccion de Obra y la Gerencia de
Calidad y para su control se procedera segun lo establecido en el instructivo IT 2203- Control del agua
de lavado de Hormigon.

La pileta se construira segln el detalle del anexo 1.
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4.1.4 Pileta para el Curado de Probetas

Las piletas para el curado IT AR 030 — Ensayo de resistencia a la compresion de, de cilindros de
Hormigon.

4.1.5 Orden y Limpieza

El orden y limpieza, asi como su control y mantenimiento, son de caracter obligatorio.

Las obras contaran con una cantidad de recipientes para segregacion de residuos, acorde al volumen de
residuos que genere. Los mismos deberan contar con la carteleria correspondiente al residuo generado y
estar distribuidos tanto en el obrador como en los frentes de obra.

Los residuos se clasifican en “Domésticos”, “Residuos de obras civiles — ROC's” y “Peligrosos”; para el
tratamiento de los mismos se siguen los lineamientos establecidos en el PR-2203 “Gestion de residuos

sdlidos” y/o en el “Plan de Gestion Ambiental” de la obra, si corresponde.

Cada obra debe gestionar los permisos que correspondan para la disposicion final de los residuos que
genera ante la autoridad municipal correspondiente.

La Direccién de obra es responsable de asegurar los recursos necesarios para realizar rutinas periddicas
de limpieza, tanto en el obrador como en los frentes de obra.

En dichas rutinas debe incluirse la limpieza de la pileta para el lavado de hormigon.

4.1.4 Repliegue de Obra

El Director de Obra, o 6 quién éste designe, es responsable de:

- Restituir, una vez terminada la operacion y en la medida de lo posible, las condiciones del lugar
previas a su instalacion. En caso de existir Plan de Gestion y/o de Restauracion Ambiental,
se debe proceder de acuerdo con lo establecido en el mismo.

- Retirar los vestigios de ocupacion del lugar, tales como chatarra, escombros, alambrados,
instalaciones eléctricas y sanitarias, estructuras y sus respectivas fundaciones, caminos internos,
estacionamientos, pisos de acopios, etc.

- Vaciar y rellenar los pozos negros, de modo que no constituyan un peligro para la salud humana ni
para la calidad ambiental.

- Descompactar los suelos, y restaurar la vegetacion, si corresponde.

- Dejar en el lugar solamente los elementos que efectivamente signifiquen una mejora para el
ambiente o presten utilidad practica evidente y que cumplan con las reglamentaciones vigentes.
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4.2 Disposiciones relativas a la Seguridad y Salud Ocupacional

Todas las obras deberan poseer desde su inicio, lugares adecuados con destino a servicios sanitarios,
duchas, vestuarios y comedor; los cuales estaran levantados del terreno o construidos sobre una base
seca a fin de no permitir la penetracion ni el estancamiento de agua.

Mientras se construyen dichos servicios, se podra contar con instalaciones de caracter transitorio por un

plazo méximo de 15 dias.
Las instalaciones deberan estar separadas de otras no compatibles con las mismas, y sus dimensiones

seran adecuadas al nimero de usuarios.

4.2.1 Servicios Sanitarios

Los servicios sanitarios deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:

- Debidamente separados de los lugares de trabajo y depdsitos.

- Tluminacion y ventilacion adecuada.

- Paredes, techos y pisos de material que permita una facil limpieza y desinfeccion.

- Pisos lisos, antideslizantes y con desagiie adecuado.

- Puertas con herrajes que permita el cierre interior y que aseguren el cierre del vano en por lo
menos tres cuartas partes de su altura.

- Con caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y trabajadores.

- Los inodoros, tazas, urinales o mingitorios, tendran descarga mecanica de agua y dispondran
de sifones y ventilaciones adecuadas.

- Limpieza diaria, desinfeccion periddica.

- Dispondran de papel higiénico, jabon y recipientes adecuados con tapa para el depdsito de
desperdicios.

Estos servicios contaran con lavabos o piletas colectivas con proporcionalidad razonable al nimero de
trabajadores.

Los efluentes generados en los servicios sanitarios (aguas negras y grises) estaran conectados a redes
de saneamiento o, en su defecto, seran canalizados a pozos impermeables de capacidad adecuada a la
cantidad de servicios existentes.

En caso que estos efluentes sean canalizados a pozos impermeables, se debe realizar el vaciado
periddico de los mismaos, mediante servicios barométricos habilitados por la autoridad municipal
correspondiente. Se debe solicitar al servicio contratado una copia de dicha autorizacién municipal para
archivar en obra, junto a los remitos correspondientes a los servicios contratados.

Cuando los frentes de obras sean maviles o se trate de construcciones viales, debe proveerse servicios
sanitarios de tipo moévil u otros, que cumplan con las caracteristicas de limpieza, desinfeccion y
terminaciones establecidas en este instructivo.

En edificaciones de altura se debe disponer de servicios sanitarios (inodoro y lavabo) a partir de una

altura correspondiente al séptimo nivel respetandose dicha proporcién de ahi en mas.

En obras de desarrollo horizontal estos servicios se instalarén de forma que le recorrido mayor para el
acceso a los mismos no supere los 50 m.
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En obras lineales en via plblica se instalaran de forma que el recorrido mayor no supere los 100m.

Cuando la obra emplee personal de ambos sexos debera disponer de servicios higiénicos separados para
cada sexo.

El nimero de gabinetes higiénicos por turno y sexo, conteniendo inodoro, pedestal o tazas sanitarias, se
ajustaran a la siguiente proporcion:

o Por los primeros 100 trabajadores: se colocara 1 cada 15 trabajadores o fraccion.
o A partir del trabajador 101: se agrega 1 cada 20 trabajadores o fraccion.

En los servicios destinados a hombres podra sustituirse la mitad de los inodoros o tazas sanitarias por
urinales o mingitorios.

La limpieza diaria, desinfeccién periédica, y chequeo de los servicios sanitarios, se registrara en el
formulario fGC 2135 “Limpieza de bafios”, por el personal a cargo de efectuar las tareas de limpieza.
Este registro se debe mantener en obra durante el transcurso de la misma.

Para el caso de la limpieza de bafios quimicos y pozos negros, se lleva el registro fgc 2204 “Efluentes
Cloacales”.

4.2.2 Duchas

Las duchas estaran separadas por sexo, y contaran con agua caliente y fria en cantidad suficiente.
Cuando supere el nimero de 5 trabajadores, se dispondra del servicio en razon de la siguiente
proporcion de trabajadores por turno:

o Hasta 20 trabajadores: se colocara 1 ducha cada 5 trabajadores o fraccion.
o A partir del trabajador 21: se agrega 1 ducha cada 10 trabajadores o fraccion.

Los efluentes generados en las duchas estaran conectados a redes de saneamiento o, en su defecto,
seran canalizados a pozos impermeables.

4.2.3 Vestuarios

De forma anexa o cercana a las duchas, se debera contar con vestuarios separados por sexo, y en
dimensiones suficientes a la cantidad de usuarios.
Los mismos deben reunir las siguientes caracteristicas:

- Ser aireados e iluminados.

- Estar bien defendidos de la intemperie, y presentar adecuado confort térmico.

- Equipados con bancos y perchas.

- Adecuadamente higienizados y desinfectados.

Cuando se trabaje con sustancias toxicas, irritantes, agresivas, etc., se debera prever instalaciones que
permitan separar la ropa de trabajo de la ropa de calle.
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4.2.4 Comedor

Se dispondra de un lugar adecuado para comer, protegido de las inclemencias climaticas, ventilado e
iluminado, con asientos y mesas en cantidades suficientes. Estas Ultimas, deben presentar superficie
superior no absorbente, facilmente higienizable.
El comedor, contara con:

- Elementos para conservar y calentar alimentos (heladera, microondas o similar)

- Elementos para la higiene de los utensilios utilizados.

- Recipientes adecuados con tapa y bolsa de polietileno para residuos.

- Provision de agua potable para beber. En caso de contar con bebederos, se debe atender la

correcta higiene de los mismaos.

Los efluentes generados en el comedor deben estar también conectados a redes de saneamiento o, en su
defecto, seran canalizados a pozos impermeables.

4.2.5 Provision de agua potable para uso humano

Se debera disponer de agua potable en cantidad suficiente para beber y elaborar alimentos, asi como
para la higiene.

En los lugares donde exista servicio de agua potable, la obra debera conectarse a la red.

En caso de que el origen del agua sea otro, se deberan efectuar analisis fisico-quimico y bacterioldgicos,
a fin de garantizar la calidad de la misma.

Estos controles deberan realizarse al inicio de la obra y repetirse periddicamente cada 6 meses en
Laboratorios acreditados.
Los resultados de los analisis deben estar disponibles la obra.

Tener en cuenta que si el agua utilizada proviene de un pozo, se debe contar con la habilitacién de
DINAGUA correspondiente al mismo.

Cuando se disponga de tanques de almacenamiento y distribucidon de agua, deberan mantenerse en
buenas condiciones de conservacion, con indicacion de estado de potabilidad, tapados y sometidos a
limpiezas periddicas, las que quedaran registradas en el libro de obra.

En estos casos, los analisis correspondientes del agua deberdn hacerse sobre muestras obtenidas
después de la salida del tanque.

Si no se efectuaran dichos andlisis, el agua es considerada NO POTABLE (a pesar de que su procedencia
sea la red del servicio potable), lo que debera estar claramente identificado en el mismo recipiente.

4.2.6 Locales de Resquardo

En los trabajos que se desarrollen al aire libre, tales como carreteras, tendido de lineas, saneamiento u
otros similares, debera disponerse de instalaciones de resguardo donde los trabajadores puedan
refugiarse de la intemperie, ya sea por inclemencias climaticas, o en las horas de la comida y descanso.
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Dichos resguardos deberan reunir las siguientes caracteristicas:
- Dimensiones adecuadas a la cantidad de usuarios.
- Superficie que no permita la acumulacién de agua o barro.

Cuando cumplan funcién de comedor, deberan contar ademas con:
- Elementos para conservar y calentar los alimentos.
- Mesas con superficie no absorbente y asientos suficientes.
- Recipiente con tapa y bolsa de polietileno para residuos.
- Provisién de agua potable, para beber e higiene.
- Extintor tipo ABC.

Cuando se instalen los locales de resguardo, se deben considerar las distancias de recorrido a los
servicios sanitarios.

4.2.7 Depodsitos de Materiales

Deberan reunir como minimo las siguientes condiciones:
- Construidos de forma tal que permitan mantener la higiene, evitando la acumulacién de
agua, y la proliferacion de roedores y plagas que puedan generar enfermedades.
- Iluminados y ventilados.
- Materiales almacenados en forma separada, por tipo.
- Los productos que por su naturaleza representen riesgos para la salud, deben ser sefalizados

con indicacion de los riesgos.
- Contar con recipientes para segregacion de residuos

Los depdsitos deberdn presentar pasillos para el trénsito del personal de un ancho minimo de 0,60 m.,
los cudles deben mantenerse libres de materiales.

Los depdsitos de productos quimicos, se ajustaran a lo establecido en la IT 2109.

4.2.8 Botiquin

Se debera instalar y mantener en Obra, en condiciones de uso, uno o mas Botiquines de Primeros
Auxilios.

El Area de Seguridad y Salud Ocupacional y bajo recomendacién del Médico de la Empresa, puede
determinar la inclusién de otros elementos al Botiquin, de acuerdo a las caracteristicas de la obra.

La cantidad, tipo de botiquines, su contenido y las existencias minimas que deben asegurarse estan
determinados, a titulo de gufa orientativa, en el DAT 2106: “Botiquin de Primeros Auxilios —
Caracteristicas y Existencias Minimas”.

Cuando los operarios estén trabajando a una distancia de la obra superior a 1 kilometro, deberan tener
consigo un botiquin portatil conteniendo los elementos anteriormente indicados.

Los botiquines de primeros auxilios se deben chequear mensualmente, dejando registro de ello en el
formulario fgc 2141 “Chequeo de botiquin de primeros Auxilios”.
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REGISTROS

fGC 2135 — Limpieza de bafios
fGC 2141 — Chequeo botiquin Primeros Auxilios
fGC 2204 - Efluentes Cloacales

REFERENCIAS

Decreto: 125/14

PR 2201 - Gestion Ambiental

PR 2203 - Gestion de Residuos Sdlidos

IT 2203 - Control del agua de lavado de Hormigdn.

IT 2205 - Suministro y acopio de aridos.

IT 2109 - Gestion de productos Quimicos

IT AR 030 — Ensayo de resistencia a la compresion de cilindros de Hormigon.
DAT 2106 - Botiquin de Primeros Auxilios — Caracteristicas y Existencias Minimas.

REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
1 01/08/01 Primera emisién
2 16/02/15 Revision general del documento
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INSTRUCCION DE TRABAJO
MANEJO DE COMBUSTIBLES, ACEITES,
LUBRICANTES Y FILTROS

IT-2201

Rev: 4
Fecha: 25/01/13

1. OBJETIVO

Establecer las pautas para la correcta gestion de combustibles, aceites, lubricantes y filtros en el marco
del Sistema de Gestion Ambiental de Saceem.

2. ALCANCE

Aplica a todas las obras ejecutadas por Saceem, incluyendo las instalaciones de Manga.

3. INVOLUCRADOS

Gerentes de Servicios

Directores e Ingenieros de Obra
Responsable de Area SYSO

Encargado de Seguridad Laboral

Supervisor General de Materiales y Logistica

Coordinador de Man

tenimiento

Encargado de Logistica
Encargado de Almacén Central

Encargado de Taller
Mecanicos

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Receptores de Materiales / Panoleros
Personal destinado a la ejecucién de la tarea

4, DESARROLLO

4.1 Manejo de combustibles

Suministro de combustible a tanques fijos

Los tanques de almacenamiento son estancos, de material resistente y estructura adecuada y cuentan
con un sistema de contencion con valvulas de evacuacion cerradas para que cualquier liquido que
ingrese al mismo sea acumulado.

e Se lleva un control diario del volumen almacenado, asi como también de las entradas y salidas de

combustibles.

« El material almacenado cuenta con la correspondiente “Hoja de datos de seguridad” en poder del
Receptor de Materiales o Encargado de Almacén (segin corresponda), con el fin de brindar
informacion sobre los riesgos del mismo (Ver IT 21-09 “Disposiciones para la compra y utilizacion de
productos quimicos”).

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Verdnica Bazzano Alicia Méndez Alicia Méndez
Cargo Encargada de Gestién Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Ambiental
Firma
Fecha 25/01/13 20/02/13 20/02/13
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o Previo a su utilizacién para el almacenamiento de combustibles, el Capataz o Encargado de
Logistica, realiza una inspeccion a los tanques.

e Todos los hallazgos identificados en el mantenimiento de los tanques y que puedan generar
derrames, se reportan inmediatamente al Encargado de Logistica o Capataz. Se realizan las
reparaciones que correspondan para prevenir la ocurrencia de un evento de mayor importancia. Se
procede de acuerdo a la sistematica existente en nuestro sistema integrado de gestion para el
tratamiento de las oportunidades de mejora: PR 14-01 “Mejora Continua”.

e« En caso de derrames, se procede de acuerdo al PR 22-04 “Identificacion y respuesta ante
emergencias ambientales”.

e El suministro de combustible a los tanques fijos es realizado con pico de corte, directamente desde
. el camion del proveedor.

« Los residuos generados durante el suministro de combustible (aserrin, trapos, estopa, tierra o arena
contaminada con combustible, etc.) son considerados “Residuos Peligrosos” y se gestionan de
acuerdo a lo establecido en el PR 2203 “Gestion de Residuos Sélidos”.

Suministro de combustibles a vehiculos

Todo vehiculo asignado a la Obra, siempre que sea posible, se desplaza a cargar combustible al depdsito
centralizado del Obrador.

Dicho suministro se realiza con pico de corte para evitar derrames o en su defecto con bidén y embudo;
utilizando ademas una bandeja estanca debajo de los mismos para contener posibles derrames.

Los residuos generados durante el suministro de combustible (aserrin, trapos, estopa, tierra o arena
contaminada con combustible, etc.) son considerados “Residuos Peligrosos” y se gestionan de acuerdo a
lo establecido en el PR 2203 “Gestidn de Residuos Sdlidos”.

Distribucion de combustible a equipamiento en frente de obra

En caso que los vehiculos no puedan desplazarse hasta el obrador a cargar combustible, se transporta el
mismo hasta la ubicacion del vehiculo en recipientes adecuados sobre bandejas estancas con el fin de

contener posibles derrames.
Ademas, el vehiculo que realice dicho transporte contard con materiales absorbentes (aserrin, estopa,

ete.).

El Capataz se asegura que el responsable del suministro de combustible a pie de maquina cumpla por lo
menos con los siguientes lineamientos:

e El suministro de combustible de los recipientes a los equipos se realiza mediante bidones
identificados con el nombre del producto y la peligrosidad del mismo, tal cual lo exige el decreto
307/09.

« Se utilizan bandejas estancas para contencién de derrames.

e La tarea de abastecimiento de combustible es supervisada por el Capataz o por quién este designe,
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quién procura que la tarea se realice sin derramar combustible en el suelo.

e En caso que durante el suministro se derrame combustible en las bandejas estancas, primeramente
se verifica si éste esta contaminado.
Si no esta contaminado se pasa a un recipiente debidamente identificado y se reutiliza.
Si esta contaminado, se pasa a otro recipiente identificado como combustible contaminado y se
dispone en recipientes estancos identificados como "Residuos o Sustancias Peligrosas” ubicado en el
deposito correspondiente en el obrador.

e En caso de derrames durante el suministro mayores a 100 L, se procede de acuerdo a lo establecido
en el “Plan de contingencias ante derrame de sustancias quimicas”

Los residuos generados directamente por el manipuleo de combustibles, como ser trapos, estopa, etc.,
son considerados “"Residuos Peligrosos” y se gestionan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento
PR 2203 “Gestion de Residuos Sdlidos”.

4.2 Manejo de aceite, lubricantes y filtros
Aceites y lubricantes

Cuando se retira el aceite o lubricante de la maquina, vehiculo o equipo, puede generar derrame.

Los aceites y lubricantes que sean retirados son trasladados en recipientes estancos al depdsito
correspondiente en el obrador, donde se pasan a tanques de mayor tamafio (tambores de 200 L),

Una vez completados y/o al finalizar la obra, se remiten debidamente identificados al Depodsito Central
en Manga para su correcta gestion.

Los recipientes estancos utilizados para el traslado de aceites y lubricantes hasta las tanques de 200 L
no se descartan sino que son reutilizados en la obra para la misma tarea.

Los residuos generados directamente por el manipuleo de aceites y lubricantes, como ser trapos, estopa,
etc.,, son considerados “Residuos Peligrosos” y se manejan de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento: PR 2203 “Gestion de Residuos Solidos”.

Los tanques de 200 L son dispuestos dentro del area especial para almacenamiento de aceites y
lubricantes usados; zona que tiene las siguientes caracteristicas:

. Zocalo perimetral de mamposteria para confinar posibles derrames, goteos o fugas.
. Camara o depresion para colectar el derrame.
. Carteles indicativos del uso especifico del area, sefializando especialmente el area para aceites

usados v lubricantes.

El aceite almacenado en el Parque Manga Sur es entregado periddicamente a la empresa contratada
para su correcta gestion.

Filtros

Los filtros de aceite son extraidos por el mecanico designado y colocados en recipientes estancos dentro
de bolsas plasticas adecuadas para mantener el lubricante que permanece en el filtro.

Luego estas bolsas son dispuestas en los contenedores correspondientes a “Residuos Peligrosos” y
posteriormente son gestionadas de acuerdo a lo establecido en el PR 2203 “Gestion de Residuos
Solidos”.
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5. REGISTROS

Habilitacion de Gestor de aceites usados

Registro de ingreso de combustible, aceites y lubricantes a Obra: fgc 2202
Contingencias ante derrames: fgc 2203

Planillas de control de stock en obra

Remito de entrega a Manga de aceites, lubricantes, etc. usados

6. REFERENCIAS

PR 1401: Mejora continua

PR 2203: Gestién de Residuos Sélidos

PR 2204: Identificacion y respuesta ante emergencias ambientales

IT 2109: Disposiciones para la compra y utilizacion de productos quimicos
Plan de Contingencias ante derrame de sustancias quimicas

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
2 30/09/10 En punto 5 “Registros” se modifica nombre del formulario fgc2203
3 11/04/11 En punto 4.1.3 se sustituye referencia al PR 2204 por "Plan de contingencias ante derrame de
sustancias quimicas” y se agrega ademds este plan en el punto 6 “"Referencias”.
4 25/01/13 Revisién general y cambio de formato
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1. OBIJETIVO

Establecer las pautas para la gestion de efluentes cloacales y bafios quimicos en las instalaciones de la
empresa y en las obras que realiza.

2. ALCANCE

Aplica a todas las obras ejecutadas por Saceem, incluyendo las instalaciones de Manga.

3. INVOLUCRADOS

Gerentes de Servicios

Directores e Ingenieros de Obra

Responsable de Area SYSO

Encargado de Seguridad Laboral

Supervisor General de Materiales y Logistica
Encargado de Logistica

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Personal destinado a la ejecucion de la tarea

4. DESARROLLO

Los efluentes domésticos generados en las instalaciones de Saceem (frentes de obra, obradores,
talleres, depdsitos, oficinas, comedores, vestuarios, etc.), son canalizados mediante el sistema de
saneamiento, si éste existe en el lugar.
En caso de que el sistema de saneamiento no esté disponible, existen dos opciones, a criterio del
Director de Obra o quién éste designe:

1 - Construir una camara séptica o pozo impermeable, de manera de almacenar alli los efluentes
domeésticos y que desagotar mediante el servicio de barométrica.

2 - Utilizar bafios quimicos, en cuyo caso los liquidos cloacales son almacenados en los depdsitos de
estos servicios.

Si los bafios quimicos no son propiedad de Saceem, la empresa proveedora es la responsable del
servicio de mantenimiento de los mismos.

Si éstos son propiedad de Saceem, si corresponde, al final de cada jornada se realiza el mantenimiento
de los mismos.

Dicho mantenimiento puede realizarse de dos maneras diferentes:

A- trasladandolos al obrador y vaciando el contenido del tanque (de aproximadamente 200 L) en la
camara séptica o conectandolo a la red de saneamiento, segin corresponda

B- o concurriendo a su ubicacién con un camion barométrico y succionando el contenido del tanque.
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Verdnica Bazzano Alicia Méndez Alicia Méndez
Cargo Encariigjgigstgestidn Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Firma
Fecha 25/01/13 20/02/13 20/02/13
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En ambos casos, en el depdsito vacio se coloca un minimo de 5 L de agua y la dosis de producto
guimico recomendada por el fabricante. Es recomendable controlar el contenido de agua fresca en todos

los servicios higiénicos maviles.

El retiro de los liquidos de las cdmaras sépticas o pozos impermeables se realiza mediante camion
barométrico subcontratado, siendo su disposicion final definida por la autoridad municipal
correspondiente.

5. REGISTROS

Constancia del retiro de efluentes por barométrica.

Mantenimiento de bafios quimicos: fgc 2204
Remitos correspondientes al mantenimiento y limpieza de los bafios quimicos contratados.

Habilitacion para servicio de barométrica emitida por la autoridad municipal correspondiente.

6. REFERENCIAS

No aplica

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
1 17/05/10 Primera emision
2 05/10/10 Se agrega en el punto 5 “Registros”, la habilitacidn del servicio de barométrica emitido por la
autoridad municipal correspondiente.
3 25/01/13 Revision general y cambio de formato
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1, OBIJETIVO

Establecer la metodologia para el tratamiento de las aguas de lavado de camiones mixers, herramientas
y equipos que manejan cemento u hormigon.

2. ALCANCE

Aplica a todas las obras ejecutadas por Saceem, incluyendo las instalaciones de Manga.

3. INVOLUCRADOS

Gerencia de Operaciones

Directores e Ingenieros de Obra

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Responsable de Area SYSO

Supervisor General de Materiales y Logistica
Encargado de Logistica

Encargado de Seguridad Laboral

Receptores de Materiales / Pafioleros

Personal destinado a la ejecucion de la tarea

4. DESARROLLO
4.1 Control de pH
Consideraciones generales:

En todas las operaciones de lavado de elementos que contengan residuos de cemento u hormigén, es
responsabilidad del operador de los mismos, el vertido del agua con que se realizd dicha limpieza en la
pileta de sedimentacion, o en el recipiente destinado para tal fin.

En caso que se disponga de pileta de sedimentacion para el lavado de elementos que contengan
residuos de cemento u hormigdn, la misma debe contar con una valvula a la salida de la Gltima camara
para controlar el vertido de los efluentes.

El responsable designado por la Direccidén de Obra realiza el control de pH y de sadlidos a los efluentes
antes de realizar el vertido (antes de abrir la valvula). Ambos controles son registrados en la planilla
correspondiente asi como las observaciones y/o comentarios que correspondan.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Verdnica Bazzano Alicia Méndez Alicia Méndez
Cargo Encariant;lzi:r?t;estién Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Firma
Fecha 25/01/13 20/02/13 20/02/13
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Si el valor de PH obtenido se encuentra entre 6,0 y 9,0; se registra y no se toman acciones.

Si el valor de PH obtenido es inferior a 6,0; se da aviso de inmediato a la Direccién de Obra, la cual
define las acciones a tomar conjuntamente con la Gerencia de Calidad.

En caso de obtenerse valores de pH superiores a 9, se procede a su correccion mediante el agregado de
acido.

Nota: La cantidad de 4cido a agregar depende del volumen de agua contenida en la pileta.

Correccion del pH mediante agregado de acido
El operario debe realizar las siguientes acciones:

I — Utilizar los elementos de proteccidn personal adecuados (antiparras, guantes de goma o latex, etc.)
II — Agregar el acido en la dltima pileta lentamente, para evitar salpicaduras

III — Agitar enérgicamente el liquido durante 2 minutos, evitando salpicaduras.

IV — Medir el valor de pH resultante

V — Si el valor de pH obtenido es superior a 9.0, repetir este procedimiento desde el punto II

VI - Si el valor de pH obtenido es inferior a 6.0 consultar a la Direccion de Obra quién, previa consulta
con la Gerencia de Calidad, define como proceder.

VII — Si el pH obtenido se encuentra entre 6.0 y 9.0, se registra el volumen aproximado de acido
utilizado y el valor final de pH.

Nota: Esta totalmente prohibido agregar agua al acido para disminuir su concentracion ya que puede
generar salpicaduras y quemaduras al operador.

4.2 Control de sélidos en aguas de lavado de hormigon.

Periddicamente se deben retirar los sélidos presentes en la pileta, para ello se deja escurrir previamente
en la parte mas alta de la misma y posteriormente el Director de Obra o Capataz define el destino de los

mismaos.

Siempre que es posible éstos sdlidos son reutilizados en la obra (por ejemplo, como material de relleno,
en la fabricacidn de hormigones de menor calidad, etc.); de lo contrario se tratan como “Residuos Obras
Civiles: ROC's” (Ver PR-2203 “Gestion de Residuos Solidos”).
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Control de solidos sedimentables

Este control es aplicable cuando el agua de la pileta de lavado de hormigdn, es vertida a una red de
saneamiento.

El término sdlidos sedimentables se aplica a todos los materiales presentes que son capaces de
sedimentar en un cono Imhoff, en un periodo de tiempo definido.

El responsable designado por la Direccién de Obra debe realizar éste contral cada vez que se van a
verter efluentes hacia una red de saneamiento existente.

Para realizar dicho control debe realizar las siguientes acciones:

I — Recoger muestras de agua en frascos o botellas de 1 litro o mas de capacidad, de la Gltima camara
de la pileta.

II — Homogeneizar la muestra agitando por inversion repetidas veces y luego colocar 1 L de la misma
en un cono Imhoff graduado (de 1L de capacidad).

III — A los 60 minutos (1 hora) realizar la lectura del volumen de sedimento.

IV — Registrar el resultado; el mismo se expresa en mL de sodlidos sedimentables / L de muestra

observado a los 60 minutos.

V - Si el resultado es mayor o igual a 9,5 mL/L se debe avisar inmediatamente a la Direccidén de Obra
quién, conjuntamente con la Gerencia de Calidad, define cémo proceder.

Nota: utilizar guantes de goma o latex durante toda la operacién

Control de sdlidos suspendidos totales

Este control es aplicable cuando el agua de la pileta de lavado de hormigdn, es vertida a un curso de
agua (cuneta, cafiada, arroyo, rio, etc.).

El responsable designado por la Direccién de Obra debe realizar éste control cada vez que se van a
verter efluentes hacia un curso de agua.

Para realizar este control el operario debe tomar una muestra en frasco o botella plastica de 1 L o mas
de capacidad, de la Ultima cdmara de la pileta y entregarla al Director de Obra o Capataz, quienes
envian dicha muestra a analizar a un laboratorio externo.

Nota: utilizar guantes de goma o latex durante toda la operacion

El valor maximo de sélidos suspendidos totales admitido, de acuerdo a la normativa vigente, es de
150 mg/L.

Si el resultado obtenido es mayor o igual a 142 mg/L, la Direccion de Obra en consulta con la Gerencia
de Calidad definen cémo proceder.

Aclaracion: en caso que la obra no cuente con pileta para el lavado de la maquinaria y equipos
utilizados en el hormigonado, los efluentes son almacenados en recipientes destinados para tal fin y
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previo a su vertido se realizan los controles de pH y sélidos descritos anteriormente. El destino de estos
efluentes es definido conjuntamente por la Direccién de Obra y la Gerencia de Calidad.

5. REGISTROS

6. REFERENCIAS

Control de pH en efluentes pileta lavado hormigén: fgc2205
Control de sdlidos sedimentables en efluentes de lavado de hormigdn: fgc2206
Informe de resultados de los ensayos de determinacion de sdlidos suspendidos totales en

efluentes de lavado de hormigén, elaborado por laboratorio externo

No aplica

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones

2 04/10/10 4,1.1 Se agregan consideraciones especiales para pH menor a 9,0.

3 11/04/11 Se modifican los puntos 4.1 y 4.2. Se incluye la necesidad de que las piletas de sedimentacidn
cuenten con una valvula para poder asegurar el control de vertido de los efluentes y se indica
c6mo proceder en caso que la obra no cuente con pileta de sedimentacidn.

4 25/01/13 Se modifica el el punto 4.1; ddnde se indicaba agregar acido sulflrico se cambia por “acido”.
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Rev: 2
Fecha: 26/07/13

DE ATAGUIAS Y DESVIOS DE CAUCE

1. OBIJETIVO

Establecer la metodologia a llevar a cabo para la construccion de ataguias y desvios de cauce, desde el
punto de vista ambiental.

2. ALCANCE

Aplica a todas las obras ejecutadas por Saceem.

3. INVOLUCRADOS

Gerencia de Operaciones

Directores e Ingenieros de Obra

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Personal destinado a la ejecucion de la tarea

4. DESARROLLO

En toda obra que implique la construccién de ataguias y/o desvios de cauce, el Director de Obra es

responsable de:

e Evitar la construccion de ataguias y desvios del flujo de agua que provoquen arrastre de sedimento
hacia el cauce, afectando la calidad del agua y con ello la flora y fauna acuaticas.

« Efectuar el menor desvio y la menor obstruccién posibles al flujo del agua, que permita la obra a
construir.

e Prestar especial atencion al aumento del nivel del cauce aguas arriba de las ataguias o desvios de
cauce, de manera que siempre el cauce se mantenga dentro de su caja y no se produzcan
inundaciones en zonas aledanas.

e Usar, para la construccion de ataguias o desvios de cauce, materiales libres de sustancias que
contaminen el cauce como, por ejemplo: aceites, combustibles, pintura, residuos, etc.

e  Construir las ataguias o desvios de cauce utilizando material de tipo y tamafo adecuado, para
minimizar los problemas de sedimentacion del cauce.

«  Evitar modificar significativamente la velocidad y direccién normal del flujo de agua en la
construccion de ataguias y desvios, ya que esto puede provocar socavacion de la ribera afectada,

con el consiguiente arrastre de sedimentos.,

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Veronica Bazzano Alicia Méndez Alicia Méndez
Cargo Encargada de Gestion Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Ambiental
Firma
Fecha 26/07/13 26/07/13 26/07/13
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« Planificar el retiro de las ataguias y las instalaciones asociadas, para cuando su utilizacion deje de

ser necesaria.
« Limpiar el lecho de las zonas afectadas para dejarlo en condiciones similares a las que existian

previamente.
« Recuperar el perfil de los terrenos colindantes y del cauce del agua.

« FEvitar deshacer las atagufas en periodos de desove de especies acuéticas significativas

5. REGISTROS

No aplica

6. REFERENCIAS

PR 2201 — Gestion Ambiental

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones
1 05/10/99 Primera emision
2 26/07/13 Revision general y cambio de formato.
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SUMINISTRO Y ACOPIO DE ARIDOS =

1. OBIETIVO

Establecer las pautas para el suministro de aridos a los frentes de obra, tanto directamente de canteras
como del Obrador Central.

2. ALCANCE

Aplica a todas las componentes de obra que requieren suministro o acopio de aridos.

3. INVOLUCRADOS

Gerencia de Operaciones

Directores e Ingenieros de Obra

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Personal destinado a la ejecucion de la tarea

4. DESARROLLO
El suministro y acopio de aridos implica la realizacion de las etapas que se detallan a continuacion:
Adquisicion de aridos en canteras

Al adquirir aridos (cualquiera de ellos) para cumplir con diferentes requerimientos de la Obra (vialidad,
drenajes, fundaciones, hormigdn, etc.) se solicitara al proveedor la Autorizacion Ambiental Previa — AAP
de explotacion vigente y/o la Autorizacion Ambiental de Operacién — AAO; ambas autorizaciones
emitidas por DINAMA. En caso que no correspondiere el tramite en DINAMA, se solicitara la autorizacion
de DINAMIGE — MIEM.

Transporte

Es recomendable que todo vehiculo asignado a la Obra o contratado para el transporte de aridos
para/desde o dentro del circuito de la Obra debera llevar la carga tapada con lona, a los efectos de
evitar voladuras en su trayecto.

Acopio

El material granular se debera acopiar en un Unico punto, siendo posible su traslado parcial segln las
tareas a realizar en la obra. El area de acopio debera cumplir con los siguientes requerimientos:

« Delimitacion del area con un perimetro que podra realizarse con mallas o tablones, u otro elemento
que evite su disgregacion en el terreno

e Se identificaran las areas con la carteleria correspondiente

e Sjel volumen lo permite, se cubrira con lonas impermeables

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Nombre Verdnica Bazzano Alicia Méndez Alicia Méndez
Encargada de Gestion - .
Cargo Ambiental Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Firma
Fecha 30/01/15 30/01/15 30/01/15
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Fecha: 30/01/15

Imagen ilustrativa de acopio de aridos

5. REGISTROS

e  Control suministro aridos: fgc2212

e Copia de las AAP, AAO y/o autorizaciones de DINAMIGE correspondientes a los aridos adquiridos a
terceros o de explotaciones propias

6. REFERENCIAS

PR 2201 — Gestidon Ambiental

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones

1 30/01/15 Primera emisién
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PLAN DE CONTINGENCIA .
DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS (S

1. OBIJETIVO

Establecer las pautas de actuacion y avisos correspondientes ante derrame de sustancias quimicas que
ocurran en las obras incluidas en el alcance del sistema de gestion integrado.

2. ALCANCE

Aplica a todas las obras ejecutadas por Saceem.

3. INVOLUCRADOS

Gerente de Operaciones

Gerentes de Servicios

Directores / Ingenieros de Obra .
Director de Abastecimiento

Gerente de Calidad

Encargado de SYSO

Supervisor General de Materiales y Logistica
Encargado de Logistica

Capataces Generales, Capataces y Encargados de Obra
Encargado de Almacén Central

Encargado de Taller

Mecanicos

Receptores de materiales / Panoleros

Todo el personal

4. DESARROLLO

Se considera EMERGENCIA a derrames mayores a 100 L

4.1 Derrames en tierra — Medidas de contencion

La persona que detecta el derrame, avisa en forma inmediata al capataz de obra o al superior mas .
cercano, el cual bajo los lineamientos que establezca el Director de Obra o el Responsable de Gestién
Ambiental de la obra designado por éste, realiza las siguientes acciones:

e Asegurar y aislar el area de derrames, desalojar el area de personal no autorizado

e Contener el derrame mediante cordones absorbentes (por €j: estopas, telas oleofilicas, aserrin,
etc.) para su retencién, de manera de prevenir que el derrame aumente su area de afectacion.
En caso de no estar disponibles los elementos absorbentes, utilizar arena vy tierra

¢ Alejar otros productos almacenados que pudieran ser afectados por el derrame

« Verificar si el derrame ha llegado a algln curso de agua. En este caso, actuar de acuerdo al

apartado 4.2
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre Verdnica Bazzano Alicia Méndez Alicia Méndez

Encargada de Gestidn : \
Cargo Arrbic tal Gerente de Calidad Gerente de Calidad
Firma
Fecha 25/01/13 20/02/13 20/02/13
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« Evaluar las posibilidades de retso de los residuos liquidos recolectados

« Recoger el material utilizado y la capa de suelo contaminado con palas, picas, carretillas y demas
herramientas menores

¢ El Responsable de la gestion ambiental de la obra o el Ingeniero Residente da aviso de lo
ocurrido a Director de Obra, Gerencia de Calidad y a SYSO

Nota: Los residuos generados son considerados “Residuos Peligrosos” y son gestionados de acuerdo al
PR-2203 “Gestion de Residuos Sdlidos”.

4.2 Derrames en cursos de agua — Medidas de contencion

El capataz de obra, bajo los lineamientos que establezca el Director de Obra o el Responsable de Gestion
Ambiental de la obra que éste designe, realiza las siguientes acciones:

« Identificar y controlar la fuente de escape e impedir el mayor derrame posible

« Identificar la ruta del derrame por los canales o drenajes; o sea, identificar el trayecto recorrido
por el liquido derramado

« Obturar y cerrar bien las fugas con telas absorbentes
» Luego de tener el sitio confinado recoger el producto derramado lo antes posible
« Recoger el material vegetal contaminado si lo hay

« Se toman muestras de la fuente receptora del derrame tanto aguas arriba como aguas abajo del
punto de vertimiento. Se analizan los pardmetros que correspondan, en funcién de lo recomendado
por la Gerencia de Calidad

« Se da aviso de lo ocurrido al Director de Obra, Gerencia de Calidad y a SYSO

« Maximo al siguiente dia habil, la Gerencia de Calidad da aviso de lo ocurrido por escrito a la
Unidad de efluentes Industriales de IMM (en caso de que la obra se localice en Montevideo) y a
Division Control y Desempefio Ambiental de DINAMA

Nota: Los residuos generados son considerados “Residuos Peligrosos” y seran gestionados de acuerdo
al PR-2203 “Gestion de Residuos Solidos”.

4.3 Derrames en zonas impermeables que no dispongan de zécalo de contencion — Medidas
de contencidon

La persona que detecta el derrame, avisa en forma inmediata al capataz de obra, el cual bajo los
lineamientos que establezca el Director de Obra o el Responsable de Gestién Ambiental de la obra que
éste designe, realiza las siguientes acciones:

e Asegurar y aislar el area de derrame
e Desalojar el drea de personal no autorizado

e Contener el derrame mediante cordones absorbentes (estopa, telas absorbentes, cordones de arena
o tierra, etc.) para su retencién, de manera de prevenir que el derrame aumente su drea de
afectacion

e En caso de no estar disponibles los elementos absorbentes utilizar arena vy tierra

Pagina 2 de 3
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e Alejar otros productos almacenados que pudieran ser afectados por el derrame
e Siempre que sea posible, se evallan las posibilidades de recolectar y reusar los liquidos derramados

e En caso contrario, el material derramado es absorbido utilizando material absorbente, y la limpieza
final se realiza con trapos con solvente, si corresponde

« Se da aviso de lo ocurrido al Director de Obra, Gerencia de Calidad y a SYSO

Nota: Los residuos generados son considerados “Residuos Peligrosos” y seran gestionados de acuerdo
al PR-2203 “Gestion de Residuos Sélidos”.

4.4 Verificacion de las acciones definidas

Cada Direccion de Obra, siempre que sea posible y en funcién de los riesgos potenciales de cada obra
particular, es responsable de capacitar al personal bajo su mando y revisar periodicamente los
procedimientos definidos para actuar frente a derrames, con el apoyo de la Gerencia de Calidad .

Al finalizar dicha revision se evalla la viabilidad de la aplicacion del/los procedimiento de referencia y la
necesidad de actualizacion de los mismos.

Los incumplimientos que sean detectados se canalizan a través de la sistemdtica definida en nuestro

sistema integrado de gestion, para el tratamiento de las oportunidades de mejora: PR-1401 “Mejora
Continua”.

5. REGISTROS

Informe de Area SYSO y/o Calidad
fgc2203: Registro de contingencia ante derrames

6. REFERENCIAS
PR-1401: Mejora Continua

PR-2203: Gestién de residuos sdlidos
PR-2204: Identificacion y respuesta ante emergencias ambientales

7. REGISTRO DE REVISIONES

Rev. Fecha Modificaciones

1 03/09/10 Primera emision

25/01/13 Se modifica a 100 L el volumen minimo a partir del cual el derrame es considerado “"Emergencia”
y se modifica el concepto de realizacién de simulacro, por verificar la viabilidad de realizacién de
las acciones definidas frente a una emergencia.
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" - . 0.
S Tratamiento de Oportunidades de mejora N%
saceem
Responsable de la deteccién: Obra o servicio afectado:
Tipo: Origen: Corresponde a:
[INo conformidad real Dauditoria intema Oobra Clcaiidad
[ observacian OAuditoria externa O servicio Oambiental
[Acgion de mejora [Jsubcontrato i
[OMateriales [seguridad
Ociiente

- DESCRIPCION DEL PROBLEMA | DESV!_A_CK')N.- e

CORRECCION (describa que hizo para resolver el problema)

item Accién

Responsable Plzsoipera la Fecha real de

Responsable de la accion: Fecha:

Verificacion de la implementacian de la correccién (Indicar fecha y resp )

"ANALISIS DE CAUSA {defermine ials causals probablels que originG el probiema)

Participantes en el analisis: Fecha:

e AGCleES éORRECTIVAS (describa las acciones que e_ﬁminalj la causa del pnilh'iema] ;

item Accién Responsable r Pl?to parala Fecha real de
1
2
3
4
5
¢ Se genera Pian de accién? D s D NO

Cadigo:

Costo asociado:
Seguimiento de las Acciones propuestas (Indicar fecha y responsable):

| Verificacion de eficacia

¢ Fueron efectivas las acciones Implementadas? Osi O wno
Observaciones/ Comentarios de cierre;

Fecha de cierre del informe Responsable:

Firma:

fgc 1401 -rev 7




| saem ;
] REGISTRO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION

TEMA:

OBJETIVO(S):

FECHA:

Hora de inicio:

Hora de finalizacion:

Nombre(s) de expositore(s):

Material entregado:

Participantes

Obra/Servicio Apellido y Nombre Cedula de Identidad Firma

fgc 1801_Rev 2
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LISTADO DE PRODUCTOS
QUIMICOS EN OBRA

Nombre Téchico

Nombre comercial

Caracteristicas del

Ficha de Seguridad

del producto

del Producto

Producto

N°

Pagina 1 de 1
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REGISTRO DE ACTUACION ANTE DERRAMES

Obra: N°.......

Fecha

Producto der

Volumen estimado [ area
afectada

Acclones t

q

Observaciones

Tgc2203_tev3




saceem EFLUENTES CLOACALES Obra N°........
Identificacién S Proveedor del Cantidad
racha (Baiio quimico / Pozo negro) Desagate | Minplezn servicio retirada hesponsable

fgc2204_revd
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saceem
E=E

CONTROL DE LAVADO DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y DEMAS EN LAVADERO MANGA

Fecha

LECTURA MEDIDOR

EQUIPO, ACCESORIO LAVADO

RESPONSABLE LAVADO

Observaciones

Nota: La lectura del medidor se completa una vez por semana; el equipo y responsable del lavado se
completa en cada lavado.

fgc2209_revl
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saceem
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Formacion ambiental especifica — Obra .....ccoirviearessieansnsensnsansens

OBJETIVO: Incorporar el cuidado del medio ambiente a las actividades cotidianas

1) TEMAS PRINCIPALES:

1 |Introduccién a las pautas de gestion ambiental establecidas; tanto al personal propio como de los subcontratistas.

Gestidn de residuos

Gestién de efluentes cloacales y de lavado de hormigén

Recepcidn, almacenamiento vy utilizacion de combustibles y demas productos quimicos en obra.

Mantenimiento de vehiculos y maquinaria

Pautas de comportamiento y relacionamiento

Buenas practicas ambientales

QON R WN

Orden y limpieza

2) PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL OPERACIONAL

RECIPIENTES PARA SEGREGACION DE
RESID EN OBRA

DOMESTICOS — AZUL (CON TAPA Y BOLSA
PLASTICA)

METALICOS - VERDE

PELIGROSOS — ROJO (CON TAPA Y BOLSA
PLASTICA)

MANEJO DE COMBUSTIBLES Y PROD, QUIMICOS
MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE

COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS QUIMICOS (NAFTA, GAS

OIL, ACEITES LUBRICANTES, PRODUCTOS SIKA, ETC.)
EL FRACCIONAMIENTO DE COMBUSTIBLES SE
REALTZARA UTILTILIZANDO BANDEJAS DE
CONTENCION EN TODOS LOS CASOS

LOS RECIPIENTES DE COMBUSTIBLE DEBEN ESTAR
PROVISTOS DE TAPAS HERMETICAS Y ESTAR
DEBIDAMENTE IDENTIFICADQS

LOS OPERARIOS UTILIZARAN EQUIPAMIENTO DE
SEGURIDAD PERSOMAL: GUANTES PVC O NITRILO Y
LENTES, SI ES NECESARIO

LAS HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS
UTILIZADOS EN OBRA DEBEN ESTAR DISPONIBLES
SE DEBE DISPONER DE ELEMENTOS DE CONTENCION
COMO BADEJAS METALICAS, ASERRIN, ARENA,
EXTINTORES DE POLVO ABC, TANTO EN EL OBRADOR
COMO EN LOS FRENTES DE OBRA.

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES /
OTROS

Nombre (s) de expositor (es):

Participantes:

Cédula de identidad

Nombre y Apellido

Firma

Péagina 1 de 1
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CONTROL CONSUMOS ENERGIA ELECTRICA Y AGUA EN OBRA

Fecha

Lectura Medidor
OSE

Lectura Medidor
UTE

Lectura Medidor
POZO AGUA

Responsable

Observaciones

Nota: La lectura de cada uno de los medidores se completa una vez por mes.

fgc2219_rev2




SOLICITUD DISPOSICION FINAL RESIDUOS PELIGROSOS

TIPO RESIDUO A
DISPONER:

CARACTERISTICAS
PRINCIPALES:

*)

CANTIDAD:

OBRSERVACIONES /
COMENTARIOS /
FOTOS:

SOLICITADO POR:

(*): §i el residuo a disponer es un envase, indicar tipo de producto, capacidad del envase y adjuntar a este formulario la

ficha de seguridad correspondiente.

A COMPLETAR POR LOGISTICA Y/O CALIDAD

DESTINO:

TRANSPORTADO POR:

OBRSERVACIONES /
COMENTARIOS:

RESPONSABLE

DEFINICION DESTINO:
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